

23. EMPREITADA “REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL” – MINUTA DA 2ª MODIFICAÇÃO AO CONTRATO CPE.11.17.DMOSM:

Da **DMOSM** submetendo processo relativo à empreitada mencionada em epígrafe, tendo em vista a aprovação da minuta da **2ª Modificação ao Contrato nº CPE11.17.DMOSM.**

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL:

Remeta-se ao Sr. Presidente.

A Diretora da DMOSM,


(Eng.ª Alzira Torres)

2019 / 09 / 03

Despacho:



O Presidente,


(Dr. Ricardo Bruno Antunes Machado Rio)

19 / 09 / 09

Órgão competente: CÂMARA MUNICIPAL

Empreitada: "REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL"

Assunto: Minuta da 2.ª Modificação ao CONTRATO N.º CPE11.17.DMOSM

Na sequência da autorização e aprovação dos *trabalhos a mais* necessários à realização da empreitada acima referida, bem como da apresentação dos documentos de habilitação e caução pela entidade adjudicatária, propõe-se a aprovação da **Minuta da 2.ª Modificação ao CONTRATO N.º CPE11.17.DMOSM**, em anexo.

2 de setembro de 2019

A Coord. Técnica,



(Manuela Araújo)

Anexo: Minuta

MINUTA / 2.ª MODIFICAÇÃO AO CONTRATO N.º CPE11.17.DMOSM**Empreitada de "REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL"**

____ No dia....de setembro de 2019, no edifício dos Paços do Município de Braga, celebra-se o presente contrato em conformidade com a deliberação da Câmara Municipal de Braga, de....., que aprovou a respetiva minuta._____

____ **Primeiro: MUNICÍPIO DE BRAGA**, com sede na Praça Municipal, 4700-435 Braga, pessoa coletiva n.º 506901173, aqui representado por **Ricardo Bruno Antunes Machado Rio**, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Braga, com poderes para obrigar, como 1.º outorgante._____

____ **Segunda: COSTEIRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.**, com sede na Rua da Veiga, n.º 9, Barreiro, freguesia de Adaúfe, concelho de Braga, 4710-572 Adaúfe, pessoa coletiva n.º 500505292 matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Braga sob o mesmo número, com o capital social de € 4.000.000,00 (quatro milhões de euros), representada por....., como 2.º outorgante, na qualidade de....., com poderes para o contrato, conforme....._____

____ Em 22 de novembro de 2018, entre o Município de Braga e a sociedade representada pelo 2.º outorgante foi celebrado o CONTRATO N.º CPE11.17.DMOSM, referente à empreitada de **"REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL"**, na sequência do Concurso Público Internacional: CPE11.17.DMOSM, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 19º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as alterações vigentes, adjudicada por deliberação da Câmara Municipal, de 19 de março de 2018, pelo preço contratual de 4.588.772,41 € (quatro milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e dois euros e quarenta e um cêntimos), e com o prazo de execução de 300 dias, contrato esse objeto de declaração de conformidade pelo Tribunal de Contas, em 15/01/2019 - Proc. 3747/2018._____

____ Relativamente a esta empreitada verificou-se a necessidade de execução de **trabalhos a mais** e de **supressão trabalhos**, autorizados e aprovados pela Câmara Municipal, em reunião de 29 de julho de 2019, com base na fundamentação constante da informação n.º 22574, de 24/07/2019, dos serviços técnicos da Direção Municipal de Obras e Serviços Municipais (DMOSM), cuja espécie, quantidades e preços unitários constam da lista de trabalhos anexa à referida informação técnica, documentos estes que integram o presente contrato._____

DIREÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

____ Nestes termos, entre as partes é celebrada a presente modificação ao contrato de empreitada acima identificado, que se regerá pelas cláusulas seguintes:_____

1.º

____ **TRABALHOS A MAIS**, de espécie e quantidade não previstas no contrato, nos termos do artigo 370.º do CCP, pelo preço contratual de **€ 421.533,38 (quatrocentos e vinte e um mil, quinhentos e trinta e três euros e trinta e oito cêntimos)**, a que acresce o IVA. _____

2.º

____ **TRABALHOS A MENOS**, resultantes da supressão de trabalhos contratualmente previstos, no montante de € 32.750,04 (trinta e dois mil, setecentos e cinquenta euros e quatro cêntimos), acrescidos do IVA. _____

3.º

____ A forma, os prazos e os demais termos de processamento dos pagamentos são os previstos no caderno de encargos. _____

4.º

____ O prazo de execução destes trabalhos é de **142 dias**, conforme indicado na informação elaborada pelos serviços técnicos supra referidos, em 02/09/2019, e que integra este contrato, tendo presente a Resolução n.º 1/2009 do Tribunal de Contas. _____

5.º

____ Para garantia da celebração da presente contrato, bem como do exato e pontual cumprimento das obrigações legais e contratuais, a adjudicatária prestou uma caução, no montante de € 42.153,34 (quarenta e dois mil, cento e cinquenta e três euros e trinta e quatro cêntimos) correspondente a 10% do valor dos referidos trabalhos a mais, mediante garantia bancária n.º GAR/19301459, emitida pelo Banco BPI, S.A., em 13/08/2019, arquivada no respetivo processo, sendo que 5% dessa garantia se destina à substituição do reforço da caução exigível, em cada um dos pagamentos parciais. _____

6.º

____ A classificação orçamental da dotação por onde será satisfeita a despesa inerente a este contrato, a realizar no atual ano económico, é a seguinte: 07/07010301, conforme cabimento n.º 44532 e compromisso n.º 50217, ambos de 24/07/2019. _____

7.º

____ Tudo o que não se encontra especialmente regulado pela presente modificação ao contrato reger-se-á pela disciplina constante do contrato de empreitada, modificado pelo presente instrumento. _____

8.º

_____ As restantes cláusulas do contrato de empreitada, acima identificado mantêm-se inalteradas. _____

9.º

_____ O presente contrato entra em vigor na data da sua assinatura, sem prejuízo da sua fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas, nos termos do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 47.º, da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. _____

_____ Este contrato foi elaborado, em duplicado, sendo um exemplar para cada uma das partes. _____

O Primeiro Outorgante,

(Ricardo Bruno Antunes Machado Rio)

O Segundo Outorgante,

(.....)

1) Contrato Inicial

- a) Designação: CPE11.17.DMOSM – REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
b) Adjudicatário: COSTEIRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.
c) Valor (s/ IVA): 4 588 772,41 €
d) Data de celebração do contrato: 22/11/2018
e) Data da consignação: 01/04/2019
f) Prazo de execução: 300 dias
g) Tribunal de Contas: nº do processo: 3747/2018

Data do visto: 15/01/2019

2) Contrato adicional em causa:

- a) Nº: 2
b) Data da celebração:
c) Data do início da execução:
d) Valor (s/ IVA) : 421 533,38€
e) Percentagem do valor relativamente ao contrato adicional: 9,19 %
f) Prazo de execução: 142 dias

3) Autorização/Previsão de celebração de novos adicionais:

- a) Data previsível :
b) Valores :

4) Execução física e financeira do contrato:

- a) Indicação de prorrogações e ou suspensões do prazo de execução não resultantes de contratos adicionais, autorização e respectiva fundamentação: Prorrogações: 0 dias
b) Data do termo da execução física da empreitada/ contrato:
c) Custo final da empreitada/contrato: 5 198 563,87€

Trabalhos resultantes do contrato inicial: 4 527 489,53€

Trabalhos adicionais : 671.074,34 €

Revisão de preços :

Indemnizações a) :

Outros (juros, ...) : Supressão de trabalhos:

Trabalhos a menos : 61 282,88€

5) Histórico:

Contrato Inicial								
Data da consignação da obra				Valor (s/ IVA) (1)		Prazo de execução		
01/04/2019				4 588 772,41 €		300 dias		
Contratos Adicionais								
Nº	Data da celebração	Natureza dos trabalhos b)	Valor (S / IVA) (2)	Valor acumulado da empreitada (3) = (1) + (2)	%		Prazo de execução dias	Data da remessa ao T. C.
					Vs.Cont. Inicial	Acumu lada		
1º	06/08/2019	Trab. a mais	249 540,96 €	4 838 313,37 €	5,44%	105,4%	136	12/08/2019
2º		Trab. a mais	421 533,38 €	5 259 846,75 €	9,19%	114,62%	142	
Observações:								

a) Indicação, também, das autorizações e dos fundamentos de cada indemnização.

b) Erros/Omissões e ou trabalhos a mais

Data: 02-09-2019

..... 