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7. ADICIONAL N° 2 AO CONTRATO DE EMPREITADA

REABILITAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE BRAGA:

Da DMOSM submetendo processo relativo ao adicional n° 2 ao

Contrato de Empreitada — Reabilitação do Parque de Exposições de

Braga, de acordo com a informação constante do processo.

Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos



BRAGA
DIREÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

1 DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL:

Remete-se ao Sr. Presidente Despacho: .Ø,, z’.._—S 4

A Diretora da DMOSM, /O Presdent,

/ (Alzira Torres) 7
(Ricardo Brupentunes Machado Rio)

• n& I)c 1n9 Ç’, t911v

Assunto: Adicional n.2 2 ao contrato de empreitada

ReabiIitaço do Parque de Exposições de Braga

ExmY Senhor Presidente

Câmara Municipal de Braga,

Encontra-se anexo à presente, a proposta de aprovação da execução dos trabalhos

complementares com a natureza de trabalhos a mais e de trabalhos de suprimento de erros e

omissões, no valor de 1.316.168,03€ (valor a que acresce IVA), bem como a ratificaçáo os

efeitos produzidos pelas indicações já emitidas em obra pela fiscalizaç5o, referente ao Adicional

n.2 2 ao contrato de empreitada de REABILITAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE BRAGA.

PRAÇA DO MUNICÍPIO 4734-5:4 BRAGA EL1253 203 150 FAXI2S3 613 387 e-maU: municice@cn-bra€a.pt
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Empreitada: CP.14.16.DACPGP — Reabilitação do Parque de Exposições de Braga

Data do contrato: 20-2-2017

Valor de adjudicação: 794989811€ (valor sem IVA)

Data da consignação; 19-6-2017

Proc. N.4 739/2017 (Tribunal de Contas)

Adicional n.2 1: 47407199€ (valor sem IVA), data do contrato 3-5-2018

Assunto: Adicional n.2 2 ao contrato de empreitada

1. Enquadramento

Tendo em conta a análise técnica (ver elementos em anexo) elaborada pela empresa externa responsável pela

fiscalização da empreitada (Cotefis — Gestão de Projetos, SA), no decurso da execução da obra suscitou-se a

necessidade de executar trabalhos cuja espécie ou quantidade não está prevista no contrato e que não podem

ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato, trabalhos esses imprescindíveis para a

conclusão da obra.

Dada a indissociabilidade de tais trabalhos com os demais trabalhos contratualmente previstos, o empreiteiro

optou por realizá-los imediatamente, dado que, se assim não fosse, teria a obra de ficar suspensa, com graves

encargos para o dono da obra.

A fiscalização analisou os preços apresentados pelo empreiteiro para a execução dos trabalhos de espécies não

previstas no contrato, à luz do critério do preço de equilíbrio ou de mercado, tendo formulado contrapropostas

cujos valores a seguir se indicam, após o que foi emitida a ordem de execução de tais trabalhos.

Os trabalhos que consubstanciam modificações objetivas ao contrato, com a natureza de trabalhos a mais e de

trabalhos de suprimento de erros e omissões do caderno de encargos, e respetivos preços, são os seguintes:

a) Trabalhos a mais, artigos 37O. a 375,2 do CCP:
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lnfraestruturas para Data Center: 54308,27€

iluminação do grande auditório: 59569,22€

Remodelação dos balneários da Nave; 60671,21€

Remodelação das IS do Media Center: 30948,66€

Iluminação do deambulatório da nave; 11392,86€

Rede abastecimento de água; 7699,84€

lnfraestruturas instalações Agere: 6686,70€

Isolamento de coberturas planas: 1986,53€

Camarote do grande auditório: 2762541€

Reforço de infraestruturas da nave: 140531,64€

Pavimentos exteriores: 197282,21€

Loja do investidor, companhia de teatro e bares e sala polivalente apoio ao catering: 17645,00€

Pavimentos interiores: 123405,86€

Varas mecânica de cena: 35252,81€

Poços de fundação (demolições): 60834,38€

Teto do auditório (pladur): 22765,19€

Maciços de apoio ao shed: 2979,20€

Ventilação dos balneários do restaurante: 1885,55€

Espaços Media Center/Data Center: 12223,89€

lnfraestruturas exteriores: 31964,28€

Passadiços teto grande auditório: 13500,00€

.
Sinalética digital: 4650,00€

Revestimentos em gesso cartonado TM: 25670,82€

Total de trabalhos a mais: 941479,53 € (representativo de, sensivelmente, 11,84% do valor do

contrato).

b) Trabalhos para suprimento de erros e omissões, sem responsaDilidade do adjudicatário, artigos 375,2

a 378. do CCP:

Reforço das estruturas metálicas: 54787,81€

Drenagem de águas pluviais: 17743,71€

Segurança contra incêndio (compartimentação das arrecadações): 10272,31€
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Caixas de infraestruturas da nave: 18535,36€

Tubagem da rede de incêndio: 6635,75€

Sistema de descarga de urinóis: 15832,90€

Móveis das unidades interiores de climatização: 19250,00€

Viga parede na entrada principal do edifício: 3324,90€

Reforços adicionais e alteração das estruturas de suporte: 49790,00€

Suprimento de erros e omissões de projeto: 87136,13€

Tinta texturada para uniformizar acabamentos: 51264,53€

Espaço técnico da bilheteira: 3475,59€

Demolição de pórtico: 4916,83€

Corte e tratamento de muros exteriores: 4966,08€

Revestimentos em gesso cartonado EO: 26757,87€

Total de trabalhos de suprimento de erros e omissôes: 374688,77€ (representativo de,

sensivelmente, 4,71% do valor do contrato).

II. Proposta:

Os trabalhos a executar compreendem espécie e quantidades de trabalho não previstas ou incluídas no

contrato.

Parte dos trabalhos complementares aos previstos no contrato de empreitada resultam de uma circunstância

imprevisível (não só não prevista, como insuscetível de ser prevista em fase de elaboração do projeto),

consubstanciando, portanto, prestações que assumem a natureza de trabalhos a mais aos previstos no contrato

de empreitada.

Parte dos trabalhos complementares aos previstos no contrato de empreitada resultam de uma circunstância

não imprevisível, consubstanciando, portanto, prestações que assumem a natureza de trabalhos de

suprimento de erros e omissões;

Esses trabalhos não podem ser técnica ou economicamente separados do contrato sem inconvenientes graves e

sem implicarem um aumento considerável de custos para o dono da obra e comprometerem a normal execução

da obra;
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Os preços de mercado adequados à execução dos trabalhos não previstos no contrato inicial, mas

indispensáveis à perfeição da obra a executar são os indicados no parecer da fiscalização.

O preço dos trabalhos a mais, incluindo o de anteriores trabalhos a mais, não excede 40% do preço contratual,

representando cerca de 17,52% do referido preço.

O preço dos erros e omissões, incluindo o de anteriores erros e omissões, mão excede 5% do preço contratual,

representando cerca de 4,997% do referido preço.

Nestes termos, propõe-se:

A aprovação da execução dos identificados trabalhos complementares com a

natureza de trabalhos a mais € de trabalhos de suprimento de erros e omissões, no

valor de 1316168,03€ (um milhão trezentos e dezasseis mil cento e sessenta e oito

euros e três cêntimos), valor a que acresce IVA, ratificando os efeitos produzidos

pelas indicações já emitidas em obra pela fiscalização;

DMOSM, 9-10-2018

Manuel Dantas
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