

2.3 EMPREITADA “ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS URBANÍSTICAS E ARQUITETÓNICAS EM MONTÉLIOS, ENVOLVENTE DA TORRE EUROPA, ENVOLVENTE DA MAKRO E QUINTA DA FONTE – LOTE 4 – QUINTA DA FONTE”:

Da **DMOSM** submetendo proposta relativa ao processo mencionado, tendo em vista a autorização dos trabalhos complementares, aprovação da supressão de trabalhos e aprovação da minuta do aditamento nº2 ao contrato de empreitada nºCPE.6.18.DMOSM-4, nos termos propostos na informação da gestora técnica subscrita pela gestora do contrato, que se anexa.

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL:

Remeta-se ao Sr. Presidente.

A Diretora da **DMOSM**.

(Eng.ª Alzira Torres)

2020.05.13

Despacho:

O Presidente,

(Dr. Ricardo Bruno Antunes Machado Rio)

20.05.13

Órgão competente: **Câmara Municipal**

Empreitada: “ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS URBANÍSTICAS E ARQUITETÓNICAS EM MONTÉLIOS, ENVOLVENTE DA TORRE EUROPA, ENVOLVENTE DA MAKRO E QUINTA DA FONTE – **LOTE 4 – QUINTA DA FONTE**”

Assunto: **Modificação objetiva do contrato: Autorização para execução de trabalhos complementares / Aprovação de supressão de trabalhos / Aprovação da Minuta Aditamento n.º 2 ao CONTRATO N.º CPE.6.18.DMOSM - 4**

Propõe-se a **autorização**, pela Câmara Municipal, para a execução dos **trabalhos complementares**, no valor global **de 75.857,41€ + IVA** e a **aprovação da supressão de trabalhos** no valor de **3.285,71€ + IVA**, conforme documentos anexos.

Com vista à celebração do contrato escrito, propõe-se a aprovação da **minuta do Aditamento n.º 2 ao Contrato de Empreitada n.º CPE.6.18.DMOSM-4**, em anexo.

12 de maio de 2020

A Gestora do Contrato,

Anexo: Informação técnica; Parecer fiscalização; Minuta do Aditamento n.º 1; cabimento e compromisso

MINUTA / ADITAMENTO N.º 2 AO CONTRATO DE EMPREITADA N.º CPE.6.18.DMOSM-4

“ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS URBANÍSTICAS E ARQUITETÓNICAS EM MONTÉLIOS, ENVOLVENTE DA TORRE EUROPA, ENVOLVENTE DA MAKRO E QUINTA DA FONTE” – LOTE 4 – QUINTA DA FONTE.

TRABALHOS COMPLEMENTARES

ENTRE

Primeira: MUNICÍPIO DE BRAGA, com sede na Praça Municipal, 4700-435 Braga, pessoa coletiva n.º 506901173, aqui representado por **Ricardo Bruno Antunes Machado Rio**, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Braga, com poderes para obrigar, doravante identificada por «**Dono da Obra**»;

E

Segunda: ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA., com sede no lugar de Martim D'Além, freguesia de Martim, concelho de Barcelos, 4755-307 Martim, pessoa coletiva n.º 500553408, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Barcelos sob o mesmo número, com o capital social de € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros), aqui representada por _____ na qualidade de administrador, com poderes para obrigar, conforme certidão permanente comercial, com o código de acesso n.º....., doravante identificada por «**Empreiteiro**».

Considerando que: _____

- a) Por deliberação da Câmara Municipal de Braga, de 16 de abril de 2018, o dono da obra, na qualidade de entidade adjudicante, promoveu o procedimento por Concurso Público: CPE.6.18.DMOSM, para a contratação de empreitadas de obras públicas por lotes - 4 LOTES -, tendo por objeto a **“ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS URBANÍSTICAS E ARQUITETÓNICAS EM MONTÉLIOS, ENVOLVENTE DA TORRE EUROPA, ENVOLVENTE DA MAKRO E QUINTA DA FONTE”**, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 19.º conjugado com o artigo 46.º-A, ambos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as respetivas alterações e republicações em vigor.
- b) Em 29 de julho de 2019, os aqui, outorgantes celebraram o **CONTRATO DE EMPREITADA N.º CPE.6.18.DMOSM-4** correspondente ao **LOTE 4 – ELIMINAÇÃO**

DE BARREIRAS URBANÍSTICAS E ARQUITETÓNICAS, QUINTA DA FONTE, objeto do referenciado procedimento, adjudicado por deliberações da Câmara Municipal, de 26 de novembro e de 21 de dezembro do ano transato, pelo preço contratual de € 510.395,80 (quinhentos e dez mil, trezentos e noventa e cinco euros e oitenta cêntimos), e com o prazo de execução de 240 dias, contrato esse visado tacitamente pelo Tribunal de Contas em 27/09/2019 – Proc. 2638/2019;_____

- c) Relativamente a esta obra verificou-se a necessidade de execução de trabalhos complementares, bem como da supressão de trabalhos, autorizados e aprovados pelo dono da obra em reunião da Câmara Municipal, de....., tendo, na mesma data, aprovado a minuta do presente Aditamento ao contrato de empreitada, nos termos e condições constantes das cláusulas seguintes;_____
- d) A classificação orçamental da dotação por onde será satisfeita a despesa referente a este aditamento ao contrato de empreitada, a realizar no ano económico em curso, é a seguinte: 06/07030301, conforme informações de cabimento n.º 51393, e de compromisso n.º 59654, emitidas em 12/05/2020.____

_____ **É celebrado o presente aditamento ao contrato de empreitada, ao abrigo do disposto no artigo 375.º do Código dos Contratos Públicos, que se regerá pelos termos e condições constantes dos artigos seguintes, que os contraentes livremente estipulam e reciprocamente aceitam.**_____

1.º

_____ Os trabalhos complementares aditados por este meio ao objeto do contrato de empreitada identificado no considerando b) compreendem a execução de trabalhos de espécie e quantidade não previstas no contrato, nos termos discriminados na informação técnica da Gestora do Contrato, de 11/05/2020, e documentos anexos à mesma, que dele fazem parte integrante para todos os efeitos legais e contratuais._____

2.º

_____ 1. Trabalhos complementares – resultantes de **circunstâncias não previstas**, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 370.º do Código dos Contratos Públicos, no valor de € 19.375,90 (dezanove mil, trezentos e setenta e cinco euros e noventa cêntimos), a que acresce o IVA._____

_____ 2. Trabalhos complementares – resultantes de **circunstâncias imprevisíveis**, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 370.º do Código dos Contratos Públicos, no valor

de € 56.481,51 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um euros e cinquenta e um cêntimos), a que acresce o IVA. _____

3.º

____Pela execução dos trabalhos complementares a que se refere a cláusula 2.ª, o empreiteiro será retribuído com o preço de **€ 75.857,41 (setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete euros e quarenta e um cêntimos)** a que acresce o IVA, nos termos e em conformidade com o disposto na referida informação técnica ao presente aditamento e com a listas de preços unitários constantes da proposta do empreiteiro e que integra o âmbito do contrato de empreitada. _____

4.º

____São **suprimidos trabalhos** da empreitada, nos termos do disposto no artigo 379.º do *Código dos Contratos Públicos*, no montante de € 3.285,71 (três mil, duzentos e oitenta e cinco euros e setenta e um cêntimos), conforme consta dos documentos acima mencionados. _____

5.º

____A forma, os prazos e os demais termos de processamento dos pagamentos são os previstos no caderno de encargos. _____

6.º

____1. Para garantia da celebração do presente aditamento ao contrato de empreitada, bem como do exato e pontual cumprimento dos trabalhos aditados por este meio, o empreiteiro prestou uma caução, no montante de € (.....), mediante....., correspondente a 5% do valor dos trabalhos complementares contratados, arquivada no respetivo processo. _____

____2. Para reforço da caução prestada, proceder-se-á à retenção de 5% no pagamento a efetuar, nos termos do disposto no artigo 353.º do *Código dos Contratos públicos*. _____

7.º

____Salvo o disposto em contrário no presente aditamento, tudo o mais se regerá pelo disposto no título contratual e pelos documentos que integram o âmbito da sua disciplina, mantendo-se inalterados os respetivos pressupostos. _____

8.º

____O presente aditamento ao contrato entra em vigor na data da sua assinatura, sem prejuízo da sua fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas, nos termos do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 47.º, da *Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas*. _____

DIREÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

_____ Por ser esta a vontade dos outorgantes, livremente expressa, e depois de lido e achado conforme, vão eles assinar o presente aditamento ao contrato de empreitada, feito em duplicado, ficando um exemplar em poder de cada uma das partes. _____

Braga, de maio de 2020.

Pelo Dono da Obra,

(Ricardo Bruno Antunes Machado Rio)

Pelo Empreiteiro,
