

9. EMPREITADA "REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL":

Da **DMOSM**, submetendo para aprovação do Executivo Municipal a Minuta do Contrato referente ao Aditamento nº 4 ao contrato Nº CPE.11.17.DMOSM, nos termos da informação técnica que vai em anexo.

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL:

Concordo. Remeta-se ao Sr. Presidente.

A Diretora da DMOSM,




(Eng.ª Alzira Torres)

2020 / 07 / 20

Despacho:



O Presidente,



(Dr. Ricardo Bruno Antunes Machado Rio)

20 / 07 / 20

Órgão competente: **Câmara Municipal de Braga**

Empreitada: **“REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL”**

Assunto: **Aditamento n.º 4 ao contrato n.º CPE.11.17.DMOSM: Aprovação da Minuta do Contrato**

Propõe-se a **aprovação**, pela Câmara Municipal, da **Minuta do Contrato** referente ao Aditamento n.º 4 ao contrato n.º CPE.11.17.DMOSM, que se anexa.

20 de julho de 2020

Divisão de Fiscalização de Empreitadas,

Anexo: Minuta do Contrato

MINUTA / 4.º MODIFICAÇÃO AO CONTRATO N.º CPE11.17.DMOSM**Empreitada de “REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL”**

ENTRE

Primeiro: MUNICÍPIO DE BRAGA, com sede na Praça Municipal, 4700-435 Braga, pessoa coletiva n.º 506901173, aqui representado por **Ricardo Bruno Antunes Machado Rio**, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Braga, com poderes para obrigar, como 1.º outorgante. _____

E

Segunda: COSTEIRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., com sede na Rua da Veiga, n.º 9, Barreiro, freguesia de Adaúfe, concelho de Braga, 4710-572 Adaúfe, pessoa coletiva n.º 500505292 matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Braga sob o mesmo número, com o capital social de € 4.000.000,00 (quatro milhões de euros), representada por _____ como 2.º outorgante, na qualidade de administrador, com poderes para o contrato, conforme....._____

_____Em 22 de novembro de 2018, foi celebrado o CONTRATO Nº CPE11.17.DMOSM, relativo à empreitada de “**REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL**”, na sequência do Concurso Público Internacional: CPE11.17.DMOSM, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 19º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com as alterações vigentes, adjudicada por deliberação da Câmara Municipal, de 19 de março de 2018, pelo preço contratual de 4.588.772,41 € (quatro milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e dois euros e quarenta e um centavos), e com o prazo de execução de 300 dias, contrato esse objeto de declaração de conformidade pelo Tribunal de Contas, em 15/01/2019 - Proc. 3747/2018. _____

_____Relativamente a esta empreitada verificou-se a necessidade de execução de **trabalhos a mais** e de **supressão trabalhos**, autorizados e aprovados pela Câmara Municipal, em reunião de 29 de junho de 2020, com base na informação n.º 20330, de 29/04/2020, dos serviços técnicos da Direção Municipal de Obras e Serviços Municipais, e documentos anexos à mesma, e que integram a presente modificação ao contrato de empreitada. _____

_____Nestes termos, entre as partes é celebrada a presente modificação ao contrato de empreitada acima identificado, cuja minuta foi aprovada pela Câmara Municipal, em reunião de....., e que se regerá pelas cláusulas seguintes: _____

Cláusula 1.ª

_____ **TRABALHOS A MAIS**, no valor de **€ 178.579,48 (cento e setenta e oito mil, quinhentos setenta e nove euros e quarenta e oito cêntimos)**, a que acresce o IVA, à taxa legal em vigor. _____

Cláusula 2.ª

_____ São **suprimidos trabalhos da empreitada**, no montante de **€ 17.003,02 (dezassete mil, três euros e dois cêntimos)**, conforme documentos acima mencionados. _____

Cláusula 3.ª

_____ Para garantia da perfeita e pontual execução dos trabalhos complementares previstos na cláusula 1.ª do presente adicional, a adjudicatária reforçou a caução prestada, através de novo título sob a forma de garantia bancária, no montante de € 17.857,94 (dezassete mil, oitocentos e cinquenta e sete euros e noventa e quatro cêntimos), correspondente a 10% do valor dos referidos trabalhos, mediante garantia bancária n.º GAR/20301153, emitida pelo Banco BPI. S.A., em 09/07/2020, arquivada no respetivo processo, sendo que 5% dessa garantia se destina à substituição do reforço da caução exigível, em cada um dos pagamentos devidos pela execução dos referidos trabalhos complementares. _____

Cláusula 4.ª

_____ A classificação orçamental da dotação por onde será satisfeita a despesa inerente a esta modificação ao contrato de empreitada, a realizar no atual ano económico, é a seguinte: 07/07010301, conforme informações de cabimento n.º 52448, de 23/06/2020, corrigida em 26/06/2020 e de compromisso n.º 61153, de 26/06/2020. _____

Cláusula 5.ª

_____ Tudo o que não se encontra especialmente regulado pela presente modificação ao contrato rege-se-á pela disciplina constante do contrato de empreitada, modificado pelo presente instrumento. _____

Cláusula 6.ª

_____ As restantes cláusulas do contrato de empreitada, acima identificado mantêm-se inalteradas. _____

Cláusula 7.ª

_____ O presente contrato entra em vigor na data da sua assinatura, sem prejuízo da sua fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas, nos termos do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 47.º, da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. _____

_____Esta modificação ao contrato de empreitada vai ser assinada digitalmente, depois de lida e achada conforme pelos outorgantes, considerando-se a data efetiva da sua celebração a data de aposição da última assinatura. _____

O Primeiro Outorgante,

(Ricardo Bruno Antunes Machado Rio)

O Segundo Outorgante,
