



**17. INSERÇÃO DA REDE PEDONAL E CICLÁVEL NO CENTRO URBANO DE BRAGA –
VARIANTE DA ENCOSTA, LAMAÇÕES” – 5ª MODIFICAÇÃO OBJETIVA DO CONTRATO:**

Propõe-se a **autorização e aprovação/ratificação**, pela Câmara Municipal, da supressão de trabalhos, **no valor global de 598.039,93€+ IVA**, e aprovação da indemnização a pagar ao empreiteiro, no valor de **62.179,91€**, conforme informação técnica do gestor do contrato.

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL:

<p>Informação:</p> <p>O Diretor do DOM,</p> <p><u>20/12/2021</u></p>	<p>Informação:</p> <p>A Diretora da DMOSM,</p> <p><u>2021/12/10</u></p>	<p>Despacho:</p> <p> O Presidente,</p> <p> (Dr. Ricardo Bruno Antunes Machado Rio)</p> <p><u>21.12.10</u></p>
----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão competente: Câmara Municipal de Braga

Empreitada: "INSERÇÃO DA REDE PEDONAL E CICLÁVEL NO CENTRO URBANO DE BRAGA – VARIANTE DA ENCOSTA, LAMAÇÕES"

Assunto: 5ª Modificação objetiva do contrato: Autorização e aprovação/ratificação da supressão de trabalhos. Aprovação da indemnização a pagar ao empreiteiro

Propõe-se a **autorização e aprovação/ratificação**, pela Câmara Municipal, da supressão de trabalhos, no valor global de **598.039,93€+ IVA**, e aprovação da indemnização a pagar ao empreiteiro, no valor de **62.179,91€**, conforme informação técnica do gestor do contrato e restantes documentos anexos.

10 de dezembro de 2021

Divisão de Fiscalização de Empreitadas.