

9. EMPREITADA “VARIANTE DO CÁVADO ENTRE KMS 3+366,185 E 625.000 E REGULARIZAÇÃO DO RIO TORTO ENTRE A ROTUNDA DA AV. DO ESTÁDIO E A EN201”:

Da **DMOSM** submetendo à consideração do Executivo Municipal o processo em epigrafe segundo a qual propõe a autorização, pela Câmara Municipal, para a execução de trabalhos complementares, no **valor global de 362.561,34€ + IVA e a aprovação da supressão de trabalhos no valor de 28.078,11€ + Iva, da prorrogação do prazo por 66 dias e da minuta do aditamento ao contrato,** de acordo com os documentos constantes do processo.

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL:

Informação:



O Diretor do DOM,

27/05/2022

Informação:



A Diretora da DMOSM,

2022/05/23

Despacho:



O Presidente,

(Dr. Ricardo Bruno Antunes Machado Rio)

22/05/23

Órgão competente: Câmara Municipal de Braga

Empreitada: "VARIANTE DO CÁVADO ENTRE KMS 3+366,185 E 625.000 E REGULARIZAÇÃO DO RIO TORTO ENTRE A ROTUNDA DA AV. DO ESTÁDIO E A EN201"

Assunto: 1ª Modificação Objetiva do Contrato – Autorização e aprovação para execução de trabalhos complementares e supressão de trabalhos/ Aprovação da Minuta do Aditamento ao contrato de empreitada/Aprovação da prorrogação de prazo

Relativamente à empreitada acima identificada, propõe-se a propõe-se a autorização, pela Câmara Municipal, para a execução dos trabalhos complementares, no valor global de 362.561,34€ + IVA e a aprovação da supressão de trabalhos no valor de 28.078,11€+ IVA, da prorrogação do prazo por 66 dias e da minuta do aditamento ao contrato.

23 de Maio de 2022

Divisão de Fiscalização de Empreitadas,

Anexo:

Informação técnica Gestor Contrato

Parecer fiscalização;

Minuta do Aditamento n.º 1;

MINUTA / 1.ª MODIFICAÇÃO OBJETIVA**CONTRATO DE EMPREITADA N.º CPE.11.20.DMOSM**

“Variante do Cávado entre os kms 3+366.185 e 3+625.000 e regularização do Rio Torto entre a rotunda da Av. do Estádio e a EN 201”

ENTRE

Primeira: MUNICÍPIO DE BRAGA, com sede na Praça Municipal, 4700-435 Braga, pessoa coletiva n.º 506901173, aqui representada por **Ricardo Bruno Antunes Machado Rio**, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Braga, com poderes para obrigar, doravante identificada por **«Dono da Obra»**; _____

E

Segunda: ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA., com sede no lugar de Martim d'Além, freguesia de Martim, concelho de Barcelos, 4755-307 Martim, pessoa coletiva n.º 500553408, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Barcelos sob o mesmo número, com o capital social de € 7.000.000,00 (sete milhões de euros), aqui representada por _____ na qualidade de administrador, com poderes para obrigar, conforme certidão permanente comercial, com o código de acesso n.º, doravante identificada por **«Empreiteiro»**. _____

Considerando que: _____

- a) Em 26 de janeiro de 2021, pelos outorgantes, foi celebrado o Contrato de Empreitada n.º CPE.11.20.DMOSM, respeitante à execução da obra **“Variante do Cávado entre os Kms 3+366.185 e 3+625.000 e regularização do Rio Torto entre a rotunda da Av. do Estádio e a EN 201”**, na sequência do procedimento por Concurso Público: CPE.11.20.DMOSM, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 19º do *Código dos Contratos Públicos*, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, adjudicada por deliberação da Câmara Municipal, de 28 de dezembro de 2020, pelo preço contratual de € 1.648.994,23 (um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e quatro euros e vinte e três cêntimos), e com o prazo de execução de 300 dias de calendário, visado pelo Tribunal de Contas em 28/04/2021 – Processo: 288/2021; _____
- b) Relativamente à referida obra, por deliberação Câmara Municipal, de, foi autorizada e aprovada a execução de *trabalhos*