

**Divisão de Estudos e Projetos Municipais**

**OBRA:** *INSERÇÃO DA REDE PEDONAL E CICLÁVEL NO CENTRO URBANO DE BRAGA - VARIANTE DA ENCOSTA - LAMAÇÕES*  
**A. T. :** *Luis Campos*  
**DATA:** *17 de Janeiro de 2019*

---

A	TRABALHOS PREPARATÓRIOS OU ACESSÓRIOS	74 934,66 €
B	LEVANTAMENTO / DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO	431 695,78 €
C	PASSEIOS	918 054,55 €
D	FAIXA DE RODAGEM	408 341,76 €
E	CICLOVIA	258 470,12 €
F	INFRAESTRUTURAS	70 983,49 €
G	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	435 957,74 €
H	SINALIZAÇÃO	148 434,31 €
I	MOBILIÁRIO URBANO	55 645,48 €
J	INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA / MEDIDAS MINIMIZADORAS	17 397,18 €
		<hr/>
		<b>TOTAL      2 819 915,07 €</b>

---