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Resposta ao Requerimento da CDU sobre Estadio Municipal de Braga

A titulo de nota introdutdria, e em linha com a informacéo prestada ao longo dos ultimos meses
aos Senhores Vereadores Municipais, cumpre destacar que a compilacdo destes dados se
revestiu de particular complexidade por trés ordens de razbes: a dispersdao de suportes
documentais de apoio ao processo de construcdo do estadio e a omissdo de parte de tal
informacdo nos atuais servicos municipais; a retencdo nas instancias judiciais de diversos
elementos no apoio aos processos em curso; a inconsisténcia e descontinuidade dos sistemas
contabilisticos utilizados e a inexisténcia de informacdo tratada, de forma sistematizada, sobre
este projeto.

A esta luz, cumpre expressar uma palavra de reconhecimento aos colaboradores da DMOSM, da
DSJC e, em particular, da Divisdo de Contabilidade, na pessoa do Dr. Sandro Louro, por todo o
esforco desenvolvido para o esclarecimento cabal das matérias em apreco. Aquilo que hoje
aparece resumido num quadro Excel bastante elucidativo por si, tem na sua base muitas horas
de pesquisa e tratamento de informacao diversificada.

O CUSTO DE CONSTRUCAO DO ESTADIO

Quando publicamente se alude ao custo do estadio municipal, é natural reportarmo-nos ao
custo de construcdo e infraestruturacdo deste equipamento, num valor total que seja
comparavel com a estimativa revista de 65 milhdes de Euros que se supunha iria custar.

A esta luz, recorde-se que a primeira Auditoria do Tribunal de Contas ao custo dos Estadios do
Euro 2004, relativa a 2004, apontava ja para um custo direto de 95 milhdes de Euros, a que
acresciam mais 30 milhdes para o conjunto do Parque Norte. Tais valores viriam ainda a ser
revistos em alta em relatérios subsequentes.

Da informacdo agora compilada, é possivel chegar aos seguintes valores:

Custos de Construgdo: 134 022 637,98 €
Outros Custos de Construgdo: 40 351,47 €
Equipamentos: 3288 636,48 €

Total de construgdo inicial: 137 351 625,93 €

Estes valores dizem exclusivamente respeito a verbas inerentes a construgdo do Estadio
Municipal e infraestruturas de apoio, ndo incluindo o conjunto das verbas despendidas nas
demais componentes edificadas do Parque Norte.

Em termos discriminados, estas cifras subdividem-se nas seguintes rubricas, por categoria:
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Construgdo
Baterias De Condensadores Do Estadio Municipal
Canal Junto A Rua De S.Martinho-Dume-Parque Urbano Norte
Construgdo De Vedagdo Ao Parque De Viaturas Da DAEV- Estadio Municipal De Braga
Construcgdo Do Novo Estadio De Braga - Gargulas ( Contengdo Da Escavagdo Das Bacias Nascente E Poente)
Construgdo Do Novo Estadio De Braga (Acabamentos E Instalagdes-Infraestruturas Interiores)
Construgdo Do Novo Estadio De Braga (Contencgdo Do Talude Inferior Poente)
Construgdo Do Novo Estadio De Braga (Escavacdo Da Vala A Cota 103 Para Instalacdo De Infraestruturas Na Bancada P
Construgdo Do Novo Estadio Do Braga (Acabamentos E Instalagdes/Infraestruturas)
Construcdo Do Novo Estadio Do Braga (Acabamentos E Instalacdes/Infraestruturas) 22 Fase
Construgdo Novo Estadio De Braga- Baileus-Concepgdo/Construcdo
Construcdo Novo Estadio De Braga- Esruturas Do Estadio-Arranjos Ext. E Infraestruturas
Construgdo Novo Estadio De Braga- Esruturas Do Estddio-Arranjos Ext. E Infraestruturas - 22 Fase
Desmonte De Rocha Junto Ao Muro M17- Construgdo Do Novo Estadio De Braga
Desmonte De Rocha Junto Ao Muro M7 - Pun
Desmonte De Rocha Para Implantagdo De Gargula - Construgdo Do Novo Estadio De Braga
Empreitada De Substituicdo Dos Rolamentos Do Elevador Do Estddio Municipal De Braga
Estadio Municipal De Braga - Palanques Para Camaras De Tv
Execugdo De Diviséria No Piso 2 Da Bancada Poente E Nascente So Estddio Municipal De Braga
Execugdo De Muros De Suporte Em Betdo Armado Junto A Praca Sup. Acesso Ao Estadio
Fornecimento De Cadeiras E Estrutras De Fixagdo Para O Novo Estadio De Braga
Fornecimento E Colocagdo De Alcatifa Em Areas Administrativas E Camarotes A Nascente Do Estadio Municipal De Br
Fornecimento E Colocagdo De Cadeiras Para O Novo Estadio De Braga
Fornecimento E Colocagdo De Placas De Sinalética Na Bancada Norte - Novo Estadio De Braga - Parque Urbano Norte
Fornecimento E Colocagdo De Torniquetes, Leitor De Bilhetes E Controlo De Acesso Automatico Pun
Fornecimento E Colocagdo De Tunel Telescépico-Novo Estadio De Braga
Fornecimento E Montagem De Cctv No Estddio Municipal De Braga
Honorarios Devidos Pelo Projecto De Execugdo Do Estudo Da Estabilidade Do Talude Rochoso Da Antiga Pedreira, Nc
Iluminagdo Do Campo De Treinos Do Estadio Municipal De Braga
Manutengdo Do Relvado Do Novo Estadio Municipal
Parque Norte Da Cidade- 123fase- Avenida Do Estadio
Parque Urbano Da Cidade De Braga / Estadio - 123fase (Escavacdo Geral-Contencgdo De Taludes)
Parque Urbano Da Cidade De Braga / Estadio - 2.2 Fase (Instala¢do De Linhas De Média Tens&o)
Parque Urbano Da Cidade De Braga / Estadio - 2.2 Fase (Serralharias Diversas)
Parque Urbano Da Cidade De Braga / Estadio - 22fase-(Aterros)
Parque Urbano Da Cidade De Braga / Estadio -22fase (Arranjos Exteriores E Infraestruturas)
Parque Urbano Norte - Estadio Municipal - Ancoragens Nos Montantes Da Bancada Poente
Parque Urbano Norte - Estadio Municipal - Remo(¢do)delacdo De Ancoragens Da Bancada Poente
Parque Urbano Norte - Estadio Municipal - Vedagdo Do Campo De Treinos
Parque Urbano Norte - Novo Estadio De Braga - Fornecimento E Colocagdo De Escadas Metalicas
Parque Urbano Norte - Via Pedonal De Ligagdo Da Praca Nascente A Praga Poente - Trabalhos Diversos
Parque Urbano Norte ( Novo Estadio De Braga)-Colocagdo De Rampas Metalicas
Parque Urbano Norte ( Novo Estadio De Braga)-Fornecimento E Colocagdo De Armadura Electrica Na Regie
Parque Urbano Norte ( Novo Estadio De Braga)-Pintura De Directdria Na Bilheteira
Parque Urbano Norte ( Novo Estadio De Braga)-Pintura Dos Espelhos Das Escadas Das Bancadas
Parque Urbano Norte (Arranjos Exteriores - Execugdo De Eixos Nos PortGes Na Alaméda De Acesso Ao Estadio Minici
Parque Urbano Norte (Arranjos Exteriores - Execugdo De Muros De Suporte Em Betdo Armado)
Parque Urbano Norte (Arranjos Exteriores - Reforgo De lluminagdo Na Praca Poente)
Parque Urbano Norte (Arranjos Exteriores) - Trabalhos Diversos De Serralharias
Parque Urbano Norte (Arrecadacdo De Apoio Ao Servigo De Catering Na Bancada Nascente Do Estadio Municipal De |
Parque Urbano Norte (Escada Para Corredor De Acesso Entre As Bancadas Nascente E Poente Do Estadio Municipal D
Parque Urbano Norte (Estadio Municipal - Elevadores Bancada Nascente - Estrutura Metélica Complementar
Parque Urbano Norte (Estadio Municipal - Reabilitagdo Do Revestimento Da Laje Do Tecto Do Piso 6 Da Bancada Poel
Parque Urbano Norte (Estddio Municipal - Reforco De Grades Metalicas Nas Bancadas)
Parque Urbano Norte (Estadio Municipal - Serralharias Diversas)
Parque Urbano Norte (Estddio Municipal De Braga - Circuito Fechado De Televisdo - Detecgdo De Incéndios - Cctv)
Parque Urbano Norte (Estadio Municipal De Braga - Grupo Gerador E Ups
Parque Urbano Norte (Estadio Municipal De Braga) Execugdo Do 2.2 Carr‘lpo De Treinos
Parque Urbano Norte (Estadio Municipal De Braga)- Fornecimento E Colocagdo De Plantas De Emergéncia

134022 637,98 €
40334,44 €
23775,15€

2639,40€

137 824,61 €
31698314,32€
160454,96 €
129 114,52 €
3530376,66 €
871232,81€
675261,98 €
62 052 331,87 €
17380 664,86 €
24921,05€
5767,38€
31177,88€
6505,22 €
25836,55€
22434,74 €
25082,13 €
20635,00€
29079,63 €
635 260,01 €
47572,50€
221839,80€
20892,77 €
20863,92 €
19500,00 €
27980,15€
24613,31€
420276,96 €
1294 267,89€
148712,07 €
161502,71€
1928455,37€
4737338,09€
80 158,25 €
37100,00 €

17 489,83 €

67 529,62 €
40767,37€
4982,00€
4678,89€
11912,02 €

24 596,40 €
11445,00€
342358,35€
56 322,00 €
13194,30€
11686,97€
41329,28 €
4281,85€
44937,20€
110491,85€
124 666,28 €
9601,59€
3878,95€
417 868,61 €
27 650,59 €
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Parque Urbano Norte (Estadio Municipal De Braga)- Fornecimento E Execugdo De Pinturas De Segurancga
Parque Urbano Norte (Estadio Municipal De Braga)- Sinalética Das Rampas Da Bancada Nascente

Parque Urbano Norte (Estadio Municipal De Braga)-Execugdo De Camarotes No Piso 2 Da Bancada Poente
Parque Urbano Norte (Fornecimento De Vedagdo - Campo De Treinos - Estadio Municipal De Braga)
Parque Urbano Norte (Novo Estddio Braga) Acerto Altimétrico-Rampas Nascente

Parque Urbano Norte (Novo Estadio Braga) Corte De Muretos -Rampas Nascente

Parque Urbano Norte (Novo Estddio Braga) Execugdo Canal Aberto A Av2 Estadio

Parque Urbano Norte (Novo Estadio Braga) Ligag. Aguas Pluvias Junto Antig. Pedre. Aurelios

Parque Urbano Norte (Novo Estadio Braga) Refor. Plant. Do Talude Norte

Parque Urbano Norte (Novo Estddio Braga)-Fornecimento E Colocagdo Pilar Retractil

Parque Urbano Norte (Novo Estddio Braga)-Nivelamento Para Colocagdo De Cantoneiras

Parque Urbano Norte (Novo Estadio De Braga)

Parque Urbano Norte (Novo Estddio De Braga) - Execugdo De Vedagdo Nos Montantes Da Praga Poente
Parque Urbano Norte- (Novo Estadio De Braga)- Abastecimento De Agua No Estacionamento Vip
Parque Urbano Norte (Novo Estadio De Braga)- Arranjos Exteriores-Batente Da Porta Dos Torniquetes
Parque Urbano Norte (Novo Estaddio De Braga)- Arranjos Exteriores-Tampos Na Bancada De Imprensa
Parque Urbano Norte- (Novo Estadio De Braga)- Colocagdo De Grade De Corrimado

Parque Urbano Norte- (Novo Estadio De Braga)- Corrim&o De Protecc¢do Na Praga Do Lageado

Parque Urbano Norte (Novo Est4dio De Braga)- Drenagem De Aguais Pluviais

Parque Urbano Norte (Novo Estadio De Braga) Estrutura Porticada-Ampliagdo Da Bancada Poente
Parque Urbano Norte (Novo Estadio De Braga) Fornecimento E Colocagdo De Numeros Nos Degraus
Parque Urbano Norte- (Novo Estadio De Braga)- Guardas Nas Bancadas Superiores Frente Das Plataformas Tv
Parque Urbano Norte (Novo Estadio De Braga) Pintura Das Bocas Para Bancadas

Parque Urbano Norte- (Novo Estadio De Braga)- Rebaixamento Dos Bancos Suplentes

Parque Urbano Norte- (Novo Estadio De Braga)- Rebaixamento Dos Bancos Suplentes Nos Relvados
Parque Urbano Norte (Novo Estadio De Braga)- Trabalhos De Carpintaria

Parque Urbano Norte (Novo Estaddio De Braga)-Numeragdo Provisdria

Parque Urbano Norte (Pavimentagées)

Parque Urbano Norte (Rede De Rega No Talude Da Zona Da Uefa-Campo De Treinos)

Parque Urbano Norte (Via Pedonal De Ligacdo Da Praca Nascente A Praga Poente)

Parque Urbano Norte Da Cidade De Braga-23fase- (EscavagGes Complementares-Reabilitagdo Dos Muros De Gravidac

Parque Urbano Norte- Pintura De Lugares De Estacionamento

Parque Urbano Norte- Reconstru¢do De Muro De Suporte-Vedagdo

Parque Urbano Norte- Reforco De Pavimento Na Em 589 Na Ligagdo A Rotunda Do Estadio

Parque Urbano Norte Sistema Cctv

Parque Urbano Norte-(Estadio Municipal De Braga)- Execu¢do De Campo De Treinos

Parque Urbano Norte-(Novo Estadio Braga)- Parque De Jornalistas

Parque Urbano Norte-(Novo Estadio Braga)-Desmonstagem De Separagdo De Sector De Imprensa

Parque Urbano Norte-(Novo Estadio Braga)-Execugdo De Sapatas

Parque Urbano Norte-(Novo Estadio Braga)-Fornecimento E Colocagdo De Tubagem

Parque Urbano Norte-(Novo Estadio Braga)-Guarda De Protecgdo Das Bocas De Incéndio

Parque Urbano Norte-(Novo Estadio Braga)-Infra-Estruturas Para A Tv Compound

Parque Urbano Norte-(Novo Estadio Braga)-Plataformas Metélicas Na Galeria Técnica

Parque Urbano Norte-(Novo Estadio Braga)-Regularizagdo Do Parque De Jornalistas

Parque Urbano Norte-(Novo Estadio Braga)-Reparagdes Diversas

Parque Urbano Norte-(Novo Estadio Braga)-Sistema Complementar De Desenfumagem No Piso -2

Parque Urbano Norte-(Novo Estadio De Braga)- Arranjos Exteriores- Porta Montante 18.

Parque Urbano Norte-(Novo Estadio De Braga)- Forne. Coloc. De Estrados Para A Tv Nas Bancadas

Parque Urbano Norte-(Novo Estadio De Braga)- Guardas De Encaminhamento

Parque Urbano Norte-(Novo Estadio De Braga)- Guardas De Encaminhamento Torniquetes

Parque Urbano Norte-(Novo Estadio De Braga)-Alteragdo Do Portdo,Vedacdo E Caleira Na Entr. Parq. Estacio.
Parque Urbano Norte-(Novo Estadio De Braga)-Demoli¢do De Muro, Execugdo De Escadas Em Betdo Armado
Parque Urbano Norte-(Novo Estadio De Braga)-Escada Entre A Praga Poente E Estacionamento Vip

Parque Urbano Norte-(Novo Estadio De Braga)-Forn. Coloc. De Armarios Nos Camarotes Da Bancada Poente
Parque Urbano Norte-(Novo Estadio De Braga)-Fornec. Coloc. De Marco De Incéndio

Parque Urbano Norte-(Novo Estadio De Braga)-Fresagem E Pavimentagdo Da Rua De S.Martinho

Parque Urbano Norte-(Novo Estadio De Braga)-Guardas De Seguranca Do Piso 2 Da Bancada Nascente
Parque Urbano Norte-(Novo Estadio De Braga)-ldentificagdo Das Portas3

Parque Urbano Norte-(Novo Estadio De Braga)-Levantamento E Reposi¢do De Guardas

27 382,55 €
16 876,47 €
148 342,02 €
35528,16 €
4094,85 €
4027,35€
152110,20€
30784,98 €
162 636,51 €
1737,94€
4147,35€
14 063,09 €
116 235,98 €
6 800,00 €
2585,20€
4952,10€
4935,00€
4326,48 €
17964,93 €
163 747,26 €
19613,00€
6 500,00 €
21537,60 €
14 879,00 €
4372,50€
4887,35€
33262,88€
26 128,99 €
26 062,48 €
13751,85€
39261,84 €
21790,53 €
13782,62 €
25617,38€
12076,58 €
157 377,68 €
8377,25€
10750,28 €
1047,49€
4157,48€
17720,80€
18 582,04 €
12 444,75 €
21819,88€
8724,42 €
77 007,00 €
849,00 €
21862,44 €
4961,90 €
9778,58 €
3972,80€
4122,32€
4942,76 €
144 530,34 €
2370,00€
8526,31€
7560,49 €
6007,65 €

4 863,00 €
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Parque Urbano Norte-(Novo Estadio De Braga)-Marcagdo Praga Poente Mais Estacionamento Da Entrada
Parque Urbano Norte-(Novo Estadio De Braga)-Pintura De Seguranca
Parque Urbano Norte-(Novo Estadio De Braga)-Porta 2 Folhas- Montante 2 Praga Poente

Parque Urbano Norte-(Novo Estadio De Braga)-Subst. Placa Electrénica Paragem Auto. E Bobinagem Do Motor Electr.

Parque Urbano Norte-(Novo Estadio De Braga)-Trabalhos Complementares Na Muro Mba 13
Parque Urbano Norte-22 Fase-Escavagdo Complementar

Parque Urbano Norte-22 Fase-Escavagdo Complementar-Preceta Superior

Parque Urbano Norte-Acesso Ao Parque De Estacionamento A Partir Da Av2 Do Estadio
Parque Urbano Norte-Aterros Da Rampa-Campo De Treinos-Dume

Parque Urbano Norte-Estadio Municipal Braga-Coloc. Cadei. E Nume. Banc. Nascent. Inauguragdo
Parque Urbano Norte-Estadio Municipal Braga-Fornecimento E Colocagdo De Numeragdo
Parque Urbano Norte-Estadio Municipal De Braga- Drenos Nos Bancos Dos Suplentes
Pequenas Adaptagbes No Estddio Municipal De Braga

Pintura Em Amarelo De Degraus Nas Bancadas - Novo Estddio De Braga - Parque Urbano Norte
Pun Fornecimento De Hardware E Software D Bilheteira

Rectificacdo Do Perfil Longitudinal Da Concordancia Entre A Rotunda Do Estadio E A E.M. 589
Reparagdo E Reforgo Da Seguranga Das Caixas De Elevadores Do Estadio Municipal De Braga
Revisdo Do Sistema De Seguranga No Estadio Municipal De Braga

Alimentagdo Da Av2 Estddio- Pt De Dume

Av2 acesso ao Estadio

Avenida Estadio- 22 Fase-(Rotunda)

Avenida Estadio 22 Fase (Guardas De Seguranca E Reforgo De Sinalizagdo)

Avenida Estadio-22 Fase- Alteragdo Da Rotunda De Dume

Avenida Estddio-22 Fase- Rearranjo De Passeios

Sinalizagdo Horizontal Na Avenida Estadio

Sistemas De Emergéncia Do Estddio Municipal De Braga

Substitui¢do De Portdes De Acesso Ao Estadio Municipal De Braga

Equipamentos
Aquisi¢do De Mobilidrio Para A Zona Uefa-22p-Novo Estadio Braga
Aquisicdo E Instalagdo Das Unidades De Alimentagdo Ininterrupta- Ups No Estadio Municipal
Construgdo Do Novo Estadio De Braga-Fornecimento De Cadeiras (Diversos)
Fornecimento De Banco De Suplentes Para O Campo De Treinos Do Estadio Municipal De Braga
Fornecimento De Equipamento Informdtico No Estadio Municipal De Braga
Fornecimento E Colocagdo De Balizas Para O Campo De Treinos Do Estddio Municipal De Braga
Fornecimento E Colocagdo De Ecran Novo Estddio De Braga
Fornecimento E Colocagdo De Sinalética Para O Novo Estadio De Braga- Concepgdo E Construgdo
Parque Urbano Norte (Novo Estadio De Braga)- Sinalizagdo Horizontal
Parque Urbano Norte-(Novo Estadio Braga)-Sinalética-Pinturas Diversas
Parque Urbano Norte-(Novo Estadio De Braga)- Painel Sinalético Da Praga
Parque Urbano Norte-(Novo Estadio De Braga)- Pinturas De Seguranga E Sinalética De Emergéncia
Parque Urbano Norte-(Novo Estiddio De Braga)-Acresc. De Nume. Provisdria Em Autocolantes Impress. E Laminados /
Parque Urbano Norte-(Novo Estiddio De Braga)-Portas De Emergéncia Nas Escadas E2, E4 E E6
Parque Urbano Norte-(Novo Estadio De Braga)-Sinalizacdo De Seguranga E Plantas De Emergéncia
Parque Urbano-Estadio Municipal Braga-Coloc. Cadeiras E Numeragdo Na Bancada Poente
Sonorizagdo Do Estadio Municipal De Braga

7170,00€
4985,50€
3253,48€
4325,00€
4988,00 €
506 011,42 €
180184,55€
26 145,00 €
23954,30€
4952,00€
20461,72 €
3970,59 €
8083,17€
54 690,00 €
71052,19€
152 840,37€
6553,76 €
23 390,00 €
5233,83€
2790437,21€
160483,44 €
7 546,98 €
25985,67 €
24 460,70 €
5842,36 €
7380,36 €
7328, 79€

3288636,48 €
28539,27 €
132976,62 €
102 136,93 €
4 488,86 €
15054,40€
8471,40€
2699 963,97 €
138314,29€
14 786,00 €
22319,69€
4861,00€
4975,00€

4 895,50€
630,00 €
8913,55€

4 460,00 €

92 850,00 €
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Outros Custos de Construgao
Desinfecgdo Do Solo Parque Urbano De Braga
Execucdo De Travessia E Instalagdo Ligagdo Cabo... Variante Do Estadio
Instalagdo De Camara De Video- Cctv No Tunel De Acesso Ao Relvado Do Estadio Municipal De Braga
P.U.N Novo Estadio- Equipamentos Desportivos
Parque Urbano Norte (Estadio Municipal)-Portdes Metalicos Substituicdo Dos Motores
Parque Urbano Norte (Novo Estadio De Braga)- Reparagdo De Cinco Motores Da Barreira
Reativacdo Do Sistema Monitorizagdo Do Estadio Municipal De Braga

De notar, porém, que os processos judiciais em torno do Estadio Municipal, com excec¢do do que
foi interposto pelo Arquiteto Souto Moura, dizem também respeito a reivindicacdo de
pagamento de custos extraordindrios / agravados na constru¢do do equipamento, pelo que
também deverdo ser considerados nesta categoria.

Assim, a Camara foi ja condenada, sem recurso possivel, num primeiro processo (Proc 1122/05.7
BEBRG), num valor de € 4.133.455,33, o qual foi liquidado em 40% a pronto a Soares da Costa,
sendo estabelecido um acordo de pagamento faseado relativo a parcela remanescente com o
Consoércio ASSOC.

Também neste processo, hd igualmente uma parcela varidvel a liquidar em execucdo da
sentenca, ainda ndo formalmente quantificada, mas que se estima possa atingir um valor
proximo de 1 milhdao de Euros.

Por sua vez, num segundo processo (Proc 1259/06.5 BEBRG) interposto pelo mesmo consércio,
e que teve decisdo favoravel em diversas instancias, ficando sem possibilidade de recurso, o
valor a liquidar em concreto ainda esta por apurar, envolvendo custos diretos e juros a calcular
de 2006 até ao presente, podendo vir a totalizar verbas préximas dos 10 milhdes de Euros
segundo as reivindica¢des dos queixosos.

Neste contexto, o custo direto de construgao do estadio municipal de Braga ascendera a uma
verba superior a 152 milhdes de Euros, o equivalente a 2,4 vezes a sua estimativa revista
inicial.

Relativamente a estas componentes varidveis, admite-se que os valores sejam apurados em
definitivo nos meses mais proximos, tendo a Camara Municipal de Braga expresso a
disponibilidade para recorrer a um novo mecanismo de acordo de pagamento faseado apds a
sua quantificacdo, o qual carecerd sempre da concordancia das suas contrapartes no processo.

40351,47 €
14882,13€
4147,64€
712,00 €
3981,63€
4383,75€
3862,20€
8382,12€
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O CUSTO TOTAL DO ESTADIO

Na ética do Municipio e, por ineréncia, do interesse publico geral, importa computar ndo apenas
o custo direto de constru¢do do Estddio Municipal, mas também todas as despesas
incontornaveis a conclusdo da obra ou que decorrem do modelo de gestdo / financiamento
adotados.

Entre estas, ha sobretudo trés categorias que devem ser consideradas para o efeito: os custos
com o projeto; os custos com a aquisicdo dos terrenos; e os juros suportados com o
financiamento contraido para suportar as despesas antes elencadas.

a) O Projeto

Relativamente ao projeto, embora nao redigido a escrito, o acordo estabelecido entre a
Autarquia e o Arquiteto Souto Moura, terd estabelecido honorarios para diferentes pecas
técnicas e também valores para a Assisténcia Técnica a concretizacdo da obra.

Assim, e referentes aos anos entre 2000 e 2004, foram encontradas Notas de Honorarios do
escritério do Arquiteto Souto Moura, alusivas a tais diferentes componentes de prestacdo de
servicos, que totalizam €4.214.326,12.

Jad em 2007, identificam-se novas Notas de Honordrios de quase 350.000€ para projetos
especificos do Complexo de Piscinas Olimpicas.

Neste momento, corre termos o Proc 147/06.0 BEBRG, interposto contra a CMB por Souto
Moura & AFA, com um pedido de €2.693.969,46, aos quais acrescerao juros de 2006 até ao
presente, que ja teve uma decisdo favoravel ao Arquiteto e cujo recurso esta a ser apreciado no
Tribunal Central Administrativo do Norte.

b) A aquisi¢do dos terrenos

Aguando da execugdo do projeto do Parque Urbano Norte, a Camara Municipal ndo conseguiu
chegar a acordo para a aquisicdao amigavel da esmagadora maioria dos terrenos, pelo que se viu
forcada a recorrer a processos de expropriagao.

Nestes casos, e como foi amplamente divulgado na ocasido, os valores que foi condenada a
pagar aos anteriores proprietarios cresceram exponencialmente face as propostas originais,
chegando a ultrapassar dez vezes o valor proposto em primeira instancia.

Sobre esta componente, que se encontra globalmente discriminada no quadro seguinte,
importa dizer que os terrenos onde o Estadio e as suas infraestruturas de apoio se encontram
implantados representarao cerca de 40% do valor total das expropriagdes (5 milhdes de Euros)
de acordo com as estimativas apresentadas pelos Servicos Municipais.
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Expropriagoes 12 547 890,61 €
Antdnio Joaquim Rodrigues Gomes 779 148,44 €
Grupo Desportivo do Bairro da Misericordia 51693,42 €
Herd. de Antdnio Malheiro C. Pereira Peixoto 1832555,54 €
Herdeiros de Jodo Gongalo Nogueira Machado 4387252,72€
Herdeiros de Manuel Caetano Afonso 535130,70€
Humberto Lino C. Sampaio Rebelo 13 887,93 €
Irmandade de Santa Cruz 22 657,40 €
José Abreu da Cunha 134 697,96 €
José da Silva Gomes 929 583,65 €
José Manuel Matos Ferreira de Melo 337536,12€
José Pereira Oliveira 116 904,05 €
Maria Antonieta Campos Neves 704 722,58 €
Maria Helena de Oliveira Fernandes de Barros 376 043,73 €
Maria Rosa da Ascensdo Rodrigues 113102,55 €
Pedro da Silva Teixeira 2274,52 €
Rogromit —Soc. De Granitos do Norte Lda. 2200279,23 €
Teresa Manuela de Azevedo e Silva mulher de José da Silva Pontes 10420,07 €

a) Os juros

Aguando do arranque do projeto do Parque Norte, a Camara Municipal de Braga contratou seis
empréstimos bancarios, por um prazo de 20 anos, sendo destes um relativo ao financiamento
do Parque Norte (no valor aproximado de 15 milhdes de Euros) e cinco especificamente dirigidos
a financiar o Estadio Municipal (que totalizavam 75 milhGes de Euros).

O primeiro estard totalmente reembolsado no final de 2021, enquanto que os restantes apenas
ficardo liquidados nos anos de 2022 e 2023.

Até a data, e de acordo com a discriminagao seguinte, os custos financeiros suportados com os
empréstimos exclusivamente afetos ao Estddio Municipal, totalizam € 24 432 960,20.

Juros 24432 960,20 €
BBVA 2002/2018 3464 350,56 €
BPI 2002/2018 4600 693,90 €
BTA 2002/2018 6658677,92€
CGD 2002/2018 4616 767,95 €
DEXIA 2002/2018 5092 469,87 €

Adicionando estas trés componentes ao custo direto de construgao, o Custo Total do Estadio
Municipal de Braga para os cofres municipais totaliza ja € 175.132.366,00.

[A esta verba, acrescerdo os valores em pendéncia judicial, dos quais cerca de 11 milhGes
(relativos ao consdrcio Soares da Costa / ASSOC) ndo séo jd passiveis de recurso, e os encargos
financeiros a suportar até a liquidagdo total dos empréstimos bancdrios.]
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OS CUSTOS DE MANUTENGAO E FUNCIONAMENTO

Quer no protocolo originalmente celebrado com o Sporting Clube de Braga para a cedéncia do
Estadio Municipal, quer nas suas revisGes subsequentes, ficou sempre estabelecido que a
Camara Municipal suportaria todos os encargos de manutenc¢do do equipamento e que caberia
ao Clube custear os encargos de funcionamento.

Ndo nos é possivel, pois, explicitar com rigor qual o conjunto de encargos inerentes ao
funcionamento do estddio visto que tal informacdo so estara acessivel através do Clube.

Ainda assim, cumpre referir que nem sempre este principio geral foi respeitado em pleno, sendo
que existem evidéncias que, até a entrada em fun¢des da maioria do atual Executivo Municipal,
a Camara continuava a suportar encargos relativos ao funcionamento do Estadio que deveriam
ser assacados ao Sporting Clube de Braga.

De entre estas, e a titulo de exemplo, a assung¢ao das despesas de tratamento dos espacos
verdes e relvado e a reparti¢do clara dos consumos de eletricidade sé se concretizou apds 2013.

J4 no que concerne a manutengao do estadio, os custos anuais variam de ano para ano, mas,
em média, rondam os €110.000/ano, com trabalhos de eletricidade, mecéanicos e construcdo
civil.

A conservacgdo é assumida diretamente pelo Municipio, por administracdo direta. Sempre que o
nivel de intervencdo exija recurso ao exterior sdo consultadas empresas especializadas para o
efeito, de acordo com o previsto no cédigo de contrato publicos, sendo que as necessidades de
intervencdo sao previamente identificadas e informadas pela entidade prestadora de servico
supracitada. Das manutenc¢Ges efetuadas resultam ordens de trabalho internas devidamente
registadas e quantificadas.

A manutenc¢do e monitorizagdo estrutural do equipamento estd assegurada por analise de dados
de monitorizagado resultantes dos diversos sensores instalados (células de carga, barémetros,
inclindmetros, sensores de corrosdo, sensores de vento etc...), sendo disponibilizados os dados
de forma remota e por leitura manual.

A anadlise dos dados é efetuada pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto no
ambito de um contrato de presta¢do de servigo celebrado com a Academia Bernardo da Costa,
contrato esse que inclui a consultadoria a todo o estado de conservacao do equipamento. Neste
momento, verifica-se a existéncia de sensores inativos, encontrando-se ja em curso, sem custos
associados, um estudo alargado otimizacao e reoperacionalidade integral do sistema.

Em estudo encontram-se também trabalhos de conservacdo dos cabos de cobertura
(potencialmente passiveis de imputar a erros de construgdo, o que, acontecer, redundard numa
acdo judicial contra os responsaveis da obra), sendo que neste momento ndo é possivel
disponibilizar-se uma estimativa de custos associadas a estas intervencdes.
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Além do custo anual base antes referido, os ultimos anos importaram em custos de manutencdo
mais alargados, fruto de uma intervencao de seguranca na substituicdo de diversas ancoragens,
quer por via de consultorias contratadas para areas especificas:

Manutengdo 556 725,56 €
Consultoria e monitorizagdo do Estadio 91 389,00€
Consultoria instalagGes eletromecanicas 58 658,65 €
Consultoria técnica ancoragens do Estadio 16 681,25 €
Novo Estadio Municipal De Braga- Ancoragens Na Bancada Poente- Anomalias 334 216,26 €
Manutengdo de elevadores 34 538,40 €
Manutengdo de equipamentos 21242,00€

Sugere-se que para a consulta de documentos técnicos inerentes a estes processos ou para a
obtencdo de esclarecimentos complementares possa ser agendada reunido presencial com os
responsaveis da Direcdo de Obras Municipais.

Pelo Executivo Municipal,
Ricardo Rio

Braga, 21 de Outubro de 2019



