
 
 
 
 
 
 
  Reunião ordinária pública de 2022/06/13 

Unidade Administrativa e de Apoio aos Órgãos Autárquicos 

 

➢ EMPREITADAS 

 

7. EMPREITADA “VARIANTE DO CÁVADO ENTRE KMS 3+366,185 E 625.000 E 
REGULARIZAÇÃO DO RIO TORTO ENTRE A ROTUNDA DA AV. DO ESTÁDIO E A EN201” – 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO: 

 

Submete-se para ratificação do Executivo Municipal a decisão tomada pelo Sr. Presidente da 

Câmara em 02/06/2022, relativa à prorrogação do prazo por 90 dias, nos termos definidos na 

informação técnica da gestora do contrato e do parecer da fiscalização externa, de acordo com os 

documentos constantes do processo. 
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Empreitada: "VARIANTE DO CÁVADO ENTRE KMS 3+366,185 E 625.000 E REGULARIZAÇÃO DO RIO 

TORTO ENTRE A ROTUNDA DA AV. DO ESTÁDIO E A EN201” 

Assunto: Aprovação da prorrogação de prazo 

Relativamente à empreitada acima identificada, propõe-se da prorrogação do prazo por 90 

dias, nos termos definidos na informação técnica da gestora do contrato e do parecer da 

fiscalização externa. 

Anexo: 

30 de maio de 2022 

Divisão de Fiscalização de Empreitadas, 

(Ana Martins) 

Informação técnica Gestor Contrato 

Parecer fiscalização;
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Reunião ordinária pública de 2022/05/30 

10. EMPREITADA “VARIANTE DO CÁVADO ENTRE KMS 3+366,185 E 625.000 E 
REGULARIZAÇÃO DO RIO TORTO ENTRE A ROTUNDA DA AV. DO ESTADIO E A EN201”: 

Da DMOSM submetendo a consideração do Executivo Municipal o processo em epigrafe, propondo 
a prorrogação do prazo por 90 dias, nos termos definidos na informação técnica da gestora do 
contrato e do parecer da fiscalização externa, que se anexa. 
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Órgão competente: Câmara Municipal de Braga 

Empreitada: “VARIANTE DO CÁVADO ENTRE KMS 3+366,185 E 625.000 E REGULARIZAÇÃO DO RIO 

TORTO ENTRE A ROTUNDA DA AV. DO ESTÁDIO E A EN201” 

Assunto: Aprovação da prorrogação de prazo 

Relativamente à empreitada acima identificada, propõe-se da prorrogação do prazo por 90 

dias, nos termos definidos na informação técnica da gestora do contrato e do parecer da 

fiscalização externa. 

23 de maio de 2022 

Divisão de Fiscalização de Empreitadas, 

PA = fon om 
(Ana Martins) 

Anexo: 

Informação técnica Gestor Contrato 

Parecer fiscalização;
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CPE.11.20.DMOSM — “VARIANTE DO CAVADO ENTRE KMS 3+366.185 E 625.000 E 

REGULARIZAÇÃO DO RIO TORTO ENTRE A ROTUNDA DA AV. DO ESTÁDIO E A EN 201” 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

Valor de adjudicação: 1.648.994,23 € + IVA 

Auto de consignação: 14-06-2021 

Prazo: 300 dias 

Prorrogação: 90 dias 

Conclusão (já considerando os 90 dias): 09-07-2022 

Em 05-04-2022, através do documento GT 0100/2022, apresentou o adjudicatário da obra, 

Alexandre Barbosa Borges, SA, o pedido de prorrogação de prazo de 90 dias, que se anexa. 

Foi analisado pela fiscalização, cujo parecer se junta. 

São da opinião, pelos motivos expostos, que o adjudicatário terá direito aos 90 dias, embora 30 

sejam da sua total responsabilidade. 

Corroboro com a informação da fiscalização, no que refere: 

- Ao facto de se verificarem incompatibilidades entre as cotas do arruamento e as previstas para 

a passagem hidráulica (PH) VC 3.1, que de futuro será a passagem sob a variante, da ribeira de 

Castro; 

- Ao desfasamento entre as implantações da via e do rio Torto, que obriga ao ajuste planimétrico 

e altimétrico, das duas infraestruturas; 

- Ao facto de a conduta elevatória (não identificada convenientemente no cadastro) implicar o 

ajuste da PH VC 3.2 por onde passará a ribeira de Panoias. 

Estas situações, até se resolverem, condicionaram o desenvolvimento dos trabalhos da 

empreitada, criando dificuldades no cumprimento dos prazos, sem responsabilidade do 

empreiteiro. 

Ao invés, no período, entre o inicio de agosto de 2021 e o inicio de setembro de 2021 (cerca de 

30 dias), sem razão, a não ser por se tratar de um período habitualmente de férias, no qual a 

mão de obra escasseia, não foi desenvolvido trabalho além do depósito de terras de 

empréstimo, para os aterros da estrada. 

Acresce ainda mais dificuldade, por, entretanto, nos termos aproximado do período das chuvas, 

(o mês de setembro de 2021 foi bastante chuvoso), e os trabalhos a desenvolver daí em diante 

serem essencialmente de movimentação de terras e regularização do rio Torto (zona ribeirinha). 
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Quanto às outras circunstancias invocadas, como pandemia e conflito armado entre Rússia e 

Ucrânia, não considero imputáveis ao empreiteiro, mas também não são da responsabilidade 

do dono da obra. 

Concluindo, julgo ser aceitável conceder os 90 dias de prorrogação de prazo, sendo que 60 dias 

são legais e, portanto, com direito à indeminização dos custos de manutenção do estaleiro, e à 

revisão de preços. 

Os restantes 30 dias considero da total responsabilidade do empreiteiro e consequentemente 

sem direito a qualquer tipo de indeminização. 

Conforme previsto no contrato, o custo diário para a manutenção do estaleiro de 393,33 €, 

resulta numa indeminização total para custos de estaleiro de 23.599,80 € + IVA. 

Além da indeminização suprarreferida, não julgo ser devida qualquer outro tipo de 

indeminização. 

O reequilíbrio financeiro não deve ser tratado nesta sede. 

À consideração superior. 

A Gestora do Contrato 

e a 

Exu Ver a 

(Paula Pereira)
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RIOBOCO 
SERVIÇOS CERAIS ENGENHARIA E MANUTENÇÃO SA 

1. 

[] Revisão ao Projeto 

[] Controlo Qualidade 

  

PARECER TÉCNICO 

“VARIANTE DO CÁVADO ENTRE KMS 3+366.185 E 

3+625.000 E REGULARIZAÇÃO DO RIO TORTO ENTRE A 

ROTUNDA DA AV. DO ESTADIO E A EN 201” Data: 19/05/2022 

Ambito: 

[] Controlo económico/financeiro 

[ | Controlo Topográfico 

bg] Controlo do Planeamento 

[] Coordenação da Segurança 

[ ] controlo Ambiental 

[ ] Controlo Geotécnico 

O 

L] 

2. Assunto: 

O presente parecer técnico refere-se à análise ao pedido de prorrogação de prazo, que foi submetido à 

consideração do Dono de Obra, no âmbito da empreitada designada de “Variante do Cávado entre kms 

3+366.185 e 3+625.000 e regularização do Rio Torto entre a Rotunda da Av. do Estádio e a EN 201”. 

3. 

4. 

Dados da empreitada 

Apresentação da Proposta:--------------- 02-09-2020 

Valor da Empreitada: ---------------------- 1.648.994,23 €+ IVA 

Adjudicagao: --------------------------------- 28-12-2020 

Celebracdo do Contrato: ----------------- 26-01-2021 

Aprovação do PSS: ------------------------- 28-05-2021 

Consignação da Empreitada: ------------ 14-06-2021 

Prazo de Execução: ------------------------ 300 dias 

Data de Conclusão: ------------------------ 11-04-2022 

Instrução do pedido de prorrogação de prazo 

A comunicação da Entidade Executante com a Ref.2 GT0100/2022, com data de 05/04/2022, foi rececionada 

a 06/04/2022 e contém o pedido de prorrogação de prazo em análise. 

5. 

O processo apresentado é composto por: 

Ofício contendo os fundamentos do pedido de prorrogação (em formato *.PDF); 

Plano de Trabalhos Ajustado (em formato *.PDF); 

Cronograma de Mão-de-Obra (em formato *.PDF); 

Cronograma de Equipamentos (em formato *.PDF); 

V
V
 

V
V
 

WV 

Plano de Pagamentos (em formato *.PDF). 

Análise do pedido de prorrogação de prazo 

Expomos abaixo, a concretização da análise dos argumentos invocados pela Entidade Executante no pedido 

em referência. 

RIOBOCO - Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos Página 1/3 
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“VARIANTE DO CÁVADO ENTRE KMS 3+366.185 E 
RIOBOCO 3+625.000 E REGULARIZAÇÃO DO RIO TORTO ENTRE A 
EE ROTUNDA DA AV. DO ESTADIO E A EN 201” Data: 19/05/2022 

  

5.1. Plano de trabalhos 

Face aos motivos evocados pela Entidade executante que legitimam a necessidade de Prorrogação de Prazo, 

confirma-se a existência de indefinições/alterações de projeto, infraestruturas não cadastradas, e também, as 

circunstâncias verdadeiramente anormais e imprevisíveis não imputáveis a nenhuma das partes. 

5.1.1. Indefinições/Alterações ao Projeto 

5.1.1.1. Verificou-se a existência de um desfasamento entre o projeto geral do Rio Torto com o 

projeto da Variante e o levantamento topográfico do existente, tal desfasamento originou 

o reperfilamento em toda a extensão do leito do Rio Torto, na zona contígua à Variante, 

originando impacto na execução dos trabalhos contratuais. 

5.1.1.2. Relativamente às cotas e secção definida para a PHVC3.2 verificou-se que esta ficaria acima 

das cotas projetadas para a Variante, pelo que houve necessidade de se proceder à 

alteração ao projeto, tendo sido estudada uma solução de reperfilamento da variante, quer 

transversalmente quer longitudinalmente, atrasando, desta forma, a execução dos 

trabalhos contratuais. 

Contudo da parte da Entidade Executante só a 17-02-2022, procedeu á apresentação do 

pedido de aprovação das PH's, tendo a secção das mesmas sido aprovadas a 17-11-2021. 

Assim somos de opinião que, a Entidade Executante também é responsável pelo atraso 

destas atividades. 

5.1.1.3. Aquando da desmatação do terreno identificou-se a existência de uma conduta elevatória 

que colidia, com o projeto de reperfilamento da ribeira e que impedia a execução dos 

trabalhos, tal como preconizados. A equipa de projetista teve de efetuar uma alteração ao 

projeto, por forma a enquadrar esta conduta na execução dos trabalhos e 

consequentemente condicionou a execução dos trabalhos contratuais. 

5.1.2. Circunstâncias não imputáveis a nenhuma das partes 

5.1.2.1. O agravamento da pandemia em finais de 2021, originou um agravamento da dificuldade, 

em aportar recursos humanos à empreitada, e também um aumento do absentismo 

(aumento dos casos de isolamento/confinamento). 

5.1.2.2. Escassez de materiais e matérias-primas que se registam à data, tem impossibilitado a EE 

de aportar recursos e materiais à empreitada na temporalidade devida, comprometendo o 

prazo de execução. 

5.1.2.3. Períodos de pluviosidade nos meses de setembro e dezembro de 2021 com alguns 

episódios de chuva intensa que, pelo estado de saturação dos solos, 

condicionaram/atrasaram a execução de diversas tarefas do plano de trabalhos, tanto no 

que se refere aos trabalhos da Variante, como das tarefas associadas ao leito do Rio, para 

a instalação do prolongamento da descarga do efluente tratado da ETAR de Frossos. 

Nota embora o descrito nos pontos anteriores a Entidade executante no período compreendido entre o dia 

06/08-2021 e 10-09-2021, quase não executou trabalhos, tendo realizado apenas o parqueamento de terras de 

empréstimo. 

5.2. Planos de mão de obra 

A Entidade Executante, deverá proceder à correção do plano de mão de obra a incluir no processo do pedido 

de prorrogação de prazo, tendo em consideração os seguintes pontos: 

> Elaborar e entregar um mapa idêntico ao apresentado na fase de concurso, contendo a Carga 

semanal de homens por tipo de profissão; 

RIOBOCO — Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos Página 2/3 
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RIOBOCO 3+625.000 E REGULARIZAÇÃO DO RIO TORTO ENTRE A 
ROTUNDA DA AV. DO ESTADIO E A EN 201” Data: 19/05/2022 

> Nos meses anteriores ao pedido de prorrogação terá de ser considerada a carga de mão de obra 

real, utilizada na execução dos trabalhos; 

> Deverá ser corrigida a carga de mão de obra nos meses de abril, maio e junho, pela mesma, estar 

substancialmente elevada e em alguns cargos até duplicada. 

5.3. Planos de equipamentos 

Tendo como princípio o descrito no ponto 5.2 deverá a Entidade Executante proceder à correção do plano 

de equipamentos a incluir no processo do pedido de prorrogação de prazo e apresentar mapa com a Carga 

semanal de equipamentos. 

5.4. Plano de pagamentos 

A Entidade Executante procedeu a aplicação da faturação real, nos meses antecedentes ao pedido de 

prorrogação, procedimento este, que consideramos não deve ser atendido, devendo ser mantido o cronograma 

financeiro aprovado, em resultado da adaptação do cronograma de concurso à data de consignação. 

A Entidade Executante deverá apresentar, correção dos planos de mão-de-obra e de equipamento, tendo 

em consideração os 60 dias de calendário de prorrogação, que consideramos ser devido, dando assim 

cumprimento ao descrito no ponto 5.2 e 5.3 do presente parecer, nomeadamente Carga semanal de homens por 

tipo de profissão e Carga semanal de equipamentos, de forma a que os elementos agora solicitados, passem a 

ser uma ferramenta de trabalho na gestão da empreitada. 

6. Conclusão 

Face ao anteriormente exposto somos de opinião, que se justificam, os atrasos na empreitada e 

consequentemente a necessidade do pedido de prorrogação de 90 dias de calendário, sendo que para um 

período de 30 dias se considera que a Entidade Executante, não poderá invocar a reequilíbrio financeiro, dada 

reduzida carga de mão de obra e de equipamento afeta á empreitada, bem como aos atrasos referidos no ponto 

5.1.1.2 e ao volume reduzido de trabalhos referidos no período atrás mencionado. 

A direção de Fiscalização 

Assinado por: Ricardo André Martins Pinto Neves 
dos Santos 

Num. de Identificação: 09578509 
Data: 2022.05.20 15:15:50+01'00' 

Eng. Ricardo Santos 

RIOBOCO — Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.2, Sala F, 3840-381 Vagos Página3/3 
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Assunto: CO 21/002 — “Variante do Cávado entre kms 3+366.185 e 3+625.000 e regularização 

do Rio Torto entre a Rotunda da Av. do Estádio e a EN 201” — Pedido de Prorrogação de Prazo 

Exmos. Senhores, 

Os nossos cumprimentos, 

Conforme é do conhecimento de V.2s Ex.2s o prazo de execução da empreitada referida 

em assunto, em condições normais, teria o seu términus previsto para 10 de abril de 2022, sendo 

que, não obstante o facto de a Entidade Executante (“EE”) se encontrar totalmente empenhada 

em colaborar com V.2s Ex.2s e em executar o contrato, dadas as concretas vicissitudes 

enfrentadas e as reais condições de execução das prestações de seu objeto, tornou-se 

impossível o cumprimento do prazo inicialmente estabelecido. 

Dito isto, a presente exposição pretende trazer à consideração de V.2s Ex.2s os motivos, 

de facto e de direito, já amplamente debatidos e conhecidos pelas partes, que legitimam a 

necessidade de prorrogação do prazo da empreitada por 90 dias, bem como, os pressupostos 

essenciais para o seu cumprimento, garantindo o término dos trabalhos objeto do contrato, com 

o rigor e qualidade que se exige, no mais curto espaço de tempo possível. 

Adianta-se desde já que, os motivos que legitimam a necessidade de prorrogação de 

prazo assentam em indefinições/alterações de projeto, infraestruturas não cadastradas, 

verificação de condições atmosféricas adversas e, também, em n circunstâncias verdadeiramente 

anormais e imprevisíveis que não é imputável a nenhuma das partes e que se prende quer com 

o agravamento da pandemia em finais de 2021, quer com a gritante escassez de materiais e 

matérias-primas que se registam à data de hoje e que, pura e simplesmente, têm impossibilitado 

a EE de aportar recursos e materiais à presente empreitada na temporalidade devida, 

comprometendo o prazo de execução. 

Isto posto, encontrando-se a EE impossibilitada de prosseguir com a normal execução dos 

trabalhos, bem como, a suportar custos e prejuízos decorrentes das anormais condições de 

mercado que se vivem à data de hoje, certamente será a sua pretensão bem acolhida por V.2s 

Ex.2s, afinal, o interesse público subjacente à decisão de contratar realizar-se-á muito mais 

rápida e eficientemente tendo a administração a colaborar consigo, voluntariamente, um 

particular que aceita e suporta sacrifícios, mas que obtém, por isso, a devida compensação e a 

| SEDE | ESCRITÓRIO Página 1 de 4 
RUA DO LABRIOSQUE, Nº 70 WWW.ABBORGES.PT Conceção, desenvolvimento e construção de as públicas, 

4755-307 MARTIM, BARCELOS GERAL@ABBORGES.PT hBpcer , paacer baacer wioNet = construção civil e obras em consórcio. Conceção, destilvolvimento e 

T, +351 253 142 000 65 Sw e nik sf ar] produção de betão pronto e betão betuminoso. Receção e 

F, +351 253 142 001 ALVARA DE CONST. N° 10408 yy 0 onset valorização de resíduos de construção e demolição.
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Alexandre Barbosa Borges, S.A. 

devida colaboração e cooperação do Dono da Obra (“DO”). Cooperação e colaboração que, no 

caso concreto, sempre houve, sendo notória e recíproca entre as partes. 

Vejamos então, 

Assim que lhe foi possível detetar, a EE alertou para a existência de um desfasamento 

entre o projeto geral do Rio Torto com o projeto da Variante e o levantamento topográfico do 

existente, factualidade que obrigou a reperfilar toda a extensão do leito do Rio Torto na zona 

contígua à Variante, atrasando a execução dos trabalhos contratuais. 

De igual modo, em agosto de 2021, no seguimento da preparação de obra, a EE detetou 

que perante as cotas e seção definida para a PHVC3.2 a mesma ficaria acima das cotas 

projetadas para a Variante, pelo que, houve necessidade de ser introduzida uma alteração ao 

projeto tendo sido estudada uma solução de reperfilamento da variante, quer transversalmente 

como longitudinalmente atrasando, de igual modo, a execução dos trabalhos contratuais. 

Aquando da desmatação do terreno identificou-se a existência de uma conduta elevatória 

que colidia com o projeto de reperfilamento da ribeira e que impedia a execução dos trabalhos 

tal como preconizados. Ato contínuo, a equipa de projetista teve.de efetuar uma alteração ao 

projeto por forma a enquadrar esta conduta na execução dos trabalhos, factualidade que, uma 

vez mais, veio atrasar a execução dos trabalhos contratuais. — 

Paralelamente a esta factualidade registaram-se nos meses de setembro, fovembro e 

dezembro de 2021 e no mês de março de 2022 períodos de pluviosidade que, Relé estado de 

saturação dos solos, condicionaram/atrasaram a execução de diversas tarefas do plano de 

trabalhos relacionadas com movimentos de terras quer para realização da Variante, quer do 

leito do Rio para a instalação do prolongamento da descarga de efluente tratada da ETAR de 

Frossos, entre outros já enumerados em momento anterior e do conhecimento das partes. 

Por último, se é verdade que a situação de emergência de saúde pública que atravessamos 

mostra sinais de abrandamento, não é menos certo que, em finais de 2021 o quadro pandémico 

sofreu um enorme e inesperado agravamento, factualidade que, para além de vir aumentar a 

dificuldade em aportar recursos humanos à empreitada (aumento dos casos de isolamento, 

confinamento e infeção) veio agravar as dificuldades nos processos e procedimentos de 

fabricação, transporte e fornecimento de materiais e equipamentos o que, claro está, veio 

atrasar o processo de fabrico dos materiais e equipamentos e que se reflete, inevitavelmente, 

no prazo para o seu fornecimento e incorporação em obra. 

Ou seja, o agravamento da pandemia obrigou à “reintrodução de medidas restritivas para 

conter a pandemia, incluindo sobre a mobilidade internacional, a par do aumento da incerteza, 

terá impacto sobre o ritmo de recuperação (...) Adicionalmente, assume-se que as perturbações 

nas cadeias de fornecimento globais, que se têm refletido na escassez de matérias-primas e 

outros bens e num aumento dos seus custos, se dissipam a partir da segunda metade de 2022", 

sendo que, não fosse o quadro já dramático suficiente, a situação agravou-se substancial e 

drasticamente no corrente ano de 2022 em resultado, desta feita, do despoletar de um conflito 

  

1 Boletim Económico do Banco de Portugal, dezembro de 2021, https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf- 

boletim/be dez2021 p.pdf   
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armado no seio da Europa em decorrência da invasão russa à Ucrânia, criando uma “tempestade 

perfeita” que veio agravar de forma absolutamente anormal e imprevisível, quer os custos, quer 

a disponibilidade de materiais e matérias-primas no mercado. 

Ou seja, um quadro que já em si era dramático desde finais de outubro de 2021, foi 

substancialmente agravado em fevereiro de 2022, desde logo porque, para além das 

consequências óbvias na disponibilidade e preços das matérias-primas energéticas, ainda que 

não tenha como destino principal o mercado Português, a verdade é que a Rússia e a Ucrânia 

são (ou eram) grandes exportadores de matérias-primas não energéticas para todo o Mundo. 

Por força da guerra e das sanções em curso, criou-se uma enorme pressão na oferta e na procura 

de outros mercados o que, por via direta ou via indireta, tem um enorme impacto no preço e 

disponibilidade de inúmeras matérias-primas essenciais ao cumprimento do objeto do contrato. 

De facto, o quadro é dramático, para além da indisponibilidade de materiais e matérias- 

primas no mercado, os preços aumentam de forma galopante de dia para dia ao ponto de ao 

tempo de escrevermos esta comunicação os preços já terem sofrido variações, devido à 

escassez, à falta de alternativas e ao aumento dos encargos com energia elétrica e combustíveis 

que está a acarretar a assunção de custos insustentáveis para as empresas. 

Na verdade, se a EE vai, da forma que melhor pode, tentando contrariar o cenário negro 

que o setor atravessa, desde finais de 2021 e inícios de 2022, associado ao agravamento da 

pandemia causado pela propagação da variante Ómicron e ao despoletar da guerra na Europa, 

registou-se um agravamento absolutamente anormal e imprevisível da situação de escassez de 

matérias-primas — p. ex. aço, cobre, alumínio, inertes, madeira de pinho, petróleo e produtos 

derivados do mesmo, etc. — bem como de materiais de construção e de equipamentos. Essa 

escassez, para além de contrariar aquilo que eram as projeções macroeconómicas adiantadas 

pelos organismos governamentais no início de 2021, acarretou, por um lado, um movimento de 

subida alucinante dos preços praticados pelos fornecedores e, por outro, uma impossibilidade 

de atempado aprovisionamento de matérias-primas e materiais a incorporar nas empreitadas 

fazendo perigar os prazos de execução e, ‘da mesma forma, aumentando (ainda mais) os 

sobrecustos exorbitantes que as empresas têm de suportar com a execução dos contratos, por 

via da necessidade de manutenção dos meios indiretos afetos à obra por um período de tempo 

mais prolongado do que o preconizado. 

Ora, toda esta; factualidade, como têm de concordar, para além de não ser de forma 

alguma imputável à EE e acarretar que seja impossível o cumprimento dos prazos preconizados 

torna a virtualidade de não ser concedida a prorrogação de prazo solicitada absolutamente 

incomportável podendo, inclusivamente, fazer perigar a manutenção da relação contratual 

legitimando, por isso, a sua prorrogação. 

Em face do exposto, entende a EE que estamos, pois, perante condicionalismos com 

evidentes repercussões no ritmo que foi possível imprimir na execução dos trabalhos, na 

duração da empreitada e no cronograma financeiro contratual, sendo manifesta a existência de 

um nexo de causalidade entre as vicissitudes ocorridas, o ritmo de execução dos trabalhos e a 

necessidade de prorrogar a duração da obra pelo período solicitado. 
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Desta forma, elaboramos um Plano de Trabalhos Ajustado a realidade dos trabalhos, em 

que foram tidos em conta as durações necessárias para as tarefas em execução e em falta, e 

como é evidente, partindo do princípio de que os atrasos nas cadeias de produção e 

fornecimento de materiais sejam, a breve trecho, resolvidas e minoradas. 

Em conformidade, serve a presente para formalizar perante V.2s Ex.2s o pedido de 

prorrogação do prazo até ao dia 09 de julho de 2022 por forma à EE conseguir terminar todos 

os trabalhos com o rigor e qualidade exigida. . 

De igual modo, por questões de abertura e lealdade (valores que sempre orientaram as 

partes na sua relação contratual) não podemos deixar de referir que, as perturbações 

introduzidas no planeamento contratual, a impossibilidade de cumprimento do prazo e a sua 

necessária prorrogação tem um fortíssimo impacto na equação financeira inicial, com a 

assunção de elevadíssimos sobrecustos pela EE, pelo que, nos termos do disposto nos artigos 

282.2 e 354.2, do CCP, desde ja se requer a reposição do equilíbrio financeiro do contrato. 

Dito isto, face às boas relações mantidas entre as partes, ao espírito de colaboração e de 

coadjuvação sempre manifestado ao longo da execução desta empreitada, a EE está convicta de 

que V.2s Ex.2s terão a proficiência de aceder ao aqui solicitado, por ser justo e por ser a solução 

que melhor acautela o interesse público na obtenção de uma empreitada com a qualidade 

exigida. 

Certos da V/ compreensão, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração, 

A Administração 

Pulo enni Wy 
——_ \ 

Junta: Plano de Trabalhos Ajustado, Planos de Mão de Obra e Equipamentos e Plano de 

  

Pagamentos; 
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Alexandre Barbosa Borges, SA. 

PLANO DE PAGAMENTOS E CRONOGRAMA FINANCEIRO 

VARIANTE DO CÁVADO ENTRE KMIS 3+366.185 E 3+625.000 E REGULARIZAÇÃO DO RIO TORTO ENTRE A ROTUNDA DA AV. DO ESTÁDIO E A EN 201 

Consignação: 14/06/2021 

Prazo: 300 + 90 dias 

Conclusão: 09/07/2022 

   

  

jun/21 46 133,50€ 46 133,50€ 2,80% 2,80%.        

     

Jul/21 20343,37€ 66476,87.€ 1,23% 403%. 

ago/21 24 789,58 € ‘91 266,45 € 1,50% 5,53% 

svel/21 20 293,58 € 411 560,03 € 1,234, 71% 

out/21 21225,31€ 132 785,34€ 1,29% 8,05% 

nov/21. 77 435,72 € 210221,06 € 4,70% 42,25% 

dez/21. 71233,87€ 281454,93€ 4,32%, 17,075 

Jan/22 82109,06€ 363 563,99€ 4,98% 22,05% 

fev/22 176 440,54 € 539 704,53 € 10,68% 32,738, 

mar/22 152 613,53 € 692 318,06 € 9,25% 41,98%, 

abr/22 247 280,11 € 939 598,47 € 15,00% 55,98% 

mal/22 493 101,20€ 1332699,37€ 14,71% 68,69%, 

Jun/22 325 054,07 € 1457 753,84€. 19,71% 88,405 

Jul/22 191 240,79 € 1648 994,23 € 11,60% 100,00% 

Plano de Pagamentos - Percentagens 
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Plano de Pagamentos - Valores 
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