
 
 

 
 
 
 
 
 
  Reunião ordinária pública de 2023/09/11 

Unidade Administrativa e de Apoio aos Órgãos Autárquicos 

 

 

15. CPE.27.20.DMOSM - Requalificação da Escola Básica de Figueiredo: 3ª Modificação 

Objetiva do Contrato – Ratificação. 

 

Submete-se, para aprovação do Executivo Municipal, proposta de ratificação da decisão tomada 

pelo Sr. Presidente, em 04/08/2023, para a execução dos trabalhos complementares, relativamente 

à empreitada acima identificada, no valor global de 45.961,82€ + IVA e aprovação da prorrogação 

de prazo por 32 dias e da minuta do aditamento ao contrato, tudo de acordo com os documentos 

constantes do processo. 
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'funcionário' 

 
Assunto: CPE.27.20.DMOSM - REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE FIGUEIREDO: 3ª Modificação Objetiva do 
Contrato 
 
 
 
PROPOSTA: Propõe-se a ratificação da decisão de aprovação da 3ª Modificação Objetiva do Contrato, tomada pelo                    

Sr. Presidente, em 04/08/2023, cuja cópia se anexa e faz parte integrante deste processo.  

 

 

 

 

A Chefe de Divisão 

  

 

 

 

 

 

 

Anexos:  

1. Informação técnica do gestor do contrato 

2. Reclamação Erros & Omissões 

3. Proposta EE 

4. Minuta 3ª MOC 

5. Cabimento 

6. Compromisso 

7. Aprovação da 3ª MOC pelo Sr. Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 























PROC.º: 070/20
ORÇAMENTO: 191 141,94 €

PRAZO: 365 DIAS
VERSÃO - DATA: 1_06_04_2022

  DONO DE OBRA: MUNICÍPIO DE BRAGA

  DESIGNAÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE FIGUEIREDO

  LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ART.º DESIGNAÇÃO UNID. PREÇO UNIT. QUANT. Orçamento QUANT. Medida Diferença (Quant. Orçamento - Quant. Medida)

Nota 1 As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de
equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo de
qualidade pretendido, devendo entender-se associadas ao termo "ou
equivalente". As demais especificações aos trabalhos são constantes
no Caderno de Encargos.

Nota 2 Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades,
consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade
dos trabalhos de apoio de construção civil e outros preparatórios e
complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das
instalações respectivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os
respectivos ensaios, vistorias e certificações, nos termos das normas e
regulamentação aplicável.

Nota 3 Todos os materiais/equipamentos deverão ser submetidos a uma
aprovação prévia do autor do projecto.

Nota 4 As eventuais referências a fabrico ou proveniência, a procedimento
específico que caracterize os produtos ou serviços prestados por
determinado fornecedor, ou a marcas comerciais, patentes, tipos,
origens ou modos de produção determinados compreendidos no
presente mapa de trabalhos ou quantidades estão indicadas por não ser 
possível efetuar uma descrição suficientemente precisa e inelegível,
devendo tais referências ser, sempre interpretadas, como admitindo
solução equivalente. Se, por lapso, existir alguma das aludidas
referências sem estar acompanhada da expressão «ou equivalente», é
com este sentido que devem ser interpretadas todas as referências.»

1 ESTALEIRO
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PROC.º: 070/20
ORÇAMENTO: 191 141,94 €

PRAZO: 365 DIAS
VERSÃO - DATA: 1_06_04_2022

  DONO DE OBRA: MUNICÍPIO DE BRAGA

  DESIGNAÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE FIGUEIREDO

  LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ART.º DESIGNAÇÃO UNID. PREÇO UNIT. QUANT. Orçamento QUANT. Medida Diferença (Quant. Orçamento - Quant. Medida)

1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de
água, esgotos, electricidade e telefone, manutenção global do estaleiro
durante a execução dos trabalhos, desmontagem global do estaleiro no
final dos trabalhos da empreitada, repondo as condições iniciais do
local, sinalização temporária das obras, com colocação da sinalização
adequada à extensão, natureza e duração dos trabalhos,
implementação e actualização do Plano de Segurança e Saúde no
Trabalho, desenvolvimento e aplicação do Plano de Prevenção e
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a
legislação aplicável.

1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro. un 10 179,53 € 1,00
1.1.2 Manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos. un 91 615,75 € 1,00
1.2 Instalação de placards com as dimensões de 1,20 x 1,80 m com a

designação da obra, adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação,
prazo, data provável de conclusão, entidade financiadora, equipa
projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos,
de acordo com Caderno de Encargos. un 807,05 € 1,00

1.3 Limpeza geral e completa da obra. un 2 891,91 € 1,00
1.4 Execução de telas finais de todos os projectos com entrega de um

exemplar em papel e CD com editáveis. un 242,11 € 1,00
1.5 Actualização do plano de manutenção elaborado em fase de projecto. un 322,82 € 1,00
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS

2.1 Fornecimento e transporte de terras para execução de aterro a ser feito
em toda a área em que se aplica betão poroso e pavimento de borracha
de cerca de 230cm, inlcuindo todos os trabalhos para uma perfeita
execução dos trabalhos. m3 3,23 € 343,75 412,44 -68,69 

3 DEMOLIÇÕES

3.1 Demolição de parede exterior existentes com a esp. 0,30m em
alvenaria de tijolo, conforme projecto, incluindo remoção a vazadouro
de todos os produtos sobrantes, indeminizações compensatórias e
demais trabalhos e materiais necessários. m² 9,15 € 218,48 267,31 -48,83 
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PROC.º: 070/20
ORÇAMENTO: 191 141,94 €

PRAZO: 365 DIAS
VERSÃO - DATA: 1_06_04_2022

  DONO DE OBRA: MUNICÍPIO DE BRAGA

  DESIGNAÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE FIGUEIREDO

  LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ART.º DESIGNAÇÃO UNID. PREÇO UNIT. QUANT. Orçamento QUANT. Medida Diferença (Quant. Orçamento - Quant. Medida)

3.2 Demolição de parede interior simples existentes com a esp. 0,15m em
alvenaria de tijolo, conforme projecto, incluindo remoção a vazadouro
de todos os produtos sobrantes, indeminizações compensatórias e
demais trabalhos e materiais necessários. m² 6,99 € 441,07 507,70 -66,63 

3.3 Remoção de caixiharia interior existente composta por porta em
aglomerado de madeira, conforme projeto, incluindo carga, transporte a
depósito de todos os produtos obtidos no local a indicar pelo
empreiteiro, indeminizações compensatórias e demais trabalhos
necessários. un 19,37 € 74,00 78,00 -4,00 

3.4 Remoção de caixilharia exterior existente na escola, conforme planta de
demolições, incluindo remoção a vazadouro de todos os produtos
sobrantes, indeminizações compensatórias e demais trabalhos e
materiais necessários. un 26,90 € 73,00 76,00 -3,00 

3.5 Demolição de várias peças sanitárias, conforme o existente, incluindo
remoção, transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes,
indeminizações compensatórias e demais trabalhos e materiais
necessários. un 21,52 € 41,00 41,00 0,00

3.6 Remoção de cobertura em chapas de fibrocimento e elementos de
fixação, em cobertura, com meios e equipamentos adequados,
remoção de placas das platibandas pelo interior e exterior, rufos,
remates, caleiras e tubos de queda, execução de medições do nível de
amianto (ambientais e pessoais), limpeza, plastificação, etiquetagem e
paletização das placas em zona delimitada e protegida, remoção e
carga mecânica do material desmontado para camião para local
apropriado, tudo executado por empresa certificada e dentro das
normas de segurança determinadas pela legislação em vigor (Decreto
Lei nº 266/2007, de 24 de Julho). Apresentação de documentação da
entrega do material retirado em deposito certificado.. (Medição em
projecção horizontal)

m² 8,07 € 736,69 994,60 -257,91 
3.7 Remoção dos rufos na cobertura da escola em chapas zincada,

conforme projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro de todos os 
produtos sobrantes, indeminizações compensatórias e demais trabalhos 
e materiais necessários. (Medição em projecção horizontal) ml 4,84 € 217,25 228,04 -10,79 
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PROC.º: 070/20
ORÇAMENTO: 191 141,94 €

PRAZO: 365 DIAS
VERSÃO - DATA: 1_06_04_2022

  DONO DE OBRA: MUNICÍPIO DE BRAGA

  DESIGNAÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE FIGUEIREDO

  LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ART.º DESIGNAÇÃO UNID. PREÇO UNIT. QUANT. Orçamento QUANT. Medida Diferença (Quant. Orçamento - Quant. Medida)

3.8 Remoção de todos os materiais cerâmicos existentes nas paredes das
instalações sanitárias e dos restantes compartimentos afectados pela
remodelação da escola, conforme projecto, incluindo carga e transporte
a vazadouro de todos os produtos sobrantes, indeminizações
compensatórias e demais trabalhos e materiais necessários.

m² 5,38 € 44,90 44,90 0,00
3.9 Remoção de todos os materiais existentes nos pavimentos das

instalações sanitárias e dos restantes compartimentos afectados pela
remodelação da escola, conforme projecto, incluindo carga e transporte
a vazadouro de todos os produtos sobrantes, indeminizações
compensatórias e demais trabalhos e materiais necessários.

m² 5,38 € 60,59 561,89 -501,30 
3.10 Remoção de madeira em pavimentos, incluindo carga e transporte a

vazadouro de todos os produtos sobrantes, indeminizações
compensatórias e demais trabalhos e materiais necessários. m2 4,57 € 623,00 623,00 0,00

3.11 Remoção das telas asfálticas nas platibandas da cobertura da escola,
conforme projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro de todos os 
produtos sobrantes, indeminizações compensatórias e demais trabalhos 
e materiais necessários. m2 6,46 € 167,97 167,97 0,00

3.12 Demolição das escadas interiores, conforme projecto, incluindo carga e
transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes, indeminizações
compensatórias e demais trabalhos e materiais necessários.

un 376,62 € 2,00 2,00 0,00
3.13 Remoção de cubo de granito no acesso ao polivalente e devido

acondicionamento em obra (para posterior aplicação), incluindo
lavagem, carga e transporte a vazadouro de todos os produtos
sobrantes, indeminizações compensatórias e demais trabalhos e
materiais necessários. m2 4,30 € 502,24 502,24 0,00

3.14 Remoção de árvores, carga e transporte a vazadouro de todos os
produtos sobrantes, incluindo indeminizações compensatórias e demais
trabalhos e materiais necessários. un 80,70 € 5,00 5,00 0,00

3.15 Remoção de caldeiras de árvores, carga e transporte a vazadouro de
todos os produtos sobrantes incluindo indeminizações compensatórias
e demais trabalhos e materiais necessários. un 43,04 € 5,00 5,00 0,00
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PROC.º: 070/20
ORÇAMENTO: 191 141,94 €

PRAZO: 365 DIAS
VERSÃO - DATA: 1_06_04_2022

  DONO DE OBRA: MUNICÍPIO DE BRAGA

  DESIGNAÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE FIGUEIREDO

  LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ART.º DESIGNAÇÃO UNID. PREÇO UNIT. QUANT. Orçamento QUANT. Medida Diferença (Quant. Orçamento - Quant. Medida)

3.16 Remoção de passeios existentes em cimento, carga e transporte a
vazadouro de todos os produtos sobrantes, incluindo indeminizações
compensatórias e demais trabalhos e materiais necessários. m2 5,38 € 348,49 348,49 0,00

3.17 Remoção de bebedouros, carga e transporte a vazadouro de todos os
produtos sobrantes, incluindo indeminizações compensatórias e demais
trabalhos e materiais necessários. (estaleiro da CMB a distância inferior
a 15km) un 21,52 € 1,00 1,00 0,00

3.18 Remoção de equipamento infantil (4 elementos: escorrega, baloiço,
animal em mola e sobe e desce em mola), carga e transporte a
vazadouro de todos os produtos sobrantes, incluindo indeminizações
compensatórias e demais trabalhos e materiais necessários. (estaleiro
da CMB a distância inferior a 15km) un 161,41 € 1,00 1,00 0,00

3.19 Remoção de pavimento de borracha incluindo guias de betão, carga e
transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes, incluindo
indeminizações compensatórias e demais trabalhos e materiais
necessários. m2 4,57 € 228,52 228,52 0,00

3.20 Remoção de gradeamento na zona da portaria e na zona da caixa de
correio, carga e transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes,
incluindo indeminizações compensatórias e demais trabalhos e
materiais necessários. ml 14,53 € 8,35 8,35 0,00

3.21 Remoção de portões, carga e transporte a vazadouro de todos os
produtos sobrantes, incluindo indeminizações compensatórias e demais
trabalhos e materiais necessários. un 59,18 € 2,00 2,00 0,00

3.22 Remoção de pedra chão na zona da portaria, carga e transporte a
vazadouro de todos os produtos sobrantes, incluindo indeminizações
compensatórias e demais trabalhos e materiais necessários. m² 10,76 € 14,92 14,92 0,00

3.23 Remoção de pequenas coberturas de paineis em policarbonato e
respectivas estruturas metálicas, carga e transporte a vazadouro de
todos os produtos sobrantes, incluindo indeminizações compensatórias
e demais trabalhos e materiais necessários. m² 8,07 € 30,45 30,45 0,00

4 COBERTURAS, IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
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PROC.º: 070/20
ORÇAMENTO: 191 141,94 €

PRAZO: 365 DIAS
VERSÃO - DATA: 1_06_04_2022

  DONO DE OBRA: MUNICÍPIO DE BRAGA

  DESIGNAÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE FIGUEIREDO

  LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ART.º DESIGNAÇÃO UNID. PREÇO UNIT. QUANT. Orçamento QUANT. Medida Diferença (Quant. Orçamento - Quant. Medida)

4.1 Execução da " Camada de Forma " em argamassa do "tipo ou
equivalente" a "leca", incluindo preparação adequada de superfícies,
construção das pendentes assinaladas em projecto para drenagem das
águas pluviais e demais trabalhos necessários. m² 13,57 € 492,93 521,00 -28,07 

4.2 Aplicação de emulsão betuminoso não iónica de aspecto pastoso,
solúvel em água e misturável com areia, cimento, gravilha, fibras
minerais, constituida por betumes e resinas, filerizada e estabilizada
com emulsionantes minerais coloidais que asseguram a sua
estabilidade do "tipo ou equivalente" a " Imperkote F ", antes de aplicar
a superfície deve estar isenta de pó, gorduras, óleos ou qualquer outro
material que prejudique a sua normal aplicação e aderência, deverão
ser aplicada duas demãos da emulusão, incluindo fornecimento de
todos os materias para uma boa execução da obra e demais trabalhos
necessários. m² 4,35 € 492,93 521,00 -28,07 

4.3 Aplicação de duas camadas cruzadas com membrana betuminosa
composta por uma mistura de betume modificado com APP, armadura
feltro de poliéster de 150gr/m2", acabamento em ambas as faces a
filme de polietileno, fornecido em rolo (1,00x10,00m) do "tipo ou
equivalente" a "IMPERALUM - Polyster 40", aplicação não deve ser
efectuada com condições atmosféricas desfavoráveis (chuva, neve,
humidade muito elevada), o sistema de suporte deverá estar seco
limpo, isentos de superficies irregulares e cortantes, na transição entre
panos horizontais e verticais bem como arestas deverão ser
arredondadas ou chanfradas para uma boa colagem nas platibandas da
cobertura, aplicação desta membrana deverá ser desencontrada das
juntas da primeira camada, a ligação entre as membranas nas juntas é
efectuada através de chama de maçarico, para que a mistura
betominosa funda e faça a respectiva colagem, fornecimento de todos
os materiais e demais trabalhos necessários.

m² 12,27 € 764,16 942,89 -178,73 
4.4 Fornecimento e colocação de poliestrireno extrudido 4cm, incluindo

fornecimento de todos os materiais necessários a uma boa execução
da obra. m² 4,68 € 492,93 521,00 -28,07 
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PROC.º: 070/20
ORÇAMENTO: 191 141,94 €

PRAZO: 365 DIAS
VERSÃO - DATA: 1_06_04_2022

  DONO DE OBRA: MUNICÍPIO DE BRAGA

  DESIGNAÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE FIGUEIREDO

  LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ART.º DESIGNAÇÃO UNID. PREÇO UNIT. QUANT. Orçamento QUANT. Medida Diferença (Quant. Orçamento - Quant. Medida)

4.5 Colocação de manta constituida por material tecido não tecido de
polipropileno branco com uma gramagem de 150g/m2 do "tipo ou
equivalente" a "IMPERALUM - Impersep 150", incluindo fornecimento
de todos os materiais necessários a uma boa execução da obra. m² 1,61 € 643,61 681,04 -37,43 

4.6 Colocação de protecção pesada "godo", constituída por uma camada
de seixo rolado de 20 a 40mm de diâmetro, isenta de finos, espalhada
de forma cuidada para não danificar as diversas camadas de
impermeabilização e isolamento termico numa camada de 10cm de
esp., fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários. m² 8,39 € 492,93 521,00 -28,07 

4.7 Fornecimento e colocação de painel sandwich (C2), tipo ou equiv. " da
painel 2000-pc 1100 de 60mm de espessura, com tapa juntas e chapa
perfilada com espessura de poliuretano, cor exterior branca, perfil z
120x50x19mm, espaçado em 2m, pingadeira em zinco nº12, todos os
trabalhos, acessórios e materiais necessários. m2 40,89 € 719,57 985,90 -266,33 

4.8 Fornecimento e colocação de cobertura C3 incluindo tela de
impermeabilização + cobertura rufada com chapa de alumínio de cor
branca, todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários. m² 39,81 € 21,65 22,30 -0,65 

4.9 Fornecimento e colocação dos rufos em zinco nº 12 com
desenvolvimento máximo de 0,45m, nas platibandas da cobertura,
conforme projecto, incluindo algerozes, pinhas inox, perfis metálicos e
colocação de presilha de 2 em 2 metros, todos os trabalhos, acessórios
e materiais necessários. ml 21,32 € 534,78 542,25 -7,47 

4.10 Fornecimento e colocação de forra em chapa nº12 pré-lacada a branco
de aço galvanizado em platibandas incluindo todos os trabalhos,
acessorios e materiais necessarios. ml 16,14 € 522,20 542,25 -20,05 

5 ALVENARIAS 

5.1 Paredes Exteriores
5.1.1 Execução de um pano de parede bloco termico 50x20x20 nas paredes

exteriores, conforme projecto, incluindo assentamento do tijolo com
argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e demais trabalhos e
materiais necessários. m² 23,46 € 639,90 724,57 -84,67 

5.2 Paredes Interiores
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PROC.º: 070/20
ORÇAMENTO: 191 141,94 €

PRAZO: 365 DIAS
VERSÃO - DATA: 1_06_04_2022

  DONO DE OBRA: MUNICÍPIO DE BRAGA

  DESIGNAÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE FIGUEIREDO

  LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ART.º DESIGNAÇÃO UNID. PREÇO UNIT. QUANT. Orçamento QUANT. Medida Diferença (Quant. Orçamento - Quant. Medida)

5.2.1 Fornecimento e execução de paredes interiores simples em tijolo furado
de 0,09m, conforme projecto, incluindo assente com argamassa de
cimento e areia ao traço 1:4 e demais trabalhos e materiais
necessários. m² 14,56 € 43,84 57,30 -13,46 

5.2.2 Fornecimento e execução de paredes interiores simples em tijolo furado
de 0,11m, conforme projecto, incluindo assente com argamassa de
cimento e areia ao traço 1:4 e demais trabalhos e materiais
necessários. m² 15,89 € 467,68 580,72 -113,04 

5.2.3 Fornecimento e execução de paredes interiores simples em tijolo furado
de 0,15m, conforme projecto, incluindo assente com argamassa de
cimento e areia ao traço 1:4 e demais trabalhos e materiais
necessários. m² 17,63 € 442,70 505,43 -62,73 

5.2.4 Fornecimento e execução de paredes interiores simples em tijolo furado
de 0,20m, conforme projecto, incluindo assente com argamassa de
cimento e areia ao traço 1:4 e demais trabalhos e materiais
necessários. m² 24,62 € 101,07 125,01 -23,94 

5.2.5 Fornecimento e execução de paredes interiores dupla em tijolo furado
com 0,15m de largura, conforme projecto, incluindo assente com
argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e demais trabalhos e
materiais necessários. m² 35,27 € 94,12 94,12 0,00

6 REVESTIMENTO E PINTURA DE TECTOS

6.1 Revestimento e pintura de tetos interiores.
6.1.1 Revestimento dos tetos interiores (T1) em gesso cartonado acústico,

com perfuração quadrangular 13mm (micro) - tipo ou equiv."pladur fon -
bordo quadrado c8/18bc", pintado a tinta interior+ primário a cor branca
tipo ou equiv. "robbialac, ral 9003- primário: hidró-armadura branco
ref.020-0104 e pintura: magicote, ref. 016-7001" + sancas para ocultar
rolo das telas screen, conforme projecto, incluindo fornecimento das
placas, estrutura de fixação, tratamento das superficies (barramento
geral), colocação de perfil em aluminio no perimetro do tecto, execução
dos alçapões de visita às infraestruturas mecânicas, eléctricas e
segurança contra incêndios, fornecimento de todos os materiais e
demais trabalhos necessários. m² 35,94 € 851,30 950,94 -99,64 
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6.1.2 Revestimento dos tetos interiores (T2) em gesso cartonado hidrófugo
13mm, pintado a tinta interior branca+ primário, tipo ou equiv.
"robbialac, ral 9003- primário: plastron aquoso antifungos, algas e anti-
alcalino, ref.020-0200; tinta: robbiotel aquoso, série 025/065" + alçapões 
+ sancas para ocultar rolo das telas screen, conforme projecto,
incluindo fornecimento das placas, estrutura de fixação, tratamento das
superficies (barramento geral), colocação de perfil em aluminio no
perimetro do tecto, execução dos alçapões de visita às infraestruturas
mecânicas, eléctricas e segurança contra incêndios, fornecimento de
todos os materiais e demais trabalhos necessários. m² 23,95 € 601,76 720,35 -118,59 

6.1.3 Revestimento dos tetos interiores (T4) com placas de eps, tipo ou equiv. 
"viero" -sistema cappotto eps de 5cm de espessura+esquineiros
(acabamento a cor branca), e todos os acessórios necessários para o
bom funcionamento; a rede deverá ser reforçada em zonas frágeis (tipo
esquinas dos vãos), fornecimento de todos os materiais e demais
trabalhos necessários. m² 34,97 € 25,60 26,73 -1,13 

6.1.4 Revestimento dos tetos interiores (T6) acabamento das vigas a
estanhado liso, para pintar a tinta de cor branca + primário (interior), tipo
ou equiv. "robbialac, ral 9003- primário:hidro-armadura branco ref.020-
0104, pintura: charme acetinado, série 023" + aplicação de tinta lavável
de cor branca, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos
necessários. m² 17,22 € 17,94 30,95 -13,01 

7 REVESTIMENTO E PINTURA DE PAREDES

7.1 Revestimento e pintura de paredes exteriores.
7.1.1 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P1) de

embasamento em reboco térmico projetado isodur (5cm de espessura)
até uma altura de 2,55m incluindo todos os materiais e acessórios
necessários para o bom funcionamento. m² 40,89 € 272,35 305,51 -33,16 

7.1.2 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P1), a partir
dos 2,55m, colocação de isolamento pelo exterior tipo ou equiv. "viero" -
sistema cappotto eps de 5cm de espessura+esquineiros (acabamento a
cor branca), e todos os trabalhos e acessórios necessários para o bom
funcionamento; a rede deverá ser reforçada em zonas frágeis (tipo
esquinas dos vãos). m² 34,97 € 172,76 189,40 -16,64 

Sede: 
     Parque Industrial de Celeirós IIª Fase
     Lugar da Talharinha - Vimieiro
     4705-670 Braga

NIF | CRC Braga n.º 507 754 573
Alvará nº 73639

Página nº 9 de 96



PROC.º: 070/20
ORÇAMENTO: 191 141,94 €

PRAZO: 365 DIAS
VERSÃO - DATA: 1_06_04_2022

  DONO DE OBRA: MUNICÍPIO DE BRAGA

  DESIGNAÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE FIGUEIREDO

  LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ART.º DESIGNAÇÃO UNID. PREÇO UNIT. QUANT. Orçamento QUANT. Medida Diferença (Quant. Orçamento - Quant. Medida)

7.1.3 Fornecimento e colocação de tela pitonada com extensão média de 1m
em todo o perimetro dos edificios intervencionados mais muros (dobrar
cerca de 1m por trás do isodur) incluindo manta geotêxtil, conforme
pormenor construtivo, e todos os acessórios necessários para uma boa
execução dos trabalhos. ml 9,52 € 450,67 527,91 -77,24 

7.1.4 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P2) de
isolamento pelo exterior tipo ou equiv. "viero" -sistema cappotto eps de
5cm de espessura+esquineiros (acabamento a cor branca), e todos os
trabalhos e acessórios necessários para o bom funcionamento; a rede
deverá ser reforçada em zonas frágeis (tipo esquinas dos vãos). m² 34,97 € 405,25 580,40 -175,15 

7.1.5 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P3A) de
"caixas" em estrutura metálica, forradas com paineis cimentícios (16mm
de espessura), tipo ou equiv." viroc - investwood" , como acabamento
final, será aplicado reboco térmico projetado isodur (5cm de espessura)
+esquineiros (acabamento a cor branca), e todos os acessórios
necessários para o bom funcionamento; a rede deverá ser reforçada
em zonas frágeis (tipo esquinas dos vãos) + forra (embutida) em
termolaminado de alta pressão de cor branca (exterior), tipo ou equiv.
"polyrey-monochrom vibration, ref.: b189 fus - blanc cristal. m² 100,54 € 179,06 279,93 -100,87 

7.1.6 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P3B) de
"caixas" em estrutura metálica, forradas com paineis cimentícios (16mm
de espessura), tipo ou equiv." viroc - investwood" , como acabamento
final, será aplicado isolamento pelo exterior tipo ou equiv. "VIERO" -
sistema cappotto EPS de 5cm de espessura +esquineiros (acabamento
a cor branca), e todos os acessórios necessários para o bom
funcionamento; a rede deverá ser reforçada em zonas frágeis (tipo
esquinas dos vãos). m² 94,62 € 199,38 279,36 -79,98 

7.1.7 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P4A) de
revestimento em lâminas de alumínio ral-7037 (mate), tipo ou
equivalente "n31 000 NAVARRA - lâminas de revestimento e
ventilação" + remates e acabamento/fecho dos topos em chapa de
alumínio ral-7037 (mate), e todos os acessórios necessários para o bom
funcionamento. m² 332,78 € 87,50 127,01 -39,51 
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7.1.8 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P4B) de
revestimento em chapa de alumínio (2mm de esp.) ral-7037 (mate) com
isolamento térmico + remates e acabamento/fecho dos topos em chapa
de alumínio ral-7037 (mate), e todos os acessórios necessários para o
bom funcionamento. m² 141,25 € 33,05 61,74 -28,69 

7.2 Revestimento e pintura de paredes interiores.
7.2.1 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PI5A) de

revestimento cerâmico biselado (15x7,5) de cor branca até ao tecto, tipo
ou equivalente " recer, grés vidrado - porto branco)", incluindo perfil
metálico de canto (esbelto) lacado à cor branca, tipo ou equiv. "schluter-
finec-ac (perfil terminal)", betonagem de juntas e cimento cola, e todos
os acessórios necessários para o bom funcionamento. m² 43,51 € 529,54 587,02 -57,48 

7.2.2 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PI5B) de
revestimento cerâmico biselado (15x7,5) de cor branca até uma altura
de 1,20m, tipo ou equiv. " recer, grés vidrado - porto branco)", a partir
de 1,20m e até ao teto, a parede será em estanhado liso, para pintar a
tinta de cor branca + primário (interior), tipo ou equiv. "robbialac, ral
9003 - primário: hidro-armadura branco ref.020-0104, pintura: charme
acetinado, série 023"", incluindo perfil metálico de canto (esbelto)
lacado à cor branca, tipo ou equiv. "schluter-finec-ac (perfil terminal)",
betonagem de juntas e cimento cola, e todos os acessórios necessários
para o bom funcionamento. m² 43,51 € 173,39 192,22 -18,83 

7.2.3 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PI6) de
revestimento c/ placas de termolaminado de alta pressão de cor branca,
com núcleo de cor branca (3mm de espessura) (apenas 1 face
decorativa), tipo ou equiv. "polyrey hpl monochrom, ref.: b189 fa - blanc
cristal" h=1.20m, a partir dos 1.20m, a parede será acabada a
estanhado liso, para pintar a tinta de cor branca + primário (interior), tipo
ou equiv. "robbialac, ral 9003 - primário: hidro-armadura branco ref.020-
0104, pintura: charme acetinado, série 023". as placas de
termolaminado deverão ficar faceadas pelas paredes estanhadas +
aplicação de perfil de transição entre os dois materiais , e todos os
acessórios necessários para o bom funcionamento. m² 67,79 € 31,44 42,70 -11,26 
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7.2.4 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PI7) de
revestimento c/ placas de termolaminado de alta pressão de cor branca,
com núcleo de cor branca (3mm de espessura) (apenas 1 face
decorativa), tipo ou equiv. "polyrey hpl monochrom, ref.: b189 fa - blanc
cristal" h=2.50m. as placas de termolaminado deverão ficar faceadas
pelas paredes estanhadas + aplicação de perfil de transição entre os
dois materiais, e todos os acessórios necessários para o bom
funcionamento. m² 67,79 € 88,62 103,81 -15,19 

7.2.5 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PI8) de
revestimento c/ placas de termolaminado de alta pressão de cor branca,
com núcleo de cor branca (3mm de espessura) (apenas 1 face
decorativa), tipo ou equiv. "polyrey hpl monochrom, ref.: b189 fa - blanc
cristal", até ao teto. as placas de termolaminado deverão ficar faceadas
pelas paredes estanhadas + aplicação de perfil de transição entre os
dois materiais, e todos os acessórios necessários para o bom
funcionamento. m² 67,79 € 152,39 197,33 -44,94 

7.2.6 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PI8A) de
revestimento com placas de termolaminado de alta pressão de cor
branca, com núcleo de cor branca (3mm de espessura) (apenas 1 face
decorativa), tipo ou equiv. "polyrey hpl monochrom, ref.: b189 fa - blanc
cristal", até ao teto. as placas de termolaminado deverão ficar faceadas
pelas paredes estanhadas + aplicação de perfil de transição entre os
dois materiais + aberturas para aplicação de vidro duplo
temperado/laminado 10mm de esp. (vi14-mapa de vãos)., e todos os
acessórios necessários para o bom funcionamento. m² 67,79 € 8,48 13,68 -5,20 
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7.2.7 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PI9) de
revestimento c/ placas de termolaminado de alta pressão de cor branca,
com núcleo de cor branca (3mm de espessura) (apenas 1 face
decorativa, tipo ou equiv. "polyrey hpl monochrom, ref.: b189 fa - blanc
cristal" h=0.80m, a partir dos 0.80m, a parede será acabada a
estanhado liso, para pintar a tinta de cor branca + primário (interior), tipo
ou equiv. "robbialac, ral 9003 - primário: hidro-armadura branco ref.020-
0104, pintura: charme acetinado, série 023". as placas de
termolaminado deverão ficar faceadas pelas paredes estanhadas +
aplicação de perfil de transição entre os dois materiais, e todos os
acessórios necessários para o bom funcionamento. m² 67,79 € 143,96 223,73 -79,77 

7.2.8 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PI10) de
revestimento c/ placas de termolaminado de alta pressão de cor branca,
com núcleo de cor branca (3mm de espessura) (apenas 1 face
decorativa), tipo ou equiv. "polyrey hpl monochrom, ref.: b189 fa - blanc
cristal" h=1.10m, a partir dos 1.10m, a parede será acabada a
estanhado liso, para pintar a tinta de cor branca + primário (interior), tipo
ou equiv. "robbialac, ral 9003 - primário: hidro-armadura branco ref.020-
0104, pintura: charme acetinado, série 023". as placas de
termolaminado deverão ficar faceadas pelas paredes estanhadas +
aplicação de perfil de transição entre os dois materiais, e todos os
acessórios necessários para o bom funcionamento. m² 67,79 € 75,17 133,71 -58,54 

7.2.9 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PI11A)
revestimento das portas dos cacifos a partir dos 1.10m (até ao teto),
com material adequado para afixação de trabalhos, tipo ou equiv.
"forbo, bulletin board 2186/blanched, 2204/poppy seed e 2209/black
olive (6mm de esp.)"., e todos os acessórios necessários para o bom
funcionamento. m² 145,27 € 22,56 47,23 -24,67 
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7.2.10 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PI11B)
revestimento c/ placas de termolaminado de alta pressão de cor branca,
c/ núcleo de cor branca (5mm de esp.) (apenas 1 face decorativa) , tipo
ou equiv. "polyrey hpl monochrom, ref.: b189 fa - blanc cristal" h=0.80m,
a partir dos 0.80m (até ao teto), a parede levará um revestimento do
tipo ou equiv. "forbo, bulletin board 2186/blanched, 2204/poppy seed e
2209/black olive" (6mm de esp.). as placas de
termolaminado/revestimento de afixar trabalhos deverão ficar faceadas
pelas paredes estanhadas + aplicação de perfil de transição entre os
dois materiais, e todos os acessórios necessários para o bom
funcionamento. m² 67,79 € 94,42 97,27 -2,85 
Termo Laminado 62,95 € 49,19

7.2.11 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PI12) de
revestimento até ao teto, em placas de resina fenólica com 3mm
espessura (apenas 1 face decorativa), de cor vermelha, tipo ou
equivalente "fundermax, uni farben, plain colours 0210", conforme
pormenor desenhado, incluido calhas, fixação das placas, tratamento
adequado das superficies. o encontro entre placas (esquineiros), deverá
ser feito através de um corte com um angulo de 45º, com a arestas
ligeiramente boleadas (conforme pormenor desenhado)., e todos os
acessórios necessários para o bom funcionamento. m² 62,95 € 59,90 79,39 -19,49 

7.2.12 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PI13) de
revestimento até ao teto, em placas de resina fenólica com 3mm de
espessura, cor de laranja (apenas 1 face decorativa), tipo ou
equivalente "fundermax, uni farben, plain colours 0736", conforme
pormenor desenhado, incluido calhas, fixação das placas, tratamento
adequado das superficies. o encontro entre placas (esquineiros), deverá
ser feito através de um corte com um angulo de 45º, com a arestas
ligeiramente boleadas (conforme pormenor desenhado)., e todos os
acessórios necessários para o bom funcionamento. m² 62,95 € 49,00 64,50 -15,50 
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7.2.13 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P14) de
revestimento até ao teto, em placas de resina fenólica com 3mm de
espessura, de cor amarela (apenas 1 face decorativa), tipo ou
equivalente "fundermax, uni farben, plain colours 0669", conforme
pormenor desenhado, incluido calhas, fixação das placas, tratamento
adequado das superficies. o encontro entre placas (esquineiros), deverá
ser feito através de um corte com um angulo de 45º, com a arestas
ligeiramente boleadas (conforme pormenor desenhado), e todos os
acessórios necessários para o bom funcionamento. m² 62,95 € 22,52 38,56 -16,04 

7.2.14 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P15) de
revestimento até ao teto, em placas de resina fenólica com 3mm de
espessura, de cor verde (apenas 1 face decorativa), tipo ou equivalente
"fundermax, uni farben, plain colours 0650", conforme pormenor
desenhado, incluido calhas, fixação das placas, tratamento adequado
das superficies. o encontro entre placas (esquineiros), deverá ser feito
através de um corte com um angulo de 45º, com a arestas ligeiramente
boleadas (conforme pormenor desenhado), e todos os acessórios
necessários para o bom funcionamento. m² 62,95 € 42,47 59,95 -17,48 

7.2.15 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P16) de
revestimento até ao teto, em placas de resina fenólica com 3mm de
espessura, de cor verde água (apenas 1 face decorativa), tipo ou
equivalente "fundermax, uni farben, plain colours 0236", conforme
pormenor desenhado, incluido calhas, fixação das placas, tratamento
adequado das superficies. o encontro entre placas (esquineiros), deverá
ser feito através de um corte com um angulo de 45º, com a arestas
ligeiramente boleadas (conforme pormenor desenhado), e todos os
acessórios necessários para o bom funcionamento. m² 62,95 € 47,21 62,18 -14,97 
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7.2.16 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P17) de
revestimento até ao teto, em placas de resina fenólica com 3mm de
espessura, de cor azul (apenas 1 face decorativa), tipo ou equivalente
"fundermax, uni farben, plain colours 0703", conforme pormenor
desenhado, incluido calhas, fixação das placas, tratamento adequado
das superficies. o encontro entre placas (esquineiros), deverá ser feito
através de um corte com um angulo de 45º, com a arestas ligeiramente
boleadas (conforme pormenor desenhado), e todos os acessórios
necessários para o bom funcionamento. m² 62,95 € 102,97 147,32 -44,35 

7.2.17 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P19) de
estanhado liso, para pintar a tinta de cor branca + primário (interior), tipo
ou equiv. "robbialac, ral 9003 - primário: hidro-armadura branco ref.020-
0104, pintura: charme acetinado, série 023", e todos os acessórios
necessários para o bom funcionamento. m² 12,91 € 794,60 836,63 -42,03 

7.2.18 Fornecimento e execução de pintura em paredes a tinta de cor branca +
primário (interior), tipo ou equiv. "robbialac, ral 9003 - primário: hidro-
armadura branco ref.020-0104, pintura: charme acetinado, série 023", e
todos os acessórios necessários para o bom funcionamento. m² 5,38 € 794,60 926,63 -132,03 

8 REVESTIMENTO DOS PAVIMENTOS

8.1 Execução de revestimento dos pavimentos interiores (PAV1) em
madeira ao cutelo abcut misto claro (várias espécies de madeira com o
mesmo tom): a madeira levará um tapa poros aquoso + verniz, tipo
"robbialac ref.020-0040 e verlac, serie 091"; a separação dos materiais
(madeira/betão) deverá ser feita através de um perfil de transição em
"l", de alumínio (4mm de esp.) + junta de dilatação de cortiça (5mm de
espessura), conforme projecto, incluindo preparação prévia de
superficies, tela de impermeabilização, isolamento térmico refletivo
(5mm de esp.), tipo ou equiv."plakabublle plus" e demais trabalhos e
acessórios necessários. m² 67,59 € 480,13 524,51 -44,38 
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8.2 Execução de revestimento dos pavimentos interiores (PAV2) em betão
polido tipo ou equiv. "secil - primário de aderência seciltek ad 04;
seciltek betão cinza (4cm no mínimo), tipo ou equivalente unidecor -
betão decorativo com acabamento polido: endurecedor de superfície +
helicóptero; protetor de superfície seciltek ad 40"; a separação dos
materiais (madeira/betão) deverá ser feita através de um perfil de
transição em "l", de alumínio (4mm de esp.), conforme projecto,
incluindo preparação prévia de superficies, tela de impermeabilização
tipo ou equiv. "Impersep 150 + Plyster 40" e isolamento térmico refletivo
(5mm de esp.), tipo ou equiv."plakabublle plus" e demais trabalhos e
acessórios necessários. m² 48,01 € 843,56 907,45 -63,89 

8.3 Execução de revestimento dos pavimentos interiores de escadas
(PAV3) em betão polido tipo ou equiv. "secil - primário de aderência
seciltek ad 04; seciltek betão cinza (4cm no mínimo), tipo ou
equivalente unidecor - betão com acabamento polido: endurecedor de
superfície + helicóptero; protetor de superfície seciltek ad 40"; + perfil
antiderrapante em aço inox, reentrante nos degraus e patamares de
descanço, conforme projecto, incluindo preparação prévia de
superficies e demais trabalhos e acessórios necessários. m² 48,01 € 35,50 57,77 -22,27 

8.4 Execução de revestimento dos pavimentos interiores (PAV4) em betão
poroso, à cor natural, tipo ou equiv. " eurotenis, bago de arroz de
origem calcária e lavada de 6cm" + aplicação de tinta tipo ou equiv.
"isolatex" (no mínimo duas demãos), conforme projecto, incluindo
preparação prévia de superficies e demais trabalhos e acessórios
necessários. m² 20,88 € 383,36 424,52 -41,16 

8.5 Execução de revestimento dos pavimentos interiores (PAV5) com
cerâmico antiderrapante, tipo ou equiv. " urbatek porcelanosa grupo,
incluindo betumagem de juntas e cimento cola, série rox grey
(60.5x60.5cm); a separação entre os diferentes pavimentos, deverá ser
feita através de um perfil de transição em "l", de alumínio (4mm de
esp.), conforme projecto, incluindo preparação prévia de superficies e
demais trabalhos e acessórios necessários. m² 77,52 € 134,20 166,14 -31,94 
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8.6 Execução de revestimento dos pavimentos interiores (soleiras) (PAV6)
em betão aparente (o mesmo acabamento das paredes), a separação
entre os diferentes pavimentos, deverá ser feita através de um perfil de
transição em "l", de alumínio (4mm de esp.), conforme projecto,
incluindo preparação prévia de superficies e demais trabalhos e
acessórios necessários. m² 101,69 € 14,52 28,52 -14,00 

8.7 Execução de reentrância no pavimento e fornecimento de tapete
(TAP1) de cor cinza (de dimensão variável), tipo ou equiv. "forbo, coral
entrance flooring, classic, ref.: 4751-silver grey". a delimitação será feita
com um perfil de transição em "l", de alumínio (4mm de esp.), conforme
projecto, incluindo preparação prévia de superficies e demais trabalhos
e acessórios necessários. m² 94,37 € 6,68 6,88 -0,20 

9 CAIXILHARIAS EXTERIORES

9.1 Execução de caixilharia exterior em perfis de alumínio com corte
térmico, com folha oculta e acabamento lacado RAL 7037 (mate),
conforme pormenores desenhados e de acordo com o mapa de vãos,
incluindo colocação de vidro duplo laminado ((3+3)+14+(3+3))mm,
cantoneira de alumínio, lacado RAL 7037 (mate) fixa á caixilharia,
chumbadouros, acessórios, fixações, remates, aros, vedantes térmicos,
ferragens, soleira ou peitoris (soleiras previstas no D5A / peitoris
previstos no D5B), barras antipânico nos vãos assinalados no projeto
de segurança contra incêndios, fornecimento de todos os materiais e
demais trabalhos necessários.

9.1.1 Ve 1A (3,30x1,40) un 1 074,09 € 5,00 5,00 0,00
9.1.2 Ve 1B (3,50x1,40) un 979,65 € 1,00 1,00 0,00
9.1.3 Ve 1C (3,20x1,40) un 916,29 € 3,00 3,00 0,00
9.1.4 Ve 1D (3,06x1,40) un 887,70 € 2,00 2,00 0,00
9.1.5 Ve 3 (3,50x3,90) un 3 583,81 € 1,00 1,00 0,00
9.1.6 Ve 4 (2,00x2,55) un 1 280,44 € 1,00 1,00 0,00
9.1.7 Ve 5 (0,77x1,28) un 363,15 € 5,00 5,00 0,00
9.1.8 Ve 6 (1,75x1,45) un 1 088,83 € 1,00 1,00 0,00
9.1.9 Ve 7 (1,85x1,45) un 1 117,01 € 1,00 1,00 0,00
9.1.10 Ve 8 (1,70x1,45) un 1 074,73 € 1,00 1,00 0,00
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9.1.11 Ve 9 (1,80x1,45) un 1 102,92 € 5,00 5,00 0,00
9.1.12 Ve 10 (2,00x1,45) un 1 159,33 € 2,00 2,00 0,00
9.1.13 Ve 11 (1,75x1,10) un 955,40 € 1,00 1,00 0,00
9.1.14 Ve 12 (1,85x1,10) un 983,61 € 1,00 1,00 0,00
9.1.15 Ve 13 (1,20x2,10) un 770,64 € 2,00 2,00 0,00
9.1.16 Ve 14 (1,80x1,10) un 969,49 € 4,00 4,00 0,00
9.1.17 Ve 15 (2,00x1,10) un 1 025,92 € 2,00 2,00 0,00
9.1.18 Ve 17 (1,80x1,50) un 570,94 € 5,00 5,00 0,00
9.1.19 Ve 18 (1,80x2,25) un 1 158,18 € 2,00 2,00 0,00
9.1.20 Ve 19 (3,06x2,55) un 1 573,77 € 2,00 2,00 0,00
9.1.21 Ve 20 (3,30x2,55) un 1 621,59 € 2,00 2,00 0,00
9.1.22 Ve 21 (3,20x2,55) un 1 597,39 € 2,00 2,00 0,00
9.1.23 Ve 22 (1,80x2,55) un 691,36 € 2,00 2,00 0,00
9.1.24 Ve 24 (5,00x1,56) un 1 487,25 € 1,00 1,00 0,00
9.1.25 Ve 25 (2,20x0,60) un 602,70 € 1,00 1,00 0,00
9.1.26 Ve 26 (1,13x0,60) un 321,35 € 1,00 1,00 0,00
9.1.27 Ve 27 (2,08x0,60) un 585,80 € 1,00 1,00 0,00
9.1.28 Ve 28 (2,05x0,60) un 586,24 € 1,00 1,00 0,00
9.1.29 Ve 29 (2,53x0,60) un 670,37 € 1,00 1,00 0,00
9.1.30 Ve 30 (1,28x0,60) un 353,10 € 1,00 1,00 0,00
9.1.31 Ve 31 (6,10x1,56) un 1 887,96 € 1,00 1,00 0,00
9.1.32 Ve 32 (5,00x2,56) un 1 773,54 € 1,00 1,00 0,00
9.1.33 Ve 33 (6,05x1,56) un 1 871,10 € 1,00 1,00 0,00
9.1.34 Ve 34 (1,20x2,56) un 855,61 € 1,00 1,00 0,00
9.1.35 Ve 36 (4,55x1,56) un 1 433,01 € 1,00 1,00 0,00
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9.2 Execução de caixilharia exterior em perfis de alumínio, face exterior da
porta constituida por grelha de ventilação em lâminas de aluminio RAL-
7037 (mate), tipo ou equivalente "Extrusal - F,018 LR 25-20" e face
interior da porta em chapa de aluminio 2mm, branco (mate), com
furações circulares (Ø4,8m e espaçamento entre furações de 10mm),
conforme pormenores desenhados e de acordo com o mapa de vãos,
incluindo chumbadouros, acessórios, fixações, remates, aros, vedantes
térmicos, ferragens, soleira ou peitoris (soleiras previstas no D5A /
peitoris previstos no D5B), barras antipânico nos vãos assinalados no
projeto de segurança contra incêndios, fornecimento de todos os
materiais e demais trabalhos necessários.

9.2.1 Ve 2 (2,00x2,55) un 1 603,20 € 1,00 1,00 0,00
9.2.2 Ve 23 (1,00x2,55) un 821,98 € 1,00 1,00 0,00
9.2.3 Ve 35 (1,80x2,56) un 1 424,93 € 1,00 1,00 0,00
9.3 Execução de caixilharia exterior em perfis tubulares de aço galvanizado

com secção rectangular 40x10mm, com pintura anticorrosiva RAL 7037
(MATE), conforme pormenores desenhados e de acordo com o mapa
de vãos, incluindo, chumbadouros, acessórios, fixações, remates, aros,
vedantes térmicos, ferragens, fornecimento de todos os materiais e
demais trabalhos necessários.

9.3.1 Ve 16 (2,60x2,50) un 1 748,60 € 1,00 1,00 0,00
9.4 Fornecimento e colocação de claraboia fixa (CB1), com rutura de ponte

térmica (dimensão variada) em alumínio, com vidro duplo laminado
(exterior refletante) + perfis de seção em alumínio (quando necessário)
+ base metálica isolada com rutura de ponte termica e abas isoladas ,
tipo ou equivalente "petaproj - peta.premium alu fixa", incluindo todos
os materiais para uma perfeita instalação e funcionamento.

m2 247,49 € 41,56 41,86 -0,30 
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9.5 Fornecimento e colocação da clarabóia de desenfumagem na cobertura
da caixa de escadas com uma área mínima livre de passagem
SUE>1,00 m2, composta por uma cúpula transparente em vidro acrílico
(ou policarbonato alveolar), por um sistema de abertura e por uma base
de adaptação à cobertura, incluindo a instalação de uma botoneira no
interior da caixa de escadas, no piso 0, a sua ligação à clarabóia e
todos os materiais necessários para uma perfeita instalação e
funcionamento. m2 3 306,75 € 0,63 1,36 -0,73 

9.6 Fornecimento e colocação de "caixas metálicas" nos vãos da fachada,
de acordo com os pormenores, incluindo todos os materiais para uma
perfeita instalação e funcionamento. un 538,03 € 20,00 20,00 0,00

10 CAIXILHARIAS INTERIORES

10.1 Fornecimento e colocação de porta de batente com estrutura de
madeira e interior alveolar (40mm de espessura), incluindo orla e faces
(interior e exterior) totalmente forradas com termolaminada HPL,
fixações em aço inox (fixação oculta) tipo ou equivalente "JNF", serie a
definir pelo autor do projecto,incluindo todos os acessórios e materiais,
de acordo com o mapa de vãos, para um perfeito funcionamento.

10.1.1 Vi 1 ( 0,90x2,70m ) un 588,34 € 6,00 6,00 0,00
10.1.2 Vi 2 ( 1,80x2,70m ) un 1 176,67 € 2,00 2,00 0,00
10.1.3 Vi 5a ( 0,90x2,10m ) un 402,68 € 7,00 7,00 0,00
10.1.4 Vi 5b ( 0,90x2,10m ) un 402,68 € 1,00 1,00 0,00
10.1.5 Vi 6 ( 1,10x2,10m ) un 492,17 € 2,00 2,00 0,00
10.1.6 Vi 7 ( 0,90x2,50m ) un 479,38 € 13,00 13,00 0,00
10.1.7 Vi 8 ( 1,40x2,50m ) un 745,71 € 2,00 2,00 0,00
10.1.8 Vi 9 ( 0,90x2,50m ) un 544,76 € 6,00 6,00 0,00
10.1.9 Vi 11 ( 0,90x2,50m ) un 544,76 € 2,00 2,00 0,00
10.1.10 Vi 12 ( 1,40x2,50m ) un 745,71 € 1,00 1,00 0,00
10.1.11 Vi 13 ( 1,45x2,50m ) un 1 062,88 € 1,00 1,00 0,00
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10.2 Fornecimento e colocação de porta de batente corta-fogo com estrutura
de madeira densa e interior em aglomerado de alta densidade (47mm
de espessura), incluindo orla e faces (interior e exterior) totalmente
forradas com termolaminada HPL, fixações em aço inox escovado, tipo
ou equivalente "VICAIMA INVERSE", de acordo com o PSCIE,
incluindo todos os acessórios e materiais, de acordo com o mapa de
vãos, para um perfeito funcionamento.

10.2.1 VicF1 ( 1,10x2,10m ) un 783,00 € 1,00 1,00 0,00
10.2.2 VicF2 ( 0,90x2,10m ) un 640,63 € 2,00 2,00 0,00
10.2.3 VicF3 ( 1,06x2,10m ) un 754,91 € 1,00 1,00 0,00
10.2.4 VicF4 ( 1,90x2,10m ) un 1 352,45 € 1,00 1,00 0,00
10.2.5 VicF5 ( 1,80x2,50m ) un 1 612,48 € 3,00 3,00 0,00
10.2.6 VicF6 ( 2,26x2,50m ) un 1 915,12 € 1,00 1,00 0,00
10.2.7 VicF7 ( 1,40x2,50m ) un 1 186,36 € 2,00 2,00 0,00
10.2.8 VicF8 ( 0,90x2,50m ) un 762,66 € 1,00 1,00 0,00
10.2.9 VicF9 ( 0,90x2,50m ) un 806,24 € 1,00 1,00 0,00
10.3 Fornecimento e colocação de porta de correr com estrutura de madeira

e interior alveolar (40mm de espessura), incluindo orla e faces (interior
e exterior) totalmente forradas com termolaminada HPL, fixações em
aço inox (fixação oculta) tipo ou equivalente "JNF", serie a definir pelo
autor do projecto, incluindo todos os acessórios e materiais, de acordo
com o mapa de vãos, para um perfeito funcionamento.

10.3.1 Vi 3 ( 1,00x2,85m ) un 717,62 € 1,00 1,00 0,00
10.3.2 Vi 4 ( 1,00x2,70m ) un 679,85 € 2,00 2,00 0,00
10.4 Fornecimento e colocação de porta pivotante em vidro laminado

transparente com PVB's coloridos (polivinil butiral), com caixilho em
aluminio lacado a branco mate, , fixações em aço inox (fixação oculta)
tipo ou equivalente "JNF", serie a definir pelo autor do projecto,
incluindo todos os acessórios e materiais, de acordo com o mapa de
vãos, para um perfeito funcionamento.

10.4.1 Vi 15 ( 1,15x2,13m ) un 948,89 € 2,00 2,00 0,00
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10.5 Fornecimento e colocação de aros em madeira lacada a branco,
incluindo ferragens "JNF" todos os acessórios e materiais, de acordo
com o mapa de vãos, para um perfeito funcionamento.

10.5.1 Vi 14 ( 0,20x0,20m ) un 6,29 € 16,00 16,00 0,00
10.6 Fornecimento e colocação de "parede movel" em estrutura de madeira

e interiore alveolar com isolamento acustico, orlas e faces totalmente
forradas com termolaminado HPL, incluindo ferragens "JNF" todos os
acessórios e materiais, de acordo com o mapa de vãos, para um
perfeito funcionamento.

10.6.1 Vi 16 ( 3,20x2,55m ) un 2 370,78 € 1,00 1,00 0,00
10.6.2 Vi 17 ( 3,30x2,55m ) un 2 444,86 € 2,00 2,00 0,00
10.7 Fornecimento e colocação de vão em vidro laminado temperado com

fixações em aço inox (fixação oculta) tipo ou equivalente "JNF", serie a
definir pelo autor do projecto, incluindo todos os acessórios e materiais,
de acordo com o mapa de vãos, para um perfeito funcionamento.

10.7.1 Vi 10 ( 3,40x2,10m ) un 921,97 € 3,00 3,00 0,00
11 EQUIPAMENTO SANITÁRIO

11.1 Fornecimento e colocação de sanita (PS1) suspensa tipo ou equiv.
"sanitana, série pop art suspenso" + tampo (cor branca) em termodur
com dobradiças em inox, incluindo todos os acessorios para um perfeito
fundionamento. un 119,10 € 24,00 24,00 0,00

11.2 Fornecimento e colocação de autoclismo (PS2) de encastrar tipo ou
equiv. "oli, darling 74- estrutura simplex" , incluindo todos os acessorios
para um perfeito fundionamento. un 130,22 € 24,00 24,00 0,00

11.3 Fornecimento e colocação de placa de comando (PS3) tipo ou equiv.
"oli, bound de cor branca" , incluindo todos os acessorios para um
perfeito fundionamento. un 28,86 € 24,00 24,00 0,00

11.4 Fornecimento e colocação de balde (PS4) com pedal em aço inox - 5l,
tipo ou equiv. "senda (satinado), ref.: 0000010000" , incluindo todos os
acessorios para um perfeito fundionamento. un 42,12 € 24,00 24,00 0,00

11.5 Fornecimento e colocação de porta piaçaba (PS5) cilíndrico c/ tampa,
fixo à parede (satinado), tipo ou equiv. " senda, ref.: 0000440100,
incluindo todos os acessorios para um perfeito fundionamento. un 79,03 € 24,00 24,00 0,00
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11.6 Fornecimento e colocação de porta (PS6) rolos (satinado), tipo ou
equiv. " senda jumbo sx, ref.: 0001480000 , incluindo todos os
acessorios para um perfeito fundionamento. un 86,87 € 23,00 23,00 0,00

11.7 Fornecimento e colocação de barras retas (PS7a) de parede (800mm)
em aço inox (satinado), tipo ou equiv. "jnf, ref.: in.12.027", incluindo
todos os acessorios para um perfeito fundionamento. un 62,25 € 10,00 10,00 0,00

11.8 Fornecimento e colocação de barras (PS7b) de apoio rebatíveis
(800mm) com porta rolo em aço inox (satinado), tipo ou equiv. " jnf,
ref.: in.12.002, incluindo todos os acessorios para um perfeito
fundionamento. un 159,41 € 2,00 2,00 0,00

11.9 Fornecimento e colocação de urinol (PS8), cerâmico cor branca, tipo ou
equiv. "sanitana, série capri, ref.: h8430610004231" + monocomando
cosmo de encastrar temporizado para urinol, tipo ou equiv. "sanitana,
série cosmo circular", incluindo todos os acessorios para um perfeito
fundionamento. un 125,52 € 8,00 8,00 0,00

11.10 Fornecimento e colocação de grelha (PS9) de drenagem (ralo linear)
em aço inox, com furação quadrada, tipo ou equiv. " aco showerdrain,
ralos lineares-quadrato", incluindo todos os acessorios para um perfeito
fundionamento. un 239,42 € 4,00 4,00 0,00

11.11 Fornecimento e colocação de lavatórios (PS10a) , tipo ou equiv.
"sanitana de encastre circle ø40, 395x395mm", incluindo todos os
acessorios para um perfeito fundionamento. un 91,87 € 48,00 52,00 -4,00 

11.12 Fornecimento e colocação de lavatório (PS10b) de canto, tipo ou equiv.
"sanitana (isla ø39) cor branca + sifão de descarga em latão cromado,
tipo ou equiv." sanitana - sifão de descarga redondo g1 1/4", ref.:
tsfr160c01, incluindo todos os acessorios para um perfeito
fundionamento. un 86,07 € 4,00 4,00 0,00

11.13 Fornecimento e colocação de pia retangular (PS10c) branca, com
grande profundidade, tpo ou equiv. " sanitana (595x450x235mm), ref.:
pepr1", incluindo todos os acessorios para um perfeito fundionamento. un 79,24 € 2,00 2,00 0,00

11.14 Fornecimento e colocação de lavatório de pousar (PS10d) -
(800x400x144), sem furo para torneira, tipo ou equivalente "sanindusa,
série sanlife 80x40, ref.: 136749", incluindo todos os acessorios para
um perfeito fundionamento. un 142,08 € 1,00 1,00 0,00
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11.15 Fornecimento e colocação de torneira (PS11a) (cano longo)
temporizada, de parede, água fria ou pré misturada, tipo ou equiv. "
roca, ref.: 5a7979c00", incluindo todos os acessorios para um perfeito
fundionamento. un 103,70 € 40,00 44,00 -4,00 

11.16 Fornecimento e colocação de torneira (PS11b) (cano médio)
misturadora/temporizada, água fria ou pré misturada, tipo ou equiv. "
ofa, stillstop", incluindo todos os acessorios para um perfeito
fundionamento. un 54,67 € 12,00 12,00 0,00

11.17 Fornecimento e colocação de torneira (PS11c) misturadora, água fria ou
pré misturada, tipo ou equiv. " ofa, hospitalar h2, ref.: gv.t5093",
incluindo todos os acessorios para um perfeito fundionamento. un 52,34 € 4,00 4,00 0,00

11.18 Fornecimento e colocação de doseador (PS12) de sabão, tipo ou equiv.
"senda, doseador de sabão sd de encastrar, ref.: 0013200000,
satinado" + chapa de remate em aço inox (satinado) 435mm x 328mm,
com 1mm de espessura, incluindo todos os acessorios para um perfeito
fundionamento. un 173,71 € 38,00 38,00 0,00

11.19 Fornecimento e colocação de dispensador (PS13a) toalhas papel, tipo
ou equiv. "senda, sd encastrar, ref.: 0013120000, satinado", incluindo
todos os acessorios para um perfeito fundionamento. un 210,84 € 10,00 10,00 0,00

11.20 Fornecimento e colocação de dispensador (PS13b) de toalhas papel +
papeleira, tipo ou equiv. "senda, unidade integrada 2f sd encastrar, ref.:
0013680000, satinado", incluindo todos os acessorios para um perfeito
fundionamento. un 334,55 € 17,00 17,00 0,00

11.21 Fornecimento e colocação de base (PS14a) de duche 800x800mm, tipo
ou equivalente" roca- terran, em stonex, ref: ap10332032001200", cor a
definir em obra + ralo em aço inox, incluindo todos os acessorios para
um perfeito fundionamento. un 278,60 € 3,00 3,00 0,00

11.22 Fornecimento e colocação de base (PS14b) de duche 1050x1650mm,
tipo ou equivalente" roca- terran, em stonex, ref: ap10170838401200",
cor a definir em obra + ralo em aço inox, incluindo todos os acessorios
para um perfeito fundionamento. un 536,86 € 1,00 1,00 0,00
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11.23 Fornecimento e colocação de rampa (PS15) de chuveiro, tipo ou
equivalente " roca - coluna termoestática para duche_victoria, ref.:
a5a9718c00, incluindo todos os acessorios para um perfeito
fundionamento. un 267,40 € 4,00 4,00 0,00

11.24 Fornecimento e colocação de torneira (ESP1) misturadora eletrónica,
tipo ou equivalente " delabie senda - tempomatic mix pro, ref.: 495257",
incluindo todos os acessorios para um perfeito fundionamento.

un 474,03 € 1,00 4,00 -3,00 
12 DIVISÓRIAS

12.1 Fornecimento e colocação de divisórias, inlcuindo todas as ferragens e
todos os materiais para uma perfeita execução do trabalho.

12.1.1 Fornecimento e colocação de divisórias - dvf1 - painel fixo em resina
fenólica com 12mm de espessura (1000x1000mm), elevado do
pavimento 100mm, cor amarela, tipo ou equivalente "fundermax, uni
farben, plain colours 0669", ferragens em aço inox, tipo ou equiv." jnf",
série a definir pelo autor do projeto, inlcuindo todas as ferragens e todos
os materiais para uma perfeita execução do trabalho. un 149,14 € 2,00 2,00 0,00

12.1.2 Fornecimento e colocação de divisórias - dvf2 - painel fixo em resina
fenólica com 12mm de espessura (2200x2700mm), com duas portas
incorporadas (750x2000mm), elevadas do pavimento 100mm + 2
paineis superiores fixos (bandeiras) (750x600mm) + painel fixo
(divisória interior) em resina fenólica com 12mm de espessura
(1330x2600mm) elevado do pavimento 100mm , cor verde água, tipo
ou equivalente "fundermax, uni farben, plain colours 0236" + rodapé em
aço inox escovado em formato "u", com 100mm de altura, ferragens
em aço inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do projeto,
inlcuindo todas as ferragens e todos os materiais para uma perfeita
execução do trabalho. un 1 547,30 € 1,00 1,00 0,00
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12.1.3 Fornecimento e colocação de divisórias - dvf3a - painel fixo em resina
fenólica com 12mm de espessura (2200x2700mm), com uma porta
incorporada (750x2000mm), elevada do pavimento 100mm + 2 paineis
superiores fixos (bandeiras) (750x600mm) +painel fixo (divisória interior) 
em resina fenólica com 12mm de espessura (1430x2600mm) elevado
do pavimento 100mm, cor azul, tipo ou equivalente "fundermax, uni
farben, plain colours 0703" + rodapé em aço inox escovado em formato
"u", com 100mm de altura, ferragens em aço inox, tipo ou equiv." jnf",
série a definir pelo autor do projeto, inlcuindo todas as ferragens e todos
os materiais para uma perfeita execução do trabalho.

un 1 590,06 € 1,00 1,00 0,00
12.1.4 Fornecimento e colocação de divisórias - dvf3b - painel fixo em resina

fenólica com 12mm de espessura (400x1000mm), elevado do
pavimento 100mm, cor azul, tipo ou equivalente "fundermax, uni farben,
plain colours 0703", ferragens em aço inox, tipo ou equiv." jnf", série a
definir pelo autor do projeto, inlcuindo todas as ferragens e todos os
materiais para uma perfeita execução do trabalho. un 60,04 € 1,00 1,00 0,00

12.1.5 Fornecimento e colocação de divisórias - dvf4 - painel fixo em resina
fenólica com 12mm de espessura (2385x2500mm), com duas portas
incorporadas (800x2000mm), elevadas do pavimento 100mm + 2
paineis superiores fixos (bandeiras) (800x400mm) +painel fixo (divisória
interior) em resina fenólica com 12mm de espessura (1480x2400mm)
elevado do pavimento 100mm, cor vermelha, tipo ou equivalente
"fundermax, uni farben, plain colours 0210"+ rodapé em aço inox
escovado em formato "u", com 100mm de altura, ferragens em aço
inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do projeto, inlcuindo
todas as ferragens e todos os materiais para uma perfeita execução do
trabalho. un 1 566,47 € 1,00 1,00 0,00
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12.1.6 Fornecimento e colocação de divisórias - dvf5a - painel fixo em resina
fenólica com 12mm de espessura (1700x2500mm), com uma porta
incorporada (800x2000mm), elevada do pavimento 100mm + painel
superior fixo (bandeira) (800x400mm), cor vermelha, tipo ou equivalente
"fundermax, uni farben, plain colours 0210" + rodapé em aço inox
escovado em formato "u", com 100mm de altura, ferragens em aço
inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do projeto, inlcuindo
todas as ferragens e todos os materiais para uma perfeita execução do
trabalho. un 700,19 € 1,00 1,00 0,00

12.1.7 Fornecimento e colocação de divisórias - dvf5b - painel fixo em resina
fenólica com 12mm de espessura (400x1000mm), elevado do
pavimento 100mm, cor vermelha, tipo ou equivalente "fundermax, uni
farben, plain colours 0210", ferragens em aço inox, tipo ou equiv." jnf",
série a definir pelo autor do projeto, inlcuindo todas as ferragens e todos
os materiais para uma perfeita execução do trabalho. un 60,04 € 1,00 1,00 0,00

12.1.8 Fornecimento e colocação de divisórias - dvf5c - painel fixo em resina
fenólica com 12mm de espessura (400x2500mm), cor vermelha, tipo ou
equivalente "fundermax, uni farben, plain colours 0210" + rodapé em
aço inox escovado em formato "u", com 100mm de altura, ferragens
em aço inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do projeto,
inlcuindo todas as ferragens e todos os materiais para uma perfeita
execução do trabalho. un 145,27 € 1,00 1,00 0,00

12.1.9 Fornecimento e colocação de divisórias - dvf6 - painel fixo em resina
fenólica com 12mm de espessura (950x1000mm), elevado do
pavimento 100mm, cor verde, tipo ou equivalente "fundermax, uni
farben, plain colours 0650", ferragens em aço inox, tipo ou equiv." jnf",
série a definir pelo autor do projeto, inlcuindo todas as ferragens e todos
os materiais para uma perfeita execução do trabalho. un 142,36 € 4,00 4,00 0,00
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12.1.10 Fornecimento e colocação de divisórias - dvf7 - painel fixo em resina
fenólica com 12mm de espessura (3410x2550mm), com duas portas
incorporadas (800x2000mm), elevadas do pavimento 100mm + 2
paineis superiores fixos (bandeiras) (450x800mm), cor cinza, ral a
definir pelo autor do projeto, tipo ou equivalente "fundermax, uni farben,
plain colours" + rodapé em aço inox escovado em formato "u", com
100mm de altura, ferragens em aço inox, tipo ou equiv." jnf", série a
definir pelo autor do projeto, inlcuindo todas as ferragens e todos os
materiais para uma perfeita execução do trabalho. un 1 431,62 € 1,00 1,00 0,00

12.1.11 Fornecimento e colocação de divisórias - dvf8a - painel fixo em resina
fenólica com 12mm de espessura (3800x2500mm), com duas portas
incorporadas (800x2000mm), elevadas do pavimento 100mm + 3
paineis superiores fixo (bandeiras) (800x400mm - 2 unidades +
850x400mm - 1 unidade), cor azul, tipo ou equivalente "fundermax, uni
farben, plain colours 0703" + rodapé em aço inox escovado em formato
"u", com 100mm de altura, ferragens em aço inox, tipo ou equiv." jnf",
série a definir pelo autor do projeto, inlcuindo todas as ferragens e
todos os materiais para uma perfeita execução do trabalho.

un 2 131,57 € 1,00 1,00 0,00
12.1.12 Fornecimento e colocação de divisórias - dvf8b - painel fixo em resina

fenólica com 12mm de espessura (400x1000mm), elevado do
pavimento 100mm, cor azul, tipo ou equivalente "fundermax, uni farben,
plain colours 0703", ferragens em aço inox, tipo ou equiv." jnf", série a
definir pelo autor do projeto, inlcuindo todas as ferragens e todos os
materiais para uma perfeita execução do trabalho. un 60,04 € 2,00 2,00 0,00

12.1.13 Fornecimento e colocação de divisórias - dvf9 - painel fixo em resina
fenólica com 12mm de espessura (3800x2500mm), com quatro portas
incorporadas (800x2000mm), elevadas do pavimento 100mm + 4
paineis superiores fixos (bandeiras) (800x400mm), cor verde água, tipo
ou equivalente "fundermax, uni farben, plain colours 0236" +  rodapé em 
aço inox escovado em formato "u", com 100mm de altura, ferragens
em aço inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do projeto,
inlcuindo todas as ferragens e todos os materiais para uma perfeita
execução do trabalho. un 3 268,05 € 1,00 1,00 0,00
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13 EQUIPAMENTO FIXO E MOBILIÁRIO

13.1 Execução de armários, conforme pormenor desenhado, incluindo
respectivas estruturas divisórias interiores, calhas, ferragem,
prateleiras, tampos, tratamento adequado das superfícies, fornecimento
de todos os elementos necessários a uma boa execução da obra,
acessórios de metálicos de fixação em inox, roda-pé em aço inox e
demais trabalhos necessários.

13.1.1 MFA1 - armário (2300x640mm / h= 2700mm), com estrutura,
prateleiras, painéis fixos e portas em compacto fenólico de cor branca,
com núcleo de cor branca (12mm de espessura), tipo ou equiv. "polyrey
hpl monochrom, ref.:b189 fa - blanc cristal", conforme pormenor
desenhado + dobradiças ocultas e restante ferragem em aço inox, tipo
ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do projeto un 1 323,10 € 1,00 1,00 0,00

13.1.2 MFA2 - armário (4950x450mm / h= 2500mm), com estrutura,
prateleiras, painéis fixos e portas em compacto fenólico de cor branca,
com núcleo de cor branca (12mm de espessura), tipo ou equiv. "polyrey
hpl monochrom, ref.:b189 fa - blanc cristal" e de cor verde (12mm de
espessura), tipo ou equiv. "fundermax, uni farben, plain colours 0650",
conforme pormenor desenhado. + assento para banco em esponja
(50mm de esp.) forrada a semi pele da mesma cor do banco +
dobradiças ocultas e restante ferragem em aço inox, tipo ou equiv." jnf",
série a definir pelo autor do projeto un 1 452,68 € 1,00 1,00 0,00

13.1.3 MFA3 - armário (3200x550mm / h= 2500mm), com estrutura,
prateleiras, painéis fixos e portas em compacto fenólico de cor branca,
com núcleo de cor branca (12mm de espessura), tipo ou equiv. "polyrey
hpl monochrom, ref.:b189 fa - blanc cristal" e de cor verde (12mm de
espessura), tipo ou equiv. "fundermax, uni farben, plain colours 0650",
conforme pormenor desenhado+ dobradiças ocultas e restante
ferragem em aço inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do
projeto un 1 704,48 € 1,00 1,00 0,00
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13.1.4 MFA4 - armário (6850x600mm / h= 2680mm), com estrutura,
prateleiras, painéis fixos e portas (com recorte para abertura) em
compacto fenólico de cor branca, com núcleo de cor branca (12mm de
espessura), tipo ou equiv. "polyrey hpl monochrom, ref.:b189 fa - blanc
cristal" + prateleiras em contraplacado marítimo (bétula) (30mm de
esp.), conforme pormenor desenhado + dobradiças ocultas e restante
ferragem em aço inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do
projeto un 5 333,66 € 1,00 1,00 0,00

13.1.5 MFA5 - armário (4900x1100mm / h= 2500mm), com estrutura,
prateleiras, painéis fixos e portas em compacto fenólico de cor branca,
com núcleo de cor branca (12mm de espessura), tipo ou equiv. "polyrey
hpl monochrom, ref.:b189 fa - blanc cristal" e de cor vermelho (12mm
de espessura), tipo ou equiv. "fundermax, uni farben, plain colours
0210", conforme pormenor desenhado. + assento para banco em
esponja (50mm de esp.) forrada a semi pele da mesma cor do banco +
dobradiças ocultas e restante ferragem em aço inox, tipo ou equiv." jnf",
série a definir pelo autor do projeto un 3 559,07 € 1,00 1,00 0,00

13.1.6 MFA6 - armário (2150x500mm / h= 2250mm), com estrutura,
prateleiras, painéis fixos e portas em compacto fenólico de cor branca,
com núcleo de cor branca (12mm de espessura), tipo ou equiv. "polyrey
hpl monochrom, ref.:b189 fa - blanc cristal", conforme pormenor
desenhado + dobradiças ocultas e restante ferragem em aço inox, tipo
ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do projeto un 1 030,68 € 1,00 1,00 0,00

13.1.7 MFA7 - armário (4000x650mm / h= 2700mm), com estrutura,
prateleiras, painéis fixos e portas em compacto fenólico de cor branca,
com núcleo de cor branca (12mm de espessura), tipo ou equiv.
"polyrey hpl monochrom, ref.:b189 fa - blanc cristal", conforme
pormenor desenhado + dobradiças ocultas e restante ferragem em aço
inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do projeto un 2 301,05 € 1,00 1,00 0,00
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13.1.8 MFA8 - armário (3200x550mm / h= 2500mm), com estrutura,
prateleiras, painéis fixos e portas em compacto fenólico de cor branca,
com núcleo de cor branca (12mm de espessura), tipo ou equiv.
"polyrey hpl monochrom, ref.:b189 fa - blanc cristal" e de cor azul
(20mm de espessura), tipo ou equiv. "fundermax, uni farben, plain
colours 0703", conforme pormenor desenhado + dobradiças ocultas e
restante ferragem em aço inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo
autor do projeto un 2 169,34 € 1,00 1,00 0,00

13.1.9 MFA9 - armário (3300x550mm / h= 2500mm), com estrutura,
prateleiras, painéis fixos e portas em compacto fenólico de cor branca,
com núcleo de cor branca (12mm de espessura), tipo ou equiv.
"polyrey hpl monochrom, ref.:b189 fa - blanc cristal" e de cor verde água
(12mm de espessura), tipo ou equiv. "fundermax, uni farben, plain
colours 0236", conforme pormenor desenhado + dobradiças ocultas e
restante ferragem em aço inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo
autor do projeto un 2 237,13 € 1,00 1,00 0,00

13.1.10 MFA10 - armário (1400x500mm / h= 2500mm), com estrutura,
prateleiras, painéis fixos e portas em compacto fenólico de cor branca,
com núcleo de cor branca (12mm de espessura), tipo ou equiv.
"polyrey hpl monochrom, ref.:b189 fa - blanc cristal", conforme
pormenor desenhado + dobradiças ocultas e restante ferragem em aço
inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do projeto

un 745,71 € 1,00 1,00 0,00
13.1.11 MFA11 - armário (3680x470mm / h= 2700mm), com estrutura,

prateleiras, painéis fixos e portas em compacto fenólico de cor branca,
com núcleo de cor branca (12mm de espessura), tipo ou equiv.
"polyrey hpl monochrom, ref.:b189 fa - blanc cristal", conforme
pormenor desenhado + dobradiças ocultas e restante ferragem em aço
inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do projeto 

un 2 116,96 € 1,00 1,00 0,00
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13.1.12 MFA12 - armário (640x150mm / h= 2700mm), com Estrutura, porta
(com dobradiças ocultas e fechadura) e painéis fixos (12mm de esp.),
em placas de resina fenólica de cor branca,núcleo branco, tipo ou
equiv. "polyrey hpl monochrom, ref.: B189 FA - Blanc Cristal" +
fechaduras, dobradiças ocultas e pés em aço inox escovado, tipo ou
equiv. "JNF", série a definir pelo autor do projeto

un 309,91 € 1,00 1,00 0,00
13.2 Execução de bancadas suspensas para lavatórios com estrutura de aço

inox, paineis em resina fenólica, de 12mm de espessura, de cor
conforme projecto, inlcuindo ferragens em aço inox escovado, tipo ou
equiv. "JNF", série a definir pelo autor do projeto, e fornecimento de
todos os elementos necessários a uma boa execução da obra.

13.2.1 MFB1 un 1 936,91 € 1,00 1,00 0,00
13.2.2 MFB2 un 1 936,91 € 1,00 2,00 -1,00 
13.2.3 MFB3 un 890,98 € 1,00 1,00 0,00
13.2.4 MFB4 un 455,17 € 1,00 1,00 0,00
13.2.5 MFB5 un 484,23 € 1,00 1,00 0,00
13.2.6 MFB6 un 484,23 € 1,00 1,00 0,00
13.2.7 MFB7 un 1 301,60 € 1,00 1,00 0,00
13.2.8 MFB8 un 1 123,41 € 1,00 1,00 0,00
13.2.9 MFB9 un 1 278,36 € 1,00 1,00 0,00
13.2.10 MFB10 un 567,51 € 1,00 1,00 0,00
13.2.11 MFB11 un 1 239,62 € 2,00 2,00 0,00
13.2.12 MFB12 un 600,44 € 2,00 2,00 0,00
13.2.13 MFB13 un 646,93 € 1,00 1,00 0,00
13.2.14 MFB14 un 309,91 € 1,00 1,00 0,00
13.2.15 MFB15 un 1 309,35 € 2,00 2,00 0,00
13.2.16 MFB16 un 1 239,62 € 2,00 2,00 0,00
13.2.17 MFB17 un 1 278,36 € 2,00 2,00 0,00
13.2.18 MFB18 un 1 115,66 € 1,00 1,00 0,00
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13.3 Execução de bancada suspensa cozinha em estrutura de aço inox,
tampo em aço inox escovado, prateleiras em aço inox, portas em aço
inox com dobradiças ocultas com forra em MDF hidrofugo (12mm de
esp) lacado a branco, inlcuindo ferragens em aço inox escovado, tipo
ou equiv. "JNF", série a definir pelo autor do projeto, e fornecimento de
todos os elementos necessários a uma boa execução da obra.

13.3.1 MBF19 un 1 490,45 € 1,00 1,00 0,00
13.4 Fornecimento e colocação de cacifos, incluindo respectivas estruturas

divisórias interiores, calhas, ferragem, prateleiras, tampos, tratamento
adequado das superfícies, fornecimento de todos os elementos
necessários a uma boa execução da obra, acessórios de metálicos de
fixação em inox, roda-pé em aço inox e demais trabalhos necessários.

13.4.1 MFC1 - cacifos (7050x350mm / h= 2700mm), com estrutura, prateleiras
e paineis fixos (12mm de esp.), em placas de resina fenólica de cor
preta, ral a definir pelo autor do projeto, tipo ou equiv. " fundermax, uni
farben, plain colours". Portas em resina fenólica de cor preta (12mm de
esp.), ral a definir, tipo ou equiv." fundermax, uni farben, plain colours",
totalmente forradas (face exterior) com material adequado para afixação
de trabalhos, tipo ou equiv. "forbo, bulletin board 2209/black olive",
conforme pormenor desenhado + cabides para roupa em aço inox
escovado, tipo ou equiv."jnf, ref.: in.14.520" (30 unidades) + fechaduras,
dobradiças ocultas, pés em aço inox e restante ferragem, tipo ou equiv.
"jnf", série a definir pelo autor do projeto

un 4 376,06 € 2,00 2,00 0,00
13.4.2 MFC2 - cacifos (2150x450mm / h= 2550mm), com estrutura,

prateleiras, paineis fixos, banco/arrumação e portas (12mm de esp.),
em placas de resina fenólica de cor cinza, ral a definir pelo autor do
projeto, tipo ou equiv. " fundermax, uni farben, plain colours", conforme
pormenor desenhado + varão de suporte para roupa em aço inox +
fechadura cadeado, dobradiças ocultas, pés em aço inox e restante
ferragem, tipo ou equiv. "jnf", série a definir pelo autor do projeto un 1 561,63 € 1,00 1,00 0,00
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13.4.3 MFC3 - cacifos (3200x510mm / h= 2500mm), com estrutura,
prateleiras, paineis fixos e portas (com recorte para abertura) (12mm de
esp.), em placas de resina fenólica de cor branca, com núcleo branco,
tipo ou equiv." polyrey hpl monochrom, ref.: b189 fa - blanc cristal",
conforme pormenor desenhado + cabides para roupa em aço inox
escovado, tipo ou equiv."jnf, ref.: in.14.520" (27 unidades) + peça em
acrílico transparente "em mola", para colocação de identificação (com
duas faces de 3mm de espessura) + fechaduras, dobradiças ocultas,
pés em aço inox e restante ferragem, tipo ou equiv. "jnf", série a definir
pelo autor do projeto un 2 730,80 € 2,00 2,00 0,00

13.4.4 MFC4 - cacifos (15100x450mm / h= 2500mm), com estrutura,
prateleiras, paineis fixos e portas (com recorte para abertura) (12mm de
esp.), em placas de resina fenólica de cor branca, vermelho, cor de
laranja, amarelo e verde - hpl de cor branca, com núcleo branco, tipo ou
equiv." polyrey hpl monochrom, ref.: b189 fa - blanc cristal"; hpl de cor
vermelha, tipo ou equiv. "fundermax, uni farben, plain colours 0210"; hpl
cor de laranja, tipo ou equiv. "fundermax, uni farben, plain colours
0736"; hpl cor amarela, tipo ou equiv. "fundermax, uni farben, plain
colours 0669"; hpl cor verde, tipo ou equiv. "fundermax, uni farben,
plain colours 0650", + assentos para bancos em esponja (50mm de
esp.) forrada a semi pele da mesma cor dos bancos, conforme
pormenor desenhado + cabides para roupa em aço inox escovado, tipo
ou equiv."jnf, ref.: in.14.520" (81 unidades) + peça em acrílico
transparente "em mola", para colocação de identificação (com duas
faces de 3mm de espessura)(81 unidades) + fechaduras, dobradiças
ocultas,                                                                                                 

un 13 184,77 € 1,00 1,00 0,00
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13.4.5 MFC5 - cacifos (15100x450mm / h= 2500mm), com estrutura,
prateleiras, paineis fixos e portas (com recorte para abertura) (12mm
de esp.), em placas de resina fenólica de cor branca, azul e verde água -
hpl de cor branca, com núcleo branco, tipo ou equiv." polyrey hpl
monochrom, ref.: b189 fa - blanc cristal"; hpl de cor azul, tipo ou equiv.
"fundermax, uni farben, plain colours 00703"; hpl cor verde água, tipo ou
equiv. "fundermax, uni farben, plain colours 0236"; + assentos para
bancos em esponja (50mm de esp.) forrada a semi pele da mesma cor
dos bancos, conforme pormenor desenhado + cabides para roupa em
aço inox escovado, tipo ou equiv."jnf, ref.: in.14.520" (81 unidades -
cabides) + peça em acrílico transparente "em mola", para colocação de
identificação (com duas faces de 3mm de espessura) (81 unidades -
peças acrilicas) + fechaduras, dobradiças ocultas, pés em aço inox e
restante ferragem, tipo ou equiv. "jnf", série a definir pelo autor do
projeto  

un 13 184,77 € 1,00 1,00 0,00
13.5 Fornecimento e colocação de guardas das escadas (DC2), incluindo

corrimão em aço inox, prancheta 50x5 em aço inox, prancheta 50x5 em
aço inxo e fixação conforme pormenores no desenho 107 do projecto
de Arquitectura, e demais trabalhos e acessórios necessários. (
Medição em Projecção Horizontal ) ml 96,85 € 6,42 7,28 -0,86 

13.6 Fornecimento e colocação de guardas das escadas (DC1), incluindo
corrimão reentrante em chapa de aço (2mm de espessura), pintura
EPOXY RAL a definir conforme pormenores no desenho 107 do
projecto de Arquitectura, e demais trabalhos e acessórios necessários. (
Medição em Projecção Horizontal ) ml 96,85 € 14,97 17,86 -2,89 

13.7 Fornecimento e colocação de tapete na entrada de cor cinza, tipo ou
equivalente a "Matadora da azura topguard, com estrutura fechada
dupla, +perfil em cor cinza e cor têxtil cinza". A delimitação será feita
com um perfil de transição em "L", de alumínio (4mm de esp.), incluindo
fixação e demais trabalhos e acessórios necessários. m² 86,84 € 6,68 6,68 0,00

13.8 Fornecimento e colocação de placas identificativas/sinalética nos
compartimentos ou nas portas em acrilico, com vinil autoculante
definidas pelo autor do projecto, conforme mapa de sinalitica, incluindo
fixações, remates e demais trabalhos e acessórios necessários. un 20,45 € 49,00 49,00 0,00
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14 EQUIPAMENTO DE COPA / COZINHA

14.1 Fornecimento e instalação dos seguintes elementos para o
funcionamento de cozinha: 

14.1.1 EC1 - carro porta tabuleiros em aço inox (aisi 304 (18/8)), com
capcidade de 16 níveis para 32 tabuleiros e equipado com 4 rodízios
giratórios, sendo 2 de travão (confirmar dimensões em função dos
tabuleiros utilizados), tipo ou equiv."braline cs.16n" un 271,17 € 2,00 2,00 0,00

14.1.2 EC2 - carro balde detritos em aço inox (aisi 304), capacidade de 50l,
com tampa, pedal e rodas pivotantes. dimensões: ø395x620mm, tipo ou
equiv." braline bcp.50l" un 92,00 € 2,00 2,00 0,00

14.1.3 EC3 - escaparate em aço inox (aisi 304) (1200x750x900mm) - pernas
em tubular quadrangular (40mm); pés niveladores; alçado posterior de
85mm; 1 prateleira inferior de travamento lisa, tubo de travamento com
abertura frontal para balde de detritos e 2 forras laterais, tipo ou
equiv."braline t0+t1" un 213,06 € 1,00 1,00 0,00

14.1.4 EC4 - torneira misturadora flexível - chuveiro + bica, (cano giratório,
duas saídas independentes, chuveiro extraível com função stop e mola
flexivel de grande resistência) tipo ou equiv. " monocomando de
cozinha profissional ark 999 teka" un 174,32 € 2,00 2,00 0,00

14.1.5 EC5 - bancada em aço inox (aisi-304 (18/10)) (1200x750x900mm), com
cuba aba de entrada para maq. lavar louça - pernas em tubular
quadrangular (40mm); alçado posterior de 85mm; cuba industrial de
500x400x250mm, com rebaixo para cestos; encaixe para maquina de
lavar louça de capota de elevar, saia frontal, prateleira inferior lisa de
travamento e pés niveladores un 426,12 € 1,00 1,00 0,00
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14.1.6 EC6 - maquina de lavar pratos de capota, em aço inox (aisi-304 (18/10))
- capacidade para pratos de ø44cm; bombas de lavagem
independentes para os braços superior e inferior; cuba arredondada
para facilitar limpeza e drenagem; resistências blindadas em aço
inoxidável, na cuba de lavagem; tabuleiros-filtro na cuba de lavagem;
caldeira para o enxaguamento com resistências blindadas em aço
inoxidável; ciclos de lavagem: 90"-120"-180"; controlo termostático das
temperaturas: lavagem a 60ºc e enxaguamento a 90ºc; termóstato de
segurança; micro magnético de segurança de abertura da capota; pés
reguláveis em altura, tipo ou equiv." fagor  co-110" un 2 227,44 € 1,00 1,00 0,00

14.1.7 EC7 - capta vapores para maq. capota, em aço inox (aisi-304)
(1100x1100x600mm) , tipo ou equiv." bralinr cv.01"+ ventilador
(cobertura) extração fumos (incluido tubo spiro ø300mm, curvas e
acessórios de ligação e fixação); cone de adaptação; variador de
velocidades; kit de descarga vertical, tipo ou equiv." trioa-relopa, ref.: vc
315 m 1 v 4po" un 629,50 € 1,00 1,00 0,00

14.1.8 EC8 - bancada aba de saída em aço inox (aisi-304 (18/10))
(700x750x900mm) - pernas em tubular quadrangular (40mm); alçado
posterior de 85mm; rebaixo para cestos de 500x500mm; encaixe para
máquina de lavar louça de capota de elevar; 1 prateleira de travamento
inferior lisa e pés niveladores un 285,69 € 1,00 1,00 0,00

14.1.9 EC9 - bancada frigorífica, interior e exterior em aço inox (aisi-304
(18/10)) (1000x750x900mm) - isolamento em poliuretano injectado a
alta pressão, sem cfc; sistema de ventilação com evaporador instalado
nas costas; 2 portas com dispositivo automático de fecho e juntas
magnéticas de fácil substituição; descongelação automática.
condensação e evaporação ventilada. painel com espessura de 45mm;
2 grelhas gn1/1 un 1 065,30 € 1,00 1,00 0,00

14.1.10 EC10 - electrocolador insectos em aço inox, tipo ou equiv."menlar -
insectis l 200 inox, ref.: dv110236" un 62,95 € 4,00 4,00 0,00

14.1.11 EC11a - hotte parede compensada em aço inox (aisi-304), com 1
corredor de filtros para retenção de fumos e gorduras. parede duplas e
grelhas, tipo ou equiv."braline hpc" (4800x1000x600mm) un 2 416,29 € 1,00 1,00 0,00
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14.1.12 EC11b - luminária para hotte, tipo ou equiv. "disano forma 994 fl 2x36
cel" un 193,69 € 3,00 3,00 0,00

14.1.13 EC11c - ventilador cobertura extração fumos vc; rede de condutas em
tubo spiro de 500mm, incluindo acessórios de ligação e fixação; 1 cone
de adaptação; 1 ventulador de cobertura vc 500 t 2v 6/12 po; 1
comutador 2 velocidades, com ligação para electro-válvula de gás; 1 kit
descarga vertical un 958,77 € 1,00 1,00 0,00

14.1.14 EC11d - ventilador compensação exaustão; rede de condutas em tubo
spiro de 450mm, incluindo curvas, acessórios de ligação e fixação; 1
ventilador em caixa insonorizada cvb9-bd 9.9 - 1,50kw, com tecto anti-
chuva, filtro de retenção de poeiras; 1 variador eletrónico de velocidade

un 726,34 € 1,00 1,00 0,00
14.1.15 EC12 - forno elétrico, tipo ou equiv." forno advance elétrico fagor ae-

101" un 4 019,08 € 1,00 1,00 0,00
14.1.16 EC13 - suporte forno convetor, tipo ou equiv." gn 1/1 braline

sf.85.75gn", cinstrução em aço inox (aisi-304), com kit de guias de 5
níveis, prateleira de travamento lisa e pés niveladores
(850x750x700mm) un 377,70 € 1,00 1,00 0,00

14.1.17 EC14 - marmita gás indirecto 80 lts (800x730x870mm), tipo ou equiv."
mareno npi78g8", em aço inox (aisi-304) (400x730x870mm), tipo ou
equiv." fritadeira mergulhante elétrica 1x15 mareno nf74e15", em aço
inox (aisi-304) un 2 304,92 € 1,00 1,00 0,00

14.1.18 EC15 - fritadeira basculante gás (800x730x870mm), tipo ou equiv."
mareno nbr78gi", em aço inox (aisi-304) un 3 747,92 € 1,00 1,00 0,00

14.1.19 EC16 - fritadeira mergulhante elétrica (400x730x870mm), tipo ou
equiv." fritadeira mergulhante elétrica 1x15 mareno nf74e15", em aço
inox (aisi-304) un 1 443,00 € 1,00 1,00 0,00

14.1.20 EC17 - elemento neutro, com gaveta (400x730x250mm), em aço inox
(aisi-304 (18/10)), tipo ou equiv." mareno nen74c" + móvel baixo, sem
porta (400x665x620), em aço inox (aisi-304), tubular 20mm, tipo ou
equiv." mareno nbv74" _  1 unidade un 426,12 € 1,00 1,00 0,00

14.1.21 EC18 - fry-top gás (400x730x250mm), tipo ou equiv." mareno nft74gl" +
móvel baixo, sem porta (400x665x620), em aço inox (aisi-304), tubular
20mm, tipo ou equiv." mareno nbv74" un 1 113,72 € 1,00 1,00 0,00

Sede: 
     Parque Industrial de Celeirós IIª Fase
     Lugar da Talharinha - Vimieiro
     4705-670 Braga

NIF | CRC Braga n.º 507 754 573
Alvará nº 73639

Página nº 39 de 96



PROC.º: 070/20
ORÇAMENTO: 191 141,94 €

PRAZO: 365 DIAS
VERSÃO - DATA: 1_06_04_2022

  DONO DE OBRA: MUNICÍPIO DE BRAGA

  DESIGNAÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE FIGUEIREDO

  LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ART.º DESIGNAÇÃO UNID. PREÇO UNIT. QUANT. Orçamento QUANT. Medida Diferença (Quant. Orçamento - Quant. Medida)

14.1.22 EC19 - fogão gás, em aço inox (aisi-304 (20/10)) (800x730x870mm), 4
queimadores; queimador com chama estabilizada completa com chama
piloto, termopar de segurança e ignição piezoelétrica; câmara de
cozedura em aço inox (575x700x300h); porta interior do forno em aço
inox com selo de labirinto; pés ajustáveis em altura em inox, tipo ou
equiv." 4q+f mareno nc7fg8g32" un 1 917,54 € 1,00 1,00 0,00

14.1.23 EC20 - escaparate em aço inox (aisi-304) (2300x750x900mm), com 1
prateleira intermédia lisa; 1 prateleira inferior de travamento lisa; forras
laterais e posterior; portas deslizantes e pés niveladores, tipo ou equiv."
braline" un 716,66 € 1,00 1,00 0,00

14.1.24 EC21 - triturador, gama larga, até 200l; 1 velocidade 9.000 r.p.m.;
comprimento do tubo 550mm; suporte mural inox, tipo ou equiv." robot
coupe mp 550 ultra" un 474,54 € 1,00 1,00 0,00

14.1.25 EC22 - cortador de legumes, bloco do motor em policarbonato; 1
velocidade 375 r.p.m.; cuba e tampa metálica; tampa amovível
equipada com 2 bocas: boca grande meia-lua e boca cilindrica, tipo ou
equiv." robot coupe cl 50 monofásico" + pack 9 discos, tipo ou equiv."
robot coupe p/ cl50" un 1 685,11 € 1,00 1,00 0,00

14.1.26 EC23 - lavadouro com rebaixo para 2 cubas (1200x700x850mm) em
aço inox (aisi-304), cubas com 500x500x300mm; 1 prateleira inferior de
travamento lisa; forras laterais; portas deslizantes, tipo ou equiv.
"braline lc.12.7t1.c2" un 377,70 € 1,00 1,00 0,00

14.1.27 EC24 - placa de corte fibra alimentar (530x325x30mm) un 24,21 € 3,00 3,00 0,00
14.1.28 EC25 - armário esterilizador facas (ref.: ht012003), em aço inox, portas

com fechadura  esterelização por uv. (540x150x645mm) un 213,06 € 1,00 1,00 0,00
14.1.29 EC26 - escaparate em aço inox (aisi-304) (1560x700x900mm), com

recorte para pio lava mãos; tubo de travamento com abertura frontal
para balde de detritos; 1 prateleira intermédia e inferior de travamento
lisa; forras laterais e 1 intermédia; forra posterior; porta pivotante e pés
niveladores, tipo ou equiv. "braline t0+t2" un 416,44 € 1,00 1,00 0,00
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14.1.30 EC27 - pio lava mãos em aço inox (aisi-304 (18/10)) (integrado no
escaparate), com cuba semiesférica e torneira misturadora com
acionamento de vávula temporizada com o pé + doseador de sabão,
tipo ou equiv. "senda - doseador de sabão vertical em aço inox
(satinado), ref.: 0001220000" + dispensador de toalhas de papel em aço
inox, tipo ou equiv." senda - dispensador toalhas de papel sx, em aço
inox (satinado), ref.: 0001130000" un 232,43 € 1,00 1,00 0,00

14.1.31 EC28 - escaparate em aço inox (aisi-304) (2000x700x900mm), com
recortes para ângulo; 1 prateleira intermédia lisa; 1 prateleira inferior de
travamento lisa; forra posterior; forras laterais; bloco de 4 gavetas;
portas pivotantes; pés niveladores, tipo ou equiv." braline" un 900,66 € 1,00 1,00 0,00

14.1.32 EC29 - bancada refrigeradora (1500x700x850mm), interior e exterior
em aço inox (aisi-304); com unidade condensadora
incorporada;isolamento em pur, isento de cfc e baixo gwp; sistema de
refrigeração ventilado; descongelação automática; condensação
ventilada; gestão eletrónica do funcionamento; visualização da
temperatura; tampo em aço inox; alçado posterior de 85mm; portas em
aço inox; pés reguláveis; compatível com o sistema de monitorização
haccp; prateleiras, tipo ou equiv." bancada refrigerada 700 ronal spiller
sp 702" un 1 113,72 € 1,00 1,00 0,00

14.1.33 EC30 - armário mural fechado em aço inox (aisi-304 (18/10))
(2000x420x600mm), com portas deslizantes e uma prateleira
intermédia lisa, tipo ou equiv." braline am.19.4d" un 314,75 € 2,00 2,00 0,00

14.1.34 EC30 - módulo com porta em aço inox (aisi-304 (18/10))
(2700x400x350mm) (para ocultar tubi de queda)_1 unidade un 125,90 € 1,00 1,00 0,00

14.1.35 EC31 - elemento neutro em aço inox (aisi-304) (950x750x850mm), para
tabuleiros, talheres, copos e pão; pousa tabuleiros aberto;´pés
niveladores; rodapé em aço inox, tipo ou equiv."elemento self neutro
tapies" un 721,50 € 1,00 1,00 0,00
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14.1.36 EC32 - elemento neutro para caixas isotérmicas, em aço inox (aisi-304)
(1500x750x850mm), 1 cuba com capacidade para 4 containers gn1/1,
com controlo termoestático de 30º a 120ºc; estufa com 2 portas
deslizantes e 1 prateleira intermédia e controlo termoestático de 30 a
90ºc; pés niveladores; rodapé em aço inox, tipo ou equiv."ronal tapis
tp150hts" + barreira higiénica (1500mm de comprimento), tipo ou
equiv."ronal tapies 1500" + prateleira superior simples em vidro
(1500mm de comprimento), tipo ou equiv."ronal psv150" + esteiras
deslizantes em aço inox (1500x300mm), tipo ou equiv."ronal tapies
ed150" un 1 733,53 € 1,00 1,00 0,00

14.1.37 EC33 - elemento refrigerado em aço inox (aisi-304), com vitrine em
vidro (1175x750x1680mm), com 1 cuba com capacidade de 3
containers gn 1/1, equipado com câmara de reserva e vitrine em vidro
na parte superior; pés niveladores; rodapé em aço inox, tipo ou
equiv."ronal tapies tp117ctdsc" + esteiras deslizantes em aço inox
(1175x750x1680mm), tipo ou equiv." ronal tapies ed117" un 1 791,64 € 1,00 1,00 0,00

14.1.38 EC34 - elemento neutro em aço inox (aisi-304) (475x750x850mm), com
1 prateleira; pés niveladores e rodapé em aço inox, tipo ou
equiv."elemento self neutro tapies" + esteiras deslizantes em aço inox_
1 unidade un 532,65 € 1,00 1,00 0,00

14.1.39 EC35 - armário refrigerado, interior e exterior em aço inox (aisi-304)
(680x900x2100mm), com unidade condensadora incorporada;
compatível com sistema de monitorização haccp; prateleiras (modelos
gn) (3 unidades por porta); isolamento em pur injetado, isento de cfc e
baixo gwp; sistema de refrigeração ventilado; descongelação
automática; condensação ventilada; gestão eletrónica do
funcionamento; visualização da temperatura, com pés ajustáveis em
aço inox, tipo ou equiv." armário refrigerado gn 2/1  ronal odiot od gn01"

un 1 191,20 € 1,00 1,00 0,00
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14.1.40 EC36 - armário refrigerado, interior e exterior em aço inox (aisi-304)
(680x900x2100mm), com unidade condensadora incorporada;
compatível com sistema de monitorização haccp; prateleiras (modelos
gn) (3 unidades por porta); isolamento em pur injetado, isento de cfc e
baixo gwp; sistema de refrigeração ventilado; descongelação
automática; condensação ventilada; gestão eletrónica do
funcionamento; visualização da temperatura, com pés ajustáveis em
aço inox, tipo ou equiv." armário refrigerado gn 2/1  ronal odiot od gn01"

un 1 191,20 € 1,00 1,00 0,00
14.1.41 EC37 - armário refrigerado p/ peixe, interior e exterior em aço inox (aisi-

304) (680x900x2100mm), com unidade condensadora incorporada;
isolamento em pur injetado, isento de cfc e baixo gwp; sistema de
refrigeração ventilado; descongelação automática; condensação
ventilada; visualização da temperatura, com pés ajustáveis em aço
inox, tipo ou equiv." armário refrigerado ronal odiot od 801 f"

un 1 191,20 € 1,00 1,00 0,00
14.1.42 EC38 - armário conserv. congelados, interior e exterior em aço inox (aisi-

304) (680x900x2100mm), com unidade condensadora incorporada;
compatível com sistema de monitorização haccp; prateleiras (modelos
gn) (3 unidades por porta); isolamento em pur injetado, isento de cfc e
baixo gwp; descongelação automática; condensação ventilada; gestão
eletrónica do funcionamento; visualização da temperatura, com pés
ajustáveis em aço inox, tipo ou equiv." armário conserv. congelados
ronal odiot od gn01 l" un 1 307,41 € 1,00 1,00 0,00

14.1.43 EC39 - estrados pvc 500x500x45mm un 14,53 € 3,00 3,00 0,00
14.1.44 EC40 - estanteria em alumínio e polietileno alimentar (cor branca)

(1000x470x2000mm), estrutura em alumínio anodisado e prateleiras em
polietileno alimentar de cor branca; 2 prumos (470x2000mm) e 4
prateleiras (1060x470mm) un 217,90 € 2,00 2,00 0,00

14.1.45 EC41 - estanteria em alumínio e polietileno alimentar (cor branca)
(950x470x2000mm), estrutura em alumínio anodisado e prateleiras em
polietileno alimentar de cor branca; 2 prumos (470x2000mm) e 4
prateleiras (950x470mm) un 203,38 € 1,00 1,00 0,00
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14.1.46 EC42 - grelha de ventilação (oculta pelas lâminas de revestimento da
parede) (1800x300mm) un 67,79 € 1,00 1,00 0,00

14.2. Fornecimento e instalação de todos os electrodomesticos e acessorios
para funcionamento de copa. 

14.2.1 ECO1 - torneira misturadora flexível - chuveiro + bica, (cano giratório,
duas saídas independentes, chuveiro extraível com função stop e mola
flexivel de grande resistência) tipo ou equiv. " monocomando de
cozinha profissional ark 999 teka" un 184,01 € 1,00 1,00 0,00

14.2.2 ECO2 - posto de higienização integrado em inox c/ torneira misturadora
de comando não manual + doseador de sabão, tipo ou equiv. "senda -
doseador de sabão vertical em aço inox (satinado), ref.: 0001220000" +
dispensador de toalhas de papel em aço inox, tipo ou equiv." senda -
dispensador toalhas de papel sx, em aço inox (satinado), ref.:
0001130000" un 232,43 € 1,00 1,00 0,00

14.2.3 ECO3 - exaustor em aço inox, tipo ou equivalente " teka dsh 685 60cm
735 m³/h" un 242,11 € 1,00 1,00 0,00

14.2.4 ECO4 - placa vitrocerâmica de encastre, queimadores - 2 focos, tipo ou
equivalente " teka tz 3210" un 159,79 € 1,00 1,00 0,00

14.2.5 ECO5 ¿ frigorífico baixo (aço inox) (820x596x545mm) de encastre na
bancada, tipo ou equivalente " teka tf12130d" un 387,38 € 1,00 1,00 0,00

14.2.6 ECO6 - escaparate em aço inox (aisi 304) em "l" (1600x600x900mm +
2300x600x900mm), lavadouro com rebaixo para 1 cuba em aço inox
(aisi-304), cuba com 500x500x300mm; alçado posterior de 85mm;
pernas em tubular quadrangular 40mm, c/ pés niveladores; 1 prateleira
intermédia lisa e 1 prateleira inferior de travamento lisa; forras laterais;
abertura e porta adicional em aço inox para frigorífico de encastre;
rasgo no tampo para placa vitrocerâmica e para o posto de
higienização. portas pivotantes e 1 pio (500x400mm); módulo de
gavetas 400mm + rodapé em aço inox - 3,30m/lineares (h=10cm, a
confirmar) un 1 326,78 € 1,00 1,00 0,00

14.2.7 ECO7 - electrocolador insectos em aço inox, tipo ou equiv."menlar -
insectis l 200 inox, ref.: dv110236" un 72,63 € 1,00 1,00 0,00

15 DIVERSOS
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15.1 Fornecimento e colocação dos seguintes elementos, incluindo todos os
acessórios para um perfeito funcionamento.

15.1.1 d1a - cabides em aço inox (satinado), tipo ou equiv." jnf, ref.: in.14.520"
un 7,64 € 29,00 32,00 -3,00 

15.1.2 d1b - toalheiro p/ porta em aço inox (satinado), tipo ou equiv." jnf, ref.:
in.07.207.d.16 (asas de porta - 616mm (aplicado na horizontal))" un 52,30 € 1,00 1,00 0,00

15.1.3 d2a - espelho com 5mm de espessura, c/ película autocolante de
segurança "anti estilhaço" pelo tardoz, com a a dimensão: 2300mm x
2050mm (prever os recortes para aplicação das torneiras, dos
doseadores de sabão e/ou dispensadores de papel un 277,62 € 1,00 1,00 0,00

15.1.4 d2b - espelho com 5mm de espessura, c/ película autocolante de
segurança "anti estilhaço" pelo tardoz, com a a dimensão: 1175mm x
1950mm (prever os recortes para aplicação das torneiras, dos
doseadores de sabão e/ou dispensadores de papel un 201,22 € 1,00 1,00 0,00

15.1.5 d2c - espelho com 5mm de espessura, c/ película autocolante de
segurança "anti estilhaço" pelo tardoz, com a a dimensão: 270mm x
1850mm (prever os recortes para aplicação das torneiras, dos
doseadores de sabão e/ou dispensadores de papel un 30,13 € 4,00 4,00 0,00

15.1.6 d2d - espelho com 5mm de espessura, c/ película autocolante de
segurança "anti estilhaço" pelo tardoz, com a a dimensão: 1125mm x
1950mm (prever os recortes para aplicação das torneiras, dos
doseadores de sabão e/ou dispensadores de papel un 129,13 € 2,00 2,00 0,00

15.1.7 d2e - espelho com 5mm de espessura, c/ película autocolante de
segurança "anti estilhaço" pelo tardoz, com a a dimensão: 3250mm x
2050mm (prever os recortes para aplicação das torneiras, dos
doseadores de sabão e/ou dispensadores de papel un 391,69 € 1,00 1,00 0,00

15.1.8 d2f - espelho com 5mm de espessura, c/ película autocolante de
segurança "anti estilhaço" pelo tardoz, com a a dimensão: 2900mm x
2050mm (prever os recortes para aplicação das torneiras, dos
doseadores de sabão e/ou dispensadores de papel un 349,72 € 1,00 1,00 0,00

15.1.9 d2g - espelho com 5mm de espessura, c/ película autocolante de
segurança "anti estilhaço" pelo tardoz, com a a dimensão: 3300mm x
1850mm (prever os recortes para aplicação das torneiras, dos
doseadores de sabão e/ou dispensadores de papel un 359,40 € 1,00 1,00 0,00
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15.1.10 d2h - espelho com 5mm de espessura, c/ película autocolante de
segurança "anti estilhaço" pelo tardoz, com a a dimensão: 1550mm x
1750mm (prever os recortes para aplicação das torneiras, dos
doseadores de sabão e/ou dispensadores de papel un 160,33 € 2,00 2,00 0,00

15.1.11 d2i - espelho com 5mm de espessura, c/ película autocolante de
segurança "anti estilhaço" pelo tardoz, com a a dimensão: 1650mm x
1750mm (prever os recortes para aplicação das torneiras, dos
doseadores de sabão e/ou dispensadores de papel un 170,02 € 1,00 1,00 0,00

15.1.12 d2j - espelho com 5mm de espessura, c/ película autocolante de
segurança "anti estilhaço" pelo tardoz, com a a dimensão: 800mm x
1750mm (prever os recortes para aplicação das torneiras, dos
doseadores de sabão e/ou dispensadores de papel un 82,86 € 1,00 1,00 0,00

15.1.13 d2k - espelho com 5mm de espessura, c/ película autocolante de
segurança "anti estilhaço" pelo tardoz, com a a dimensão: 3380mm x
1750mm (prever os recortes para aplicação das torneiras, dos
doseadores de sabão e/ou dispensadores de papel un 347,57 € 2,00 2,00 0,00

15.1.14 d3a - quadro magnético (120x250cm) com superfície de escrita em
porcelana branca (mate), anti reflexos, vitrificada, adequado para
projeção de video, moldura de alumínio, com 4 marcadores, apagador e
10 magnetos 25mm un 242,13 € 9,00 10,00 -1,00 

15.1.15 d3b - quadro magnético (120x150cm) com superfície de escrita em
porcelana branca (mate), anti reflexos, vitrificada, adequado para
projeção de video, moldura de alumínio, com 4 marcadores, apagador e
10 magnetos 25mm un 157,06 € 1,00 1,00 0,00

15.1.16 d3c - quadro magnético (120x200cm) com superfície de escrita em
porcelana branca (mate), anti reflexos, vitrificada, adequado para
projeção de video, moldura de alumínio, com 4 marcadores, apagador e
10 magnetos 25mm un 196,32 € 1,00 1,00 0,00

15.1.17 d4a - tela screen branca (2100 x 6700mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 263,08 € 2,00 2,00 0,00
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15.1.18 d4b - tela screen branca (3000 x 5900mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 226,82 € 1,00 1,00 0,00

15.1.19 d4c - tela screen branca (2100 x 4700mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 162,23 € 1,00 1,00 0,00

15.1.20 d4d - tela screen branca (2100 x 5000mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 167,92 € 1,00 1,00 0,00

15.1.21 d4e - tela screen branca (1200 x 2750mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 77,30 € 1,00 1,00 0,00

15.1.22 d4f - tela screen branca (1200 x 2275mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 63,06 € 1,00 1,00 0,00

15.1.23 d4g - tela screen branca (1200 x 2525mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 71,60 € 1,00 1,00 0,00

15.1.24 d4h - tela screen branca (1200 x 1600mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 43,11 € 1,00 1,00 0,00

15.1.25 d4i - tela screen branca (2100 x 5000mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 167,92 € 1,00 1,00 0,00
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15.1.26 d4j - tela screen branca (3000 x 2000mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 84,91 € 1,00 1,00 0,00

15.1.27 d4k - tela screen branca (2100 x 2000mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 69,71 € 1,00 1,00 0,00

15.1.28 d4l - tela screen branca (2000 x 2150mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 75,41 € 1,00 1,00 0,00

15.1.29 d4m - tela screen branca (2000 x 2250mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 76,57 € 1,00 1,00 0,00

15.1.30 d4n - tela screen branca (2720 x 1400mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 64,43 € 2,00 2,00 0,00

15.1.31 d4o - tela screen branca (2000 x 2200mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 73,72 € 4,00 4,00 0,00

15.1.32 d4p - tela screen branca (2000 x 2400mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 79,41 € 2,00 2,00 0,00

15.1.33 d4q - tela screen branca (2000 x 2000mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 68,02 € 3,00 3,00 0,00
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15.1.34 d4r - tela screen branca (2000 x 2800mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 90,82 € 1,00 1,00 0,00

15.1.35 d4s - tela screen branca (2300 x 2150mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 78,79 € 1,00 1,00 0,00

15.1.36 d4t - tela screen branca (2300 x 2250mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 81,64 € 1,00 1,00 0,00

15.1.37 d4u - tela screen branca (2300 x 2100mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 75,94 € 1,00 1,00 0,00

15.1.38 d4v - tela screen branca (2300 x 2200mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 78,79 € 5,00 5,00 0,00

15.1.39 d4w - tela screen branca (2300 x 2400mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a proteção solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavável com água e resistente à humidade un 84,49 € 2,00 2,00 0,00
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15.1.40 d5a - soleira para remate de porta de entrada de betão polímero de
superfície polida, com pingadeira, (dimensão variável-indicada no
desenho), com tacos anti-deslizantes, ancoragem metálica de aço
inoxidável e brita aderida à superfície na sua face inferior e encastrada
nas ombreiras, cobrindo o degrau de acesso à porta de entrada;
colocação com cimento cola flexível e de grande aderência, c2 s2 sobre
uma camada de regularização de argamassa de cimento,
confeccionada em obra, com aditivo hidrófugo, dosificação 1:3, sobre a
que se introduz as ancoragens metálicas; e vedação das juntas entre
peças e das uniões com os muros com massa de poliuretano, com
aplicação prévia do primário, tipo ou equiv." ulma, modelo m" un 64,56 € 17,00 17,00 0,00

15.1.41 d5b - peitoril (interior/exterior) em alumínio (2mm de esp.) lacado a
branco (mate) (dimensão variável-indicada no desenho) un 63,43 € 49,00 49,00 0,00

16 ARRANJOS EXTERIORES

16.1 Pedido de inspecção e entidfade certificada e livro de inspeção e
manutenção para o parque infantil. un 2 690,15 € 1,00 1,00 0,00

16.2 Equipamento infantil
16.2.1 ei1 - locomotiva tipo ou equivalente " bricantel, ref.: elcmb001" un 3 240,63 € 1,00 1,00 0,00
16.2.2 ei2 - carruagem lúdica tipo ou equivalente " bricantel, ref.: elcmb002" un 1 877,51 € 1,00 1,00 0,00
16.2.3 ei3 - carruagem tipo ou equivalente " bricantel, ref.: elcmb003" un 1 336,37 € 1,00 1,00 0,00
16.2.4 ei4 - escorrega tipo ou equivalente " bricantel - bomb 1, ref.: elesc020" un 1 602,83 € 1,00 1,00 0,00
16.2.5 ei5 - jogo de mola tipo ou equivalente " industrias agapito - mosquito,

ref.: r4635" un 493,81 € 1,00 1,00 0,00
16.2.6 ei6 - balancé tipo ou equivalente " industrias agapito - the little sharks

seesaw, ref.: r4010" un 1 085,35 € 1,00 1,00 0,00
16.2.7 ei7 - jogo de mola tipo ou equivalente " industrias agapito - little fish,

ref.: r4665" un 859,02 € 1,00 1,00 0,00
16.2.8 ei8 - baloiço tipo ou equivalente " industrias agapito - tribox swing, ref.:

r4110     un 923,84 € 1,00 1,00 0,00
16.2.9 ei9 - trampolim (1,50x1,50m) tipo ou equivalente " eurotramp. -

kidstramp playground"     un 3 127,46 € 2,00 2,00 0,00
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16.2.10 ei10 - perfis tubulares em aço galvanizado (os topos dos perfis deverão
ser tapados no mesmo perfis tubulares em aço galvanizado (os topos
dos perfis deverão ser tapados no mesmo material e acabamento),
secção circular ¿100mm, com tratamento anti-corrosivo, pintura epoxy
nas cores vermelha: 8 unidades h=0,75m / cor de laranja: 8 unidades
h=1,00m / amarelo: 7 unidades h=1,25m / verde claro: 10 unidades
h=1,50m / verde escuro: 6 unidades h=1,75m / azul: 7 unidades
h=2,00m + fundação un 1 250,92 € 1,00 1,00 0,00

16.2.11 ei11 - plataforma em blocos de betão forrados a EPDM com dimensões
de 0,50 x 0,50 m2 e com diferentes altimetrias (h=0,20m - 4 unidades /
h=0,40m - 8 unidades / h=0,60m - 4 unidades), com a mesma cor do
pavimento un 112,99 € 16,00 16,00 0,00

16.3 Mobiliário exterior
16.3.1 me1 - banco individual em betão (branco), tipo ou equivalente " amop -

urban, linha ar puro, ref.:04003" un 198,66 € 11,00 11,00 0,00
16.3.2 me2 - banco coletivo em betão (branco), tipo ou equivalente " amop -

urban, linha ar puro, ref.:04005" un 341,35 € 3,00 3,00 0,00
16.3.3 me3 - bebedouro em betão (branco), tipo ou equivalente " amop -

urban, linha ar puro, ref.:04007" un 789,11 € 3,00 3,00 0,00
16.3.4 me4 - papeleira com 4 elementos , tipo ou equivalente " bricantel -

harvardi eco, ref.:ejrhip022/1" un 276,40 € 3,00 3,00 0,00
16.4 Pavimentos exteriores

16.4.1 Execução de pavimento (PE1A) em betão poroso (estereotomia a
definir pelo autor do projeto), à cor natural, com marcações de jogos a
cores, tipo ou equivalente "eurotenis, bago de arroz de origem calcária
e lavada de 6cm" sobre pavimento com as seguintes camadas: camada
de brita nº2 (20cm) com granulometria de 15/25mm ou aproximada,
compactada e nivelada (+/- 1cm), manta geotêxtil e solo estabilizado e
compactado + aplicação de tinta , tipo ou equivalente "isolatex" (no
mínimo duas demãos), segundo pormenor em peças desenhadas (nº
106) incluindo demais trabalhos e acessórios necessários.

m² 24,21 € 661,65 832,27 -170,62 
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16.4.2 Execução de pavimento (PE1B) em betão poroso (estereotomia a
definir pelo autor do projeto), com marcações de jogos a cores, tipo ou
equivalente "eurotenis, bago de arroz de origem calcária e lavada de
6cm" sobre pavimento com as seguintes camadas: camada de brita nº2
(20cm) com granulometria de 15/25mm ou aproximada, compactada e
nivelada (+/- 1cm), manta geotêxtil e solo estabilizado e compactado +
aplicação de tinta de cor vermelha , tipo ou equivalente "isolatex" (no
mínimo duas demãos), segundo pormenor em peças desenhadas (nº
106) incluindo demais trabalhos e acessórios necessários.

m² 24,21 € 128,78 138,75 -9,97 
16.4.3 Execução de pavimento (PE2) in-situ amortecedor em sbr/epdm de

várias cores, com desenhos e marcações de cor branca, sobre camada
adequada para os equipamentos propostos, para uma altura de queda
crítica variável (em função das caracteristicas de cada equipamento),
sobre pavimento com as seguintes camadas: camada de argamassa de
regularização com malha-sol 10cm, caixa de brita e solo estabilizado e
compactado incluindo demais trabalhos e acessórios necessários.

m² 50,55 € 444,08 484,78 -40,70 
16.4.4 Execução de pavimento (PE3) em pavimento em cubo de granito azul

(10x10cm) existente, sobre pavimento com as seguintes camadas:
traço de areia 9cm, base de granulometria extensa (tout-venant) de
15+15cm e solo estabilizado e compactado, incluindo aplicação, bem
como demais trabalhos e acessórios necessários. m² 25,18 € 502,24 562,24 -60,00 

16.4.5 Execução de pavimento (PE4) em blocos "pedra chão", modelo
retangular 200x100x55mm (assentes na mesma disposição do passeio
existente),de cor cinza, tipo ou equivalente (cimenteira do louro), sobre
pavimento com as seguintes camadas: traço de areia e cimento 9cm,
base de granulometria extensa (tout-venant) de 15+15cm e solo
estabilizado e compactado incluindo demais trabalhos e acessórios
necessários. m² 25,22 € 14,92 14,92 0,00

16.4.6 Execução de perfil em aço macio electro-galvanizado e pintado a tinta
anticorrosiva (8mm de espessura e 15mm de altura) para separação de
diferentes materiais, incluindo base de fixação das guias metálicas
através de soldagem e demais trabalhos e acessórios necessários. ml 5,38 € 789,33 927,87 -138,54 

Sede: 
     Parque Industrial de Celeirós IIª Fase
     Lugar da Talharinha - Vimieiro
     4705-670 Braga

NIF | CRC Braga n.º 507 754 573
Alvará nº 73639

Página nº 52 de 96



PROC.º: 070/20
ORÇAMENTO: 191 141,94 €

PRAZO: 365 DIAS
VERSÃO - DATA: 1_06_04_2022

  DONO DE OBRA: MUNICÍPIO DE BRAGA

  DESIGNAÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE FIGUEIREDO

  LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ART.º DESIGNAÇÃO UNID. PREÇO UNIT. QUANT. Orçamento QUANT. Medida Diferença (Quant. Orçamento - Quant. Medida)

16.4.7 Execução de pintura/marcação de pavimento (PI) (4 lugares kiss&go e
1 lugar para pessoas com mobilidade condicionada, de acordo com o
desenhado) c/ tinta acrílica, tipo ou equivalente " tinta t.m.e. acrílica
sashlub", incluindo demais trabalhos e acessórios necessários. m² 22,89 € 60,00 60,00 0,00

16.5 Vegetação
16.5.1 Fornecimento e colocação de Árvore - pap 12/14 (bordo vermelho -

acer rubrum, cada unidade levará 3 estacas torneadas em madeira de
pinho tratado), incluindo demais trabalhos e acessórios necessários. un 87,16 € 14,00 14,00 0,00

16.5.2 Fornecimento e execução de relvado composto por sementeira de
mistura de sementes - mistura económica para grandes espaços com a
seguinte composição: 35% festuca arundinacea finelawn, 25% festuca
arundinacea essential, 35% lolium perenne tetragreen e 5% poa
pratensis balin, incluindo demais trabalhos e acessórios necessários. 

m2 5,62 € 801,60 956,32 -154,72 
16.6 Diversos

16.6.1 Fornecimento e execução de caldeiras das árvores (CAL) em perfil em
aço macio electro-galvanizado e pintado a tinta anticorrosiva (5mm de
espessura), incluindo demais trabalhos e acessórios necessários. ml 5,38 € 73,71 73,71 0,00

16.6.2 Fornecimento e execução de canteiros em betão (CAN) (delimitação de
hortas pedagógicas) - 2 unidades h=0,20cm + 2 unidades h=0,40cm,
incluindo demais trabalhos e acessórios necessários. m3 215,21 € 4,68 4,68 0,00

16.6.3 Execução de limpeza com jacto de água, reparação e pintura de uma
face de muros existentes com 1m de altura (MUR1)- cor branca +
desenhos coloridos (manter desenhos existentes), incluindo demais
trabalhos e acessórios necessários. ml 15,06 € 262,98 314,88 -51,90 

16.6.4 Execução de limpeza com jato de água, reparação e pintura de duas
faces de muros com 1m de altura (MUR2) - cor branca, incluindo
demais trabalhos e acessórios necessários. ml 30,13 € 154,40 174,21 -19,81 

16.6.5 Execução de nichos para correio e contadores em muro em alvenaria
de tijolo, rebocado e pintado a cor branco (h=2,20m ) + forra / porta
"tapa vistas" com a mesma dimensão do muro, em chapa de aço de cor
branca (3mm de esp.), incluindo caixa de correio e demais trabalhos e
acessórios necessários. m2 53,80 € 5,08 5,08 0,00
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16.6.6 Execução de limpeza, reparação e pintura dos portões (2,5m de altura),
gradeamento (1,5m de altura) e barreira física de proteção, existentes
(PG)- tratamento anticorrosivo, pintura epoxy de cor cinza ral- 7037
(mate), incluindo demais trabalhos e acessórios necessários.

ml 12,91 € 70,13 82,21 -12,08 
16.6.7 Fornecimento e execução de gradeamento (1,5m de altura) e portões

(2,5m de altura) (GP) (ver descitivo e pormenor desenhado no desenho
nº102) iguais ao existentes (com a mesma altura dos existentes) -
tratamento anticorrosivo, pintura epoxy de cor cinza ral- 7037 (mate),
incluindo demais trabalhos e acessórios necessários. ml 322,82 € 46,30 46,30 0,00

16.6.8 Fornecimento e colocação de lettering - letras (h=0,66m) em chapa de
aço galvanizado (5mm de esp.), tratamento anticorrosivo, pintura epoxy
de cor branca conforme mapa de sinalética, incluindo demais trabalhos
e acessórios necessários. un 3 443,39 € 1,00 1,00 0,00

16.6.9 Fornecimento e colocação de sinalização vertical (SV), de acordo com
o desenhado, incluindo demais trabalhos e acessórios necessários. un 61,65 € 2,00 2,00 0,00
Sinal de Estacionamento autorizado (H1a)
Sinal de Estacionamento para mobilidade condicionada (H1a + M11d)

17 ESTRUTURA

17.1 DEMOLIÇÕES
17.1.1 Demolição parcial das sapatas existentes, sempre que estas colidam

com as sapatas a construir, incluindo demolição da sapata deixando
pontas da armadura existente (comprimento = 50Ø varão), carga e
transporte dos produtos resultantes da demolição a vazadouro e
eventual indemnização por depósito. un 53,80 € 24,00 24,00 0,00

17.2 MOVIMENTO DE TERRAS
17.2.1 Escavação para abertura de caboucos para fundações, em terreno de

qualquer natureza, incluindo implantação, bombagem e esgoto de
eventuais águas afluentes, regularização e compactação superficial,
carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos resultantes.
(inclui a escavação, com altura média de 2,5m, para colocação de um
poço de fundação sob cada sapata) m3 4,18 € 602,10 824,21 -222,11 
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17.2.2 Escavação para abertura de caboucos para laje térrea, em terreno de
qualquer natureza, incluindo implantação, bombagem e esgoto de
eventuais águas afluentes, regularização e compactação superficial,
carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos resultantes. m3 4,18 € 85,22 90,23 -5,01 

17.3 BETÃO
17.3.1 BETÃO CICLÓPICO EM POÇOS DE FUNDAÇÃO

Poço de fundação de betão ciclópico, realizado com betão C12/15
(X0(P); D25; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde
camião (60% de volume) e rachão de tamanho máximo 25 cm (40% de
volume). (considerou-se uma altura média de 2,5m para cada poço de
fundação sob cada sapata) m3 69,37 € 373,75 482,36 -108,61 

17.3.2 BETÃO DE LIMPEZA SOB FUNDAÇÕES
Betão do tipo C12/15 com 5cm de espessura, incluindo fornecimento e
colocação, hidrofugado com PLASTOCRETE 05 da SIKA ou
equivalente, na regularização de fundações. m3 85,83 € 6,02 15,91 -9,89 

17.3.3 BETÃO EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS
17.3.3.1 Execução de elementos de betão armado do tipo C25/30 XC2, incluindo

fornecimento e colocação do betão, cofragens, armaduras e
hidrofugado com PLASTOCRETE 05 da SIKA ou equivalente, em
elementos enterrados e todas as operações relativas à execução dos
trabalhos.
(NOTA: estão também incluidos os trabalhos de fixação da sapata
nova com a existente com a qual colide de acordo com a planta de
fundações a construir.)

17.3.3.1.1 Sapatas Isoladas e Contínuas m3 207,79 € 76,81 61,48 15,33
17.3.3.1.2 Lintéis e Vigas de Fundação m3 396,57 € 42,58 47,68 -5,10 
17.3.3.1.3 Paredes m3 380,67 € 81,86 86,63 -4,77 
17.3.3.2 Execução de elementos de betão armado do tipo C25/30 XC1, incluindo

fornecimento e colocação do betão, cofragem e armaduras, e todas as
operações relativas à execução dos trabalhos.

17.3.3.2.1 Pilares m3 661,81 € 11,81 12,38 -0,57 
17.3.3.2.2 Vigas m3 401,55 € 35,63 40,57 -4,94 
17.3.3.2.3 Lajes Maciças m3 304,71 € 87,33 92,25 -4,92 
17.3.3.2.4 Escadas m3 304,71 € 2,73 3,68 -0,95 
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17.3.3.3 Execução de lajes aligeiradas tipo PAVINORTE constituídas por vigotas
de betão pré-esforçado e blocos de cofragem, conforme projecto,
incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução. m2 40,19 € 328,16 328,16 0,00

17.4 IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTECÇÃO E DRENAGEM
17.4.1 Impermeabilização de elementos enterrados, com aplicação de duas

demãos cruzadas de IMPERKOTE F, ou equivalente, de acordo com os
pormenores e C.T.E.

17.4.1.1 Sapatas Isoladas e Contínuas m2 4,35 € 314,18 315,08 -0,90 
17.4.1.2 Lintéis e Vigas de Fundação m2 4,35 € 183,35 264,17 -80,82 
17.4.1.3 Paredes m2 4,35 € 89,65 95,40 -5,75 
17.4.1.4 Pilares m2 4,35 € 22,37 22,37 0,00

17.5 PISOS TÉRREOS
17.5.1 Execução de pavimento térreo, incluindo execução de laje de betão de

0.15m de espessura, C25/30 com dosagem mínima de cimento de 330
kg/m³, adjuvante hidrófugo tipo "PLASTOCRETE 05" da SIKA e rede
electrosoldada AQ50, membrana plástica de 500g com 15cm de
sobreposição mínima, tout-venant c/ 0,20m de espessura. m2 30,29 € 170,43 170,43 0,00

17.6 AÇO EM ESTRUTURAS METÁLICAS
17.6.1 Fornecimento e montagem de aço S275J0H para estruturas metálicas

(suporte de lajes de betão), com esquema de pintura de acordo com o
projecto de Estabilidade, SCIE e Arquitectura, incluindo conectores,
chapas e outros elementos de ligação e demais acessórios para a sua
completa instalação, de acordo com os pormenores de projecto. kg 4,84 € 903,90 903,90 0,00

17.7 DIVERSOS
17.7.1 Reparação dos elementos estruturais existente com sinais de

degradação(armaduras expostas, recobrimento destacado, entre
outros), incluindo picagem do betão de recobrimento destacado,
limpeza e escovagem das armaduras e aplicação de nova camada de
recobrimento, bem como todos os demais trabalhos especificados nas
CT do projeto. un 914,65 € 1,00 1,00 0,00

18 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
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18.1 Escavação em abertura de vala para implantação da tubagem.
Execução de almofada de protecção à tubagem, devidamente
compactada, com areia e aterro de vala, e aterro no volume
remanescente com terras seleccionadas, provenientes do produto das
escavações ou de zonas de empréstimo, devidamente compactadas e
regadas por camadas de 0,20m de espessura, incluindo empolamento.
Carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação a
vazadouro autorizado, com pagamento eventual das taxas devidas.

m³ 11,94 € 38,21 61,83 -23,62 
18.2 Ramal de ligação enterrado, de abastecimento de água potável, calibre

2 1/2", incluindo fornecimento, colocação e todos os acessórios
necessários à perfeita execução da tarefa. un. 807,05 € 1,00 1,00 0,00

18.3 Fornecimento e instalação do nicho de contador, incluindo válvula de
corte geral, válvula de retenção e todos os acessórios necessários à
boa execução da tarefa. un 1 162,14 € 1,00 1,00 0,00

18.4 Tubagem para a rede de Abastecimento de Água no interior do edifício,
incluindo fornecimento, colocação, e todos os acessórios necessários à
perfeita execução da tarefa, em tubagem PPR-PN20 ou equivalente.

18.4.1 Ø16 ml 7,74 € 164,68 225,36 -60,68 
18.4.2 Ø20 ml 7,74 € 124,78 264,00 -139,22 
18.4.3 Ø25 ml 9,44 € 164,93 192,32 -27,39 
18.4.4 Ø32 ml 10,65 € 105,46 155,40 -49,94 
18.4.5 Ø40 ml 18,12 € 81,78 102,32 -20,54 
18.4.6 Ø50 ml 20,76 € 42,67 62,31 -19,64 
18.4.7 Ø63 ml 23,79 € 16,44 28,41 -11,97 
18.5 Tubagem para a rede de Abastecimento de Água no exterior do edifício,

em tubagem PEAD PE100 PN10 ou equivalente, colocada sobre leito
de areia de 10 cm de espessura, devidamente compactada e nivelada
com apiloador (saltitão) de condução manual, enchimento lateral
compactando até metade do diâmetro do tubo e posterior enchimento
com a mesma areia até 10 cm por cima da geratriz superior do tubo.
Incluindo fornecimento, colocação, e todos os acessórios necessários à
perfeita execução da tarefa.
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18.5.1 Ø20 ml 4,16 € 68,52 88,25 -19,73 
18.5.2 Ø32 ml 4,30 € 48,04 62,40 -14,36 
18.5.3 Ø50 ml 5,07 € 76,52 91,25 -14,73 
18.5.4 Ø75 ml 8,39 € 38,24 52,38 -14,14 
18.6 Fornecimento e instalação de válvulas de secionamento, de esfera e

regulação oculta de polipropileno copolímero random (PP-R), com
embelezador cromado, incluindo todos os acessórios necessários à boa
execução da tarefa, colocadas conforme indicações do fabricante, nos
seguintes diâmetros:

18.6.1 Ø16 un 16,43 € 7,00 9,35 -2,35 
18.6.2 Ø20 un 16,43 € 18,00 21,25 -3,25 
18.6.3 Ø25 un 17,58 € 19,00 22,65 -3,65 
18.6.4 Ø32 un 24,29 € 7,00 9,35 -2,35 
18.7 Fornecimento e instalação de válvulas de secionamento, de esfera, em

polipropileno copolímero random (PP-R), incluindo todos os acessórios
necessários à boa execução da tarefa, colocadas conforme indicações
do fabricante, nos seguintes diâmetros:

18.7.1 Ø40 un 38,97 € 3,00 4,00 -1,00 
18.7.2 Ø63 un 72,17 € 1,00 2,00 -1,00 
18.8 Fornecimento e instalação de válvulas de consumo, instaladas antes

dos dispositivos de consumo, incluindo todos os acessórios
necessários à boa execução da tarefa, colocadas conforme indicações
do fabricante. un 9,72 € 142,00 178,00 -36,00 

18.9 Fornecimento e instalação de válvula misturadora termoestática de
água quente sanitária, a instalar em todos os lavatórios com consumo
de água quente, regulada para fornecimento de água a 35ºC, incluindo
e todos os acessóricos necessários à boa execução da tarefa. un 131,18 € 20,00 28,00 -8,00 

18.10 Fornecimento e instalação de boca de rega tipo jardim, de latão, ligação
de 1/2" de diâmetro, com tomada roscada para acoplamento da
mangueira de 3/4" de diâmetro, enterrada. Incluindo acessórios de
ligação à tubagem de abastecimento e distribuição. Totalmente
montada, ligada e testada. un 23,87 € 2,00 3,00 -1,00 
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18.11 Fornecimento e instalação de coquilhas de isolamento térmico, com
espessura adequada a cada diâmetro de tubagem, num mínimo de
19mm, Tipo Armaflex ou equivalente, para as redes de água quente,
instalada conforme indicações do fabricante. m 3,49 € 234,56 515,06 -280,50 

18.12 Tubagem para a rede aérea de distribuição de água para
abastecimento dos equipamentos de extinção de incêndios, formada
por tubagem de aço preto, série média (M), com costura (W), conformes 
NP EN 10255, uniões roscadas em ferro fundido maleável conformes
NP EN 10242, incluindo material auxiliar para montagem e fixação,
acessórios e peças especiais, raspagem e limpeza de óxidos, demão
de primário antioxidante de pelo menos 50 microns de espessura, e
duas demãos de esmalte vermelho de pelo menos 40 microns de
espessura cada uma. Totalmente montada, ligada e testada pela
empresa instaladora através dos respectivos ensaios.

18.12.1 1 1/2" DN40 ml 20,89 € 25,69 35,70 -10,01 
18.12.2 2" DN50 ml 24,68 € 4,93 9,65 -4,72 
18.12.3 2 1/2" DN65 ml 29,83 € 14,90 56,28 -41,38 
18.13 Desactivação da rede de abastecimento existente, incluindo remoção

de tubagens e acessórios instalados à vista e transporte a vazadouro. un 807,05 € 1,00 1,00 0,00
18.14 Fornecimento e colocação de Marco de Incêndio PN25, modelo

SOMEPAL, ou equivalente, certificado e com marcação CE, segundo
EN 14384, incluindo todos os acessórios necessários à montagem e
operacionalização, respectiva ligação à rede pública de abastecimento
de água, tê flangeado DN100 em ferro fundido dúctil, flanges de
adaptação com anel de tensão para PEAD DN100 e válvula de cunha
elástica flangeada em ferro fundido dúctil. vg 1 201,24 € 1,00 1,00 0,00
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18.15 Sistema de vedação de passagem de tubagem recta, de PP-R,
diâmetro nominal exterior de acordo com as peças desenhadas, em
parede, para protecção passiva contra incêndios e garantir a resistência
ao fogo EI 120, formado por material de enchimento de vedante acrílico
com propriedades ignífugas, tipo CFS-S ACR CW "HILTI", ou
equivalente, cor branco, abraçadeira intumescente em rolo com
propriedades ignífugas, tipo CFS-C EL "HILTI", ou equivalente, de
2580x52x17 mm, em cada face do muro, fixada com 2 ancoragens
mecânicas tipo parafuso de cabeça redonda com estrela interior de seis
pontas para chave Torx, de aço galvanizado, tipo HUS3-P 6x40 5
"HILTI", ou equivalente, de 6 mm de diâmetro e 40 mm de
comprimento.

un 43,04 € 22,00 35,00 -13,00 
18.16 Sistema de vedação de passagem de tubo de aço, de diâmetro nominal

de acrodo com as peças desenhadas, com isolamento de entre 40 e 80
mm de espessura, em parede, para protecção passiva contra incêndios
e garantir a resistência ao fogo EI 90, formado por duas camadas de
banda intumescente com marca de colocação, com propriedades
ignífugas, tipo CFS-B "HILTI", ou equivalente, de 125x2 mm, por ambas
as faces e material de enchimento de vedante acrílico com
propriedades ignífugas, tipo CFS-S ACR CW "HILTI", ou equivalente,
cor branco. un 376,62 € 2,00 4,00 -2,00 

18.17 Execução de ensaio de estanquidade e pressão do sistema, conforme
caderno de encargos. un 146,43 € 1,00 1,00 0,00

18.18 Lavagem e desinfecção de toda a rede de abastecimento de água,
conforme caderno de encargos. un 210,75 € 1,00 1,00 0,00

19 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

Sede: 
     Parque Industrial de Celeirós IIª Fase
     Lugar da Talharinha - Vimieiro
     4705-670 Braga

NIF | CRC Braga n.º 507 754 573
Alvará nº 73639

Página nº 60 de 96



PROC.º: 070/20
ORÇAMENTO: 191 141,94 €

PRAZO: 365 DIAS
VERSÃO - DATA: 1_06_04_2022

  DONO DE OBRA: MUNICÍPIO DE BRAGA

  DESIGNAÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE FIGUEIREDO

  LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ART.º DESIGNAÇÃO UNID. PREÇO UNIT. QUANT. Orçamento QUANT. Medida Diferença (Quant. Orçamento - Quant. Medida)

19.1 Escavação em abertura de vala para implantação de colectores, em
todo o tipo de terreno e pavimento, interior e exterior ao edifício.
Execução de almofada de protecção à tubagem, devidamente
compactada, com areia e aterro de vala, e aterro no volume
remanescente com terras seleccionadas, provenientes do produto das
escavações ou de zonas de empréstimo, devidamente compactadas e
regadas por camadas de 0,20m de espessura, incluindo empolamento.
Carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação a
vazadouro autorizado, com pagamento eventual das taxas devidas.

m³ 11,94 € 157,82 187,52 -29,70 
19.2 Fornecimento e instalação de tubagem de rede horizontal e vertical,

formada por tubo em PVC, série BD com o-ring labial, com as
pendentes assinaladas nas peças desenhadas (mínimo de 1,00%) para
a drenagem de águas residuais no interior e exterior da estrutura do
edifício. Incluindo todos os acessórios de PVC, material auxiliar para
montagem e fixação, acessórios e peças especiais.

19.2.1 Ø40 ml 8,96 € 115,04 125,32 -10,28 
19.2.2 Ø50 ml 10,38 € 49,92 51,20 -1,28 
19.2.3 Ø75 ml 11,76 € 127,11 135,25 -8,14 
19.2.4 Ø90 ml 13,70 € 60,81 80,21 -19,40 
19.2.5 Ø110 ml 15,51 € 96,18 102,32 -6,14 
19.2.6 Ø125 ml 17,60 € 41,71 41,71 0,00
19.2.7 Ø160 ml 21,78 € 85,55 102,20 -16,65 
19.3 Execução, incluindo todos os trabalhos complementares, de caixas de

visita, conforme pormenor, incluindo laje de fundo em betão simples,
cobertura em betão armado, meias canas, revestimento interior em
argamassa de cimento ao traço 1:3, bem queimada à colher, tampa e
aro de pavimento, em aço inoxidável, com vedação hidráulica e rebaixo
para acabamento idêntico ao do pavimento contíguo, classe A15 no
interior e classe B125 no exterior.

19.3.1 0.30x0.30 un 100,61 € 2,00 2,00 0,00
19.3.2 0.40x0.40 un 121,81 € 8,00 8,00 0,00
19.3.3 0.50x0.50 un 140,00 € 3,00 4,00 -1,00 
19.3.4 0.60x0.60 un 168,67 € 3,00 4,00 -1,00 
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19.3.5 0.70x0.70 un 201,76 € 1,00 3,00 -2,00 
19.3.6 1.00x1.00 (H<2.5m) un 378,67 € 5,00 6,00 -1,00 
19.4 Fornecimento e montagem de sifões de garrafa, incluindo todos os

trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa. un 31,83 € 5,00 10,00 -5,00 
19.5 Fornecimento e montagem de de sifão com válvula de admissão de ar,

tipo Studor Combi-Siphon, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
e acessórios necessários à boa execução da tarefa. un 41,31 € 1,00 2,00 -1,00 

19.6 Fornecimento e montagem de ralos de pavimento sifonados, de saída
horizontal de 75 mm de diâmetro, com grelha plana de polipropileno de
150x150 mm, cor preto. Incluindo acessórios de montagem, peças
especiais e elementos de fixação e todos os trabalhos e necessários à
boa execução da tarefa. un 39,78 € 8,00 10,00 -2,00 

19.7 Fornecimento e montagem de ralos de chuveiro, com descarga
sifonada, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à boa
execução da tarefa. un 33,35 € 2,00 3,00 -1,00 

19.8 Fornecimento e montagem de sifão de parede para ligação de
equipamentos de cozinha, incluindo todos os trabalhos e acessórios
necessários à boa execução da tarefa. un 48,79 € 1,00 3,00 -2,00 

19.9 Fornecimento e montagem de caixas de pavimento em pvc sifonadas
Ø110 com 3 entradas, com tampa de aço-inox lisa, e saída em Ø75,
incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução
da tarefa. un 23,87 € 23,00 28,00 -5,00 

19.10 Fornecimento e montagem de caixas de pavimento em pvc sifonadas
Ø125, 5 entradas, com tampa de aço-inox lisa, e saída em Ø75,
incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução
da tarefa. un 25,46 € 6,00 9,00 -3,00 

19.11 Fornecimento e montagem de grelhas de pavimento com descarga
sifonada, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à boa
execução da tarefa. ml 48,42 € 5,41 5,41 0,00

19.12 Fornecimento e montagem de caleira de drenagem de pavimento com
grelha entramada com acabamento electropolido, em aço inoxidável,
descarga sifonada, incluindo todos os trabalhos e acessórios
necessários à boa execução da tarefa. ml 72,63 € 3,00 3,00 0,00
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19.13 Fornecimento e instalação de separador de gorduras, tipo Ecodepur
Gortech NS2, ou equivalente, incluindo tampa em Ferro Fundido Dúctil
Classe B125, sonda de alarme ecodepur eco-set, ou equivalente,
descarga e implantação do equipamento, ligações eléctricas e
hidráulicas e todos os acessórios necessários à perfeita execução da
tarefa. Deverão ser seguidas todas as especificações do fabricante
relativas à instalação do equipamento. un 1 415,56 € 1,00 1,00 0,00

19.14 Desactivação da rede de drenagem de águas residuais existente,
incluindo remoção de grelhas e transporte a vazadouro, aterro das
caixas de visita e remoção de colectores que colidam com a estrutura
ou redes projectadas. un 699,44 € 1,00 1,00 0,00

19.15 Execução de ensaio de estanquidade do sistema, conforme caderno de
encargos. un 146,43 € 1,00 1,00 0,00

20 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

20.1 Escavação em abertura de vala para implantação de colectores, em
todo o tipo de terreno e pavimento, interior e exterior ao edifício.
Execução de almofada de protecção à tubagem, devidamente
compactada, com areia e aterro de vala, e aterro no volume
remanescente com terras seleccionadas, provenientes do produto das
escavações ou de zonas de empréstimo, devidamente compactadas e
regadas por camadas de 0,20m de espessura, incluindo empolamento.
Carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação a
vazadouro autorizado, com pagamento eventual das taxas devidas.

m³ 11,94 € 252,23 325,25 -73,02 
20.2 Fornecimento e instalação de tubagem de rede horizontal e vertical,

formada por tubo em PVC, série BD com o-ring labial, com as
pendentes assinaladas nas peças desenhadas (mínimo de 1,00%) para
a drenagem de águas pluviais no interior e exterior da estrutura do
edifício. Incluindo todos os acessórios de PVC, material auxiliar para
montagem e fixação, acessórios e peças especiais.

20.2.1 Ø75 ml 9,25 € 13,20 23,20 -10,00 
20.2.2 Ø90 ml 10,67 € 54,97 62,37 -7,40 
20.2.3 Ø110 ml 13,45 € 64,52 72,50 -7,98 
20.2.4 Ø125 ml 15,24 € 62,10 72,10 -10,00 
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20.2.5 Ø160 ml 19,07 € 40,78 42,80 -2,02 
20.2.6 Ø200 ml 23,97 € 112,07 127,82 -15,75 
20.3 Fornecimento e aplicação de tubo em aço-inox, para encamisamento

dos tubos de queda interiores e protecção dos tubos de queda
exteriores até uma altura de 2m. Incluindo todos os acessórios e
material auxiliar para montagem e fixação, nos seguintes diâmetros:

20.3.1 127 x 1,5 mm ml 71,67 € 8,00 8,00 0,00
20.3.2 139,7 x 2 mm ml 95,77 € 10,40 12,00 -1,60 
20.3.3 168,3 x 2 mm ml 111,91 € 2,80 3,00 -0,20 
20.4 Fornecimento e aplicação de caleira de zincotitânio, natural, com as

dimensões assinaladas em planta, 0,65 mm de espessura e dobragem
de remate, para recolha de águas pluviais, formada por peças pré-
formadas, com uma pendente mínima de 0,5%, incluindo suportes,
esquinas, tampas, remates finais, peças de ligação a tubos de queda,
peças especiais e material auxiliar para montagem e fixação.

20.4.1 Caleira com desenvolvimento de 0,30m ml 12,91 € 15,45 25,40 -9,95 
20.4.2 Caleira com desenvolvimento de 0,40m ml 13,99 € 54,40 62,20 -7,80 
20.5 Fornecimento e aplicação de gárgulas em PVC Ø110, aplicadas no

alinhamento dos tubos de queda, incluindo todos materiais e acessórios
necessários à perfeita execução da tarefa. un 14,53 € 12,00 16,00 -4,00 

20.6 Execução, incluindo todos os trabalhos complementares, de caixas de
visita, conforme pormenor, incluindo laje de fundo em betão simples,
cobertura em betão armado, meias canas, revestimento interior em
argamassa de cimento ao traço 1:3, bem queimada à colher, tampa e
aro de pavimento, em aço inoxidável, com vedação hidráulica e rebaixo
para acabamento idêntico ao do pavimento contíguo, classe A15 no
interior e classe B125 no exterior.

20.6.1 0.30x0.30 un 100,61 € 3,00 3,00 0,00
20.6.2 0.40x0.40 un 121,81 € 3,00 3,00 0,00
20.6.3 0.50x0.50 un 140,00 € 1,00 1,00 0,00
20.6.4 0.60x0.60 un 168,67 € 2,00 2,00 0,00
20.6.5 0.70x0.70 un 201,76 € 1,00 1,00 0,00
20.6.6 0.80x0.80 un 241,36 € 2,00 2,00 0,00
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20.6.7 1.00x1.00 (H<2.5m) un 378,67 € 14,00 16,00 -2,00 
20.7 Fornecimento e montagem de canal de drenagem fabricado em betão

polímero, em tramos de 1000 mm de comprimento, 200 mm de largura
e 150 mm de altura, tipo ACO Self 200 H150, ou equivalente, com
grelha passarela de ferro fundido dúctil classe B-125 segundo EN 1433,
sobre base de betão simples de 10 cm de espessura, escavação prévia
com meios manuais e posterior enchimento do tardoz com betão.
Incluindo peças especiais e ligação à rede de drenagem de águas
pluviais. ml 73,71 € 4,00 4,00 0,00

20.8 Fornecimento e instalação de tubo de dreno enterrado para drenagem
dos pavimentos em betão poroso, formado por tubo em Polietileno
corrugado SN2, DN100, totalmente perfurado, envolto em geotêxtil, tipo
"Imperdreno Filtro", ou equivalente, e com uma pendente mínima de
0,5%, colocado sobre base de brita, com enchimento lateral e superior
até 25 cm por cima da geratriz superior do tubo com brita filtrante não
seleccionada. Incluindo juntas, peças especiais, material auxiliar e
todos os acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

ml 21,04 € 368,68 485,23 -116,55 
20.9 Fornecimento e instalação de ralos de pinha de saída vertical, para

recolha de águas pluviais, incluindo acessórios de montagem, peças
especiais e elementos de fixação nos seguintes diâmetros:

20.9.1 Ø110 ml 72,63 € 2,00 3,00 -1,00 
20.9.2 Ø125 ml 83,29 € 3,00 4,00 -1,00 
20.9.3 Ø160 ml 116,21 € 1,00 2,00 -1,00 
20.10 Pintura dos tubos de queda exteriores e camisas de protecção em cor

branca. un 107,61 € 2,00 2,00 0,00
20.11 Desactivação da rede de drenagem de águas pluviais existente, com

excepção da rede que serve o acesso automóvel e que passa na frente
da escola até à ligação à rede pública, icluindo remoção de grelhas e
transporte a vazadouro, aterro das caixas de visita e remoção de
colectores que colidam com a estrutura ou redes projectadas.

un 807,05 € 1,00 1,00 0,00
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20.12 Manutenção da rede de drenagem de águas pluviais existente no
acesso automóvel, incluindo desentupimento dos sumidouros, eventual
substituição de tubagens danificadas e teste da rede. vg 242,11 € 1,00 1,00 0,00

20.13 Execução de ensaio de estanquidade do sistema, conforme caderno de
encargos. vg 146,43 € 1,00 1,00 0,00

21 REDE DE GÁS

21.1 Fornecimento e instalação de ramal de ligação de gás que une a rede
de distribuição de gás da empresa abastecedora com a caixa de corte
geral, formado por tubagem enterrada de 20 m de comprimento de
polietileno de alta densidade SDR 11, de 32 mm de diâmetro colocado
sobre base de areia no fundo da vala previamente escavada, com os
seus correspondentes acessórios e peças especiais, abraçadeira de
tomada em carga colocada sobre a rede geral de distribuição que serve
de união entre o ramal de ligação e a rede e válvula de corte geral
formada por válvula de esfera de latão niquelado de 1 1/4" de diâmetro
colocada através de união roscada, situada junto à edificação, fora dos
limites da propriedade, alojada na caixa pré-fabricada de polipropileno
de 30x30x30 cm, colocada sobre base de betão simples C20/25 (X0(P);
D25; S2; Cl 1,0) de 15 cm de espessura e fechada superiormente com
tampa de PVC. Incluindo escavação e posterior enchimento,
levantamento do pavimento existente e posterior reposição e ligação à
rede. Tot                                  

vg 538,03 € 1,00 1,00 0,00
21.2 Fornecimento e instalação de tubagem enterrada em polietileno de alta

densidade SDR 11, diâmetro Ø32, que une a caixa de corte geral à
caixa de transição/corte do edifício, sobre leito de areia, com as suas
correspondentes juntas e peças especiais, colocadas através de
soldadura por electrofusão. Totalmente montado, ligado e testado pela
empresa instaladora através dos respectivos ensaios. ml 5,34 € 52,61 52,61 0,00
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21.3 Fornecimento e instalação de válvula de corte de edifício alojada em
nicho próprio formado por transição PE-Cobre e válvula adufa de latão
fundido, que permitirá o corte total de abastecimento ao edifício.
Incluindo aro e tampa de ferro fundido dúctil, ferragens de pendurar,
fechadura e fixação do aro na abertura previamente preparada para o
seu alojamento. Totalmente montado, ligado e testado pela empresa
instaladora através dos respectivos ensaios. un 210,91 € 1,00 1,00 0,00

21.4 Fornecimento e instalação de caixa de corte geral para média pressão
de caudal nominal 10 m³/h, composta de: válvula, redutor tipo BCH30
para um caudal máximo de 30 m³/h, 0,8 a 4 bar de pressão de entrada
e 100 mbar de pressão de saída, caixa S 2300 de chapa electrozincada
de 350x485x197 mm e contador (não incluído neste preço). Incluindo
ligação a terra, curvas, tampão e elementos de fixação. Totalmente
montada, ligada e testada. un 396,73 € 1,00 1,00 0,00

21.5 Fornecimento e montagem de tubagem para instalação interior de gás,
embebida, formada por tubo de cobre esticado a frio sem soldadura
revestido com PVC, diâmetro D=20/22 mm e 1 mm de espessura.
Incluindo de material auxiliar para montagem e fixação, acessórios e
peças especiais colocados através de soldadura forte por capilaridade.
Totalmente montada, ligada e testada pela empresa instaladora através
dos respectivos ensaios (incluídos neste artigo). Incluindo marcação do
traçado das tubagens, colocação e fixação de tubos, acessórios, peças
especiais e realização de ensaios. ml 7,76 € 49,43 49,43 0,00

21.6 Colector de cobre, com entrada de 3/4" de diâmetro e quatro derivações
de 3/4" de diâmetro, para união roscada, manómetro de aço inoxidável
e válvula de esfera de latão com comando de borboleta. Incluindo
tomada de terra, elementos de montagem e outros acessórios
necessários para o seu correcto funcionamento. un 309,45 € 1,00 1,00 0,00

21.7 Colector de cobre, com entrada de 3/4" de diâmetro e uma derivação de
3/4" de diâmetro, para união roscada, manómetro de aço inoxidável e
válvula de esfera de latão com comando de borboleta. Incluindo tomada
de terra, elementos de montagem e outros acessórios necessários para
o seu correcto funcionamento. un 73,30 € 1,00 1,00 0,00
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21.8 Fornecimento e instalação de válvula de esfera de latão com comando
de borboleta, com rosca cilíndrica macho-macho de 3/4" de diâmetro,
PN=5 bar. Totalmente montada, ligada e testada. un 16,38 € 10,00 10,00 0,00

21.9 Fornecimento e instalação de válvula de esfera de latão com comando
de alavanca, para corte geral dos colectores, com rosca cilíndrica
macho-macho de 3/4" de diâmetro, PN=5 bar. Totalmente montada,
ligada e testada. un 19,76 € 2,00 2,00 0,00

21.10 Fornecimento e instalação de electroválvula automática de alumínio de
3/4" de diâmetro, pressão máxima de entrada de 1 bar, alimentação a
230 V, normalmente aberta, instalada na alimentação da caldeira e do
colector da caldeira e ligada à central de incêndio. Totalmente montada,
ligada e testada. un 103,45 € 2,00 2,00 4,00

21.11 Fornecimento e instalação de electroválvula automática de alumínio de
3/4" de diâmetro, pressão máxima de entrada de 1 bar, alimentação a
230 V, normalmente fechada, para ligação a sistemas mecânicos de
ventilação e/ou extracção de cozinhas profissionais, instalada no
colector da cozinha. Totalmente montada, ligada e testada. un 106,39 € 1,00 1,00 0,00

21.12 Fornecimento e instalação de redutor de pressão APQ em linha, de
3/4", com pressão máxima saída de 21 mbar, instalado nos colectores
da cozinha e caldeira. Totalmente montado e testado. un 39,13 € 5,00 5,00 0,00

22 ITED

22.1 Fornecimento e montagem da rede de tubagem provida de guia para
eventual futura passagem de cabos, do tipo: Tubo ERM-M  ø 40mm ml 1,07 € 170,00 198,90 -28,90 

22.2 Fornecimento e montagem da rede de tubagem provida de guia para
eventual futura passagem de cabos, do tipo: Tubo ERM-M  ø 50mm ml 1,32 € 105,00 116,02 -11,02 

22.3 Fornecimento e montagem de calha técnica de rodapé
bicompartimentada DLP de 150x60mm da Efapel ou equivalente ml 9,66 € 10,00 11,00 -1,00 

22.4 Fornecimento e montagem de Caminho de Cabos, conforme descrito
nas partes escritas e desenhadas, incluindo todos os acessórios de
suspensão necessários da OBO ou equivalente do tipo 150x60mm
(Telecomunicações) (REF: VIATEC da ARGON) ml 8,14 € 85,00 93,00 -8,00 

22.5 Câmara de visita 500x500x700 (2 cx+CVM) un 269,02 € 3,00 3,00 0,00
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22.6 Fornecimento e montagem de 2 tubos desde a cobertura até ao armário
das infraestruturas de telecomunicações (ATE), que constitui a PAT,
VD/VM40 ml 1,75 € 12,00 16,00 -4,00 

22.7 Fornecimento e montagem de tubos VD ou VM incluindo abertura e
embebidos em roço atacado a argamassa, com todos os acessórios
VM/VD25 ml 0,83 € 840,00 1 003,00 -163,00 

22.8 Fornecimento e montagem de tubos VD ou VM incluindo abertura e
embebidos em roço atacado a argamassa, com todos os acessórios
VM/VD32 ml 1,03 € 40,00 45,20 -5,20 

22.9 Fornecimento e montagem de caixas com todos os acessórios: Cx.
Aparelhagem:53x53x55 un 1,38 € 96,00 102,00 -6,00 

22.10 Fornecimento e montagem de caixas com todos os acessórios: Cx.
Passagem tipo C1 un 33,50 € 1,00 1,00 0,00

22.11 Fornecimento e montagem de caixas com todos os acessórios: Cx.
Passagem tipo C2 un 45,94 € 2,00 3,00 -1,00 

22.12 Fornecimento e montagem de caixas com todos os acessórios: Cx.
Passagem tipo I3 (interligação de Videoprojetores/Q.Interativos a PC de
secretária) un 3,55 € 20,00 25,00 -5,00 

22.13 Fornecimento, montagem e ligação de bastidor (ATE) de informática
19"-21U, mural, com portas em vidro, confome peças desenhadas e
equipado com todos os equipamentos passivos necessários ao
cumprimento do ITED (ATE) un 663,39 € 1,00 1,00 0,00

22.15 Fornecimento e montagem da rede de cabos do seguinte tipo:
Cabo UPT - 4x2x0,5mm, Cat.6 ml 0,69 € 2 560,00 3 245,00 -685,00 

22.16 Cabo RG6 ml 0,69 € 680,00 725,00 -45,00 
22.17 Cabo FO OF300 G.652 4FO 0,00 € 0,00 0,00 0,00
22.18 Fornecimento e montagem de Tomada 2xRJ45 cat. 6e embebida na

parede, da LOGUS 90 BR da EFAPEL ou equivalente. un 8,19 € 10,00 11,00 -1,00 
22.19 Fornecimento e montagem de Tomada RJ45 cat. 6e embebida na

parede, da LOGUS 90 BR da EFAPEL ou equivalente. un 5,70 € 39,00 45,00 -6,00 
22.20 Fornecimento e montagem de cx. de pacimento equipada com 4

tomadas RJ45 cat 6 un 21,02 € 1,00 3,00 -2,00 
22.21 Fornecimento e montagem de Tomada RJ45 cat.6e + TV embebida na

parede, da LOGUS 90 BR da EFAPEL ou equivalente. un 7,37 € 19,00 21,00 -2,00 
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22.22 Fornecimento e montagem de RG-PC - Em rack para bastidor 24/ Cat
6, un 37,67 € 4,00 6,00 -2,00 

22.23 Fornecimento e montagem de RG-CC - Em rack para bastidor  un 33,90 € 1,00 1,00 0,00
22.24 Fornecimento e montagem de RG-FO - Em rack para bastidor un 59,08 € 1,00 1,00 0,00
22.25 Ligação da terra de protecção da instalação ITED ao BGT do edifício de

acordo com o projecto, com terminal amovível, cabo H07V-U 2,5mm2
verde amarelo e ligação ao mastro das antenas com cabo H07V-R
16mm2 verde amarelo incluindo todos os acessórios inerent un 41,16 € 1,00 1,00 0,00

22.26 Sistema completo de CATV, MATV e de Antenas tipo TEKA conforme
peças desenhadas un 237,27 € 1,00 1,00 0,00

22.27 Fornecimento e montagem de UPS 3kVA com autonomia de 60 min. un 2 404,75 € 1,00 1,00 0,00
22.29 Ensaios e Testes de Funionalidades un 566,55 € 1,00 1,00 0,00

23 SCIE

23.1 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
23.1.1 Fornecimento e instalação de aparelhos de iluminação de segurança e

emergência permanente e autónoma "cooper safety ledus 8", ou
equivalente, bem como realização de todos os trabalhos necessários ao
seu perfeito funcionamento, de acordo com as peças desenhadas do
projecto un 60,04 € 56,00 62,00 -6,00 

23.1.2 Fornecimento e montagem de bandeirola tipo "Normalux" ou
equivalente , para aplicar em bloco autónomo tipo "Normalux" ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário de
acordo com indicações do fabricante un 19,13 € 56,00 62,00 -6,00 

23.2 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO
23.2.1 Fornecimento, montagem e ligação da Central de detecção de incêndio,

incluindo baterias, com as características constantes de caderno de
encargos, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu
perfeito funcionamento un 1 165,05 € 1,00 1,00 0,00

23.2.2 Fornecimento, montagem e ligação de Detetor ótico de fumo tipo
"Global", ou equivalente, com as características constantes de caderno
de encargos, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao
seu perfeito funcionamento un 27,31 € 78,00 92,00 -14,00 
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23.2.3 Fornecimento, montagem e ligação de Detetor termovelocímetro com
as características constantes de caderno de encargos, incluindo todos
os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento un 26,05 € 5,00 6,00 -1,00 

23.2.4 Fornecimento, montagem e ligação de base de detetor com as
características constantes de caderno de encargos, incluindo todos os
acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento un 3,15 € 83,00 83,00 0,00

23.2.5 Fornecimento, montagem e ligação de botão de alarme manual
endereçável com reposição tipo "Global¿, ou equivalente, com as
características constantes de caderno de encargos, incluindo todos os
acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento un 29,20 € 9,00 10,00 -1,00 

23.2.6 Fornecimento, montagem e ligação de retentor eletromagnético com
fonte de alimentação, com as características constantes de caderno de
encargos, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu
perfeito funcionamento un 129,29 € 12,00 15,00 -3,00 

23.2.7 Fornecimento, montagem e ligação de Sirene de alarme de incêndio
com base, para interior, loop "Global¿, ou equivalente com as
características constantes de caderno de encargos, incluindo todos os
acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento un 41,16 € 3,00 3,00 0,00

23.2.8 Fornecimento, montagem e ligação de Fonte de alimentação 24V 5AH
(com caixa e ligador) tipo ¿MPSUCL140W24¿, ou equivalente, com as
características constantes de caderno de encargos, incluindo todos os
acessórios e trabalhos necessários un 97,81 € 1,00 1,00 0,00

23.3 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
23.3.1 Fornecimento, montagem e ligação de detetor de gás tipo "TRI-GS12"

ou equivalente, no compartimento da caldeira, para ligação a central de
incêndio, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários. un 112,92 € 2,00 2,00 0,00

23.4 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
23.4.1 Fornecimento e colocação de placas fotoluminescentes de sinalização

de segurança da localização de equipamentos, a colocar conforme
representado nas peças desenhadas, com os seguintes pictogramas: un 8,09 € 31,00 31,00 0,00

23.4.2 Fornecimento e colocação de plantas de emergência fotoluminescentes
de uma face, com as plantas de emergência do piso, a colocar
conforme representado nas peças desenhadas: un 62,85 € 9,00 9,00 0,00

23.5 MEIOS DE 1.ª INTERVENÇÃO
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23.5.1 Fornecimento e colocação de extintores de Pó Químico ABC de 6 Kg
com armário de encastrar nas paredes, a colocar conforme
representado nas peças desenhadas, incluindo colocação, suporte e
todos os acessórios necessários un 41,16 € 10,00 10,00 0,00

23.5.2 Fornecimento e colocação de extintores de CO2 de 2 kg com armário
de encastrar nas paredes, a colocar conforme representado nas peças
desenhadas, incluindo colocação, suporte e todos os acessórios
necessários un 53,75 € 1,00 1,00 0,00

23.5.3 Fornecimento e colocação de extintores ABF de 6 kg com armário de
encastrar nas paredes, a colocar conforme representado nas peças
desenhadas, incluindo colocação, suporte e todos os acessórios
necessários un 82,71 € 1,00 1,00 0,00

23.5.4 Fornecimento e colocação de carretel de incêndio de 25mm com
armário de encastrar nas paredes, a colocar conforme representado nas 
peças desenhadas, incluindo colocação, suporte e todos os acessórios
necessários un 547,18 € 1,00 3,00 -2,00 

23.5.5 Fornecimento e colocação de extintores ABF de 6 kg e carretel de
incêndio de 25mm com armário de encastrar nas paredes, a colocar
conforme representado nas peças desenhadas, incluindo colocação,
suporte e todos os acessórios necessários un 1 113,72 € 3,00 3,00 0,00

23.5.6 Fornecimento e colocação de manta ignifuga, com as características
constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários. un 25,42 € 1,00 1,00 0,00

23.5.7 Fornecimento e colocação de Hidrante Exterior - Marco de Água - com
as características constantes de caderno de encargos, incluindo todos
os acessórios e trabalhos necessários un 1 355,84 € 1,00 1,00 0,00

24 ELECTRICIDADE

24.1 Fornecimento e montagem da caixa BTE equipada e de acordo com as
normas em vigor un 789,29 € 1,00 1,00 0,00

24.2 Fornecimento e montagem de Rede de Terras na envolvente do edifício
(12 ET) un 380,60 € 1,00 1,00 0,00
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24.3 Fornecimento e montagem de Caixas de visita/passagem exterior
50*50*60 un 269,02 € 4,00 4,00 0,00

24.4 Fornecimento, montagem e ligação de quadros eléctricos,
completamente equipados e electrificados de acordo com esquema
unifilar das peças desenhadas:
QG un 4 505,25 € 1,00 1,00 0,00

24.5 QP1 un 2 590,61 € 1,00 1,00 0,00
24.6 QP2 un 650,80 € 1,00 1,00 0,00
24.7 QP3 un 776,70 € 1,00 1,00 0,00
24.8 QP.AT un 392,22 € 1,00 1,00 0,00
24.9 Q.UPS un 281,34 € 1,00 1,00 0,00
24.11 Botoneiras de Corte de Dupla Sinalização conforme peças desenhadas.

un 122,99 € 2,00 2,00 0,00
24.12 Fornecimento, montagem e ligação de cabos de alimentação aos

quadros eléctricos embebidos na parede (incluindo abertura e
tapamento de roços) ou à vista por cima tecto falso, em tubos e em
esteira (caminho de cabos): LSVAV 4x95mm2
(CONTADOR - Q.G.) ml 6,63 € 70,00 84,00 -14,00 

24.13 XZ1 (zh) 3x25+1G16mm2  ml 11,14 € 42,00 56,00 -14,00 
24.14 XZ1 (zh) 5G16mm2  ml 10,07 € 8,00 12,00 -4,00 
24.15 XZ1 (zh) 5G10mm2  ml 6,49 € 72,00 84,00 -12,00 
24.16 XZ1 (zh) 5G6mm2  ml 4,14 € 68,00 78,00 -10,00 
24.17 XZ1 (zh) 5G4mm2  ml 3,05 € 32,00 38,00 -6,00 
24.18 XZ1 (zh) 2x1,5mm2  (telecomando) ml 1,39 € 124,00 136,00 -12,00 
24.19 XZ1 (zh) 3G1,5mm2  ml 1,27 € 1 216,00 1 425,00 -209,00 
24.20 XZ1 (zh) 3G2,5mm2  ml 1,65 € 1 740,00 1 952,00 -212,00 
24.21 XZ1 (zh) 3G4mm2  ml 2,15 € 214,00 234,00 -20,00 
24.22 XZ1 (zh) 4G1,5mm2 ml 1,45 € 280,00 320,00 -40,00 
24.23 XZ1 (zh) 5G1,5mm2 ml 1,69 € 45,00 55,00 -10,00 
24.24 XZ1 (zh) 5G2,5mm2  ml 2,30 € 32,00 52,00 -20,00 
24.25 cabo NHXH 4x1,5mm2 ml 2,04 € 35,00 45,00 -10,00 
24.26 H07V-R 1G50mm2 ml 4,37 € 22,00 32,00 -10,00 
24.27 VD20 ml 1,20 € 990,00 1 125,00 -135,00 
24.28 VD25 ml 1,32 € 145,00 165,00 -20,00 
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24.29 VD32 ml 1,52 € 25,00 35,00 -10,00 
24.30 VD40 ml 1,69 € 48,00 78,00 -30,00 
24.31 VD50 ml 1,96 € 50,00 65,00 -15,00 
24.32 Tubo PEAD 40 ml 0,87 € 286,00 325,00 -39,00 
24.33 Tubo PEAD 50 ml 0,98 € 75,00 120,00 -45,00 
24.34 Tubo PEAD 63 ml 1,07 € 30,00 45,00 -15,00 
24.35 Tubo PEAD 90 ml 2,03 € 156,00 178,00 -22,00 
24.36 1 - 1501.220.1FL 4000K LUMINARIA ENCASTRAR LED 25W 3000lm

D220mm HF ( BRANCO / FOSCO ) un 48,15 € 79,00 82,00 -3,00 
24.37 2 - 2058.105.1TL 4000K LUMINARIA EXTERIOR GU10 LED 5W

(BRANCO/TRANSPAR)LAMPADA un 61,80 € 30,00 35,00 -5,00 
24.38 3 - 1501.115.1FL 4000K LUMINÁRIA ENCASTRAR LED 7,5W 1.000lm

D115mm (BRANCO/FOSCO) un 26,08 € 36,00 40,00 -4,00 
24.39 4,1 - 4032.141.1OL 4000K LUMINARIA ENCASTRAR LED 35W

5.500lm 1.410mm HF (BRANCO/OPALINO) un 124,24 € 6,00 8,00 -2,00 
24.40 4,2 - 4032.281.1OL 4000K LUMINÁRIA ENCASTRADA LED 70W

11.000lm 2.810mm HF (BRANCO/OPALINO) ml 22,47 € 7,00 8,00 -1,00 
24.41 4,3 - 4032.421.1OL LUMINÁRIA DE ENCASTRAR LED 105W 16.500lm 

4.210mm HF (BRANCO/OPALINO) ml 326,19 € 17,00 19,00 -2,00 
24.42 5 - 1501.140.1FL 4000K LUMINÁRIA ENCASTRAR LED 15W 1.650lm

D140mm (BRANCO/FOSCO) ml 34,76 € 38,00 40,00 -2,00 
24.43 1501.170.1FL 4000K LUMINÁRIA ENCASTRAR LED 20W 2.500lm

D170mm (BRANCO/FOSCO) un 38,72 € 46,00 48,00 -2,00 
24.44 1 LINHA COM 5610mm, 4032.281.1OL 4000K LUMINÁRIA

ENCASTRADA LED 70W 11.000lm 2.810mm HF (BRANCO/OPALINO) un 225,84 € 2,00 3,00 -1,00 
24.45 Fornecimento e montagem de poste de iluminação exterior de 6m com

4 projetores orientáveis cada poste (ver PD) ml 1 288,53 € 6,00 8,00 -2,00 
24.46 Fornecimento e montagem de projetores de encastrar em muro exterior

frontal un 74,42 € 5,00 6,00 -1,00 
24.47 RECOLOCAR - Retirar dois postes existentes na zona de recreio e

assinalados em PD de iluminação e montagem dos mesmos na nova
posição assinalada com as necessárias retificações das alimentação
aos mesmos . un 70,70 € 2,00 2,00 0,00

Sede: 
     Parque Industrial de Celeirós IIª Fase
     Lugar da Talharinha - Vimieiro
     4705-670 Braga

NIF | CRC Braga n.º 507 754 573
Alvará nº 73639

Página nº 74 de 96



PROC.º: 070/20
ORÇAMENTO: 191 141,94 €

PRAZO: 365 DIAS
VERSÃO - DATA: 1_06_04_2022

  DONO DE OBRA: MUNICÍPIO DE BRAGA

  DESIGNAÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE FIGUEIREDO

  LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ART.º DESIGNAÇÃO UNID. PREÇO UNIT. QUANT. Orçamento QUANT. Medida Diferença (Quant. Orçamento - Quant. Medida)

24.48 Fornecimento, montagem e ligação de aparelhagem de manobra para
montagem embutida: (REF: LOGUS 90 BR da EFAPEL):
Interruptor un 3,59 € 22,00 25,00 -3,00 

24.49 Comutador de escada simples un 3,83 € 4,00 6,00 -2,00 
24.50 Comutador de escada duplo
24.51 Comutador de lustre un 4,36 € 18,00 20,00 -2,00 
24.52 Detetores de Movimento 180º un 18,50 € 22,00 24,00 -2,00 
24.53 Detetores de Movimento 360º un 19,76 € 28,00 30,00 -2,00 
24.54 Detetores de Presença un 85,22 € 2,00 4,00 -2,00 
24.55 Fornecimento e montagem de comutadores de estores/motores de

janelas altas. un 5,25 € 6,00 8,00 -2,00 
24.56 Fornecimento, montagem e ligação de caixas embebidas,

completamente equipadas com placas 4x4mm2 conforme
especificações técnicas: caixas de derivação un 5,32 € 36,00 38,00 -2,00 

24.57 caixas de aparelhagem un 1,38 € 112,00 125,00 -13,00 
24.58 Fornecimento e montagem de Caminho de Cabos, conforme descrito

nas partes escritas e desenhadas, incluindo todos os acessórios de
suspensão necessários da OBO ou equivalente do tipo: 150x60mm
(Correntes Fortes) ml 8,14 € 122,00 125,00 -3,00 

24.59 Fornecimento e montagem de calha técnica de rodapé
bicompartimentada DLP de 150x60mm da Efapel ou equivalente ml 9,66 € 6,00 8,00 -2,00 

24.60 Fornecimento, montagem saliente na parede e ligação de tomadas tipo
schuko, com obturadores e borne de terra, tipo ESTANQUE 48 da
EFAPEL ou equivalente. un 5,08 € 6,00 8,00 -2,00 

24.61 Fornecimento, montagem saliente na parede e ligação de tomadas tipo
schuko duplas, com obturadores e borne de terra, tipo ESTANQUE 48
da EFAPEL ou equivalente. un 8,71 € 6,00 8,00 -2,00 

24.62 Fornecimento, montagem embebida na parede e ligação de tomadas
tipo schuko, com obturadores e borne de terra, com centro de cor
branca, do tipo LOGUS 90 BR da EFAPEL ou equivalente. (alterado) un 4,30 € 64,00 70,00 -6,00 

24.63 Fornecimento, montagem embebida na parede e ligação de tomadas
tipo schuko duplas, com obturadores e borne de terra, com centro de
cor branca, do tipo LOGUS 90 BR da EFAPEL ou equivalente.
(alterado) un 7,14 € 22,00 25,00 -3,00 
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24.64 Fornecimento, montagem embebida na parede e ligação de tomadas
tipo schuko triplas, com obturadores e borne de terra, com centro de
cor branca, do tipo LOGUS 90 BR da EFAPEL ou equivalente.
(alterado) un 9,98 € 7,00 9,00 -2,00 

24.65 Fornecimento, montagem embebida na parede e ligação de tomadas
tipo schuko quadruplas, com obturadores e borne de terra, com centro
de cor branca, do tipo LOGUS 90 BR da EFAPEL ou equivalente.
(alterado) un 13,30 € 7,00 9,00 -2,00 

24.66 Fornecimento, montagem e ligação de caixas embebidas,
completamente equipadas com placas 4x4mm2 conforme
especificações técnicas: caixas de derivação un 5,32 € 28,00 28,00 0,00

24.67 caixas de aparelhagem un 1,38 € 122,00 122,00 0,00
24.68 caixas terminais estanques un 1,38 € 10,00 10,00 0,00
24.69 Fornecimento, montagem e ligação de sistema de intrusão com central

bidirecional (tipo premier), de 10 códigos no minimo a instalar junto do
bastidor informático cj 2 421,14 € 1,00 1,00 0,00

24.70 Fornecimento e montagem de campainha industrial de toque para
intervalos com relógio digital  e de programação semanal. cj 3 379,90 € 1,00 1,00 0,00

24.71 Fornecimento e Montagem de sistema completo de videoporteiro (dois
monitores) a estabelecer entre acesso principal e zona do elevador,
totalmente equipado(fornecimento de sistema completo, tubos e cabos)

cj 623,68 € 2,00 2,00 0,00
24.72 Fornecimento e montagem de sistema de emergência ded WC de

deficientes un 237,27 € 2,00 3,00 -1,00 
24.73 Fornecimento e montagem de secadores de mãos un 387,38 € 8,00 10,00 -2,00 
24.74 Alimentação dos retentores magnéticos conforme planta un 69,53 € 2,00 3,00 -1,00 
24.75 Um circuito de alimentação de eletroiman (sistema de abertura em caso

incêndio) un 242,11 € 1,00 1,00 0,00
24.76 Circuito de alimentação da cortina entre copa e salão polivalente un 338,96 € 1,00 1,00 0,00
24.77 Circuito de alimentação das botoneiras de corte geral de energia un 163,18 € 1,00 1,00 0,00
24.78 Selagem de todos os atravessamentos entre zonas de

compartimentação de fogo (ver PD de sistema de deteção de incêndio -
SCIE) un 129,13 € 3,00 12,00 -9,00 

24.79 Remoção da instalação elétrica existente un 245,02 € 1,00 1,00 0,00
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24.80 SISTEMA DE SEGURANÇA INTEGRADA - DETEÇÃO INCÊNDIO
24.80.1 Módulo Interface Input/Output un 82,32 € 2,00 2,00 0,00
24.80.2 Fontes de alimentação para eletroíman un 116,21 € 6,00 6,00 0,00
24.80.3 Cabo JH(st)H (2x2x1mm) ml 0,94 € 458,00 458,00 0,00
24.80.4 Tubo VD/Gris Ø20 ml 1,20 € 396,00 396,00 0,00

25 AVAC

25.1 EQUIPAMENTOS
25.1.1 Fornecimento e instalação de unidades de expansão directa do tipo

VRF, incluindo estrutura de suporte, maciços, apoios, ligações e
respectivos acessórios, comando e todos os acessórios necessários ao
seu bom funcionamento, conforme especificações técnicas.

25.1.1.1 Unidades exteriores VRF
25.1.1.1.1  - UE 1 - RXYQ10T un 5 653,81 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.1.2  - EU 2 - RXYQ10T un 5 653,81 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.1.3  - UE 3 - RXYQ12T un 6 650,87 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.1.4  - UE 4 - RXYSQ8T un 3 828,04 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.1.5  - UE UTAN 1 - ERQ200 un 4 842,23 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.1.6  - UE UTAN 2 - ERQ100 un 3 147,65 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2 Unidades interiores VRF

25.1.1.2.1  - UI 0.1 - FXAQ20A un 655,34 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.2  - UI 0.2 - FXAQ20A un 655,34 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.3  - UI 0.3 - FXSQ50A un 903,02 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.4  - UI 0.4 - FXSQ50A un 903,02 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.5  - UI 0.5 - FXSQ50A un 903,02 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.6  - UI 0.6 - FXSQ50A un 903,02 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.7  - UI 0.7 - FXSQ63A un 941,10 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.8  - UI 0.8 - FXSQ63A un 941,10 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.9  - UI 0.9 - FXSQ63A un 941,10 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.10  - UI 0.10 - FXSQ63A un 941,10 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.11  - UI 0.11 - FXAQ20A un 655,34 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.12  - UI 0.12 - FXFQ63A un 763,30 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.13  - UI 0.13 - FXFQ50A un 731,53 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.14  - UI 0.14  - FXFQ63A un 763,30 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.15  - UI 1.1 - FXAQ32A un 683,91 € 1,00 1,00 0,00
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25.1.1.2.16  - UI 1.2 - FXAQ25A un 671,21 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.17  - UI 1.3 - FXAQ25A un 671,21 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.18  - UI 1.4 - FXAQ25A un 671,21 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.19  - UI 1.5 - FXSQ50A un 903,02 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.20  - UI 1.6 - FXSQ50A un 903,02 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.21  - UI 1.7 - FXSQ50A un 903,02 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.22  - UI 1.8 - FXSQ50A un 903,02 € 1,00 1,00 0,00

25.1.1.3 Acessórios sistema VRF
25.1.1.3.1 KHRQ22M29T9 un 78,48 € 9,00 9,00 0,00
25.1.1.3.2 KHRQ22M20T un 78,48 € 8,00 8,00 0,00
25.1.1.3.3 KHRQ22M64T un 78,48 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.3.4 DCM601A51 un 2 124,34 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.3.5 BRC1H519W un 100,88 € 22,00 22,00 0,00
25.1.1.3.6 BYCQ140D un 347,40 € 3,00 3,00 0,00
25.1.1.4 Carga de fluído R410A adicional

25.1.1.4.1  - R410A kg 21,61 € 15,00 25,00 -10,00 
25.1.2 Tubagem de cobre (Expansão direta)

25.1.2.0 Fornecimento e instalação de tubagem de cobre, isolada e revestida
com forra mecânica, incluindo estrutura de suporte, apoios, bem como
todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme
especificações técnicas.

25.1.2.1 Tubagem Ø 6.4 ml 4,22 € 78,00 98,00 -20,00 
25.1.2.2 Tubagem Ø 9.5 ml 4,88 € 138,00 145,00 -7,00 
25.1.2.3 Tubagem Ø 12.7 ml 6,04 € 80,00 90,00 -10,00 
25.1.2.4 Tubagem Ø 15.9 ml 7,62 € 60,00 84,00 -24,00 
25.1.2.5 Tubagem Ø 19.1 ml 8,79 € 6,00 7,00 -1,00 
25.1.2.6 Tubagem Ø 22.2 ml 9,61 € 15,00 15,00 0,00
25.1.2.7 Tubagem Ø 28.6 ml 11,84 € 61,00 87,00 -26,00 
25.1.3 Rede condensados em PVC

25.1.3.1 Fornecimento e instalação de uma rede de condensados, conforme
especificações técnicas cj 925,26 € 1,00 1,00 0,00

25.1.4 Unidades de Tratamento de Ar
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25.1.4.0 Fornecimento e instalação de unidades de tratamento de ar, incluindo
estrutura de suporte, maciços, apoios, comando, quadro elétrico,
controlo, baterias de expansão direta (DX), e todos os acessórios
necessários ao seu bom funcionamento, conforme especificações
técnicas.

25.1.4.1  - UTAN 1 - (Ins. 7100 m3/h Ret. 5950 m3/h) un 16 585,13 € 1,00 1,00 0,00
25.1.4.2  - UTAN 2 - (Ins. 1800 m3/h Ret. 1350 m3/h) un 11 040,90 € 1,00 1,00 0,00
25.1.5 Coletores solares térmicos

25.1.5.0 Fornecimento e instalação de colectores solares térmicos, incluindo
estrutura de suporte, apoios, maciços, bem como todos os acessórios
necessários ao seu bom funcionamento, conforme especificações
técnicas.

25.1.5.1  - Coletores solares térmicos - SOL 200 un 828,00 € 2,00 2,00 0,00
25.1.5.2  - Kit Solar + bomba circuladora + Controlador solar un 563,05 € 1,00 1,00 0,00
25.1.6 Tubagem de cobre (sistema solar térmico)

25.1.6.0 Fornecimento e instalação de tubagem de cobre, isolada e revestida
com forra mecânica, incluindo estrutura de suporte, apoios, bem como
todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, conforme
especificações técnicas.

25.1.6.1  - Tubagem Ø 15 mm ml 16,54 € 17,00 22,00 -5,00 
25.1.7 Acessórios hidraúlicos (sistema solar térmico)

25.1.7.0 Fornecimento e instalação de acessórios hidraúlicos, incluindo estrutura
de suporte, apoios, bem como todos os acessórios necessários ao seu
bom funcionamento, conforme especificações técnicas.

vg 326,47 € 1,00 1,00 0,00
25.1.8 Caldeira mural - AQS

25.1.8.0 Fornecimento e instalação de caldeira mural de condensação, incluindo
estrutura de suporte, apoios, bem como todos os acessórios
necessários (circulador, vaso de expansão, etc) ao seu bom
funcionamento, conforme especificações técnicas.

25.1.8.1  - Caldeira de condensação - 24 kW un 1 182,80 € 1,00 1,00 0,00
25.1.9 Vasos de expansão
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25.1.9.0 Fornecimento e instalação de vasos de expansão, incluindo estrutura
de suporte, apoios, bem como todos os acessórios necessários ao seu
bom funcionamento, conforme especificações técnicas.

25.1.9.1  - VEX1 (18 litros - depósito de acumulação) un 52,40 € 1,00 1,00 0,00
25.1.9.2  - VEX.S (12 litros - circuito solar térmico) un 51,51 € 1,00 1,00 0,00
25.1.9.3  - VEX.AQ (12 litros - circuito da caldeira) un 49,06 € 1,00 1,00 0,00
25.1.10 Depósito de acumulação de AQS

25.1.10.0 Fornecimento e instalação de depósito de acumulação, incluindo
estrutura de suporte, apoios, bem como todos os acessórios
necessários ao seu bom funcionamento, conforme especificações
técnicas.

25.1.10.1  - DAQS (300 litros) un 1 469,98 € 1,00 1,00 0,00
25.1.11 Termoacumulador de AQS

25.1.11.0 Fornecimento e instalação de termoacumulador para AQS, incluindo
estrutura de suporte, apoios, bem como todos os acessórios
necessários ao seu bom funcionamento, conforme especificações
técnicas.

25.1.11.1  - TER1 (50 litros) 1.6kW un 157,52 € 1,00 1,00 0,00
25.1.12 Ventiladores

25.1.12.1 Ventiladores de extração
25.1.12.1.0 Fornecimento e instalação de ventiladores em caixa, incluindo estrutura

de suporte, apoios, bem como todos os acessórios necessários ao seu
bom funcionamento, conforme especificações técnicas.

25.1.12.1.1  - VE WC 0.1 (450 m3/h) un 853,11 € 1,00 1,00 0,00
25.1.12.1.2  - VE WC 0.2 (180 m3/h) un 853,11 € 1,00 1,00 0,00
25.1.12.1.3  - VE WC 2.1 (400 m3/h) un 986,01 € 1,00 1,00 0,00
25.1.12.1.4  - VE WC 2.2 (750 m3/h) un 853,11 € 1,00 1,00 0,00
25.1.12.1.5  - VE 0.1 (250 m3/h) un 853,11 € 1,00 1,00 0,00
25.1.12.1.6  - VE 0.2 (50 m3/h) un 853,11 € 1,00 1,00 0,00
25.1.12.2 Ventiladores de pressurização
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25.1.12.2.0 Fornecimento e instalação de ventiladores em caixa, incluindo estrutura
de suporte, apoios, bem como todos os acessórios necessários ao seu
bom funcionamento, conforme especificações técnicas.

25.1.12.2.1  - VIP. CE (6300 m3/h) un 2 015,58 € 1,00 1,00 0,00
25.1.12.3 Ventiladores de extração da Hotte

25.1.12.3.1  - VEH (5850 m3/h) un 2 594,27 € 1,00 1,00 0,00
25.1.12.4 Ventiladores de insuflação da Hotte

25.1.12.4.1  - VIH 0.1 (5265 m3/h) un 2 491,74 € 1,00 1,00 0,00
25.1.13 Hotte Compensada

25.1.13.0 Fornecimento e instalação de Hotte Motorizada, incluindo estrutura de
suporte, apoios, bem como todos os acessórios necessários ao seu
bom funcionamento, conforme especificações técnicas.

25.1.13.1  - Hotte 1 (4500x1300mm) un 3 883,90 € 1,00 1,00 0,00
25.1.14 Hotte doméstica Motorizada

25.1.14.0 Fornecimento e instalação de Hotte Motorizada, incluindo estrutura de
suporte, apoios, bem como todos os acessórios necessários ao seu
bom funcionamento, conforme especificações técnicas.

25.1.14.1  - Hotte 2 (600 m3/h) un 454,43 € 1,00 1,00 0,00
25.2 CONDUTAS

25.2.1 Condutas Circulares
25.2.1.0 Fornecimento e instalação de uma rede de condutas circulares do tipo

"Spiro", incluindo suportes, acessórios, conforme especificações
técnicas

25.2.1.1 Sem Isolamento
25.2.1.1.1    -  Ø 100 ml 7,73 € 77,00 82,00 -5,00 
25.2.1.1.2    -  Ø 125 ml 8,86 € 33,00 33,00 0,00
25.2.1.1.3    -  Ø 150 ml 9,71 € 41,00 47,00 -6,00 
25.2.1.1.4    -  Ø 200 ml 11,44 € 17,00 21,00 -4,00 
25.2.1.1.5    -  Ø 250 ml 13,14 € 3,00 4,00 -1,00 
25.2.1.2 Com Isolamento

25.2.1.2.1    -  Ø 100 ml 9,05 € 49,00 52,00 -3,00 
25.2.1.2.2    -  Ø 125 ml 10,50 € 3,00 3,00 0,00
25.2.1.2.3    -  Ø 150 ml 11,69 € 80,40 90,25 -9,85 
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25.2.1.2.4    -  Ø 200 ml 14,07 € 165,00 185,20 -20,20 
25.2.1.2.5    -  Ø 250 ml 16,43 € 17,00 19,00 -2,00 
25.2.1.2.6    -  Ø 300 ml 18,81 € 36,00 39,20 -3,20 
25.2.1.2.7    -  Ø 350 ml 21,42 € 20,00 21,20 -1,20 
25.2.1.2.8    -  Ø 400 ml 23,53 € 6,00 6,00 0,00
25.2.1.3 Com Isolamento e forra mecânica

25.2.1.3.1    -  Ø 100 ml 15,17 € 3,00 4,00 -1,00 
25.2.1.3.2    -  Ø 125 ml 18,14 € 3,00 6,00 -3,00 
25.2.1.3.3    -  Ø 150 ml 20,87 € 35,00 38,00 -3,00 
25.2.1.3.4    -  Ø 200 ml 26,30 € 21,00 24,20 -3,20 
25.2.1.3.5    -  Ø 250 ml 31,72 € 6,00 8,20 -2,20 
25.2.1.3.6    -  Ø 300 ml 37,14 € 49,00 58,70 -9,70 
25.2.1.3.7    -  Ø 350 ml 42,81 € 43,00 48,00 -5,00 
25.2.1.3.8    -  Ø 400 ml 48,01 € 10,00 12,00 -2,00 
25.2.1.3.9    -  Ø 450 ml 53,44 € 3,00 6,00 -3,00 
25.2.1.3.10    -  Ø 500 ml 61,03 € 9,00 12,00 -3,00 
25.2.1.3.11    -  Ø 550 ml 70,05 € 6,00 8,00 -2,00 
25.2.1.3.12    -  Ø 600 ml 75,25 € 7,00 9,00 -2,00 
25.2.1.3.13    -  Ø 650 ml 80,97 € 4,00 5,00 -1,00 
25.2.1.3.14    -  Ø 700 ml 87,17 € 5,00 8,00 -3,00 

25.2.1.4 Insuflação da Hotte (em aço inox) revestidas a chapa de aluminio
25.2.1.4.1    -  Ø 250 ml 60,21 € 15,60 18,00 -2,40 
25.2.1.4.2    -  Ø 400 ml 93,67 € 1,00 5,00 -4,00 
25.2.1.4.3    -  Ø 500 ml 116,00 € 1,00 5,00 -4,00 
25.2.1.4.4    -  Ø 550 ml 127,16 € 1,00 5,00 -4,00 
25.2.1.5 Extração da Hotte (em aço Inox e revestimento corta-fogo 400ºC 2h)

25.2.1.5.1    -  Ø 300 ml 126,65 € 2,00 3,00 -1,00 
25.2.1.5.2    -  Ø 450 ml 187,36 € 1,00 5,00 -4,00 

25.2.2 Tubo Flexivel
25.2.2.1 Fornecimento e instalação de tubo flexivel incluindo suportes,

acessórios, conforme especificações técnicas
25.2.2.1.1 Com Isolamento vg 105,48 € 1,00 1,00 0,00
25.2.2.1.2 Sem Isolamento vg 68,61 € 1,00 1,00 0,00

25.2.3 Condutas Rectangulares
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25.2.3.1 Fornecimento e instalação de uma rede de condutas rectangulares,
incluindo suportes, acessórios, conforme especificações técnicas

25.2.3.1.1 Sem Isolamento (Pressurização) m² 23,12 € 10,00 15,00 -5,00 
25.2.3.1.2 Com Isolamento m² 29,31 € 180,00 210,00 -30,00 
25.2.3.3 Com Isolamento e Forra mecânica m² 49,42 € 7,00 8,20 -1,20 
25.2.3.4 Insuflação da Hotte (em aço inox) revestidas a chapa de aluminio. m² 154,96 € 4,00 6,00 -2,00 
25.2.3.5 Extração da Hotte (em aço Inox e revestimento corta-fogo 400ºC 2h) m² 189,99 € 19,00 25,00 -6,00 
25.2.4 Fornecimento e instalação de uma rede de condensados, conforme

especificações técnicas un 391,99 € 1,00 1,00 0,00
25.3 TERMINAIS DE AR E ACESSÓRIOS

25.3.1 Fornecimento e instalação de difusores, grelhas e bocas de extração,
incluindo todos os acessórios ao seu funcionamento, conforme
especificações técnicas

25.3.1.1 Grelhas de Insuflação / Retorno - Tipo GAC21
25.3.1.1.1    -  GI / GR 200x100 un 60,23 € 16,00 16,00 0,00
25.3.1.1.2    -  GI / GR 200x150 un 64,33 € 5,00 5,00 0,00
25.3.1.1.3    -  GI / GR 300x150 un 72,29 € 12,00 12,00 0,00
25.3.1.1.4    -  GI / GR 300x200 un 79,20 € 6,00 6,00 0,00
25.3.1.1.5    -  GI / GR 500x200 un 102,68 € 27,00 27,00 0,00
25.3.1.1.6    -  GI / GR 600x600 un 259,79 € 4,00 4,00 0,00
25.3.1.1.7    -  GI / GR 1000x300 un 197,07 € 7,00 7,00 0,00
25.3.1.1.8    -  GI / GR 3160x200 un 505,91 € 2,00 2,00 0,00
25.3.1.1.9    -  GI / GR 600x600 un 259,79 € 1,00 1,00 0,00
25.3.1.2 Bocas de Extração do tipo BRH

25.3.1.2.1    -  Ø 100mm un 9,69 € 33,00 33,00 0,00
25.3.1.3 Difusores de Longo Alcance (Refeitório)

25.3.1.3.1    - DI 0.1 - BF-V2-2-3000-V2-FC-RAL-S-R/L-PF un 334,51 € 4,00 4,00 0,00
25.3.1.4 Grelhas Exteriores - Tipo GLA

25.3.1.4.1    -  GEXT 200x200 un 117,79 € 3,00 3,00 0,00
25.3.2 Registos de caudal de ar

25.3.2.1 Fornecimento e instalação de Registos de caudal de ar, conforme
especificações técnicas cj 423,21 € 1,00 1,00 0,00

25.3.3 Registos corta-fogo
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25.3.3.1 Fornecimento e instalação de Registos corta-fogo, selagens, incluindo
todos os acessórios ao seu funcionamento, conforme especificações
técnicas

25.3.3.1.1    -  RCF Ø100 un 115,12 € 3,00 3,00 0,00
25.3.3.1.2    -  RCF Ø150 un 118,01 € 2,00 2,00 0,00
25.3.3.1.3    -  RCF Ø200 un 121,50 € 6,00 6,00 0,00

25.3.4 Chapéus de Cobertura tipo VHL
25.3.4.1 Fornecimento e instalação de chapéus de cobertura, em aço

galvanizado, incluindo suportes, acessórios, conforme especificações
técnicas.

25.3.4.1.1    - CH 0.1 - Ø 200mm un 55,78 € 1,00 1,00 0,00
25.3.4.1.2    - CH 0.2 - Ø 150mm un 52,10 € 1,00 1,00 0,00

25.3.5 Tampas de acesso
25.3.5.1 Fornecimento e instalação de Tampas de Acesso ao teto falso (com

dimensões mínimas de 40 x 40 cm), conforme especificações técnicas
25.3.5.2  - T.A. cj 2 482,70 € 1,00 1,00 0,00
25.3.6 Portas de visita

25.3.6.1 Fornecimento e instalação de portas de vista (PV), conforme
especificações técnicas cj 984,97 € 1,00 1,00 0,00

25.4 INSTALAÇÃO ELÉCTRICA ASSOCIADA
25.4.1 Quadros Eléctricos de AVAC e Gestão, incluindo todos os componentes

de potência e comando e potência especificados conforme
especificações tecnicas.

25.4.1.1 Q.E.I.M. - AVAC un 4 439,39 € 1,00 1,00 0,00
25.4.1.2 Q.E.Z.T. Parcial - Zona Técnica un 3 577,95 € 1,00 1,00 0,00
25.4.1.3 Q.E.B. Parcial - Anexo un 1 682,78 € 1,00 1,00 0,00
25.4.1.4 Q.Desenfumagem un 3 003,66 € 1,00 1,00 0,00
25.4.2 Fornecimento e instalação de Interligaçções de potência entre os

equipamentos e o Quadro Eléctrico respectivo, no tipo de cabo
especificado em cada circuito, em caminho de cabos ou abraçadeira
conforme especificações tecnicas. un 4 008,27 € 1,00 1,00 0,00

25.4.3 Fornecimento e instalação de Interligações de comando, em caminho
de cabos ou abraçadeira conforme especificações tecnicas. un 603,73 € 1,00 1,00 0,00

25.4.4 Caminho de Cabos un 2 610,23 € 1,00 1,00 0,00
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ART.º DESIGNAÇÃO UNID. PREÇO UNIT. QUANT. Orçamento QUANT. Medida Diferença (Quant. Orçamento - Quant. Medida)

25.4.5 Fornecimento e instalação de um sistema de controlo e gestão,
conforme especificações técnicas. un 2 114,87 € 1,00 1,00 0,00

25.4.6 Fornecimento e instalação contadores de energia, conforme
especificações técnicas. un 314,31 € 2,00 2,00 0,00

25.5 DIVERSOS
25.5.1 Projecto de montagem para aprovação prévia contendo: Desenhos de

montagem com ilustração dos pormenores indispensáveis à instalação
de todos os equipamentos, redes hidráulicas, redes aerólicas redes de
cabos eléctricos e esquemas eléctricos de potência, comando controlo
e sinalização. Memória descritiva dos processos de montagem.
Conjunto de catálogos técnicos de todos os equipamentos propostos
com as respectivas instruções de montagem dos fabricantes
correspondentes. un 2 664,77 € 1,00 1,00 0,00

25.5.2 Meios auxiliares para preparação e pintura de superficies danificadas
devido à instalação dos equipamentos e rede de AVAC. Pintura de
todas as redes de condutas tubagem; Sinalização do tipo de instalação
decada canalização com a sinalética correspondente; Marcação de
furações e roços para as redes de AVAC; Passa-tubos para protecção
de condutas, tubagens e canalizações eléctricas através de paredes;
Meios de elevação dos equipamentos (gruas elevadores) e andaimes;
Tubagem de condensados desde os equipamentos até ao ponto de
entrega; Identificação de todos os equipamentos por chapa de aço inox
com número de código gravado; Transportes dos equipamentos até ao
local da obra e respectivo seguro; Seguro da obra conforme definido
nas condições juridicas e administrativas; Seguro do pessoal em obra ;
Ensaios de todos os equipamentos e redes nas vertentes técnicas
relacionadas com o seu desempenho:

 - Pressão un 1 065,91 € 1,00 1,00 0,00
25.5.3 Contrato de manutenção da instalação para o período de 24 meses,

incluindo: limpeza de filtros; revisão e ajuste de todos os equipamentos
da instalação de AVAC; mapas de caudais de ar, caudais de água,
consumos eléctricos e temperatura etc. un 2 716,51 € 1,00 1,00 0,00
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25.5.4 Realização dos ensaios regulamentares, nomeadamente os prescritos
no Despacho n.º 15793- G/2013, destacando-se:
-Medição dos caudais de água
-Medição dos caudais de ar
-Medições de Temperatura
-Ensaio de estanqueidade das condutas
-Ensaio de estanqueidade das tubagens
-Outros un 1 490,43 € 1,00 1,00 0,00

25.5.5 Transporte a vazadouro dos produtos sobrantes das instalações,
incluindo taxas e demais custos associados  un 240,88 € 1,00 1,00 0,00

25.5.6 Desmontagem dos equipamentos existentes (tubagens,
acumuladores/radiadores, cablagens, etc) e transporte a vazadouro dos
equipamentos sobrantes e/ou obsoletos das instalações, incluindo taxas
e demais custos associados  un 801,28 € 1,00 1,00 0,00

26 INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS

26.1 Fornecimento, montagem e legalização de elevador do tipo Grupnor ou
equivalente, de carga até 800kg, de 2 pisos de percurso, incluindo todos 
os trabalhos, acessórios e materiais necessários para a sua perfeita
aplicação. un 26 575,99 € 1,00 1,00 0,00

27 CONTENTORES PROVISÓRIOS

27.1 SISTEMA MODULAR
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27.1.1 Transporte e Colocação de sistema modular de acordo com as plantas
de arquitectura incluindo todos os trabalhos de preparacão, bases de
assentamento, transportes especiais, acoplamento e desacoplamento;
encaminhamento dos esgostos até ao limite do da zona desportiva para
ligação à rede; telheiro de passagem e recreio coberto em estrutura de
ferro tubolar e policarbonato; ligações de redes eléctricas, iluminação
tomadas, etc, e dados, entre local de entrega "Arrecadação Tecnica" a
todos os módulos; quadros gerais, parciais e bastidores; 1 ponto de
rede em cada sala; sinalização de emergência e meios de extinção,
redes de abastecimento de água e de todos os demais trabalhos
necessários. Cada sala deverá ter sistema de Ar Condicionado: Split
9000 BTU. Os contentores em estrutura metálica em perfis de aço
galvanizado; paineis sandwich com isolamento térmico; janelas em
aluminio com vidro laminado 3+3; pavimento em vinílico contínuo;
iluminação natural em todos os espaços. O escoamento das águas
pluviais deverão
s                                                                                                                 
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                             

27.1.1.1 Módulo sanitários com 2 cabines com sanita; 4 urinóis com divisória, 4
lavatórios; com aprox. 15,00m² incluindo porta rolos, piaçabas, 2
doseadores de sabão, 2 dispensadores de papel e 4 espelhos. un 4 927,92 € 1,00 1,00 0,00
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27.1.1.2 Módulo sanitários com 4 cabines com sanita; 1 base de duche com
divisória, com cilindro para aquecimento de águas(contentor JI), 3
lavatórios; com aprox. 15,00m² incluindo porta rolos, piaçabas, 2
doseadores de sabão, 2 dispensadores de papel e 3 espelhos e uma
arrecadação, conforme desenho técnico. un 4 927,92 € 1,00 1,00 0,00

27.1.1.3 Módulos sanitário com instalação sanitária acessível; 1 sanita, 1
lavatório, incluindo porta rolos, barras de apoio, piaçaba, doseador de
sabão, espelho e dispensador de papel. Ainda composto por 4
cabines com sanita, 4 lavatórios, incluindo porta rolos, piaçabas, 2
doseadores de sabão, 2 dispensadores de papel e 4 espelhos.
Contertor com aprox. 15,00m². un 4 927,92 € 1,00 1,00 0,00

27.1.1.4 Módulos que constituam Sala de aula e Salas de JI com aprox. 45,00m²
com 2 Split 9000 BTU. un 5 749,23 € 6,00 6,00 0,00

27.1.1.5 Módulos que constituam CAF e AAAFcom aprox. 45,00m² com 2 Split
9000 BTU. un 5 749,23 € 2,00 2,00 0,00

27.1.1.6 Módulos que constituam Sala professores / auxiliares com aprox.
45,00m2; com duas instalações sanitárias M/F, 2 sanitas; 2 lavatórios
com 75 cm de altura aprox. 15,00m2, incluindo porta rolos, piaçaba,
doseadores de sabão, dispensadores de papel e espelho. A
arrecadação técnica (quadros, bastidores), com 4 Split 9000 BTU un 7 391,87 € 1,00 1,00 0,00

27.1.1.7 Módulos que constituam refeitório/copa, depósito do lixo e despensa,
com aprox. 90,00m2; 2 lavatórios, incluindo doseadores de sabão e
dispensadores de papel, mobiliário em aço inox, composto por
escaparate, bancada de apoio, uma cuba, um posto de higienização e
uma máquina de lavar. Espaço com 4 Split 9000 BTU e 3 portas
exteriores. un 12 319,79 € 1,00 1,00 0,00

27.1.1.8 Telheiro/recreio coberto em policarbonato translucido em 50% da área
e opaco em 50% da restante área, com 3mm de espessura mínima,
incluindo iluminação, rede de drenagem de águas pluviais por meio de
tubos de queda, considerando perfis tubulares circulares ocos o
calaculo fica a encargo do adjudicatário.

27.1.1.8.a Nota: A cobertura deverá area de 0,50m sobre os contentores. m² 21,52 € 477,00 477,00 0,00

Sede: 
     Parque Industrial de Celeirós IIª Fase
     Lugar da Talharinha - Vimieiro
     4705-670 Braga

NIF | CRC Braga n.º 507 754 573
Alvará nº 73639

Página nº 88 de 96



PROC.º: 070/20
ORÇAMENTO: 191 141,94 €

PRAZO: 365 DIAS
VERSÃO - DATA: 1_06_04_2022

  DONO DE OBRA: MUNICÍPIO DE BRAGA

  DESIGNAÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE FIGUEIREDO

  LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ART.º DESIGNAÇÃO UNID. PREÇO UNIT. QUANT. Orçamento QUANT. Medida Diferença (Quant. Orçamento - Quant. Medida)

27.1.1.9 Execução de rampas em chapa de ferro com 3mm de espessura,
acabamento do tipo Xadrez e corrimão em estrutura metálica (tubular
ø40, secção circular), incluindo metalização, estrutura de apoio e
demais trabalhos necessários. m² 80,70 € 44,42 44,42 0,00

27.1.1.10 Execução de escadas em chapa de ferro com 3mm de espessura,
acabamento do tipo Xadrez, incluindo metalização, estrutura de apoio e
demais trabalhos necessários.

27.1.1.10.1 ( Medição em Projecção Horizontal ) m² 80,70 € 2,50 2,50 0,00
27.1.1.11 Execução de parede em painel de sandwich com 3cm de espessura, no

remate entre módulos, incluindo fixação adequada e demais trabalhos.

27.1.1.11.1 Dimensões de 2.00x3.00 un 129,13 € 2,00 2,00 0,00
27.1.1.11.2 Dimensões de 1,20x3.00 un 77,48 € 1,00 1,00 0,00
27.1.1.12 Fornecimento e colocação de placas identificativas/sinalética nos

módulos, em acrílico, tipo de letra Arial com 5cm de altura, com
descrisão do espaço, acabamento a cor ral 9004 e pictogramas nas
instalaçãoes sanitárias, inluindo fixações, remates e demais trabalhos e
acessórios necessários para uma otima colocação. un 21,52 € 16,00 16,00 0,00

27.1.1.13 Colocação de meios de extinção, incluindo fixação, (manipulo a 1,20m
do pavimento), todos os acessórios e trabalhos necessários.
Extintores un 59,99 € 4,00 4,00 0,00

27.1.1.14 Colocação de plantas de emergência 297x420mm (A3) com informação
e instruções e em conformidade com a NT 22 da ANPC, NP 4386 e a
ISO 7010 - 2003, num suporte em acrílico, incluindo fixação a 1,60m do
pavimento, todos os acessórios e trabalhos necessários.

un 103,30 € 6,00 6,00 0,00
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27.1.1.15 Aplicação de rede malha solta com arame plastificada de cor verde (ø
da rede 3mm, com malha 40) com 2 metro de altura, prumos em
tubolares de secção circular em ferro galvanirado com o diametro de
76x3,2mm com 2 metro de altura para suporte das redes, conforme
projecto, incluindo incorporação de porta de três folhas (4,00x2,00m
com dimensões diferenciadas (duas com 1,50x2,00m e uma de
1,00x2,00m)) em perfis tubolares de secção circular em ferro
galvanirado com o diametro de 76x3,2mm e rede malha solta com
arame plastificada de cor verde (ø da rede 3mm, com malha 40),
colocação de tirantes justapostos em aço, providos de esticadores para
manter a rede tensionada, decapagem a jacto de areia, metalização,
acabamento a tinta de esmalte sendo a sua cor verde, fornecimento de
todos os trabalhos e materias necessários.

ml 75,32 € 9,75 9,75 0,00
27.1.1.16 Execução de pavimentos em pedra de chão com 0.06m de espessura,

conforme projecto, sobre camada de areia com 0.10m, fundação em
tout-venant com 0.30m após o recalque, incluindo abertura e
regularização de caixa. m² 96,85 € 57,00 57,00 0,00

27.1.1.17 Colocação de pavimento desportivo para exterior, módulos de
25x25cm em polipropileno de alto impacto (formula própria) do tipo ou
equivalente " Sports Partner " Naxos Air Evolution"" Ral 5012, conforme
projecto, fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários a
uma boa execução da obra. m² 25,18 € 367,00 367,00 0,00

27.1.1.18 Demolições / Remoção
27.1.1.18.1 Remoção das balizas existentes no polidesportivo, conforme projecto,

incluindo carga e transporte para o estaleiro para posteriores trabalhos
de restauro e futura colocação em local a indicar no respectivo
polidesportivo e demais trabalhos e materiais necessários. ml 21,52 € 2,00 2,00 0,00

27.1.1.18.2 Remoção das tabelas de basquetebol existentes no polidesportivo,
conforme projecto, incluindo carga e transporte para o estaleiro para
posteriores trabalhos de restauro e futura colocação em local a indicar
no respectivo polidesportivo e demais trabalhos e materiais
necessários. ml 21,52 € 2,00 2,00 0,00
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27.1.1.18.3 Remoção das guardas na horizontal e prumos na vertical em perfis
tubulares de secção circular oco assente sobre os muretes existentes
no polidesportivo, conforme projecto, incluindo carga e transporte para o 
estaleiro, para posteriores trabalhos de restauro e futura colocação no
mesmo local no respectivo polidesportivo e demais trabalhos e
materiais necessários. ml 6,46 € 150,70 150,70 0,00

27.1.1.18.4 Remoção das cabines metálicas de Suplentes/Arbitros existentes no
polidesportivo, conforme projecto, incluindo carga e transporte para o
esteleiro para posteriores trabalhos de restauro e futura colocação em
local a indicar no respectivo polidesportivo e demais trabalhos e
materiais necessários. un. 53,80 € 3,00 3,00 0,00

27.1.1.18.5 Remoção de vedação em rede metálica plastificada existente com 6m
de altura sobre o muro em bloco de cimento, conforme planta de
demolições, incluindo prumos de suporte da rede, transporte a depósito
para posterior utilização dos restantes produtos obtidos serão
transportados e depositados para fora do perimetro da obra, eventual
indemenização compensatória e demais trabalhos necessários. m2 5,38 € 207,00 207,00 0,00

27.1.1.18.6 Demolição da murete em bloco de cimento de suporte da rede de
vedação no polidesportivo com 0,20m de altura, incluindo carga e
transporte dos produtos sobrantes com indminização compensatória,
remates, reconstrução do muretes devidamente acabados, conforme o
existente e demais trabalhos e materiais necessários. ml 12,91 € 34,50 34,50 0,00

27.1.1.18.7 Demolição de murete existente no polidesportivo em bloco de cimento
com 0,30m de altura, conforme projecto, incluindo carga e transporte
dos produtos sobrantes com indminização compensatória, remates,
reconstrução do muretes devidamente acabados conforme o existente,
restauro das tabelas e pintura na sua totalidade e demais trabalhos e
materiais necessários. ml 12,91 € 11,05 11,05 0,00

27.1.1.18.8 Demolição da construção existente no local composta por uma rede de
pilares, vigas, lajes de betão e um conjunto de paredes em tijolo
devidamente revestidas, revestimento dos pavimentos, pavimento
térreo, caixilharia interior e exterior, conforme projecto, incluindo carga e
transporte dos produtos sobrantes com indminização compensatória, e
demais trabalhos e materiais necessários. m2 16,14 € 90,35 90,35 0,00
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27.1.1.19 Diversos
27.1.1.19.1 Sementeira de prado de sequeiro, conforme projecto, incluindo abertura

da caixa na profundidade de 0,30m, transporte a vazadouro de todos os
produtos, fornecimento de terra vegetal na esp. 0,30cm, preparação do
terreno, primeira rega e demais trabalhos acessórios necessários.

m2 5,52 € 90,35 90,35 0,00
27.2. ESPECIALIDADES
27.2.1 REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS

27.2.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido da classe de
pressão 0,60Mpa em colectores, ramais de ligação e descarga das
peças sanitárias, ligação á rede existente, conforme projecto, incluindo
todos os acessórios e trabalhos necessários. 

27.2.1.1.1 ø110mm( Tubagem suspensa para ficar á vista ) ml 11,58 € 22,90 22,90 0,00
27.2.1.1.2 ø110mm ( Tubagem para ficar enterrada, abertura e fecho de roços,

levantamento e reposição de pavimento para passagem, ligação á rede
existente, abertura de valas em terreno compacto e brando e terreno
rochoso a partir de 0,80m de profundidades e respectivo aterro por
camadas regadas e batidas, juntas e demais acessórios e trabalhos
necessários. ) ml 13,45 € 51,50 51,50 0,00

27.2.1.2 Fornecimento e colocação de bocas de limpeza com as respectivas
dimensões das tubagem, acessiveis em PVC rígido, incluindo ligações,
acessórios, tampa metálica e demais trabalhos necessários. un. 35,93 € 8,00 8,00 0,00

27.2.1.3 Fornecimento e colocação de tubagem para ventilação da canalização
com ¿110mm (prolongamento do tubo até á cobertura do contentor,
com "chapéu em cima" em PVC rígido, incluindo ligações, acessórios e
demais trabalhos necessários. ml. 14,83 € 15,00 15,00 0,00
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27.2.1.4 Execução de câmaras de inspecção em blocos de betão maciços,
impermeabilizadas interiormente, de fácil acesso e dotada de
dispositivos de fecho resistentes e que garantam total vedação
hidráulica com tampas refundadas em ferro fundido, impedindo a
passagem de gases para o exterior para águas pluviais, incluindo
movimento de terras em terreno compacto e brando e terreno rochoso
a partir de 0,80m de profundidades, soleiras em betão simples com
meias canas e cantos boleados, acabamento interior com argamassa
hidrófugada ao traço 1:3 queimada á colher, lajetas em betão armado,
remates, ligações, aros e demais trabalhos necessários.

27.2.1.4.1 Câmaras Visita ( CV ) (0,50x0,50m) com 0,40m de profundidade. un. 145,27 € 2,00 2,00 0,00
27.2.1.4.2 Câmaras Visita ( CV ) (0,50x0,50m) com 0,50m de profundidade. un. 154,95 € 1,00 1,00 0,00
27.2.1.4.3 Câmaras Visita ( CV ) (0,50x0,50m) com 0,60m de profundidade. un. 161,41 € 1,00 1,00 0,00

27.2.2 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
27.2.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de distribuição de água fria

e quente para abastecimento de água formada por tubo de polipropileno
copolímero random (PP-R), PN=10 atm e 2,9 mm de esp., colocado
superficialmente no exterior dos contentores, ligações entre tubos e
acessórios, os tubos e os acessórios deverão ser da mesma marca,
incluindocom isolamento através de espuma elastomérica, fixação,
acessórios e peças especiais, elementos de montagem e outros
acessórios necessários para o seu correcto funcionamento. Totalmente
montada, ligada e testada.

27.2.2.1.1 Rede de Água Fria
27.2.2.1.1.1 ø32 mm( Tubagem suspensa para ficar á vista  ) ml 11,14 € 30,85 30,85 0,00
27.2.2.1.1.2 ø32 mm ( Tubagem para ficar enterrada, abertura e fecho de roços,

levantamento e reposição de pavimento para passagem, ligação á rede
existente, abertura de valas em terreno compacto e brando e terreno
rochoso a partir de 0,80m de profundidades e respectivo aterro por
camadas regadas e batidas, juntas e demais acessórios e trabalhos
necessários. ) ml 11,14 € 5,85 5,85 0,00
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  DONO DE OBRA: MUNICÍPIO DE BRAGA

  DESIGNAÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE FIGUEIREDO

  LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ART.º DESIGNAÇÃO UNID. PREÇO UNIT. QUANT. Orçamento QUANT. Medida Diferença (Quant. Orçamento - Quant. Medida)

27.2.2.1.1.3 ø40 mm ( Tubagem para ficar enterrada, abertura e fecho de roços,
levantamento e reposição de pavimento para passagem, ligação á rede
existente, abertura de valas em terreno compacto e brando e terreno
rochoso a partir de 0,80m de profundidades e respectivo aterro por
camadas regadas e batidas, juntas e demais acessórios e trabalhos
necessários. ) ml 8,19 € 40,00 40,00 0,00

27.2.2.1.2 Rede de Água Quente
27.2.2.1.2.1 ø25 mm ( Tubagem para ficar á vista ) ml 10,90 € 21,20 21,20 0,00
27.2.2.1.2.2 ø25 mm ( Tubagem para ficar enterrada, abertura e fecho de roços,

levantamento e reposição de pavimento para passagem, ligaão á rede
existente, abertura de valas em terreno compacto e brando e terreno
rochoso a partir de 0,80m de profundidades e respectivo aterro por
camadas regadas e batidas, juntas e demais acessórios e trabalhos
necessários. ) ml 10,90 € 4,10 4,10 0,00

27.3. PROJECTO ELECTRICO
Nota 5 NOTAS PRÉVIAS
Nota 6 REDE DE TOMADAS
Nota 7 Todas as tomadas devem ser previstas pelo fornecedor dos módulos,

assim como todo o material e trabalhos inerentes ao bom
funcionamento das mesmas (cablagem, calhas, ligações ao quadro
elétrico parcial, etc).

Nota 8 LIGAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS PARCIAIS 
Nota 9 Todos os quadros elétricos parciais (QEP), devem ser previstos pelo

fornecedor dos módulos. Os QEP devem ainda estar dimensinonados
de forma a suportar todos os equipamentos elétricos que a cozinha e
salas necessitarem (salas: aquecedores, computadores, quaros
interativos, etc; Cozinha/refeitório: cafeteira elétrica, máquina de café,
frigurifico, máquina de lavar loiça, microondas, fogão, forno, televisão,
rádio, DVD, etc). Todo o material e trabalho inerente ao bom
funcionamento dos mesmos (cablagem, calhas, ligações ao QE geral,
disjuntores, diferenciais, etc.) deve ser prevista pelo fornecedor dos
módulos.

Nota 10 LIGAÇÃO DE QEP AO QEG
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Nota 11 O QEG deve ser previsto pelo fornecedor dos módulos. Este deve estar
dimensinonado de forma a suportar todos todas as cargas dos QEP.
Todo o material e trabalho inerente ao bom funcionamento do mesmo
(cablagem, calhas, ligações ao QE geral, disjuntores, diferenciais, etc.)
deve ser prevista pelo fornecedor dos módulos.

Nota 12 LIGAÇÃO DE  QEG AO CONTADOR
Nota 13 A ligação do QEG ao contador deve ser prevista pelo fornecedor dos

módulos, assim como todo o material e trabalhos inerentes ao bom
funcionamento dos mesmos (cablagem, tubagem, ligações ao QE geral,
etc.).

Nota 14 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E EXTINTORES
Nota 15 Fornecimento e montagem dos materiais acima referidos devem SER

previstos pelo fornecedor dos módulos, assim como todo o material e
trabalho inerente ao bom funcionamento das instalkações (cablagem,
calhas, ligações ao QE geral, etc.). A instalação destes materiais
devem respeitar o Decreto-Lei n.º 224/2015 de 9 de outubro, assim
como todas as normas técnicas especificas do uso destes materiais.

27.3.1 REDE DE ILUMINAÇÃO 
27.3.1.1 Fornecimento, montagem e ligação de armaduras completamente

equipadas e electrificadas, com distância entre centros de 3m, assim
como todos os trabalhos inerentes à correta instalação (fixação, rufos,
etc.).: un 36,70 € 27,00 27,00 0,00

27.3.1.1.1 Tipo A1: Luminária START WATERPROOF 1200 HOUSING 1X LED,
equipada com tubo LED, Sylvania, ou equivalente:
- Potência - 27W;  

27.3.1.1.2 - Vida útil - 60000h;   
27.3.1.1.3 - Temperatura de cor - 4000K; -

Fluxo luminoso - 4100lm.                                                                                                                                 
- Difusor em policarbonato;                                       
- Estanquicidade - IP65;
- Resistência ao choque - IK08.

27.3.1.2 Fornecimento, montagem e ligação de condutores do tipo:
27.3.1.2.1 XV 3G1,5mm2 m 1,07 € 190,00 190,00 0,00
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27.3.1.3 Fornecimento, montagem de tubo para passagem de cablagem, assim
como todos os trabalhos inerentes à correta instalação (fixação, rufos,
etc.): 

27.3.1.3.1 Tubo VD 20mm m 1,94 € 185,00 185,00 0,00
27.3.1.4 Equipar quadro elétrico com programador digital 2 canaais, para

controlo da iluminação exterior e campainha de toques. O relógio deve
permitir ainda segundos toques. Programador digital 2 canais, modelo
EG203E, Hager, ou equivalente. Incluindo respetivas proteções e
contactores de atuação. un 484,23 € 1,00 1,00 0,00

27.3.1.5 Fornecimento, montagem e ligação de caixas para montagem
embebida, completamente equipadas com placas 4x4mm2 conforme
especificações técnicas:

27.3.1.5.1 Caixas  de derivação un 6,63 € 22,00 22,00 0,00
27.3.2 Porteiro e Sistema de Toques

27.3.2.1 Fornecimento, montagem e ligação de Kit porteiro BPT, ou equivalente,
assim como todos os materiais e trabalhos inerentes à correta
instalação/funcionamento (fixação, rufos, etc.)., incluindo 30m de cabo
entubado em tubo GRIS 20mm un 677,92 € 1,00 1,00 0,00

27.3.2.1.1 CARACTERISTICAS:
- AGATA C/B 200 porteiro com auscultador versão
Building, branco
- HPC/1 ST placa botoneira
- HBP GR base de parede
- HA/200 módulo áudio
- A/200R fonte de alimentação.

27.3.2.2 Sistema de campainha de toques, incluindo campainha industrial
friedland, programador horário, proteções no quadro elétrico com
contactor de comando, cablagem, assim todos os materiais e trabalhos
necessários no quadro elétrico para o correto funcionamento.

un 484,23 € 1,00 1,00 0,00

TOTAL -191 141,94 €
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Câmara Municipal de Braga

MOC 3_ V01

Art.º Designação UN. P. Unitários Quantidade Valor

1 CAIXAS DE VISITA REDE ELETRICA E ITED

1.1 Caixas de visita de passagem da rede elétrica e AVAC, incluindo tampa em ferro

fundido e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento.

un 269,02 € 4,00 1 076,08 €

1.2 Caixas de visita de passagem da rede de ITED, incluindo tampa em ferro fundido e

todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento. un 269,02 € 2,00 538,04 €

2 VENTILADOR/EXTRATOR PARA HOTE 

2.1 Fornecimento e aplicação de ventilador da cozinha da Hote capta vapores,

incluindo disjuntor de 16A, tubo VD de 20mm cabo FXG 3G2,5, ligações e

alterações no QE e todos os trabalhos de construção civil necessários à execução

da rede. un 552,21 € 1,00 552,21 €

3 CLARABÓIA DE DESENFUMAGEM

3.1 Trabalhos de demolição de clarabóia existente, incluindo corte de laje em betão

armado, demolição de paredes em alvenaria, e remoção de telas e chapas de

remate, incluindo carga descarga e transporte a vazdouro dos produtos

sobrantes. un 1 725,00 € 1,00 1 725,00 €

3.2 Execução de parede de alvenaria de bloco de betão necessária à execução da

nova clarabóia, incluindo reboco, impermeabilização da face exterior e gesso

cartonado pelo interior. un 735,00 € 1,00 735,00 €

4 REVESTIMENTO DE PAREDES DO ESPAÇO DO POLIVALENTE COM PLACAS DE

GESSO CARTONADO

4.1 Revestimento de paredes do polivalente com forra de gesso cartonado de forma

a possibilitar o desenvolvimento de tubagens sem a necessidade de abrir roços

em elementos estruturais. m2 204,20 € 21,50 4 390,30 €

5 INSTALAÇÃO DE CARRETEL NA SALA DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO

5.1 Abertura e tapamento de roços e vala necessários para execução da rede RIA

enterrada, incluindo trabalhos de construção civil de reconstrução de pavimentos

e paredes para encastramento de tubagens e armário.

un 2 317,50 € 1,00 2 317,50 €

5.2 Tubagem para a rede RIA, com diâmetro 50mm incluindo acessórios.

ml 20,76 € 58,00 1 204,08 €

5.3 Tubagem para a rede de distribuição da rede de RIA para abastecimento dos

equipamentos de extinção de incêndios em aço preto com 50mm de diâmetro.

ml 24,68 € 14,00 345,52 €

5.4 Fornecimento e aplicação de carretel de incêndio com armário de encastrar.

un 547,18 € 1,00 547,18 €

6 COMPARTIMENTAÇÃO CORTA FOGO

6.1 Compartimentações executadas acima das portas corta-fogo, inseridas em locais

com teto falso, incluindo selagem de elementos de atravessamento das

compartimentações.

un 260,00 € 8,00 2 080,00 €

7 REVESTIMENTO DE PAREDES

7.1 Execução de reboco em paredes para assentamento de revestimento cerâmico.

m2 12,60 € 702,93 8 856,92 €

7.2 Execução de reboco em paredes para assentamento de revestimento em

fenólico. m2 12,60 € 824,13 10 384,04 €

7.3 Fornecimento de bulletin board em paredes com lambrim em fenólico (medição

não incluída no art. 7.2.10) m2 145,27 € 98,48 14 306,19 €

Total 49 058,06 €
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MINUTA / 3.ª MODIFICAÇÃO OBJETIVA  

CONTRATO DE EMPREITADA N.º CPE.27.20.DMOSM 

“REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE FIGUEIREDO” 

 
ENTRE 

Primeira: MUNICÍPIO DE BRAGA, com sede na Praça Municipal, 4700-435 Braga, pessoa 

coletiva n.º 506901173, aqui representada por Ricardo Bruno Antunes Machado Rio, na 

qualidade de presidente da Câmara Municipal de Braga, com poderes para obrigar, 

doravante identificada por «Dono da Obra»;_________________________________________ 

E 

Segunda: ARLO, S.A, com sede no Parque Industrial de Celeirós, 2.ª Fase, lugar da 

Talharinha, União de Freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro, concelho de Braga, 

4705-670 Vimieiro Braga, pessoa coletiva n.º 507754573, matriculada na Conservatória 

do Registo Comercial sob o mesmo número, com o capital social de € 125.000,00 

(cento e vinte e cinco mil euros), aqui representada por Cândida Agostinha de Deus 

Teixeira de Freitas, na qualidade de administrador único, com poderes para obrigar, 

conforme certidão permanente com o código de acesso:…………………, doravante 

identificada por «Empreiteiro».________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Considerando que:__________________________________________________________________ 

 

a) Em 4 de novembro de 2021, pelos outorgantes, foi celebrado o Contrato de 

Empreitada n.º CPE.27.20.DMOSM, respeitante à execução da obra de 

“REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE FIGUEIREDO”, na sequência do 

procedimento por Concurso Público: CPE.27.20.DMOSM, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do artigo 19º do Código dos Contratos Públicos, 

adjudicada por deliberação da Câmara Municipal, de 26 de julho de 2021, 

pelo preço contratual de € 1.756.622,00 (um milhão, setecentos e 

cinquenta e seis mil e seiscentos e vinte e dois euros), e com o prazo de 

execução de 365 dias, visado pelo Tribunal de Contas, em 21/12/2021 – 

Processo n.º  2257/2021;___________________________________________________ 

b) Relativamente à referida obra, por deliberação da Câmara Municipal, 

de………….....…........, foi autorizada e aprovada a execução de trabalhos 

complementares e a prorrogação do prazo de execução da empreitada, 

bem como aprovada a minuta da presente modificação objetiva ao 
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referido contrato, nos termos e condições constantes dos artigos 

seguintes;_________________________________________ 

c) A classificação orçamental da dotação por onde será satisfeita a despesa 

resultante desta modificação ao contrato, a realizar no ano económico em 

curso, é a seguinte: ………………………, de acordo com a informação de 

cabimento n.º ……………………………………e a informação de compromisso 

n.º……………………………., ambas de……………………………..._____________. 

 

_______É celebrada a presente modificação objetiva ao contrato de empreitada, ao 

abrigo do disposto no artigo 375.º do Código dos Contratos Públicos, que se regerá 

pelos termos e condições constantes dos artigos seguintes, que os contraentes 

livremente estipulam e reciprocamente aceitam._____________________________________ 

Artigo 1.º 

_______Os trabalhos complementares aditados por este meio ao objeto do contrato de 

empreitada identificado no considerando a), nos termos do artigo 370.º do Código dos 

Contratos Públicos, compreendem a execução dos trabalhos a que se refere a 

informação do gestor do contrato, de 26/07/2023 e documentos anexos, e que dele 

fazem parte integrante para todos os efeitos legais e contratuais.______________________ 

Artigo 2.º 

_______Pela execução dos trabalhos complementares o empreiteiro será retribuído 

com o preço de €45.961,82 (quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e um euros e 

oitenta e dois cêntimos), a que acresce o IVA, de acordo com a referida informação 

que inclui o mapa de quantidades, onde constam os preços unitários._________________ 

Artigo 3.º 

_______1. Para garantia da celebração da presente modificação objetiva ao contrato, 

bem como do exato e pontual cumprimento dos trabalhos aditados por este meio, o 

empreiteiro prestou uma caução, no montante de € ….... (……...….…), mediante………, 

emitida pelo…………..em……….., correspondente a 5% do valor dos referidos trabalhos 

complementares, arquivada no respetivo processo.___________________________________ 

_______2. Para reforço da caução prestada, proceder-se-á à retenção de 5% no 

pagamento a efetuar, nos termos do disposto no artigo 353.º do Código dos Contratos 

públicos.____________________________________________________________________________ 

Artigo 4.º 

______O prazo de execução da empreitada é prorrogado, por um período de 32 dias, 

conforme consta da informação do gestor do contrato._______________________________ 
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Artigo 5.º 

_______Salvo o disposto em contrário na presente modificação ao contrato, tudo o 

mais se regerá pelo disposto no título contratual e pelos documentos que integram o 

âmbito da sua disciplina, mantendo-se inalterados os respetivos pressupostos.__________ 

Artigo 6.º 

_______A presente modificação ao contrato de empreitada entra em vigor na data da 

sua assinatura, sem prejuízo da sua fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas, 

nos termos do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 47.º, da Lei de Organização e 

Processo do Tribunal de Contas.______________________________________________________ 

  

_______Por ser esta a vontade dos outorgantes, livremente expressa, e depois de lida e 

achada conforme, vão eles assinar digitalmente a presente modificação ao contrato 

de empreitada, considerando-se a data efetiva da sua celebração a data de 

aposição da última assinatura._______________________________________________________ 

 

Pelo Dono da Obra,                                                                 

 

 

 

____________________________________ 
(Ricardo Bruno Antunes Machado Rio) 

 

 

Pelo Empreiteiro, 
 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

(Cândida Agostinha de Deus Teixeira de Freitas) 


