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Reunido ordinaria publica de 2023/09/11

15. CPE.27.20.DMOSM - Requalificagdo da Escola Basica de Figueiredo: 3% Modificagao

Objetiva do Contrato — Ratificagao.

Submete-se, para aprovacdo do Executivo Municipal, proposta de ratificacdo da decisao tomada
pelo Sr. Presidente, em 04/08/2023, para a execug&o dos trabalhos complementares, relativamente
a empreitada acima identificada, no valor global de 45.961,82€ + IVA e aprovagéo da prorrogagéo
de prazo por 32 dias e da minuta do aditamento ao contrato, tudo de acordo com os documentos

constantes do processo.
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Assunto: CPE.27.20.DMOSM - REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO: 3? Modificagdo Objetiva do
Contrato

PROPOSTA: Propde-se a ratificagdo da decisdo de aprovagdo da 32 Modificagdo Objetiva do Contrato, tomada pelo

Sr. Presidente, em 04/08/2023, cuja cdpia se anexa e faz parte integrante deste processo.

A Chefe de Divisao

Anexos:
1. Informagao técnica do gestor do contrato
2. Reclamagao Erros & Omissodes
3. Proposta EE
4. Minuta 3° MOC
5. Cabimento
6. Compromisso
7

Aprovagéo da 32 MOC pelo Sr. Presidente
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DMOSM/DOM/DFE

CPE.27.20.DMOSM — “REQUALIFICACAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO”
MODIFICAGAO OBJETIVA DO CONTRATO DA EMPREITADA

32 adicional ao contrato da empreitada

I.  ENQUADRAMENTO

Por decisdao do Presidente da Camara, de 29 de outubro de 2020, ratificada em 3 de
novembro de 2020, por deliberacao da Camara Municipal, o dono da obra, na qualidade de
entidade adjudicante, promoveu o procedimento por Concurso Publico: CPE.27.20.DMOSM,
tendo por objeto a “REQUALIFICACAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO” ao abrigo do
disposto na alinea b) do artigo 192 do Cédigo dos Contratos Publicos, na redacdo dada pelo
Decreto-Lei n.2 111-B de 31 de Agosto.

Por deliberacao da Camara Municipal, de 26 de julho de 2021, o dono de obra adjudicou ao
empreiteiro ARLO, S.A., pelo valor de 1.756.622,00€ (um milhdo, setecentos e cinquenta e seis
mil, seiscentos e vinte e dois euros), a que acresce o IVA a taxa legal em vigor a obra objeto do

referenciado procedimento.

O contrato de empreitada foi celebrado em 04/11/2021.
Prazo de execugdo contratual: 365 dias.

Data da consignagdo: 08/02/2022.

Data de aprovagdo do PSS: 08/02/2022.

Data prevista de conclusao da obra: 29.08.2023.

Termo da execugdo da obra previsto (incluindo prazo do 3.2 Adicional): 30/09/2023

II. TRABALHOS COMPLEMENTARES

O empreiteiro reclamou sobre a existéncia de erros e omissdes do caderno de encargos no prazo
de 60 dias contados da data da consignag¢ao, conforme previsto no n.2 3 do artigo 3782 do CCP,
reclamou também sobre a existéncia de erros e omissdes do caderno de encargos fora deste
prazo de 60 dias e, durante a execucao da empreitada, apresentou outros no prazo de 30 dias a
contar da data em que foi possivel deteta-los nos termos do previsto no n.24 do artigo 3782 do
referido diploma.
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Nos termos do n.2 1 do artigo 3702 do CCP, na redacdo de 07/04/2022, sdo trabalhos
complementares aqueles cuja espécie ou quantidade nao esteja prevista no contrato.

A). De seguida apresenta-se a listagem de erros de medi¢do apurada apds confirmagao, analise
e discussdao com o empreiteiro. O empreiteiro fez esta reclamagao dentro do prazo de 60 dias

contados da data da consignagdo, conforme previsto no n.2 3 do artigo 3782 do CCP. Estes
trabalhos complementares resultantes de circunstancias nao previstas no valor de 13.676,84¢€,

nao podem ser técnica e economicamente separaveis do objeto do contrato sem inconvenientes

graves para o dono da obra, enquadraveis no n.2 2 do artigo 3702 do CCP.

Designagdo

UN.

Quantidade
excedente
medida

Q. P.
Previstas | Unitdrios

Valor

5.1
5.1.1

5.2
5.2.2

5.2.3

5.2.4

7.1
7.1.5

7.1.6

7.2

ERROS DE MEDIGAO (Reclamagdo efetuada no prazo enquadravel
no n.2 3 do Artigo 378.2)
ALVENARIAS

Paredes Exteriores

Execu¢do de um pano de parede bloco termico 50x20x20 nas
paredes exteriores, conforme projecto, incluindo assentamento do
tijolo com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 e demais
trabalhos e materiais necessarios.

Paredes Interiores

Fornecimento e execucdo de paredes interiores simples em tijolo
furado de 0,11m, conforme projecto, incluindo assente com
argamassa de cimento e areia ao trago 1:4 e demais trabalhos e
materiais necessarios.

Fornecimento e execucdo de paredes interiores simples em tijolo
furado de 0,15m, conforme projecto, incluindo assente com
argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 e demais trabalhos e
materiais necessarios.

Fornecimento e execucdo de paredes interiores simples em tijolo
furado de 0,20m, conforme projecto, incluindo assente com
argamassa de cimento e areia ao trago 1:4 e demais trabalhos e
materiais necessarios.

REVESTIMENTO E PINTURA DE PAREDES
Revestimento e pintura de paredes exteriores.

Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P3A) de
"caixas" em estrutura metdlica, forradas com paineis cimenticios
(16mm de espessura), tipo ou equiv." viroc - investwood" , como
acabamento final, sera aplicado reboco térmico projetado isodur
(5cm de espessura) +esquineiros (acabamento a cor branca), e todos
0s acessorios necessarios para o bom funcionamento; a rede devera
ser reforgada em zonas frageis (tipo esquinas dos vdos) + forra
(embutida) em termolaminado de alta pressdo de cor branca
(exterior), tipo ou equiv. "polyrey-monochrom vibration, ref.: b189
fus - blanc cristal.

Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P3B) de
"caixas" em estrutura metdlica, forradas com paineis cimenticios
(16mm de espessura), tipo ou equiv." viroc - investwood" , como
acabamento final, serd aplicado isolamento pelo exterior tipo ou
equiv. "VIERO" - sistema cappotto EPS de 5cm de espessura
+esquineiros (acabamento a cor branca), e todos os acessérios
necessarios para o bom funcionamento; a rede devera ser reforgada
em zonas frageis (tipo esquinas dos vaos).

Revestimento e pintura de paredes interiores.

m?2

m?2

639,90 23,46 € 37,21

467,68 15,89 € 39,50

442,70 17,63 € 51,75

101,07 24,62 € 2,55

179,06 100,54 € 11,94

199,38 94,62 € 9,03
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7.2.9

7.2.17

7.2.18

8.6

16
16.4
16.4.3

Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PI11A)
revestimento das portas dos cacifos a partir dos 1.10m (até ao teto),
com material adequado para afixagdo de trabalhos, tipo ou equiv.
"forbo, bulletin board 2186/blanched, 2204/poppy seed e
2209/black olive (6mm de esp.)"., e todos os acessorios necessarios
para o bom funcionamento.

Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P19) de
estanhado liso, para pintar a tinta de cor branca + primario (interior),
tipo ou equiv. "robbialac, ral 9003 - primario: hidro-armadura
branco ref.020-0104, pintura: charme acetinado, série 023", e todos
0s acessorios necessarios para o bom funcionamento.

Fornecimento e execu¢do de pintura em paredes a tinta de cor
branca + primario (interior), tipo ou equiv. "robbialac, ral 9003 -
primario: hidro-armadura branco ref.020-0104, pintura: charme
acetinado, série 023", e todos 0s acessorios necessarios para 0 bom
funcionamento.

REVESTIMENTO DOS PAVIMENTOS

Execucdo de revestimento dos pavimentos interiores (PAV5) com
ceramico antiderrapante, tipo ou equiv. " urbatek porcelanosa
grupo, incluindo betumagem de juntas e cimento cola, série rox grey
(60.5x60.5cm); a separagdo entre os diferentes pavimentos, devera
ser feita através de um perfil de transi¢do em "I", de aluminio (4mm
de esp.), conforme projecto, incluindo preparagdo prévia de
superficies e demais trabalhos e acessorios necessarios.

Execucdo de revestimento dos pavimentos interiores (soleiras)
(PAV6) em betdo aparente (0 mesmo acabamento das paredes), a
separacdo entre os diferentes pavimentos, devera ser feita através
de um perfil de transicdio em "I", de aluminio (4mm de esp.),
conforme projecto, incluindo preparacdo prévia de superficies e
demais trabalhos e acessorios necessarios.

ARRANIJOS EXTERIORES
Pavimentos exteriores

Execugdo de pavimento (PE2) in-situ amortecedor em sbr/epdm de
varias cores, com desenhos e marcagdes de cor branca, sobre
camada adequada para os equipamentos propostos, para uma
altura de queda critica varidvel (em fungdo das caracteristicas de
cada equipamento), sobre pavimento com as seguintes camadas:
camada de argamassa de regularizagdo com malha-sol 10cm, caixa
de brita e solo estabilizado e compactado incluindo demais
trabalhos e acessorios necessarios.

m?2

mZ

mZ

mZ

22,56

794,60

794,60

134,20

14,52

444,08

145,27 €

1291€

5,38¢€

77,52 €

101,69 €

50,55 €

24,67

42,03

42,03

31,94

2,56

40,70

3583,81€

542,61 €

226,12 €

2475,99 €

260,33 €

2057,39€

TOTAIS

13 676,84 €

B). Segue a listagem de omissdes apurada apds confirmagao, andlise e discussdo com o

empreiteiro. O empreiteiro fez estas reclamacdes fora do prazo de 60 dias contados da data da
consignagao. Assim sendo, tal como consta no niumero 3 do artigo 378.2 do CCP na sua redagao
dada pelo Decreto-Lei n.2 111-B de 31 de Agosto, fica o0 empreiteiro responsavel por suportar
metade deste valor de 33.548,13€ (16.774,07€). Estes trabalhos complementares resultantes
de circunstancias ndo previstas, nao podem ser técnica e economicamente separdveis do objeto

do contrato sem inconvenientes graves para o dono da obra, enquadrdveis no n.2 2 do artigo
3702 do CCP.
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N2 . N P. Quantidade
Designagdo UN. Unitarios medida Valor
B OMISSOES (Reclamagdo efetuada fora do prazo enquadravel no n.2 3 do
Artigo 378.2)

11 Execugdo de reboco em paredes para assentamento de revestimento
ceramico.

Reclamacdo efetuada fora do prazo enquadravel no n.2 3 do Artigo 378.2
Foi considerado metade do valor unitério deste artigo: 12,60€/m2

1.2 Execuc¢do de reboco em paredes para assentamento de revestimento em
fendlico.

Reclamacdo efetuada fora do prazo enguadravel no n.2 3 do Artigo 378.2
Foi considerado metade do valor unitdrio deste artigo: 12,60€/m2

13 Fornecimento de bulletin board em paredes com lambrim em fendlico
(medicdo ndo incluida no art. 7.2.10)
Reclamacdo efetuada fora do prazo enquadravel no n.2 3 do Artigo 378.2
Foi considerado metade do valor unitdrio deste artigo: 145,27€/m2

B.1 REVESTIMENTO DE PAREDES _

m2 6,30 € 702,93 4 428,46 €

m2 6,30 € 824,13 5192,02 €

m2 72,640 € 98,48 7 153,59 €

TOTAIS 16 774,07 €

B.1. Revestimento de paredes
1.1 e 1.2 — Execucdo de reboco em paredes

Nos artigos relativos a revestimentos de paredes interiores em ceramico ou placas de
termolaminado de 3mm nao consta o fornecimento e aplicagdao de reboco sobre a parede de
alvenaria para efetuar a regularizacao da superficie antes da aplicacao do revestimento final.
Esta omissdo ndo foi identificada no prazo de 60 dias a contar da data da consignagdo, assim
sendo, tal como consta no numero 3 do artigo 378.2 do CCP na redagdo dada pelo Decreto-Lei

n.2 111-B de 31 de Agosto, fica 0 empreiteiro responsdvel por suportar metade deste valor. O

valor para este trabalho, ndo sendo contratual, foi acordado apds o processo de apresentagao

pelo empreiteiro e a respetiva analise e discussao pela fiscalizagao.

1.3 — Revestimento de paredes em “Bulletin board”

Apesar de estar identificado nas pecas desenhadas do projeto, o revestimento em bulletin board
nas paredes das salas de aula, esta tarefa ndao consta na lista de quantidades. Esta omissdao nao
foi identificada no prazo de 60 dias a contar da data da consignagao, assim sendo, tal como
consta no numero 3 do artigo 378.2 do CCP na redacado dada pelo Decreto-Lei n.2 111-B de 31

de Agosto, fica 0 empreiteiro responsavel por suportar metade deste valor. Este preco é

contratual (art.2 7.2.9 da lista de pregos unitarios).
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C). Apresenta-se a listagem de omissGes apurada apds confirmacgao, analise e discussdo com o
empreiteiro. O empreiteiro fez esta reclamagdo dentro do prazo de 30 dias a contar da data em
que foi possivel a sua dete¢do, conforme previsto no n.2 4 do artigo 3782 do CCP. Estes trabalhos
complementares resultantes de circunstancias nao previstas, no valor de 15.510,91€, nao
podem ser técnica e economicamente separdveis do objeto do contrato sem inconvenientes
graves para o dono da obra, enquadraveis no n.2 2 do artigo 3702 do CCP.

Ne . ~ P. .
Designagdo UN. Unitarios Quantidade Valor
C OMISSOES (Reclamagdo efetuada no prazo enquadravel no n.2 4 do
Artigo 378.2)
c1 CAIXAS DE VISITA REDE ELETRICA E ITED _
11 Caixas de visita de passagem da rede elétrica e AVAC, incluindo tampa

em ferro fundido e todos os trabalhos necessarios ao seu correto
funcionamento.

un 269,02 € 4,00 1076,08 €
1.2 Caixas de visita de passagem da rede de ITED, incluindo tampa em ferro
fundido e todos os trabalhos necessarios ao seu correto
funcionamento. un 269,02 € 2,00 538,04 €
c.2 VENTILADOR/EXTRATOR PARA HOTE _
2.1 Fornecimento e aplicagcdo de ventilador da cozinha da Hote capta

vapores, incluindo disjuntor de 16A, tubo VD de 20mm cabo FXG
3G2,5, ligagdes e alteragdes no QE e todos os trabalhos de construgdo
civil necessarios a execugdo da rede.

C3 CLARABOIA DE DESENFUMAGEM

un 552,21€ 1,00 552,21€

3.1 Trabalhos de demoligdo de clarabdia existente, incluindo corte de laje
em betdo armado, demoli¢do de paredes em alvenaria, e remogdo de
telas e chapas de remate, incluindo carga descarga e transporte a
vazdouro dos produtos sobrantes. un | 1725,00€ 1,00 1725,00 €
3.2 Execucdo de parede de alvenaria de bloco de betdo necessaria a
execugdo da nova clarabdia, incluindo reboco, impermeabilizagdo da
face exterior e gesso cartonado pelo interior.

un 735,00 € 735,00 €

c4 REVESTIMENTO DE PAREDES DO ESPACO DO POLIVALENTE COM

PLACAS DE GESSO CARTONADO
4.1 Revestimento de paredes do polivalente com forra de gesso cartonado

de forma a possibilitar o desenvolvimento de tubagens sem a

necessidade de abrir rogos em elementos estruturais. m2 204,20 € 4390,30 €
C5 INSTALACAO DE CARRETEL NA SALA DE PROLONGAMENTO DE

HORARIO
5.1 Abertura e tapamento de rogos e vala necessdrios para execugdo da

rede RIA enterrada, incluindo trabalhos de construgdo civil de
reconstrugdo de pavimentos e paredes para encastramento de

tubagens e armario. un | 2317,50€ 1,00 2317,50 €
5.2 Tubagem para a rede RIA, com didmetro 50mm incluindo acessorios.
ml 20,76 € 58,00 1204,08 €
53 Tubagem para a rede de distribuicdo da rede de RIA para

abastecimento dos equipamentos de extingdo de incéndios em aco
preto com 50mm de diametro.

ml 24,68 € 14,00 345,52 €
5.4 Fornecimento e aplicacdo de carretel de incéndio com armario de
encastrar. un 547,18 € 1,00 547,18 €
C.6 COMPARTIMENTAGAO CORTA FOGO
6.1 CompartimentacGes executadas acima das portas corta-fogo, inseridas
em locais com teto falso, incluindo selagem de elementos de
atravessamento das compartimentagdes.
un 260,00 € 8,00 2 080,00 €
TOTAIS 15 510,91 €
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C.1. CAIXAS DE VISITA REDE ELETRICA E ITED

1.1 e 1.2 — Execucgado de caixas de visita para trabalhos de enfiamento e manutencao de

cabos

Apesar de nao constar nos projetos das especialidades de redes elétricas e ITED, apds reunidao
com as equipas responsaveis pela manuten¢dao dos equipamentos, concluiu-se que seria
fundamental a introdugdo de mais 6 caixas de visita com vista a permitir os trabalhos de
manutengdo respeitantes as redes em questdo. O empreiteiro identificou este trabalho
complementar dentro do prazo previsto. Este preco é contratual (art.2 24.3 da lista de pregos

unitarios).

C.2. VENTILADOR/EXTRATOR PARA HOTTE CAPTA VAPORES
2.1 - Fornecimento e instalacdo de ventilador em hote incluindo trabalhos associados

Verificou-se a necessidade de, para além da ventilagdo prevista na hotte/chaminé da cozinha,
instalar ventilacao na hotte capta vapores. Esta extra¢gdao nao consta nos elementos do projeto,
no entanto, e apds reunidao realizada com o projetista, confirmou-se a sua necessidade. A
introdugao desta extragdo, para além do fornecimento e instalagdao do ventilador em si, implica

trabalhos de construgao civil associados assim como de altera¢des ao nivel da instalagdo elétrica.

O empreiteiro identificou este trabalho complementar dentro do prazo previsto. O valor para
este trabalho, ndo sendo contratual, foi acordado apds o processo de apresentagao pelo

empreiteiro e a respetiva analise e discussao pela fiscalizagao.

C.3. CLARABOIA DE DESENFUMAGEM

3.1 e 3.2 — Trabalhos de demolicdo e de readaptacao de abertura existente na laje de

cobertura para aplicagdo de claraboia de desenfumagem

No projeto de estruturas, na laje de cobertura da caixa de escadas, estava prevista a execugao
de abertura com 1,00m2 para a aplicacdo da claraboia de desenfumagem. N3o obstante,
constatou-se a posteriori a necessidade de aumentar a drea desta abertura de forma a que fosse
possivel a instalacdao de uma claraboia com 1,00m2 de abertura util. Assim sendo, a abertura da
laje teria que ser superior a 1,50m2. Este trabalho, para além de implicar a demoli¢do da laje em
betdo armado e paredes da claraboia ja executados, implica trabalhos de adaptagdo de

construcao civil e adaptacao das impermeabilizacdes ja executadas.
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O empreiteiro identificou este trabalho complementar dentro do prazo previsto. O valor para
este trabalho, ndo sendo contratual, foi acordado apds o processo de apresentagao pelo

empreiteiro e a respetiva analise e discussao pela fiscalizagao.

C.4. REVESTIMENTO DE PAREDES DO ESPACO DO POLIVALENTE COM PLACAS DE GESSO
CARTONADO

4.1 — Revestimento de paredes do polivalente com forra de gesso cartonado de forma a
possibilitar o desenvolvimento de tubagens sem a necessidade de abrir rogos em

elementos estruturais

Tendo em conta a necessidade de fazer passar tubagens elétricas, ITED e abastecimento de dagua
ao longo das paredes do polivalente, haverd a necessidade arranjar uma caixa de ar para que
este desenvolvimento seja possivel. Esta necessidade prende-se pelo facto das paredes de
alvenaria existentes estarem a facear com os elementos estruturais existentes. De outra forma
teriam que ser abertos rogos nestes elementos (vigas e pilares) o que nao é aceitavel do ponto
de vista da integridade da estrutura. O empreiteiro identificou este trabalho complementar
dentro do prazo previsto. O valor para este trabalho, nao sendo contratual, foi acordado apds o

processo de apresentacao pelo empreiteiro e a respetiva analise e discussao pela fiscalizagao.

C.5. INSTALAGCAO DE CARRETEL NA SALA DE PROLONGAMENTO DE HORARIO

5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 — Instalacdo de carretel para sala de prolongamento de horario,

incluindo trabalhos de construcao civil associados

Constatou-se a necessidade de instalar um carretel ligado a rede de incéndio na sala de
prolongamento de horario. Este carretel apesar de por lapso ndao constar no projeto de
abastecimento de dgua e na lista de precos unitarios, é imprescindivel para o cumprimento do
regulamento e do projeto de seguranga contra incéndios. A introdugao deste carretel, para além
dos trabalhos associados de ligacdo a rede de abastecimento no exterior do edificio, implica a
abertura de valas e rocos em zonas do edificio onde os trabalhos ja se encontram bastante
desenvolvidos implicando assim a reposicao das condi¢des atuais. A necessidade da execugao
deste trabalho foi confirmada pela equipa projetista. O valor para o trabalho do art.2 5.1, ndo
sendo contratual, foi acordado apds o processo de apresentagdo pelo empreiteiro e a respetiva
andlise e discussao pela fiscalizacdo. Os precos dos artigos 5.2, 5.3 e 5.4 sdo contratuais (art.2

18.4.6, 18.12.2 e 23.5.4 da lista de precos unitdrios, respetivamente).
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C.6. COMPARTII\/IENTACAO CORTA FOGO
6.1 — Selagem de espacos sobre as portas corta-fogo

Tendo em conta o espago existente entre os aros das portas corta-fogo e a estrutura em betao
armado do edificio, havera a necessidade de os selar convenientemente de forma a cumprirem
com a compartimentacao dos locais definidos no projeto de seguranga contra incéndios. Estes
espacos surgiram da necessidade de passar infraestruturas sobre os aros das portas. A
necessidade da execugao deste trabalho foi confirmada pela equipa projetista. O valor para este
trabalho, ndo sendo contratual, foi acordado apds o processo de apresentagao pelo empreiteiro

e a respetiva analise e discussao pela fiscalizagdo.

Todos os trabalhos complementares acima descritos (A, B e C) deverao ser realizados pela
Entidade Executante, considerando que a mudanga de cocontratante nao pode ser efetuada por
razoes técnicas, designadamente em funcao da necessidade de assegurar a permutabilidade ou
interoperabilidade com equipamentos, servigos ou instalagdes existentes e que provocaria um

aumento considerdvel de custos para o Dono da Obra.

Verifica-se que os Trabalhos Complementares acima mencionados, nos valores de 13.676,84€,
16.774,07€ e 15.510,91€ sao enquadraveis no n.2 2 do artigo 3702 do CCP, uma vez que o seu
somatdrio ascendera a um total de 45.961,82€ (+IVA), correspondendo a 2,62% do valor

contratual inicial.

Assim sendo, o preco dos trabalhos complementares atras referidos, incluindo os da
Modificagdes Objetivas do Contrato anteriores (MOC 01 e MOC 02) totaliza o valor de
110.667,22€ no caso de trabalhos ndo previstos o que corresponde 6,30% do valor contratual

inicial e por isso inferior ao limite de 10% do prego contratual inicial.

Seguem em anexo as propostas da Entidade Executante.
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Na tabela seguinte
(MOC):

apresenta-se um resumo das modificacdes objetivas deste contrato

Trabalhos Complementares

Circunstancias ndo Circunstancias Supressdo de
previstas imprevisiveis trabalhos
MOC 01 63.045,41€ (3,59%) - -
MOC 02 1.659,99€ (0,09%) 90.737,95€ (5,17%) 93.216,34€ (5,31%)
MOC 03 45.961,82€ (2,62%) - -
Totais 110.667,22€ (6,30%) 90.737,95€ (5,17%) 93.216,34€ (5,31%)
IV - PROPOSTA

Nestes termos propde-se a autorizacdo, pela Camara Municipal, para a execucao dos
trabalhos complementares, no valor global de 45.961,82€ €+ IVA.

Em conformidade com as alineas a) e b) do n2 1 do artigo 3739, e para o cumprimento dos
trabalhos constantes nesta Modificagdao Objetiva de Contrato, entende-se haver motivo para a
prorrogacao do prazo da empreitada por um periodo de 32 dias, prevendo-se a sua conclusao
para 30/09/2023.

Com vista a autoriza¢do destes trabalhos, deve proceder-se ao registo do cabimento prévio
e respetivo compromisso, relativo ao encargo total de 45.961,82€ € acrescido do IVA a taxa
legal em vigor.

De acordo com o artigo 942 do CCP, é exigido que este contrato adicional seja reduzido a
escrito, pelo que devera ser solicitada a elabora¢dao da minuta do mesmo.

Divisdo de Fiscalizagdo de Empreitadas

O gestor do contrato,
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A
Camara Municipal de Braga,
Praca Municipal,

4700—435 Braga

Braga, 06 de abril de 2022
Assunto: Empreitada de “REQUALIFICACAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO" -
Reclamacdo relativa a erros e omissGes— art. 378.2, n2 4, do Cddigo dos Contratos

Plblicos

Exmos. Srs.,

ARLO, SA, sociedade por anénima, com o numero Unico de matricula e pessoa
coletiva 507754573, com sede no Lugar da Talharinha, s/n, freguesia de Braga,
Empreiteiro na empreitada supra mencionada, por ter legitimidade e se encontrar em
tempo, vem nos termos e para os efeitos do art. 3782, n? 4 do Cddigo dos Contratos

Publicas,

Apresentar a sua Reclamacio sobre a existéncia de erros e omissdes, erros e

omissdes estes detetdveis apds a data da consignacdo da obra.

PD

Junta: Um documento.

O Empreiteiro,

www.grupoarliz.pt @]Nﬂ

2531705 331 2
geral@arliz.co Ar I z

e



PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r 0 PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

Nota1 As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou de
equipamentos, s@o apresentadas a titulo meramente indicativo de
qualidade pretendido, devendo entender-se associadas ao termo "ou
equivalente". As demais especificagdes aos trabalhos s&o constantes
no Caderno de Encargos.

Nota2 Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades,
consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade
dos trabalhos de apoio de construgdo civil e outros preparatérios e
complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das
instalagdes respectivas. Devem ainda incluir nos pregos unitarios os
respectivos ensaios, vistorias e certificagdes, nos termos das normas e
regulamentag&o aplicavel.

Nota3 Todos os materiais/equipamentos deverdo ser submetidos a uma
aprovagéo prévia do autor do projecto.

Notad4 As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento
especifico que caracterize os produtos ou servigos prestados por
determinado fornecedor, ou a marcas comerciais, patentes, tipos,
origens ou modos de produgdo determinados compreendidos no
presente mapa de trabalhos ou quantidades estao indicadas por ndo ser
possivel efetuar uma descricdo suficientemente precisa e inelegivel,
devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo
solugdo equivalente. Se, por lapso, existir alguma das aludidas
referéncias sem estar acompanhada da express&o «ou equivalente», &
com este sentido que devem ser interpretadas todas as referéncias.»

1 ESTALEIRO

Sede:
Parque Industrial de Celeirés |1 Fase NIF | CRC Braga n.° 507 754 573
Lugar da Talharinha - Vimieiro Alvaréa n° 73639
4705-670 Braga Pagina n° 1 de 96



PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de
agua, esgotos, electricidade e telefone, manutencéo global do estaleiro
durante a execugdo dos trabalhos, desmontagem global do estaleiro no
final dos trabalhos da empreitada, repondo as condigdes iniciais do
local, sinalizagdo temporaria das obras, com colocagéo da sinalizagdo
adequada a extensdo, natureza e duragdo dos trabalhos,
implementagéo e actualizagdo do Plano de Seguranga e Salde no
Trabalho, desenvolvimento e aplicagdo do Plano de Prevengdo e
Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligéo, de acordo com a
legislagéo aplicavel.

111 Montagem e desmontagem de estaleiro. un 10 179,53 € 1,00
1.1.2  |Manuteng&o global do estaleiro durante a execugao dos trabalhos. un 9161575 € 1,00
12 Instalagéo de placards com as dimensées de 1,20 x 1,80 m com a

designagdo da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicagéo,
prazo, data provavel de conclusdo, entidade financiadora, equipa
projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos,

de acordo com Caderno de Encargos. un 807,05 € 1,00
1.3 Limpeza geral e completa da obra. un 2891,91€ 1,00
14 Execugéo de telas finais de todos os projectos com entrega de um

exemplar em papel e CD com editaveis. un 242,11 € 1,00
15 Actualizag&o do plano de manuteng&o elaborado em fase de projecto. un 322,82€ 1,00

2 MOVIMENTACAO DE TERRAS

21 Fornecimento e transporte de terras para execugéo de aterro a ser feito
em toda a area em que se aplica betdo poroso e pavimento de borracha
de cerca de 230cm, inlcuindo todos os trabalhos para uma perfeita
execugao dos trabalhos. m3 3,23€ 343,75 412,44 -68,69

3 DEMOLICOES

31 Demolicdo de parede exterior existentes com a esp. 0,30m em
alvenaria de tijolo, conforme projecto, incluindo remogéo a vazadouro
de todos os produtos sobrantes, indeminizagdes compensatérias e
demais trabalhos e materiais necessarios. m? 9,15 € 218,48 267,31 -48,83

Sede:
Parque Industrial de Celeirés |1 Fase
Lugar da Talharinha - Vimieiro
4705-670 Braga

NIF | CRC Braga n.° 507 754 573



PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO . PRECOUNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

3.2 Demoli¢do de parede interior simples existentes com a esp. 0,15m em
alvenaria de tijolo, conforme projecto, incluindo remogéo a vazadouro
de todos os produtos sobrantes, indeminizagdes compensatérias e
demais trabalhos e materiais necessarios. m2 6,99 € 441,07 507,70 -66,63

33 Remogao de caixiharia interior existente composta por porta em
aglomerado de madeira, conforme projeto, incluindo carga, transporte a
deposito de todos os produtos obtidos no local a indicar pelo
empreiteiro, indeminizagdes compensatorias e demais trabalhos
necessarios. un 19,37 € 74,00 78,00 -4,00
34 Remocgé&o de caixilharia exterior existente na escola, conforme planta de
demoligdes, incluindo remogdo a vazadouro de todos os produtos
sobrantes, indeminizagdes compensatorias e demais trabalhos e
materiais necessarios. un 26,90 € 73,00 76,00 -3,00
35 Demoli¢do de vérias pegas sanitarias, conforme o existente, incluindo
remogéo, transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes,
indeminizagdes compensatérias e demais trabalhos e materiais
Necessarios. un 2162€ 41,00 41,00 0,00
3.6 Remog&o de cobertura em chapas de fibrocimento e elementos de
fixagdo, em cobertura, com meios e equipamentos adequados,
remogdo de placas das platibandas pelo interior e exterior, rufos,
remates, caleiras e tubos de queda, execucéo de medigdes do nivel de
amianto (ambientais e pessoais), limpeza, plastificagéo, etiquetagem e
paletizacdo das placas em zona delimitada e protegida, remocéo e
carga mecanica do material desmontado para camido para local
apropriado, tudo executado por empresa certificada e dentro das
normas de seguranga determinadas pela legislagdo em vigor (Decreto
Lei n° 266/2007, de 24 de Julho). Apresentagéo de documentagéo da
entrega do material retirado em deposito certificado.. (Medicdo em
projecgéo horizontal)

m? 8,07 € 736,69 994,60 -257,91
3.7 Remogéo dos rufos na cobertura da escola em chapas zincada,
conforme projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro de todos os
produtos sobrantes, indeminizagdes compensatdrias e demais trabalhos
e materiais necessarios. (Medigéo em projeccéo horizontal) ml 484 € 217,25 228,04 -10,79
Sede:
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PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO PRECO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

3.8 Remogé&o de todos os materiais cerdmicos existentes nas paredes das
instalagdes sanitérias e dos restantes compartimentos afectados pela
remodelagdo da escola, conforme projecto, incluindo carga e transporte
a vazadouro de todos os produtos sobrantes, indeminizagdes
compensatorias e demais trabalhos e materiais necessarios.

m? 538 € 44,90 44,90 0,00
39 Remogdo de todos os materiais existentes nos pavimentos das
instalagdes sanitérias e dos restantes compartimentos afectados pela
remodelagdo da escola, conforme projecto, incluindo carga e transporte
a vazadouro de todos os produtos sobrantes, indeminizagbes
compensatorias e demais trabalhos e materiais necessarios.
m? 538 € 60,59 561,89 -501,30

3.10 Remog&o de madeira em pavimentos, incluindo carga e transporte a
vazadouro de todos os produtos sobrantes, indeminizagdes
compensatorias e demais trabalhos e materiais necessarios. m2 457 € 623,00 623,00 0,00
31 Remocgé&o das telas asfélticas nas platibandas da cobertura da escola,
conforme projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro de todos os
produtos sobrantes, indeminizagdes compensatérias e demais trabalhos
€ materiais necessarios. m2 6,46 € 167,97 167,97 0,00
3.12 Demoli¢do das escadas interiores, conforme projecto, incluindo carga e
transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes, indeminizagbes
compensatorias e demais trabalhos e materiais necessarios.

un 376,62 € 2,00 2,00 0,00
3.13 Remogédo de cubo de granito no acesso ao polivalente e devido
acondicionamento em obra (para posterior aplicagdo), incluindo
lavagem, carga e transporte a vazadouro de todos os produtos
sobrantes, indeminizagdes compensatorias e demais trabalhos e
materiais necessarios. m2 430€ 502,24 502,24 0,00
3.14 Remog&o de arvores, carga e transporte a vazadouro de todos os
produtos sobrantes, incluindo indeminizagdes compensatorias e demais
trabalhos e materiais necessarios. un 80,70 € 5,00 5,00 0,00
3.15 Remog&o de caldeiras de arvores, carga e transporte a vazadouro de
todos os produtos sobrantes incluindo indeminizagdes compensatérias
e demais trabalhos e materiais necessarios. un 43,04 € 5,00 5,00 0,00

Sede:
Parque Industrial de Celeirés |1 Fase
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PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO PRECO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

3.16 Remocgéo de passeios existentes em cimento, carga e transporte a
vazadouro de todos os produtos sobrantes, incluindo indeminizagdes
compensatorias e demais trabalhos e materiais necessarios. m2 538€ 348,49 348,49 0,00
317 Remogé&o de bebedouros, carga e transporte a vazadouro de todos os
produtos sobrantes, incluindo indeminizagdes compensatorias e demais
trabalhos e materiais necessarios. (estaleiro da CMB a distancia inferior
a 15km) un 21,52€ 1,00 1,00 0,00
3.18 Remog&o de equipamento infantil (4 elementos: escorrega, baloico,
animal em mola e sobe e desce em mola), carga e transporte a
vazadouro de todos os produtos sobrantes, incluindo indeminizagées
compensatorias e demais trabalhos e materiais necessarios. (estaleiro
da CMB a distancia inferior a 15km) un 161,41 € 1,00 1,00 0,00

3.19 Remog&o de pavimento de borracha incluindo guias de betéo, carga e
transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes, incluindo
indeminizagdes compensatérias e demais trabalhos e materiais
necessarios. m2 45T € 228,52 228,52 0,00
3.20 Remogao de gradeamento na zona da portaria e na zona da caixa de
correio, carga e transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes,
incluindo indeminizagbes compensatorias e demais trabalhos e
materiais necessarios. ml 14,53 € 8,35 8,35 0,00
3.21 Remog&o de portdes, carga e transporte a vazadouro de todos os
produtos sobrantes, incluindo indeminizagdes compensatorias e demais
trabalhos e materiais necessarios. un 59,18 € 2,00 2,00 0,00
3.22 Remog&o de pedra chdo na zona da portaria, carga e transporte a
vazadouro de todos os produtos sobrantes, incluindo indeminizagdes
compensatorias e demais trabalhos e materiais necessarios. m? 10,76 € 14,92 14,92 0,00
3.23 Remogé&o de pequenas coberturas de paineis em policarbonato e
respectivas estruturas metalicas, carga e transporte a vazadouro de
todos os produtos sobrantes, incluindo indeminizagdes compensatérias
e demais trabalhos e materiais necessarios. m?2 8,07 € 30,45 30,45 0,00

4 COBERTURAS, IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS

Sede:
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PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO . PRECOUNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

4.1 Execucdo da " Camada de Forma " em argamassa do "tipo ou
equivalente" a "leca", incluindo prepara¢do adequada de superficies,
construcéo das pendentes assinaladas em projecto para drenagem das
aguas pluviais e demais trabalhos necessarios. m2 13,57 € 492,93 521,00 -28,07

42 Aplicagdo de emulsdo betuminoso ndo iénica de aspecto pastoso,
soluvel em &gua e misturdvel com areia, cimento, gravilha, fibras
minerais, constituida por betumes e resinas, filerizada e estabilizada
com emulsionantes minerais coloidais que asseguram a sua
estabilidade do "tipo ou equivalente” a " Imperkote F ", antes de aplicar
a superficie deve estar isenta de po, gorduras, dleos ou qualquer outro
material que prejudique a sua normal aplicagdo e aderéncia, deverdo
ser aplicada duas dem&os da emulusdo, incluindo fornecimento de
todos os materias para uma boa execugédo da obra e demais trabalhos

necessarios. m? 435¢€ 492,93 521,00 -28,07
43 Aplicagdo de duas camadas cruzadas com membrana betuminosa
composta por uma mistura de betume modificado com APP, armadura
feltro de poliéster de 150gr/m2", acabamento em ambas as faces a
flme de polietileno, fornecido em rolo (1,00x10,00m) do "tipo ou
equivalente" a "IMPERALUM - Polyster 40", aplicagdo n&o deve ser
efectuada com condicbes atmosféricas desfavoraveis (chuva, neve,
humidade muito elevada), o sistema de suporte devera estar seco
limpo, isentos de superficies irregulares e cortantes, na transi¢éo entre
panos horizontais e verticais bem como arestas deverdo ser
arredondadas ou chanfradas para uma boa colagem nas platibandas da
cobertura, aplicagdo desta membrana devera ser desencontrada das
juntas da primeira camada, a ligagdo entre as membranas nas juntas é
efectuada através de chama de magarico, para que a mistura
betominosa funda e faca a respectiva colagem, fornecimento de todos
0s materiais e demais trabalhos necessarios.

m? 12,27 € 764,16 942,89 -178,73
44 Fornecimento e colocagéo de poliestrireno extrudido 4cm, incluindo
fornecimento de todos os materiais necessarios a uma boa execugao
da obra. m? 468 € 492,93 521,00 -28,07
Sede:
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DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA
DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA
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Sede:

DESIGNAGAO

Colocagdo de manta constituida por material tecido ndo tecido de
polipropileno branco com uma gramagem de 150g/m2 do "tipo ou
equivalente" a "IMPERALUM - Impersep 150", incluindo fornecimento
de todos os materiais necessarios a uma boa execugao da obra.

Colocagéo de protecgdo pesada "godo", constituida por uma camada
de seixo rolado de 20 a 40mm de diametro, isenta de finos, espalhada
de forma cuidada para ndo danificar as diversas camadas de
impermeabilizagdo e isolamento termico numa camada de 10cm de
esp., fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessarios.

Fornecimento e colocag&o de painel sandwich (C2), tipo ou equiv. " da
painel 2000-pc 1100 de 60mm de espessura, com tapa juntas e chapa
perfilada com espessura de poliuretano, cor exterior branca, perfil z
120x50x19mm, espagado em 2m, pingadeira em zinco n°12, todos os
trabalhos, acessorios e materiais necessarios.

Fornecimento e colocagdo de cobertura C3 incluindo tela de
impermeabilizagdo + cobertura rufada com chapa de aluminio de cor
branca, todos os trabalhos, acessorios e materiais necessarios.
Fornecimento e colocagdo dos rufos em zinco n° 12 com
desenvolvimento maximo de 0,45m, nas platibandas da cobertura,
conforme projecto, incluindo algerozes, pinhas inox, perfis metalicos e
colocagao de presilha de 2 em 2 metros, todos os trabalhos, acessérios
e materiais necessarios.

Fornecimento e colocagéo de forra em chapa n°12 pré-lacada a branco
de ago galvanizado em platibandas incluindo todos os trabalhos,
acessorios e materiais necessarios.

Paredes Exteriores

Execugdo de um pano de parede bloco termico 50x20x20 nas paredes
exteriores, conforme projecto, incluindo assentamento do tijolo com
argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 e demais trabalhos e
materiais necessarios.

Paredes Interiores

Parque Industrial de Celeirés |1 Fase
Lugar da Talharinha - Vimieiro

4705-670 Braga

UNID.

mZ

m2

m2

mi

mi

mZ

PROC.:
ORCAMENTO:

PRAZO:

VERSAO - DATA:

LISTA DE PREGOS UNITARIOS

PRECO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

161€

8,39€

40,89 €

39,81€

2132€

16,14 €

23,46 €

643,61

492,93

719,57

21,65

534,78

522,20

639,90

681,04

521,00

985,90

22,30

542,25

542,25

724,57

-37,43

-28,07

-266,33

-0,65

-147

-20,05

5 ALVENARIAS

-84,67
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PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

521 Fornecimento e execug&o de paredes interiores simples em tijolo furado
de 0,09m, conforme projecto, incluindo assente com argamassa de
cimento e areia ao tragco 1:4 e demais trabalhos e materiais
necessarios. m?2 14,56 € 43,84 57,30 -13,46
522  |Fornecimento e execugdo de paredes interiores simples em tijolo furado
de 0,11m, conforme projecto, incluindo assente com argamassa de
cimento e areia ao trago 1:4 e demais trabalhos e materiais
necessarios. m? 15,89 € 467,68 580,72 -113,04
52.3  |Fornecimento e execugdo de paredes interiores simples em tijolo furado
de 0,15m, conforme projecto, incluindo assente com argamassa de
cimento e areia ao tragco 1:4 e demais trabalhos e materiais
necessarios. m? 17,63 € 442,70 505,43 62,73
524  |Fornecimento e execugdo de paredes interiores simples em tijolo furado
de 0,20m, conforme projecto, incluindo assente com argamassa de
cimento e areia ao trago 1:4 e demais trabalhos e materiais
Necessarios. m? 24,62 € 101,07 125,01 -23,94
525 |Fornecimento e execucdo de paredes interiores dupla em tijolo furado
com 0,15m de largura, conforme projecto, incluindo assente com
argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 e demais trabalhos e
materiais necessarios. m?2 35,27 € 94,12 94,12 0,00

6 REVESTIMENTO E PINTURA DE TECTOS

6.1 Revestimento e pintura de tetos interiores.

6.1.1  Revestimento dos tetos interiores (T1) em gesso cartonado acustico,
com perfuragdo quadrangular 13mm (micro) - tipo ou equiv."pladur fon -
bordo quadrado ¢8/18bc", pintado a tinta interior+ primario a cor branca
tipo ou equiv. "robbialac, ral 9003- primario: hidré-armadura branco
ref.020-0104 e pintura: magicote, ref. 016-7001" + sancas para ocultar
rolo das telas screen, conforme projecto, incluindo fornecimento das
placas, estrutura de fixagéo, tratamento das superficies (barramento
geral), colocagéo de perfil em aluminio no perimetro do tecto, execugéo
dos alcapdes de visita as infraestruturas mecéanicas, eléctricas e
seguranca contra incéndios, fornecimento de todos os materiais e

demais trabalhos necessarios. m2 35,94 € 851,30 950,94 99,64
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6.1.2  |Revestimento dos tetos interiores (T2) em gesso cartonado hidréfugo
13mm, pintado a ftinta interior brancat+ primario, tipo ou equiv.
"robbialac, ral 9003- primario: plastron aquoso antifungos, algas e anti-
alcalino, ref.020-0200; tinta: robbiotel aquoso, série 025/065" + algapdes
+ sancas para ocultar rolo das telas screen, conforme projecto,
incluindo fornecimento das placas, estrutura de fixagao, tratamento das
superficies (barramento geral), colocagdo de perfil em aluminio no
perimetro do tecto, execugdo dos algapdes de visita as infraestruturas
mecanicas, eléctricas e seguranga contra incéndios, fornecimento de

todos os materiais e demais trabalhos necessarios. m2 2395€ 601,76 720,35 118,59

6.1.3  |Revestimento dos tetos interiores (T4) com placas de eps, tipo ou equiv.
"viero" -sistema cappotto eps de 5cm de espessuratesquineiros
(acabamento a cor branca), e todos 0s acessorios necessarios para o
bom funcionamento; a rede devera ser reforgada em zonas frageis (tipo
esquinas dos véos), fornecimento de todos os materiais e demais
trabalhos necessarios. m? 34,97 € 25,60 26,73 113
6.14  Revestimento dos tetos interiores (T6) acabamento das vigas a
estanhado liso, para pintar a tinta de cor branca + primario (interior), tipo
ou equiv. "robbialac, ral 9003- primario:hidro-armadura branco ref.020-
0104, pintura: charme acetinado, série 023" + aplicagéo de tinta lavavel
de cor branca, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos
necessarios. m? 17,22 € 17,94 30,95 -13,01
71 Revestimento e pintura de paredes exteriores.
711 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P1) de
embasamento em reboco térmico projetado isodur (5cm de espessura)
até uma altura de 2,55m incluindo todos os materiais e acessorios
necessarios para o bom funcionamento. m2 40,89 € 272,35 305,51 -33,16
7.1.2  Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P1), a partir
dos 2,55m, colocagéo de isolamento pelo exterior tipo ou equiv. "viero" -
sistema cappotto eps de 5¢cm de espessuratesquineiros (acabamento a
cor branca), e todos os trabalhos e acessorios necessarios para o bom
funcionamento; a rede devera ser reforgada em zonas frageis (tipo
esquinas dos vaos). m? 34,97 € 172,76 189,40 -16,64
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7.1.3  |Fornecimento e colocagdo de tela pitonada com extensdo média de 1m
em todo o perimetro dos edificios intervencionados mais muros (dobrar
cerca de 1m por trés do isodur) incluindo manta geotéxtil, conforme
pormenor construtivo, e todos os acessorios necessarios para uma boa
execugdo dos trabalhos. ml 9,52 € 450,67 527,91 77,24
714  Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P2) de
isolamento pelo exterior tipo ou equiv. "viero" -sistema cappotto eps de
5cm de espessuratesquineiros (acabamento a cor branca), e todos os
trabalhos e acessorios necessarios para o bom funcionamento; a rede
deveré ser reforgada em zonas frageis (tipo esquinas dos vaos). m2 34,97 € 405,25 580,40 175,15

7.15 |Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P3A) de
"caixas" em estrutura metalica, forradas com paineis cimenticios (16mm
de espessura), tipo ou equiv." viroc - investwood" , como acabamento
final, sera aplicado reboco térmico projetado isodur (5cm de espessura)
+esquineiros (acabamento a cor branca), e todos os acessorios
necessarios para 0 bom funcionamento; a rede devera ser refor¢ada
em zonas frageis (tipo esquinas dos vaos) + forra (embutida) em
termolaminado de alta press&@o de cor branca (exterior), tipo ou equiv.
"polyrey-monochrom vibration, ref.: b189 fus - blanc cristal. m? 100,54 € 179,06 279.93 100,87

7.1.6  Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P3B) de
"caixas" em estrutura metalica, forradas com paineis cimenticios (16mm
de espessura), tipo ou equiv." viroc - investwood" , como acabamento
final, sera aplicado isolamento pelo exterior tipo ou equiv. "VIERO" -
sistema cappotto EPS de 5cm de espessura +esquineiros (acabamento
a cor branca), e todos os acessérios necessarios para o bom
funcionamento; a rede devera ser reforgada em zonas frageis (tipo
esquinas dos vaos). m? 94,62 € 199,38 279,36 -79.98
7.1.7  |Fomnecimento e assentamento de acabamento em parede (P4A) de
revestimento em laminas de aluminio ral-7037 (mate), tipo ou
equivalente "n31 000 NAVARRA - laminas de revestimento e
ventilagdo" + remates e acabamento/fecho dos topos em chapa de
aluminio ral-7037 (mate), e todos 0s acessorios necessarios para o bom
funcionamento. m? 332,78€ 87,50 127,01 -39,51
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7.1.8  |Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P4B) de
revestimento em chapa de aluminio (2mm de esp.) ral-7037 (mate) com
isolamento térmico + remates e acabamento/fecho dos topos em chapa
de aluminio ral-7037 (mate), e todos os acessorios necessarios para o
bom funcionamento. m? 14125€ 33,05 61,74 -28,69
7.2 Revestimento e pintura de paredes interiores.
721 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PI5A) de
revestimento ceramico biselado (15x7,5) de cor branca até ao tecto, tipo
ou equivalente " recer, grés vidrado - porto branco)", incluindo perfil
metdlico de canto (esbelto) lacado a cor branca, tipo ou equiv. "schluter-
finec-ac (perfil terminal)", betonagem de juntas e cimento cola, e todos
0s acessorios necessarios para o bom funcionamento. m?2 4351€ 529 54 587,02 5748

722  |Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PI5B) de
revestimento ceramico biselado (15x7,5) de cor branca até uma altura
de 1,20m, tipo ou equiv. " recer, grés vidrado - porto branco)", a partir
de 1,20m e até ao teto, a parede sera em estanhado liso, para pintar a
tinta de cor branca + primério (interior), tipo ou equiv. "robbialac, ral
9003 - primario: hidro-armadura branco ref.020-0104, pintura: charme
acetinado, série 023", incluindo perfil metalico de canto (esbelto)
lacado a cor branca, tipo ou equiv. "schluter-finec-ac (perfil terminal)",
betonagem de juntas e cimento cola, e todos os acessorios necessarios

para o bom funcionamento. m2 4351€ 17339 192,22 1883
723 |Fomnecimento e assentamento de acabamento em parede (PI6) de
revestimento ¢/ placas de termolaminado de alta presséo de cor branca,
com nucleo de cor branca (3mm de espessura) (apenas 1 face
decorativa), tipo ou equiv. "polyrey hpl monochrom, ref.: b189 fa - blanc
cristal" h=1.20m, a partir dos 1.20m, a parede serd acabada a
estanhado liso, para pintar a tinta de cor branca + primario (interior), tipo
ou equiv. "robbialac, ral 9003 - primério: hidro-armadura branco ref.020-
0104, pintura: charme acetinado, série 023". as placas de
termolaminado deverdo ficar faceadas pelas paredes estanhadas +
aplicagdo de perfil de transicdo entre os dois materiais , e todos os
acessorios necessarios para o bom funcionamento. m? 67.79¢€ 31,44 42,70 11,26
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724  |Fomnecimento e assentamento de acabamento em parede (PI7) de
revestimento ¢/ placas de termolaminado de alta presséo de cor branca,
com nucleo de cor branca (3mm de espessura) (apenas 1 face
decorativa), tipo ou equiv. "polyrey hpl monochrom, ref.: b189 fa - blanc
cristal" h=2.50m. as placas de termolaminado deverdo ficar faceadas
pelas paredes estanhadas + aplicagéo de perfil de transi¢éo entre os
dois materiais, e todos os acessorios necessarios para 0 bom
funcionamento. m2 67,79€ 88,62 103,81 -15,19
725 Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PI8) de
revestimento ¢/ placas de termolaminado de alta pressao de cor branca,
com nicleo de cor branca (3mm de espessura) (apenas 1 face
decorativa), tipo ou equiv. "polyrey hpl monochrom, ref.: b189 fa - blanc
cristal", até ao teto. as placas de termolaminado deverdo ficar faceadas
pelas paredes estanhadas + aplicagdo de perfil de transigéo entre os
dois materiais, e todos os acessérios necessarios para 0 bom
funcionamento. m? 67,79 € 152,39 197,33 44,94
726  |Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PIBA) de
revestimento com placas de termolaminado de alta pressdo de cor
branca, com nucleo de cor branca (3mm de espessura) (apenas 1 face
decorativa), tipo ou equiv. "polyrey hpl monochrom, ref.: b189 fa - blanc
cristal", até ao teto. as placas de termolaminado deverédo ficar faceadas
pelas paredes estanhadas + aplicagéo de perfil de transi¢éo entre os
dois materiais + aberturas para aplicagdo de vidro duplo
temperado/laminado 10mm de esp. (vi14-mapa de v&os)., e todos o0s
acessorios necessarios para o bom funcionamento.

m? 67,79€ 8,48 13,68 -5,20
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7.2.7 |Fomnecimento e assentamento de acabamento em parede (PI9) de
revestimento ¢/ placas de termolaminado de alta presséo de cor branca,
com nucleo de cor branca (3mm de espessura) (apenas 1 face
decorativa, tipo ou equiv. "polyrey hpl monochrom, ref.: b189 fa - blanc
cristal" h=0.80m, a partir dos 0.80m, a parede serd acabada a
estanhado liso, para pintar a tinta de cor branca + primario (interior), tipo
ou equiv. "robbialac, ral 9003 - primério: hidro-armadura branco ref.020-
0104, pintura: charme acetinado, série 023". as placas de
termolaminado deverdo ficar faceadas pelas paredes estanhadas +
aplicagdo de perfil de transi¢do entre os dois materiais, e todos os
acessorios necessarios para o bom funcionamento. me 67.79€ 143,96 22373 7977

728 |Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PI10) de
revestimento ¢/ placas de termolaminado de alta presséo de cor branca,
com nucleo de cor branca (3mm de espessura) (apenas 1 face
decorativa), tipo ou equiv. "polyrey hpl monochrom, ref.: b189 fa - blanc
cristal" h=1.10m, a partir dos 1.10m, a parede serd acabada a
estanhado liso, para pintar a tinta de cor branca + primario (interior), tipo
ou equiv. "robbialac, ral 9003 - primério: hidro-armadura branco ref.020-
0104, pintura: charme acetinado, série 023". as placas de
termolaminado deverdo ficar faceadas pelas paredes estanhadas +
aplicagdo de perfil de transi¢do entre os dois materiais, e todos os
acessorios necessarios para o bom funcionamento. me 67.79€ 7547 133.71 58,54

729 |Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PI11A)
revestimento das portas dos cacifos a partir dos 1.10m (até ao teto),
com material adequado para afixagdo de trabalhos, tipo ou equiv.
"forbo, bulletin board 2186/blanched, 2204/poppy seed e 2209/black
olive (6mm de esp.)"., e todos os acessorios necessarios para 0 bom

funcionamento. m? 145,27 € 22,56 47,23 24,67
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7.210 |Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PI11B)
revestimento ¢/ placas de termolaminado de alta presséo de cor branca,
c/ nucleo de cor branca (5mm de esp.) (apenas 1 face decorativa) , tipo
ou equiv. "polyrey hpl monochrom, ref.: b189 fa - blanc cristal" h=0.80m,
a partir dos 0.80m (até ao teto), a parede levara um revestimento do
tipo ou equiv. "forbo, bulletin board 2186/blanched, 2204/poppy seed e
2209/black  olive" (6mm de esp.). as placas de
termolaminado/revestimento de afixar trabalhos deveréo ficar faceadas
pelas paredes estanhadas + aplicagéo de perfil de transi¢éo entre os
dois materiais, e todos os acessorios necessarios para 0 bom

funcionamento. m? 67,79€ 94,42 97,27 2,85
Termo Laminado 62,95 € 49,19
7.211  |Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PI12) de
revestimento até ao teto, em placas de resina fendlica com 3mm
espessura (apenas 1 face decorativa), de cor vermelha, tipo ou
equivalente "fundermax, uni farben, plain colours 0210", conforme
pormenor desenhado, incluido calhas, fixagdo das placas, tratamento
adequado das superficies. 0 encontro entre placas (esquineiros), devera
ser feito através de um corte com um angulo de 45°, com a arestas
ligeiramente boleadas (conforme pormenor desenhado)., e todos os
acessorios necessarios para o bom funcionamento. m? 62,95 € 59,90 79,39 19,49

7212 |Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (PI13) de
revestimento até ao teto, em placas de resina fendlica com 3mm de
espessura, cor de laranja (apenas 1 face decorativa), tipo ou
equivalente "fundermax, uni farben, plain colours 0736", conforme
pormenor desenhado, incluido calhas, fixagdo das placas, tratamento
adequado das superficies. o encontro entre placas (esquineiros), devera
ser feito através de um corte com um angulo de 45° com a arestas
ligeiramente boleadas (conforme pormenor desenhado)., e todos os
acessorios necessarios para o bom funcionamento. m? 62,95 € 49,00 64,50 1550

Sede:
Parque Industrial de Celeirés |1 Fase NIF | CRC Braga n.° 507 754 573
Lugar da Talharinha - Vimieiro Alvaréa n° 73639
4705-670 Braga Pégina n° 14 de 96



PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

7.213 |Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P14) de
revestimento até ao teto, em placas de resina fendlica com 3mm de
espessura, de cor amarela (apenas 1 face decorativa), tipo ou
equivalente "fundermax, uni farben, plain colours 0669", conforme
pormenor desenhado, incluido calhas, fixagdo das placas, tratamento
adequado das superficies. 0 encontro entre placas (esquineiros), devera
ser feito através de um corte com um angulo de 45° com a arestas
ligeiramente boleadas (conforme pormenor desenhado), e todos os
acessorios necessarios para o bom funcionamento. m? 62,95 € 22,52 38 56 16,04

7214  |Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P15) de
revestimento até ao teto, em placas de resina fendlica com 3mm de
espessura, de cor verde (apenas 1 face decorativa), tipo ou equivalente
"fundermax, uni farben, plain colours 0650", conforme pormenor
desenhado, incluido calhas, fixagdo das placas, tratamento adequado
das superficies. o encontro entre placas (esquineiros), devera ser feito
através de um corte com um angulo de 45°, com a arestas ligeiramente
boleadas (conforme pormenor desenhado), e todos os acessorios
necessarios para o bom funcionamento. m? 62,95€ 42,47 59,95 1748

7.215 |Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P16) de
revestimento até ao teto, em placas de resina fendlica com 3mm de
espessura, de cor verde agua (apenas 1 face decorativa), tipo ou
equivalente "fundermax, uni farben, plain colours 0236", conforme
pormenor desenhado, incluido calhas, fixagdo das placas, tratamento
adequado das superficies. 0 encontro entre placas (esquineiros), devera
ser feito através de um corte com um angulo de 45°, com a arestas
ligeiramente boleadas (conforme pormenor desenhado), e todos os
acessorios necessarios para o bom funcionamento. m? 62,95 € 47,21 62,18 14,97
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7.216 |Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P17) de
revestimento até ao teto, em placas de resina fendlica com 3mm de
espessura, de cor azul (apenas 1 face decorativa), tipo ou equivalente
"fundermax, uni farben, plain colours 0703", conforme pormenor
desenhado, incluido calhas, fixagdo das placas, tratamento adequado
das superficies. 0 encontro entre placas (esquineiros), devera ser feito
através de um corte com um angulo de 45°, com a arestas ligeiramente
boleadas (conforme pormenor desenhado), e todos os acessorios
necessarios para o bom funcionamento. m? 62,95 € 102,97 147,32 44,35

7.217 |Fornecimento e assentamento de acabamento em parede (P19) de
estanhado liso, para pintar a tinta de cor branca + primario (interior), tipo
ou equiv. "robbialac, ral 9003 - primario: hidro-armadura branco ref.020-
0104, pintura: charme acetinado, série 023", e todos os acessorios
necessarios para o bom funcionamento. m2 12,91€ 794,60 836,63 42,03

7.2.18 |Fornecimento e execugéo de pintura em paredes a tinta de cor branca +
primario (interior), tipo ou equiv. "robbialac, ral 9003 - primario: hidro-
armadura branco ref.020-0104, pintura: charme acetinado, série 023", e
todos os acessorios necessarios para o bom funcionamento. m?2 538 € 794,60 926,63 -132,03

8 REVESTIMENTO DOS PAVIMENTOS

8.1 Execugdo de revestimento dos pavimentos interiores (PAV1) em
madeira ao cutelo abcut misto claro (varias espécies de madeira com o
mesmo tom): a madeira levard um tapa poros aquoso + verniz, tipo
"robbialac ref.020-0040 e verlac, serie 091"; a separagao dos materiais
(madeira/betdo) devera ser feita através de um perfil de transicdo em
"l", de aluminio (4mm de esp.) + junta de dilatagdo de cortica (5mm de
espessura), conforme projecto, incluindo preparagdo prévia de
superficies, tela de impermeabilizagdo, isolamento térmico refletivo
(5mm de esp.), tipo ou equiv."plakabublle plus" e demais trabalhos e
acessdrios necessarios.

m? 67,59 € 480,13 524,51 -44,38
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A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

8.2 Execugéo de revestimento dos pavimentos interiores (PAV2) em betéo
polido tipo ou equiv. "secil - primério de aderéncia seciltek ad 04;
seciltek betdo cinza (4cm no minimo), tipo ou equivalente unidecor -
betdo decorativo com acabamento polido: endurecedor de superficie +
helicoptero; protetor de superficie seciltek ad 40"; a separagdo dos
materiais (madeira/betdo) devera ser feita através de um perfil de
transicdo em "I', de aluminio (4mm de esp.), conforme projecto,
incluindo preparacéo prévia de superficies, tela de impermeabilizagao
tipo ou equiv. "Impersep 150 + Plyster 40" e isolamento térmico refletivo
(5mm de esp.), tipo ou equiv."plakabublle plus" e demais trabalhos e

acessorios necessarios. m? 4801€ 843 56 907 45 63,89
8.3 Execucdo de revestimento dos pavimentos interiores de escadas
(PAV3) em betéo polido tipo ou equiv. "secil - primario de aderéncia
seciltek ad 04; seciltek betdo cinza (4cm no minimo), tipo ou
equivalente unidecor - betdo com acabamento polido: endurecedor de
superficie + helicoptero; protetor de superficie seciltek ad 40"; + perfil
antiderrapante em ago inox, reentrante nos degraus e patamares de
descango, conforme projecto, incluindo preparagdo prévia de
superficies e demais trabalhos e acessdrios necessarios. m? 48,01€ 35,50 57,77 2227

8.4 Execugéo de revestimento dos pavimentos interiores (PAV4) em betéo
poroso, & cor natural, tipo ou equiv. " eurotenis, bago de arroz de
origem calcéria e lavada de 6cm" + aplicagdo de tinta tipo ou equiv.
"isolatex" (no minimo duas demdos), conforme projecto, incluindo
preparagdo prévia de superficies e demais trabalhos e acessorios
necessarios. m? 20,88 € 383,36 424,52 -41,16
8.5 Execucdo de revestimento dos pavimentos interiores (PAV5) com
ceramico antiderrapante, tipo ou equiv. " urbatek porcelanosa grupo,
incluindo betumagem de juntas e cimento cola, série rox grey
(60.5x60.5cm); a separagdo entre os diferentes pavimentos, devera ser
feita através de um perfil de transicdo em "I", de aluminio (4mm de
esp.), conforme projecto, incluindo preparagéo prévia de superficies e
demais trabalhos e acessorios necessarios. m2 7752€ 134,20 166,14 -31,94
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PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

8.6 Execucéo de revestimento dos pavimentos interiores (soleiras) (PAV6)
em betdo aparente (0 mesmo acabamento das paredes), a separa¢éo
entre os diferentes pavimentos, devera ser feita através de um perfil de
transicdo em "I', de aluminio (4mm de esp.), conforme projecto,
incluindo preparagéo prévia de superficies e demais trabalhos e
acessorios necessarios. m? 101,69 € 14,52 28,52 14,00
8.7 Execucdo de reentrancia no pavimento e fornecimento de tapete
(TAP1) de cor cinza (de dimens&o variavel), tipo ou equiv. "forbo, coral
entrance flooring, classic, ref.: 4751-silver grey". a delimitagéo sera feita
com um perfil de transicdo em "I", de aluminio (4mm de esp.), conforme
projecto, incluindo preparacéo prévia de superficies e demais trabalhos
€ acessorios necessarios. m?2 9437€ 6,68 6,88 0,20
91 Execucéo de caixilharia exterior em perfis de aluminio com corte
térmico, com folha oculta e acabamento lacado RAL 7037 (mate),
conforme pormenores desenhados e de acordo com o mapa de véos,
incluindo colocagdo de vidro duplo laminado ((3+3)+14+(3+3))mm,
cantoneira de aluminio, lacado RAL 7037 (mate) fixa & caixilharia,
chumbadouros, acessorios, fixagdes, remates, aros, vedantes térmicos,
ferragens, soleira ou peitoris (soleiras previstas no D5A / peitoris
previstos no D5B), barras antipanico nos vaos assinalados no projeto
de seguranga contra incéndios, fornecimento de todos os materiais e
demais trabalhos necessarios.

9.1.1 Ve 1A (3,30x1,40) un 1074,09€ 5,00 5,00 0,00
9.1.2 Ve 1B (3,50x1,40) un 979,65 € 1,00 1,00 0,00
9.1.3 Ve 1C(3,20x1,40) un 916,29 € 3,00 3,00 0,00
9.14 Ve 1D (3,06x1,40) un 887,70 € 2,00 2,00 0,00
9.1.5 Ve 3(3,50x3,90) un 3583,81€ 1,00 1,00 0,00
9.1.6  Ve4(2,00x2,55) un 1280,44 € 1,00 1,00 0,00
9.1.7 Ve 5(0,77x1,28) un 363,15 € 5,00 5,00 0,00
9.1.8  Ve6(1,75x1,45) un 1088,83 € 1,00 1,00 0,00
9.19  VeT7(1,85x1,45) un 1117,01€ 1,00 1,00 0,00
9.1.10 |Ve 8(1,70x1,45) un 107473 € 1,00 1,00 0,00
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PROC.: 070/20

ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS

VERSAO - DATA: 1_06_04 2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA
DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO

LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)
9.1.11  |Ve 9(1,80x1,45) un 1102,92 € 5,00 5,00 0,00
9.1.12  |Ve 10 (2,00x1,45) un 1159,33 € 2,00 2,00 0,00
9.1.13  |Ve 11 (1,75x1,10) un 955,40 € 1,00 1,00 0,00
9.1.14  |Ve 12 (1,85x1,10) un 983,61€ 1,00 1,00 0,00
9.1.15  |Ve 13 (1,20x2,10) un 770,64 € 2,00 2,00 0,00
9.1.16  |Ve 14 (1,80x1,10) un 969,49 € 4,00 4,00 0,00
9.1.17 |Ve 15(2,00x1,10) un 102592 € 2,00 2,00 0,00
9.1.18 |Ve 17 (1,80x1,50) un 570,94 € 5,00 5,00 0,00
9.1.19 |Ve 18 (1,80x2,25) un 1158,18 € 2,00 2,00 0,00
9.1.20 |Ve 19 (3,06x2,55) un 1573,77€ 2,00 2,00 0,00
9.1.21  |Ve 20 (3,30x2,55) un 1621,59 € 2,00 2,00 0,00
9.1.22  |Ve 21 (3,20x2,55) un 1597,39€ 2,00 2,00 0,00
9.1.23 |Ve 22 (1,80x2,55) un 691,36 € 2,00 2,00 0,00
9.1.24  |Ve 24 (5,00x1,56) un 1487,25€ 1,00 1,00 0,00
9.1.25 |Ve 25 (2,20x0,60) un 602,70 € 1,00 1,00 0,00
9.1.26  |Ve 26 (1,13x0,60) un 321,35€ 1,00 1,00 0,00
9.1.27  |Ve 27 (2,08x0,60) un 585,80 € 1,00 1,00 0,00
9.1.28 | Ve 28 (2,05x0,60) un 586,24 € 1,00 1,00 0,00
9.1.29 |Ve 29 (2,53x0,60) un 670,37 € 1,00 1,00 0,00
9.1.30 |Ve 30 (1,28x0,60) un 353,10 € 1,00 1,00 0,00
9.1.31 |Ve 31(6,10x1,56) un 1887,96 € 1,00 1,00 0,00
9.1.32  |Ve 32 (5,00x2,56) un 177354 € 1,00 1,00 0,00
9.1.33 |Ve 33 (6,05x1,56) un 1871,10€ 1,00 1,00 0,00
9.1.34  |Ve 34 (1,20x2,56) un 855,61 € 1,00 1,00 0,00
9.1.35 | Ve 36 (4,55x1,56) un 1433,01€ 1,00 1,00 0,00

Sede:
Parque Industrial de Celeirés |1 Fase NIF | CRC Braga n.° 507 754 573

Lugar da Talharinha - Vimieiro Alvaréa n° 73639
4705-670 Braga Pégina n° 19 de 96



PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO PRECO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

9.2 Execugéo de caixilharia exterior em perfis de aluminio, face exterior da
porta constituida por grelha de ventilagdo em laminas de aluminio RAL-
7037 (mate), tipo ou equivalente "Extrusal - F,018 LR 25-20" e face
interior da porta em chapa de aluminio 2mm, branco (mate), com
furagdes circulares (J4,8m e espagamento entre furagdes de 10mm),
conforme pormenores desenhados e de acordo com o mapa de véos,
incluindo chumbadouros, acessorios, fixagdes, remates, aros, vedantes
térmicos, ferragens, soleira ou peitoris (soleiras previstas no D5A /
peitoris previstos no D5B), barras antipanico nos vaos assinalados no
projeto de seguranga contra incéndios, fornecimento de todos os
materiais e demais trabalhos necessérios.

921 |Ve2(2,00x2,55) un 1603,20 € 1,00 1,00 0,00
922 Ve 23(1,00x2,55) un 821,98 € 1,00 1,00 0,00
9.2.3 Ve 35(1,80x2,56) un 142493 € 1,00 1,00 0,00

9.3 Execug@o de caixilharia exterior em perfis tubulares de aco galvanizado
com secgao rectangular 40x10mm, com pintura anticorrosiva RAL 7037
(MATE), conforme pormenores desenhados e de acordo com o mapa
de vaos, incluindo, chumbadouros, acessorios, fixagdes, remates, aros,
vedantes térmicos, ferragens, fornecimento de todos os materiais e
demais trabalhos necessarios.

9.31 Ve 16 (2,60x2,50) un 1748,60 € 1,00 1,00 0,00
94 Fornecimento e colocagao de claraboia fixa (CB1), com rutura de ponte
térmica (dimensdo variada) em aluminio, com vidro duplo laminado
(exterior refletante) + perfis de se¢do em aluminio (quando necessario)
+ base metalica isolada com rutura de ponte termica e abas isoladas ,
tipo ou equivalente "petaproj - peta.premium alu fixa", incluindo todos
o0s materiais para uma perfeita instalagao e funcionamento.

m2 247,49€ 41,56 41,86 -0,30
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PROC.:
ORCAMENTO:
PRAZO:
VERSAO - DATA:

070/20

191 141,94 €
365 DIAS
1_06_04 2022

Arlo

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA
DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO

LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS
DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)
9.5 Fornecimento e colocagao da clarabdia de desenfumagem na cobertura
da caixa de escadas com uma area minima livre de passagem
SUE>1,00 m2, composta por uma clpula transparente em vidro acrilico
(ou policarbonato alveolar), por um sistema de abertura e por uma base
de adaptag&o a cobertura, incluindo a instalagdo de uma botoneira no
interior da caixa de escadas, no piso 0, a sua ligagéo a clarabdia e
todos os materiais necessarios para uma perfeita instalagdo e
funcionamento. m2 3306,75€ 0,63 1,36 0,73
9.6 Fornecimento e colocagéo de "caixas metalicas" nos véos da fachada,
de acordo com os pormenores, incluindo todos os materiais para uma
perfeita instalagéo e funcionamento. un 538,03 € 20,00 20,00 0,00
10 CAIXILHARIAS INTERIORES
10.1 Fornecimento e colocagdo de porta de batente com estrutura de
madeira e interior alveolar (40mm de espessura), incluindo orla e faces
(interior e exterior) totalmente forradas com termolaminada HPL,
fixacbes em aco inox (fixagdo oculta) tipo ou equivalente "JNF", serie a
definir pelo autor do projecto,incluindo todos os acessérios e materiais,
de acordo com o mapa de v&os, para um perfeito funcionamento.
10.1.1  |Vi1(0,90x2,70m ) un 588,34 € 6,00 6,00 0,00
10.1.2  |Vi2(1,80x2,70m) un 1176,67 € 2,00 2,00 0,00
10.1.3  |Viba(0,90x2,10m ) un 402,68 € 7,00 7,00 0,00
10.14  Vibdb (0,90x2,10m ) un 402,68 € 1,00 1,00 0,00
10.1.5 |Vi6 (1,10x2,10m) un 492,17 € 2,00 2,00 0,00
10.16  |Vi7(0,90x2,50m ) un 479,38 € 13,00 13,00 0,00
10.1.7  |Vi8(1,40x2,50m ) un 745,71 € 2,00 2,00 0,00
10.1.8  |Vi9(0,90x2,50m ) un 544,76 € 6,00 6,00 0,00
10.1.9  Vi11(0,90x2,50m ) un 544,76 € 2,00 2,00 0,00
10.1.10 Vi 12(1,40x2,50m ) un 745,71 € 1,00 1,00 0,00
10.1.11 Vi 13(1,45x2,50m ) un 1062,88 € 1,00 1,00 0,00
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PROC.: 070/20

ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS

VERSAO - DATA: 1_06_04 2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA
DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO

LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS
DESIGNAGAO PRECO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

10.2 Fornecimento e colocag&o de porta de batente corta-fogo com estrutura

de madeira densa e interior em aglomerado de alta densidade (47mm

de espessura), incluindo orla e faces (interior e exterior) totalmente

forradas com termolaminada HPL, fixagdes em ago inox escovado, tipo

ou equivalente "VICAIMA INVERSE", de acordo com o PSCIE,

incluindo todos os acessérios e materiais, de acordo com o mapa de

vaos, para um perfeito funcionamento.
10.2.1  |VicF1(1,10x2,10m) un 783,00 € 1,00 1,00 0,00
10.2.2 |VicF2(0,90x2,10m ) un 640,63 € 2,00 2,00 0,00
10.2.3  |VicF3(1,06x2,10m) un 754,91 € 1,00 1,00 0,00
10.24  |VicF4 (1,90x2,10m ) un 1352,45 € 1,00 1,00 0,00
10.25 |VicF5(1,80x2,50m ) un 1612,48 € 3,00 3,00 0,00
10.26 |VicF6 (2,26x2,50m ) un 191512 € 1,00 1,00 0,00
10.2.7  |VicF7 (1,40x2,50m ) un 1186,36 € 2,00 2,00 0,00
10.2.8 |VicF8(0,90x2,50m ) un 762,66 € 1,00 1,00 0,00
10.2.9 |VicF9(0,90x2,50m ) un 806,24 € 1,00 1,00 0,00
10.3 Fornecimento e colocagao de porta de correr com estrutura de madeira

¢ interior alveolar (40mm de espessura), incluindo orla e faces (interior

e exterior) totalmente forradas com termolaminada HPL, fixacbes em

aco inox (fixagdo oculta) tipo ou equivalente "JNF", serie a definir pelo

autor do projecto, incluindo todos os acessorios e materiais, de acordo

com o mapa de vaos, para um perfeito funcionamento.
10.3.1 Vi3 (1,00x2,85m ) un 717,62 € 1,00 1,00 0,00
10.3.2 |Vi4(1,00x2,70m) un 679,85 € 2,00 2,00 0,00
104 Fornecimento e colocagdo de porta pivotante em vidro laminado

transparente com PVB's coloridos (polivinil butiral), com caixilho em

aluminio lacado a branco mate, , fixagdes em ago inox (fixagdo oculta)

tipo ou equivalente "JNF", serie a definir pelo autor do projecto,

incluindo todos os acessérios e materiais, de acordo com o mapa de

vaos, para um perfeito funcionamento.
104.1  Vi15(1,15x2,13m) un 948,89 € 2,00 2,00 0,00
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PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

10.5 Fornecimento e colocagdo de aros em madeira lacada a branco,
incluindo ferragens "JNF" todos os acessorios e materiais, de acordo
com o0 mapa de v&os, para um perfeito funcionamento.

10.5.1  |Vi14(0,20x0,20m ) un 6,29 € 16,00 16,00 0,00
10.6 Fornecimento e colocagéo de "parede movel" em estrutura de madeira
e interiore alveolar com isolamento acustico, orlas e faces totalmente
forradas com termolaminado HPL, incluindo ferragens "JNF" todos os
acessorios e materiais, de acordo com o mapa de vaos, para um

perfeito funcionamento.
10.6.1 |Vi16(3,20x2,55m ) un 2370,78 € 1,00 1,00 0,00
10.6.2 |Vi17(3,30x2,55m ) un 244486 € 2,00 2,00 0,00

10.7 Fornecimento e colocagdo de vao em vidro laminado temperado com
fixacbes em aco inox (fixagdo oculta) tipo ou equivalente "JNF", serie a
definir pelo autor do projecto, incluindo todos os acessorios e materiais,
de acordo com o mapa de v&os, para um perfeito funcionamento.

10.7.1  |Vi10(3,40x2,10m ) un 921,97 € 3,00 3,00 0,00
111 Fornecimento e colocagdo de sanita (PS1) suspensa tipo ou equiv.
"sanitana, série pop art suspenso” + tampo (cor branca) em termodur
com dobradigas em inox, incluindo todos os acessorios para um perfeito
fundionamento. un 119,10 € 24,00 24,00 0,00
112 Fornecimento e colocagdo de autoclismo (PS2) de encastrar tipo ou
equiv. "oli, darling 74- estrutura simplex" , incluindo todos os acessorios
para um perfeito fundionamento. un 130,22 € 24,00 24,00 0,00
11.3 Fornecimento e colocagdo de placa de comando (PS3) tipo ou equiv.
"oli, bound de cor branca" , incluindo todos os acessorios para um
perfeito fundionamento. un 28,86 € 24,00 24,00 0,00
114 Fornecimento e colocagdo de balde (PS4) com pedal em ago inox - 5I,
tipo ou equiv. "senda (satinado), ref.: 0000010000" , incluindo todos os
acessorios para um perfeito fundionamento. un 42,12 € 24,00 24,00 0,00
11.5 Fornecimento e colocagdo de porta piagaba (PS5) cilindrico ¢/ tampa,
fixo a parede (satinado), tipo ou equiv. " senda, ref.: 0000440100,
incluindo todos os acessorios para um perfeito fundionamento. un 79,03 € 24,00 24,00 0,00
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PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO PRECO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

11.6 Fornecimento e colocagdo de porta (PS6) rolos (satinado), tipo ou
equiv. " senda jumbo sx, ref.. 0001480000 , incluindo todos os
acessorios para um perfeito fundionamento. un 86,87 € 23,00 23,00 0,00
11.7 Fornecimento e colocagéo de barras retas (PS7a) de parede (800mm)
em aco inox (satinado), tipo ou equiv. "jnf, ref.: in.12.027", incluindo
todos os acessorios para um perfeito fundionamento. un 62,25€ 10,00 10,00 0,00
11.8 Fornecimento e colocagéo de barras (PS7b) de apoio rebativeis
(800mm) com porta rolo em ago inox (satinado), tipo ou equiv. " jnf,
ref.: in.12.002, incluindo todos os acessorios para um perfeito
fundionamento. un 159,41 € 2,00 2,00 0,00
11.9 Fornecimento e colocagao de urinol (PS8), ceramico cor branca, tipo ou
equiv. "sanitana, série capri, ref.: h8430610004231" + monocomando
cosmo de encastrar temporizado para urinol, tipo ou equiv. "sanitana,
série cosmo circular", incluindo todos os acessorios para um perfeito
fundionamento. un 125,52 € 8,00 8,00 0,00
11.10  Fornecimento e colocagéo de grelha (PS9) de drenagem (ralo linear)
em aco inox, com furagdo quadrada, tipo ou equiv. " aco showerdrain,
ralos lineares-quadrato”, incluindo todos os acessorios para um perfeito
fundionamento. un 239,42 € 4,00 4,00 0,00
11.11  Fornecimento e colocagdo de lavatérios (PS10a) , tipo ou equiv.
"sanitana de encastre circle 240, 395x395mm", incluindo todos os
acessorios para um perfeito fundionamento. un 91,87 € 48,00 52,00 -4,00
11.12  Fornecimento e colocacéo de lavatério (PS10b) de canto, tipo ou equiv.
"sanitana (isla #39) cor branca + sifao de descarga em latdo cromado,
tipo ou equiv." sanitana - sifdao de descarga redondo g1 1/4", ref.:
tsfr160c01, incluindo todos os acessorios para um perfeito
fundionamento. un 86,07 € 4,00 4,00 0,00
11.13  Fornecimento e colocagdo de pia retangular (PS10c) branca, com
grande profundidade, tpo ou equiv. " sanitana (595x450x235mm), ref.:
pepr1", incluindo todos os acessorios para um perfeito fundionamento. un 79,24 € 2,00 2,00 0,00
11.14  Fornecimento e colocagdo de lavatério de pousar (PS10d) -
(800x400x144), sem furo para torneira, tipo ou equivalente "sanindusa,
série sanlife 80x40, ref.: 136749", incluindo todos os acessorios para
um perfeito fundionamento. un 142,08 € 1,00 1,00 0,00

Sede:
Parque Industrial de Celeirés |1 Fase NIF | CRC Braga n.° 507 754 573
Lugar da Talharinha - Vimieiro Alvaréa n° 73639
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PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

11.15  Fornecimento e colocagdo de torneira (PS11a) (cano longo)
temporizada, de parede, agua fria ou pré misturada, tipo ou equiv. "
roca, ref.: 5a7979c00", incluindo todos os acessorios para um perfeito
fundionamento. un 103,70 € 40,00 44,00 -4,00
11.16  |Fornecimento e colocagdo de torneira (PS11b) (cano médio)
misturadora/temporizada, agua fria ou pré misturada, tipo ou equiv. "
ofa, stillstop", incluindo todos os acessorios para um perfeito
fundionamento. un 54,67 € 12,00 12,00 0,00
11.17  Fornecimento e colocagao de torneira (PS11c) misturadora, &gua fria ou
pré misturada, tipo ou equiv. " ofa, hospitalar h2, ref.. gv.t5093",
incluindo todos os acessorios para um perfeito fundionamento. un 52,34 € 4,00 4,00 0,00
11.18  Fornecimento e colocag&o de doseador (PS12) de sab&o, tipo ou equiv.
"senda, doseador de sabdo sd de encastrar, ref. 0013200000,
satinado" + chapa de remate em ago inox (satinado) 435mm x 328mm,
com 1mm de espessura, incluindo todos os acessorios para um perfeito
fundionamento. un 173,71 € 38,00 38,00 0,00
11.19  Fornecimento e colocagdo de dispensador (PS13a) toalhas papel, tipo
ou equiv. "senda, sd encastrar, ref.: 0013120000, satinado", incluindo
todos os acessorios para um perfeito fundionamento. un 210,84 € 10,00 10,00 0,00
11.20  Fornecimento e colocagéo de dispensador (PS13b) de toalhas papel +
papeleira, tipo ou equiv. "senda, unidade integrada 2f sd encastrar, ref.:
0013680000, satinado", incluindo todos os acessorios para um perfeito
fundionamento. un 334,55 € 17,00 17,00 0,00
11.21  Fornecimento e colocag&o de base (PS14a) de duche 800x800mm, tipo
ou equivalente" roca- terran, em stonex, ref: ap10332032001200", cor a
definir em obra + ralo em ago inox, incluindo todos os acessorios para
um perfeito fundionamento. un 278,60 € 3,00 3,00 0,00
11.22  |Fornecimento e colocagdo de base (PS14b) de duche 1050x1650mm,
tipo ou equivalente" roca- terran, em stonex, ref: ap10170838401200",
cor a definir em obra + ralo em ago inox, incluindo todos os acessorios
para um perfeito fundionamento. un 536,86 € 1,00 1,00 0,00

Sede:
Parque Industrial de Celeirés |1 Fase
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11.23  Fornecimento e colocagéo de rampa (PS15) de chuveiro, tipo ou
equivalente " roca - coluna termoestatica para duche_victoria, ref.:
aba9718c00, incluindo todos os acessorios para um perfeito
fundionamento. un 267,40 € 4,00 4,00 0,00
11.24  Fornecimento e colocagdo de torneira (ESP1) misturadora eletrénica,
tipo ou equivalente " delabie senda - tempomatic mix pro, ref.: 495257",
incluindo todos os acessorios para um perfeito fundionamento.

un 474,03 € 1,00 4,00 -3,00
12 DIVISORIAS

121 Fornecimento e colocagéo de divisérias, inlcuindo todas as ferragens e
todos os materiais para uma perfeita execugao do trabalho.

12.1.1  |Fornecimento e colocagéo de divisorias - dvf1 - painel fixo em resina
fendlica com 12mm de espessura (1000x1000mm), elevado do
pavimento 100mm, cor amarela, tipo ou equivalente "fundermax, uni
farben, plain colours 0669", ferragens em ago inox, tipo ou equiv." jnf",
série a definir pelo autor do projeto, inlcuindo todas as ferragens e todos
0s materiais para uma perfeita execugéo do trabalho. un 149,14 € 2,00 2,00 0,00

12.1.2  |Fornecimento e colocagdo de divisorias - dvf2 - painel fixo em resina
fendlica com 12mm de espessura (2200x2700mm), com duas portas
incorporadas (750x2000mm), elevadas do pavimento 100mm + 2
paineis superiores fixos (bandeiras) (750x600mm) + painel fixo
(divisoria interior) em resina fendlica com 12mm de espessura
(1330x2600mm) elevado do pavimento 100mm , cor verde &gua, tipo
ou equivalente "fundermax, uni farben, plain colours 0236" + rodapé em
aco inox escovado em formato "u", com 100mm de altura, ferragens
em ago inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do projeto,
inlcuindo todas as ferragens e todos os materiais para uma perfeita

execugao do trabalho. un 1547,30 € 1,00 1,00 0,00

Sede:
Parque Industrial de Celeirés |1 Fase
Lugar da Talharinha - Vimieiro
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12.1.3  |Fornecimento e colocagéo de divisérias - dvf3a - painel fixo em resina
fendlica com 12mm de espessura (2200x2700mm), com uma porta
incorporada (750x2000mm), elevada do pavimento 100mm + 2 paineis
superiores fixos (bandeiras) (750x600mm) +painel fixo (divisoria interior)
em resina fendlica com 12mm de espessura (1430x2600mm) elevado
do pavimento 100mm, cor azul, tipo ou equivalente "fundermax, uni
farben, plain colours 0703" + rodapé em ago inox escovado em formato
"u", com 100mm de altura, ferragens em aco inox, tipo ou equiv." jnf",
série a definir pelo autor do projeto, inlcuindo todas as ferragens e todos
0s materiais para uma perfeita execugdo do trabalho.

un 1590,06 € 1,00 1,00 0,00
12.14  |Fornecimento e colocagéo de divisérias - dvf3b - painel fixo em resina
fendlica com 12mm de espessura (400x1000mm), elevado do
pavimento 100mm, cor azul, tipo ou equivalente "fundermax, uni farben,
plain colours 0703", ferragens em ago inox, tipo ou equiv." jnf", série a
definir pelo autor do projeto, inlcuindo todas as ferragens e todos os
materiais para uma perfeita execug&o do trabalho. un 60,04 € 1,00 1,00 0,00

12.1.5 |Fornecimento e colocagdo de divisorias - dvf4 - painel fixo em resina
fendlica com 12mm de espessura (2385x2500mm), com duas portas
incorporadas (800x2000mm), elevadas do pavimento 100mm + 2
paineis superiores fixos (bandeiras) (800x400mm) +painel fixo (divisoria
interior) em resina fendlica com 12mm de espessura (1480x2400mm)
elevado do pavimento 100mm, cor vermelha, tipo ou equivalente
"fundermax, uni farben, plain colours 0210"+ rodapé em ago inox
escovado em formato "u", com 100mm de altura, ferragens em ago
inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do projeto, inlcuindo
todas as ferragens e todos os materiais para uma perfeita execugéo do
trabalho.

un 1566,47 € 1,00 1,00 0,00

Sede:
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1216  |Fornecimento e colocagéo de divisérias - dvf5a - painel fixo em resina
fendlica com 12mm de espessura (1700x2500mm), com uma porta
incorporada (800x2000mm), elevada do pavimento 100mm + painel
superior fixo (bandeira) (800x400mm), cor vermelha, tipo ou equivalente
"fundermax, uni farben, plain colours 0210" + rodapé em ago inox
escovado em formato "u", com 100mm de altura, ferragens em ago
inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do projeto, inlcuindo
todas as ferragens e todos os materiais para uma perfeita execugéo do

trabalho. un 700,19€ 1,00 1,00 0,00

12.1.7  |Fornecimento e colocagdo de divisdrias - dvf5b - painel fixo em resina
fendlica com 12mm de espessura (400x1000mm), elevado do
pavimento 100mm, cor vermelha, tipo ou equivalente "fundermax, uni
farben, plain colours 0210", ferragens em ago inox, tipo ou equiv." jnf",
série a definir pelo autor do projeto, inlcuindo todas as ferragens e todos
0s materiais para uma perfeita execugao do trabalho. un 60,04 € 1,00 1,00 0,00

12.1.8  |Fornecimento e colocagéo de divisérias - dvf5c - painel fixo em resina
fendlica com 12mm de espessura (400x2500mm), cor vermelha, tipo ou
equivalente "fundermax, uni farben, plain colours 0210" + rodapé em
aco inox escovado em formato "u", com 100mm de altura, ferragens
em aco inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do projeto,
inlcuindo todas as ferragens e todos os materiais para uma perfeita
execugdo do trabalho. un 14527 € 1,00 1,00 0,00
12.1.9 |Fornecimento e colocagdo de divisorias - dvf6 - painel fixo em resina
fendlica com 12mm de espessura (950x1000mm), elevado do
pavimento 100mm, cor verde, tipo ou equivalente "fundermax, uni
farben, plain colours 0650", ferragens em ago inox, tipo ou equiv." jnf",
série a definir pelo autor do projeto, inlcuindo todas as ferragens e todos
0s materiais para uma perfeita execugao do trabalho. un 142,36 € 4,00 4,00 0,00

Sede:
Parque Industrial de Celeirés |1 Fase
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12.1.10 |Fornecimento e colocagdo de divisérias - dvf7 - painel fixo em resina
fendlica com 12mm de espessura (3410x2550mm), com duas portas
incorporadas (800x2000mm), elevadas do pavimento 100mm + 2
paineis superiores fixos (bandeiras) (450x800mm), cor cinza, ral a
definir pelo autor do projeto, tipo ou equivalente "fundermax, uni farben,
plain colours" + rodapé em ago inox escovado em formato "u", com
100mm de altura, ferragens em ago inox, tipo ou equiv." jnf", série a
definir pelo autor do projeto, inlcuindo todas as ferragens e todos os

materiais para uma perfeita execugéo do trabalho. un 143162€ 1.00 1.00 0.00

12.1.11  |Fornecimento e colocagao de divisorias - dvf8a - painel fixo em resina
fendlica com 12mm de espessura (3800x2500mm), com duas portas
incorporadas (800x2000mm), elevadas do pavimento 100mm + 3
paineis superiores fixo (bandeiras) (800x400mm - 2 unidades +
850x400mm - 1 unidade), cor azul, tipo ou equivalente "fundermax, uni
farben, plain colours 0703" + rodapé em ago inox escovado em formato
"u", com 100mm de altura, ferragens em ago inox, tipo ou equiv." jnf",
série a definir pelo autor do projeto, inlcuindo todas as ferragens e
todos os materiais para uma perfeita execugao do trabalho.

un 213157 € 1,00 1,00 0,00
12.1.12 |Fornecimento e colocagao de divisorias - dvf8b - painel fixo em resina
fendlica com 12mm de espessura (400x1000mm), elevado do
pavimento 100mm, cor azul, tipo ou equivalente "fundermax, uni farben,
plain colours 0703", ferragens em ago inox, tipo ou equiv." jnf", série a
definir pelo autor do projeto, inlcuindo todas as ferragens e todos o0s
materiais para uma perfeita execugao do trabalho. un 60,04 € 2,00 2,00 0,00

12.1.13 |Fornecimento e colocagdo de divisérias - dvf9 - painel fixo em resina
fendlica com 12mm de espessura (3800x2500mm), com quatro portas
incorporadas (800x2000mm), elevadas do pavimento 100mm + 4
paineis superiores fixos (bandeiras) (800x400mm), cor verde agua, tipo
ou equivalente "fundermax, uni farben, plain colours 0236" + rodapé em
aco inox escovado em formato "u", com 100mm de altura, ferragens
em aco inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do projeto,
inlcuindo todas as ferragens e todos os materiais para uma perfeita

execugao do trabalho. un 3268,05€ 1,00 1,00 0,00

Sede:
Parque Industrial de Celeirés |1 Fase NIF | CRC Braga n.° 507 754 573
Lugar da Talharinha - Vimieiro Alvaréa n° 73639
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EQUIPAMENTO FIXO E MOBILIARIO

131 Execucdo de armarios, conforme pormenor desenhado, incluindo
respectivas  estruturas  divisorias interiores, calhas, ferragem,
prateleiras, tampos, tratamento adequado das superficies, fornecimento
de todos os elementos necessarios a uma boa execugdo da obra,
acessorios de metalicos de fixagdo em inox, roda-pé em aco inox e
demais trabalhos necessarios.

13.1.1  |MFA1 - armario (2300x640mm / h= 2700mm), com estrutura,
prateleiras, painéis fixos e portas em compacto fendlico de cor branca,
com nucleo de cor branca (12mm de espessura), tipo ou equiv. "polyrey
hpl monochrom, ref.:b189 fa - blanc cristal", conforme pormenor
desenhado + dobradigas ocultas e restante ferragem em ago inox, tipo
ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do projeto un 132310 € 1,00 1,00 0,00

1312 |MFA2 - armario (4950x450mm / h= 2500mm), com estrutura,
prateleiras, painéis fixos e portas em compacto fendlico de cor branca,
com nucleo de cor branca (12mm de espessura), tipo ou equiv. "polyrey
hpl monochrom, ref.:b189 fa - blanc cristal" e de cor verde (12mm de
espessura), tipo ou equiv. "fundermax, uni farben, plain colours 0650",
conforme pormenor desenhado. + assento para banco em esponja
(50mm de esp.) forrada a semi pele da mesma cor do banco +
dobradigas ocultas e restante ferragem em ago inox, tipo ou equiv." jnf",
série a definir pelo autor do projeto

13.1.3 |MFA3 - armario (3200x550mm / h= 2500mm), com estrutura,
prateleiras, painéis fixos e portas em compacto fendlico de cor branca,
com nucleo de cor branca (12mm de espessura), tipo ou equiv. "polyrey
hpl monochrom, ref.:b189 fa - blanc cristal" e de cor verde (12mm de
espessura), tipo ou equiv. "fundermax, uni farben, plain colours 0650",
conforme pormenor desenhadot+ dobradicas ocultas e restante
ferragem em ago inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do

projeto un 1704,48 € 1,00 1,00 0,00

un 1452,68 € 1,00 1,00 0,00

Sede:
Parque Industrial de Celeirés |1 Fase
Lugar da Talharinha - Vimieiro
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1314 |MFA4 - armario (6850x600mm / h= 2680mm), com estrutura,
prateleiras, painéis fixos e portas (com recorte para abertura) em
compacto fenolico de cor branca, com nucleo de cor branca (12mm de
espessura), tipo ou equiv. "polyrey hpl monochrom, ref.:b189 fa - blanc
cristal" + prateleiras em contraplacado maritimo (bétula) (30mm de
esp.), conforme pormenor desenhado + dobradigas ocultas e restante
ferragem em ago inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do
projeto

13.1.5 |MFA5 - arméario (4900x1100mm / h= 2500mm), com estrutura,
prateleiras, painéis fixos e portas em compacto fendlico de cor branca,
com nucleo de cor branca (12mm de espessura), tipo ou equiv. "polyrey
hpl monochrom, ref.:b189 fa - blanc cristal" e de cor vermelho (12mm
de espessura), tipo ou equiv. "fundermax, uni farben, plain colours
0210", conforme pormenor desenhado. + assento para banco em
esponja (50mm de esp.) forrada a semi pele da mesma cor do banco +
dobradigas ocultas e restante ferragem em ago inox, tipo ou equiv." jnf",

série a definir pelo autor do projeto un 3550.07 € 100 1.00 000

1316 |MFAG - armario (2150x500mm / h= 2250mm), com estrutura,
prateleiras, painéis fixos e portas em compacto fendlico de cor branca,
com nucleo de cor branca (12mm de espessura), tipo ou equiv. "polyrey
hpl monochrom, ref.:b189 fa - blanc cristal", conforme pormenor
desenhado + dobradigas ocultas e restante ferragem em ago inox, tipo
ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do projeto un 1030,68 € 1,00 1,00 0,00

13.1.7 |MFA7 - armario (4000x650mm / h= 2700mm), com estrutura,
prateleiras, painéis fixos e portas em compacto fendlico de cor branca,
com nucleo de cor branca (12mm de espessura), tipo ou equiv.
"polyrey hpl monochrom, ref.:b189 fa - blanc cristal", conforme
pormenor desenhado + dobradigas ocultas e restante ferragem em ago

un 5 333,66 € 1,00 1,00 0,00

inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do projeto un 2301,05€ 1,00 1,00 0,00
Sede:
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13.1.8 |MFA8 - armario (3200x550mm / h= 2500mm), com estrutura,
prateleiras, painéis fixos e portas em compacto fendlico de cor branca,
com nucleo de cor branca (12mm de espessura), tipo ou equiv.
"polyrey hpl monochrom, ref.:b189 fa - blanc cristal' e de cor azul
(20mm de espessura), tipo ou equiv. "fundermax, uni farben, plain
colours 0703", conforme pormenor desenhado + dobradicas ocultas e
restante ferragem em ago inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo
autor do projeto

13.1.9 |MFA9 - armario (3300x550mm / h= 2500mm), com estrutura,
prateleiras, painéis fixos e portas em compacto fendlico de cor branca,
com nucleo de cor branca (12mm de espessura), tipo ou equiv.
"polyrey hpl monochrom, ref.:b189 fa - blanc cristal" e de cor verde agua
(12mm de espessura), tipo ou equiv. "fundermax, uni farben, plain
colours 0236", conforme pormenor desenhado + dobradigas ocultas e
restante ferragem em ago inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo

autor do projeto un 2237,13€ 1,00 1,00 0,00
13.1.10 |MFA10 - armério (1400x500mm / h= 2500mm), com estrutura,
prateleiras, painéis fixos e portas em compacto fendlico de cor branca,
com nucleo de cor branca (12mm de espessura), tipo ou equiv.
"polyrey hpl monochrom, ref..b189 fa - blanc cristal’, conforme
pormenor desenhado + dobradicas ocultas e restante ferragem em aco
inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do projeto

un 2169,34 € 1,00 1,00 0,00

un 745,71 € 1,00 1,00 0,00
13.1.11  [MFA11 - armério (3680x470mm / h= 2700mm), com estrutura,
prateleiras, painéis fixos e portas em compacto fendlico de cor branca,
com nucleo de cor branca (12mm de espessura), tipo ou equiv.
"polyrey hpl monochrom, ref.:b189 fa - blanc cristal", conforme
pormenor desenhado + dobradigas ocultas e restante ferragem em ago
inox, tipo ou equiv." jnf", série a definir pelo autor do projeto

un 2116,96 € 1,00 1,00 0,00

Sede:
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13.1.12  |MFA12 - armério (640x150mm / h= 2700mm), com Estrutura, porta
(com dobradigas ocultas e fechadura) e painéis fixos (12mm de esp.),
em placas de resina fendlica de cor branca,nicleo branco, tipo ou
equiv. "polyrey hpl monochrom, ref.: B189 FA - Blanc Cristal" +
fechaduras, dobradigas ocultas e pés em aco inox escovado, tipo ou
equiv. "JNF", série a definir pelo autor do projeto
un 309,91 € 1,00 1,00 0,00
13.2 Execugao de bancadas suspensas para lavatorios com estrutura de ago
inox, paineis em resina fenolica, de 12mm de espessura, de cor
conforme projecto, inlcuindo ferragens em ago inox escovado, tipo ou
equiv. "JNF", série a definir pelo autor do projeto, e fornecimento de
todos os elementos necessarios a uma boa execugao da obra.
1321 |MFB1 un 1936,91 € 1,00 1,00 0,00
1322 |MFB2 un 1936,91 € 1,00 2,00 -1,00
1323 |MFB3 un 890,98 € 1,00 1,00 0,00
1324 |MFB4 un 455,17 € 1,00 1,00 0,00
1325 |MFB5 un 484,23 € 1,00 1,00 0,00
1326 |MFB6 un 484,23 € 1,00 1,00 0,00
1327 |MFB7 un 1301,60 € 1,00 1,00 0,00
1328 |MFB8 un 112341 € 1,00 1,00 0,00
1329 |MFB9 un 1278,36 € 1,00 1,00 0,00
13210 MFB10 un 567,51 € 1,00 1,00 0,00
13211 |MFB11 un 1239,62 € 2,00 2,00 0,00
13212 MFB12 un 600,44 € 2,00 2,00 0,00
13213 | MFB13 un 646,93 € 1,00 1,00 0,00
13.2.14 ' MFB14 un 309,91 € 1,00 1,00 0,00
13215 |MFB15 un 1309,35 € 2,00 2,00 0,00
13.2.16 | MFB16 un 1239,62 € 2,00 2,00 0,00
13.217 | MFB17 un 1278,36 € 2,00 2,00 0,00
13.2.18 ' MFB18 un 1115,66 € 1,00 1,00 0,00
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13.3 Execucéo de bancada suspensa cozinha em estrutura de ago inox,
tampo em ago inox escovado, prateleiras em ago inox, portas em ago
inox com dobradicas ocultas com forra em MDF hidrofugo (12mm de
esp) lacado a branco, inlcuindo ferragens em ago inox escovado, tipo
ou equiv. "IJNF", série a definir pelo autor do projeto, e fornecimento de
todos os elementos necessarios a uma boa execugao da obra.

13.3.1 |MBF19 un 1490,45 € 1,00 1,00 0,00

134 Fornecimento e colocagdo de cacifos, incluindo respectivas estruturas
divisérias interiores, calhas, ferragem, prateleiras, tampos, tratamento
adequado das superficies, fornecimento de todos os elementos
necessarios a uma boa execugdo da obra, acessérios de metélicos de
fixagdo em inox, roda-pé em ago inox e demais trabalhos necessarios.

134.1  IMFC1 - cacifos (7050x350mm / h= 2700mm), com estrutura, prateleiras
e paineis fixos (12mm de esp.), em placas de resina fendlica de cor
preta, ral a definir pelo autor do projeto, tipo ou equiv. " fundermax, uni
farben, plain colours". Portas em resina fendlica de cor preta (12mm de
esp.), ral a definir, tipo ou equiv." fundermax, uni farben, plain colours",
totalmente forradas (face exterior) com material adequado para afixagéo
de trabalhos, tipo ou equiv. "forbo, bulletin board 2209/black olive",
conforme pormenor desenhado + cabides para roupa em ago inox
escovado, tipo ou equiv."jnf, ref.: in.14.520" (30 unidades) + fechaduras,
dobradigas ocultas, pés em ago inox e restante ferragem, tipo ou equiv.
"inf", série a definir pelo autor do projeto

un 4 376,06 € 2,00 2,00 0,00
1342 |MFC2 - cacifos (2150x450mm / h= 2550mm), com estrutura,
prateleiras, paineis fixos, banco/arrumagdo e portas (12mm de esp.),
em placas de resina fendlica de cor cinza, ral a definir pelo autor do
projeto, tipo ou equiv. " fundermax, uni farben, plain colours", conforme
pormenor desenhado + vardo de suporte para roupa em ago inox +
fechadura cadeado, dobradigas ocultas, pés em ago inox e restante
ferragem, tipo ou equiv. "jnf", série a definir pelo autor do projeto un 1561,63€ 1,00 1,00 0,00
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1343 |MFC3 - cacifos (3200x510mm / h= 2500mm), com estrutura,
prateleiras, paineis fixos e portas (com recorte para abertura) (12mm de
esp.), em placas de resina fendlica de cor branca, com ndcleo branco,
tipo ou equiv." polyrey hpl monochrom, ref.: b189 fa - blanc cristal",
conforme pormenor desenhado + cabides para roupa em ago inox
escovado, tipo ou equiv."jnf, ref.: in.14.520" (27 unidades) + pega em
acrilico transparente "em mola", para colocagéo de identificagdo (com
duas faces de 3mm de espessura) + fechaduras, dobradigas ocultas,
pés em aco inox e restante ferragem, tipo ou equiv. "jnf", série a definir
pelo autor do projeto

1344 |MFC4 - cacifos (15100x450mm / h= 2500mm), com estrutura,
prateleiras, paineis fixos e portas (com recorte para abertura) (12mm de
esp.), em placas de resina fendlica de cor branca, vermelho, cor de
laranja, amarelo e verde - hpl de cor branca, com nucleo branco, tipo ou
equiv." polyrey hpl monochrom, ref.: b189 fa - blanc cristal"; hpl de cor
vermelha, tipo ou equiv. "fundermax, uni farben, plain colours 0210"; hpl
cor de laranja, tipo ou equiv. "fundermax, uni farben, plain colours
0736"; hpl cor amarela, tipo ou equiv. "fundermax, uni farben, plain
colours 0669"; hpl cor verde, tipo ou equiv. "fundermax, uni farben,
plain colours 0650", + assentos para bancos em esponja (50mm de
esp.) forrada a semi pele da mesma cor dos bancos, conforme
pormenor desenhado + cabides para roupa em ago inox escovado, tipo
ou equiv."jnf, ref: in.14.520" (81 unidades) + peca em acrilico
transparente "em mola", para colocagdo de identificagdo (com duas
faces de 3mm de espessura)(81 unidades) + fechaduras, dobradicas
ocultas, DD

un 273080 € 2,00 2,00 0,00

un 13184,77 € 1,00 1,00 0,00
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1345 |MFC5 - cacifos (15100x450mm / h= 2500mm), com estrutura,
prateleiras, paineis fixos e portas (com recorte para abertura) (12mm
de esp.), em placas de resina fenélica de cor branca, azul e verde agua -
hpl de cor branca, com nlcleo branco, tipo ou equiv." polyrey hpl
monochrom, ref.: b189 fa - blanc cristal"; hpl de cor azul, tipo ou equiv.
"fundermax, uni farben, plain colours 00703"; hpl cor verde &gua, tipo ou
equiv. "fundermax, uni farben, plain colours 0236"; + assentos para
bancos em esponja (50mm de esp.) forrada a semi pele da mesma cor
dos bancos, conforme pormenor desenhado + cabides para roupa em
aco inox escovado, tipo ou equiv."jnf, ref.: in.14.520" (81 unidades -
cabides) + pega em acrilico transparente "em mola", para colocagao de
identificagdo (com duas faces de 3mm de espessura) (81 unidades -
pegas acrilicas) + fechaduras, dobradigas ocultas, pés em ago inox e
restante ferragem, tipo ou equiv. "jnf", série a definir pelo autor do

projeto
un 13 184,77 € 1,00 1,00 0,00

13.5  Fornecimento e colocagéo de guardas das escadas (DC2), incluindo
corrimao em ago inox, prancheta 50x5 em ago inox, prancheta 50x5 em
aco inxo e fixagdo conforme pormenores no desenho 107 do projecto
de Arquitectura, e demais trabalhos e acessdrios necessarios. (
Medig¢ao em Projecgdo Horizontal ) ml 96,85 € 6,42 7,28 0,86
13.6 Fornecimento e colocag&o de guardas das escadas (DC1), incluindo
corrimdo reentrante em chapa de ago (2mm de espessura), pintura
EPOXY RAL a definir conforme pormenores no desenho 107 do
projecto de Arquitectura, e demais trabalhos e acessorios necessarios. (
Medicéo em Projecgao Horizontal ) ml 96,85 € 14,97 17,86 2,89
13.7 Fornecimento e colocagdo de tapete na entrada de cor cinza, tipo ou
equivalente a "Matadora da azura topguard, com estrutura fechada
dupla, +perfil em cor cinza e cor téxtil cinza". A delimitagdo sera feita
com um perfil de transicdo em "L", de aluminio (4mm de esp.), incluindo
fixagdo e demais trabalhos e acessorios necessarios. m2 86,84 € 6,68 6,68 0,00

13.8 Fornecimento e colocagéo de placas identificativas/sinalética nos
compartimentos ou nas portas em acrilico, com vinil autoculante
definidas pelo autor do projecto, conforme mapa de sinalitica, incluindo
fixagdes, remates e demais trabalhos e acessérios necessarios. un 20,45 € 49,00 49,00 0,00
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EQUIPAMENTO DE COPA / COZINHA

141 Fornecimento e instalagdo dos seguintes elementos para o
funcionamento de cozinha:

1411 |EC1 - carro porta tabuleiros em ago inox (aisi 304 (18/8)), com
capcidade de 16 niveis para 32 tabuleiros e equipado com 4 rodizios
giratdrios, sendo 2 de travdo (confirmar dimensées em fungdo dos
tabuleiros utilizados), tipo ou equiv."braline cs.16n" un 21117 € 2,00 2,00 0,00
14.1.2 |EC2 - carro balde detritos em ago inox (aisi 304), capacidade de 501,
com tampa, pedal e rodas pivotantes. dimensdes: 8395x620mm, tipo ou
equiv." braline bcp.501" un 92,00 € 2,00 2,00 0,00
14.1.3  EC3 - escaparate em ago inox (aisi 304) (1200x750x900mm) - pernas
em tubular quadrangular (40mm); pés niveladores; algado posterior de
85mm; 1 prateleira inferior de travamento lisa, tubo de travamento com
abertura frontal para balde de detritos e 2 forras laterais, tipo ou
equiv."braline t0+t1" un 213,06 € 1,00 1,00 0,00
1414 |EC4 - torneira misturadora flexivel - chuveiro + bica, (cano giratorio,
duas saidas independentes, chuveiro extraivel com funcéo stop e mola
flexivel de grande resisténcia) tipo ou equiv. " monocomando de
cozinha profissional ark 999 teka" un 174,32 € 2,00 2,00 0,00
1415 |EC5 - bancada em ago inox (aisi-304 (18/10)) (1200x750x900mm), com
cuba aba de entrada para mag. lavar louga - pernas em tubular
quadrangular (40mm); algado posterior de 85mm; cuba industrial de
500x400x250mm, com rebaixo para cestos; encaixe para maquina de
lavar louga de capota de elevar, saia frontal, prateleira inferior lisa de
travamento e pés niveladores un 426,12 € 1,00 1,00 0,00
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1416  |EC6 - maquina de lavar pratos de capota, em ago inox (aisi-304 (18/10))
- capacidade para pratos de @44cm; bombas de lavagem
independentes para os bragos superior e inferior; cuba arredondada
para facilitar limpeza e drenagem; resisténcias blindadas em aco
inoxidavel, na cuba de lavagem; tabuleiros-filtro na cuba de lavagem;
caldeira para o enxaguamento com resisténcias blindadas em aco
inoxidavel; ciclos de lavagem: 90"-120"-180"; controlo termostatico das
temperaturas: lavagem a 60° e enxaguamento a 90°; termostato de
seguranga; micro magnético de seguranga de abertura da capota; pés

regulaveis em altura, tipo ou equiv." fagor co-110" un 2007 44 € 100 1.00 0.00

14.1.7 |EC7 - capta vapores para maq. capota, em ago inox (aisi-304)
(1100x1100x600mm) , tipo ou equiv." bralinr cv.01"+ ventilador
(cobertura) extragdo fumos (incluido tubo spiro @300mm, curvas e
acessorios de ligagdo e fixagdo); cone de adaptagdo; variador de
velocidades; kit de descarga vertical, tipo ou equiv." trioa-relopa, ref.: vc

315m 1vdpo” un 629,50 € 1,00 1,00 0,00
1418 |EC8 - bancada aba de saida em ago inox (aisi-304 (18/10))
(700x750x900mm) - pernas em tubular quadrangular (40mm); algado
posterior de 85mm; rebaixo para cestos de 500x500mm; encaixe para
maquina de lavar louga de capota de elevar; 1 prateleira de travamento
inferior lisa e pés niveladores un 285,69 € 1,00 1,00 0,00
1419 |EC9 - bancada frigorifica, interior e exterior em ago inox (aisi-304
(18/10)) (1000x750x900mm) - isolamento em poliuretano injectado a
alta pressao, sem cfc; sistema de ventilagdo com evaporador instalado
nas costas; 2 portas com dispositivo automatico de fecho e juntas
magnéticas de facil substituicdo; descongelagdo automatica.
condensacgao e evaporagdo ventilada. painel com espessura de 45mm;

2grelhas gn'/1 un 1065,30 € 1,00 1,00 0,00
14.1.10 |[EC10 - electrocolador insectos em ago inox, tipo ou equiv."menlar -
insectis | 200 inox, ref.: dv110236" un 62,95 € 4,00 4,00 0,00

14111 |EC11a - hotte parede compensada em ago inox (aisi-304), com 1
corredor de filtros para retengéo de fumos e gorduras. parede duplas e
grelhas, tipo ou equiv."braline hpc" (4800x1000x600mm) un 2416,29 € 1,00 1,00 0,00
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14.1.12 |[EC11b - luminaria para hotte, tipo ou equiv. "disano forma 994 fl 2x36
cel" un 193,69 € 3,00 3,00 0,00
14.1.13 |EC11c - ventilador cobertura extragdo fumos vc; rede de condutas em
tubo spiro de 500mm, incluindo acessdrios de ligacéo e fixagéo; 1 cone
de adaptagédo; 1 ventulador de cobertura vc 500 t 2v 6/12 po; 1
comutador 2 velocidades, com ligagao para electro-valvula de gas; 1 kit
descarga vertical un 958,77 € 1,00 1,00 0,00
14.1.14 |EC11d - ventilador compensagdo exaustdo; rede de condutas em tubo
spiro de 450mm, incluindo curvas, acessérios de ligagéo e fixagéo; 1
ventilador em caixa insonorizada cvb9-bd 9.9 - 1,50kw, com tecto anti-
chuva, filtro de retengao de poeiras; 1 variador eletrénico de velocidade

un 726,34 € 1,00 1,00 0,00
14.1.15 |EC12 - forno elétrico, tipo ou equiv." forno advance elétrico fagor ae-
101" un 4 019,08 € 1,00 1,00 0,00
14116 |EC13 - suporte forno convetor, tipo ou equiv." gn 1/1 braline
sf.85.75gn", cinstrugdo em ago inox (aisi-304), com kit de guias de 5
niveis, prateleira de ftravamento lisa e pés niveladores
(850x750x700mm) un 377,70 € 1,00 1,00 0,00
14117 |EC14 - marmita gas indirecto 80 Its (800x730x870mm), tipo ou equiv."
mareno npi78g8", em ago inox (aisi-304) (400x730x870mm), tipo ou
equiv." fritadeira mergulhante elétrica 1x15 mareno nf74e15", em ago

inox (aisi-304) un 2304,92€ 1,00 1,00 0,00
14.1.18 |EC15 - fritadeira basculante géas (800x730x870mm), tipo ou equiv."
mareno nbr78gi", em ago inox (aisi-304) un 374792€ 1,00 1,00 0,00

14119 |EC16 - fritadeira mergulhante elétrica (400x730x870mm), tipo ou
equiv." fritadeira mergulhante elétrica 1x15 mareno nf74e15", em ago
inox (aisi-304) un 1443,00 € 1,00 1,00 0,00
14,120 |EC17 - elemento neutro, com gaveta (400x730x250mm), em ago inox
(aisi-304 (18/10)), tipo ou equiv." mareno nen74c" + movel baixo, sem
porta (400x665x620), em ago inox (aisi-304), tubular 20mm, tipo ou
equiv." mareno nbv74" _ 1 unidade un 426,12 € 1,00 1,00 0,00

14.1.21 | EC18 - fry-top gas (400x730x250mm), tipo ou equiv." mareno nft74gl" +
mével baixo, sem porta (400x665x620), em ago inox (aisi-304), tubular

20mm, tipo ou equiv." mareno nbv74" un 1113,72€ 1,00 1,00 0,00
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14.1.22 |EC19 - fogéo gas, em aco inox (aisi-304 (20/10)) (800x730x870mm), 4
queimadores; queimador com chama estabilizada completa com chama
piloto, termopar de seguranga e ignicdo piezoelétrica; camara de
cozedura em ago inox (575x700x300h); porta interior do forno em ago
inox com selo de labirinto; pés ajustaveis em altura em inox, tipo ou
equiv.” 4q+f mareno nc7fg8g32" un 191754 € 1,00 1,00 0,00
14.1.23 | EC20 - escaparate em ago inox (aisi-304) (2300x750x900mm), com 1
prateleira intermédia lisa; 1 prateleira inferior de travamento lisa; forras
laterais e posterior; portas deslizantes e pés niveladores, tipo ou equiv."
braline" un 716,66 € 1,00 1,00 0,00
14.1.24 |EC21 - triturador, gama larga, até 200l; 1 velocidade 9.000 r.p.m.;
comprimento do tubo 550mm; suporte mural inox, tipo ou equiv." robot
coupe mp 550 ultra" un 474,54 € 1,00 1,00 0,00
14125 |EC22 - cortador de legumes, bloco do motor em policarbonato; 1
velocidade 375 rp.m.; cuba e tampa metdlica; tampa amovivel
equipada com 2 bocas: boca grande meia-lua e boca cilindrica, tipo ou
equiv." robot coupe cl 50 monofasico" + pack 9 discos, tipo ou equiv."
robot coupe p/ ¢l50” un 1685,11€ 1,00 1,00 0,00
14.1.26 |EC23 - lavadouro com rebaixo para 2 cubas (1200x700x850mm) em
ago inox (aisi-304), cubas com 500x500x300mm:; 1 prateleira inferior de
travamento lisa; forras laterais; portas deslizantes, tipo ou equiv.

"braline lc.12.7t1.c2" un 377,70€ 1,00 1,00 0,00
14.1.27 |EC24 - placa de corte fibra alimentar (530x325x30mm) un 2421€ 3,00 3,00 0,00
14.1.28 |EC25 - armario esterilizador facas (ref.: ht012003), em ago inox, portas

com fechadura esterelizagéo por uv. (540x150x645mm) un 213,06 € 1,00 1,00 0,00

14129 |EC26 - escaparate em ago inox (aisi-304) (1560x700x900mm), com
recorte para pio lava méos; tubo de travamento com abertura frontal
para balde de detritos; 1 prateleira intermédia e inferior de travamento
lisa; forras laterais e 1 intermédia; forra posterior; porta pivotante e pés
niveladores, tipo ou equiv. "braline t0+t2" un 416,44 € 1,00 1,00 0,00

Sede:
Parque Industrial de Celeirés |1 Fase
Lugar da Talharinha - Vimieiro
4705-670 Braga

NIF | CRC Braga n.° 507 754 573



PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO . PRECOUNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

14.1.30 |EC27 - pio lava maos em ago inox (aisi-304 (18/10)) (integrado no
escaparate), com cuba semiesférica e torneira misturadora com
acionamento de vavula temporizada com o pé + doseador de sabdo,
tipo ou equiv. "senda - doseador de sabdo vertical em ago inox
(satinado), ref.: 0001220000" + dispensador de toalhas de papel em aco
inox, tipo ou equiv." senda - dispensador toalhas de papel sx, em aco
inox (satinado), ref.: 0001130000" un 23243 € 1,00 1,00 0,00

14.1.31 |EC28 - escaparate em ago inox (aisi-304) (2000x700x900mm), com
recortes para angulo; 1 prateleira intermédia lisa; 1 prateleira inferior de
travamento lisa; forra posterior; forras laterais; bloco de 4 gavetas;
portas pivotantes; pés niveladores, tipo ou equiv." braling" un 900,66 € 1,00 1,00 0,00

14.1.32 |EC29 - bancada refrigeradora (1500x700x850mm), interior e exterior
em ago inox (aisi-304); com unidade condensadora
incorporada;isolamento em pur, isento de cfc e baixo gwp; sistema de
refrigeragdo  ventilado; descongelagdo automatica; condensagao
ventilada; gestdo eletrnica do funcionamento; visualizagdo da
temperatura; tampo em aco inox; algado posterior de 85mm; portas em
aco inox; pés regulaveis; compativel com o sistema de monitorizagéo
haccp; prateleiras, tipo ou equiv." bancada refrigerada 700 ronal spiller
sp 702"

14133 |EC30 - armério mural fechado em aco inox (aisi-304 (18/10))
(2000x420x600mm), com portas deslizantes e uma prateleira
intermédia lisa, tipo ou equiv." braline am.19.4d" un 314,75 € 2,00 2,00 0,00
14134 |EC30 - modulo com porta em ago inox (aisi-304 (18/10))
(2700x400x350mm) (para ocultar tubi de queda)_1 unidade un 125,90 € 1,00 1,00 0,00
14.1.35 |EC31 - elemento neutro em ago inox (aisi-304) (950x750x850mm), para
tabuleiros, talheres, copos e pao; pousa tabuleiros aberto; pés
niveladores; rodapé em aco inox, tipo ou equiv."elemento self neutro
tapies” un 721,50 € 1,00 1,00 0,00

un 1113,72€ 1,00 1,00 0,00

Sede:
Parque Industrial de Celeirés |1 Fase NIF | CRC Braga n.° 507 754 573
Lugar da Talharinha - Vimieiro Alvaréa n° 73639
4705-670 Braga Pagina n° 41 de 96



PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO . PRECOUNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

14.1.36 |EC32 - elemento neutro para caixas isotérmicas, em ago inox (aisi-304)
(1500x750x850mm), 1 cuba com capacidade para 4 containers gn1/1,
com controlo termoestatico de 30° a 120°c; estufa com 2 portas
deslizantes e 1 prateleira intermédia e controlo termoestatico de 30 a
90°; pés niveladores; rodapé em ago inox, tipo ou equiv."ronal tapis
tp150hts" + barreira higiénica (1500mm de comprimento), tipo ou
equiv."ronal tapies 1500" + prateleira superior simples em vidro
(1500mm de comprimento), tipo ou equiv."ronal psv150" + esteiras
deslizantes em ago inox (1500x300mm), tipo ou equiv."ronal tapies

ed150° un 173353 € 1,00 1,00 0,00
14.1.37 |EC33 - elemento refrigerado em ago inox (aisi-304), com vitrine em
vidro (1175x750x1680mm), com 1 cuba com capacidade de 3
containers gn 1/1, equipado com camara de reserva e vitrine em vidro
na parte superior; pés niveladores; rodapé em ago inox, tipo ou
equiv."ronal tapies tp117ctdsc" + esteiras deslizantes em ago inox
(1175x750x1680mm), tipo ou equiv." ronal tapies ed117" un 179164 € 1,00 1,00 0,00

14.1.38 |EC34 - elemento neutro em aco inox (aisi-304) (475x750x850mm), com
1 prateleira; pés niveladores e rodapé em ago inox, tipo ou
equiv."elemento self neutro tapies” + esteiras deslizantes em ago inox_
1 unidade un 532,65 € 1,00 1,00 0,00
14.1.39 |EC35 - armério refrigerado, interior e exterior em ago inox (aisi-304)
(680x900x2100mm), com unidade condensadora incorporada;
compativel com sistema de monitorizagdo haccp; prateleiras (modelos
gn) (3 unidades por porta); isolamento em pur injetado, isento de cfc e
baixo gwp; sistema de refrigeragdo ventilado; descongelagdo
automética; condensagdo  ventilada; gestdo eletrdnica  do
funcionamento; visualizagdo da temperatura, com pés ajustaveis em
aco inox, tipo ou equiv." armario refrigerado gn 2/1 ronal odiot od gn01"

un 1191,20€ 1,00 1,00 0,00
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14,140 |EC36 - armério refrigerado, interior e exterior em ago inox (aisi-304)
(680x900x2100mm), com unidade condensadora incorporada;
compativel com sistema de monitorizagdo haccp; prateleiras (modelos
gn) (3 unidades por porta); isolamento em pur injetado, isento de cfc e
baixo gwp; sistema de refrigeracdo ventilado; descongelagdo
automética; condensagdo  ventilada; gestdo eletrdnica  do
funcionamento; visualizagdo da temperatura, com pés ajustaveis em
aco inox, tipo ou equiv." armario refrigerado gn 2/1 ronal odiot od gn01"

un 1191,20 € 1,00 1,00 0,00
14.1.41 |EC37 - armario refrigerado p/ peixe, interior e exterior em ago inox (aisi-
304) (680x900x2100mm), com unidade condensadora incorporada;
isolamento em pur injetado, isento de cfc e baixo gwp; sistema de
refrigeracdo ventilado; descongelagdo automatica; condensagdo
ventilada; visualizagdo da temperatura, com pés ajustaveis em ago
inox, tipo ou equiv." armério refrigerado ronal odiot od 801 f*

un 1191,20 € 1,00 1,00 0,00
14.1.42 |EC38 - armério conserv. congelados, interior e exterior em ago inox (aisi:
304) (680x900x2100mm), com unidade condensadora incorporada;
compativel com sistema de monitorizagdo haccp; prateleiras (modelos
gn) (3 unidades por porta); isolamento em pur injetado, isento de cfc e
baixo gwp; descongelagdo automética; condensagéo ventilada; gestao
eletrénica do funcionamento; visualizagdo da temperatura, com pés
ajustaveis em ago inox, tipo ou equiv." armario conserv. congelados
ronal odiot od gn01 " un 1307,41€ 1,00 1,00 0,00
14143 |EC39 - estrados pvc 500x500x45mm un 14,53 € 3,00 3,00 0,00
14144 |EC40 - estanteria em aluminio e polietileno alimentar (cor branca)
(1000x470x2000mm), estrutura em aluminio anodisado e prateleiras em
polietileno alimentar de cor branca; 2 prumos (470x2000mm) e 4
prateleiras (1060x470mm) un 217,90 € 2,00 2,00 0,00
14,145 |EC41 - estanteria em aluminio e polietileno alimentar (cor branca)
(950x470x2000mm), estrutura em aluminio anodisado e prateleiras em
polietileno alimentar de cor branca; 2 prumos (470x2000mm) e 4

prateleiras (950x470mm) un 203,38 € 1,00 1,00 0,00
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14,146 |EC42 - grelha de ventilagéo (oculta pelas [aminas de revestimento da
parede) (1800x300mm) un 67,79 € 1,00 1,00 0,00
14.2.  |Fornecimento e instalag&o de todos os electrodomesticos e acessorios
para funcionamento de copa.

1421 |ECO1 - torneira misturadora flexivel - chuveiro + bica, (cano giratorio,
duas saidas independentes, chuveiro extraivel com fungéo stop e mola
flexivel de grande resisténcia) tipo ou equiv. " monocomando de
cozinha profissional ark 999 teka" un 184,01 € 1,00 1,00 0,00

1422 ECO2 - posto de higienizagdo integrado em inox c/ torneira misturadora
de comando ndo manual + doseador de sabéo, tipo ou equiv. "senda -
doseador de sab&o vertical em ago inox (satinado), ref.: 0001220000" +
dispensador de toalhas de papel em ago inox, tipo ou equiv." senda -
dispensador toalhas de papel sx, em ago inox (satinado), ref.:

0001130000 un 23243€ 1,00 1,00 0,00
14.2.3 |[ECO3 - exaustor em ago inox, tipo ou equivalente " teka dsh 685 60cm

735 mh" un 24211€ 1,00 1,00 0,00
1424 |ECO4 - placa vitroceramica de encastre, queimadores - 2 focos, tipo ou

equivalente " teka tz 3210" un 159,79 € 1,00 1,00 0,00
1425 |ECO5 ¢ frigorifico baixo (ago inox) (820x596x545mm) de encastre na

bancada, tipo ou equivalente " teka tf12130d" un 387,38 € 1,00 1,00 0,00

1426 |ECOG - escaparate em aco inox (aisi 304) em "' (1600x600x900mm +
2300x600x900mm), lavadouro com rebaixo para 1 cuba em ago inox
(aisi-304), cuba com 500x500x300mm; algcado posterior de 85mm;
pernas em tubular quadrangular 40mm, ¢/ pés niveladores; 1 prateleira
intermédia lisa e 1 prateleira inferior de travamento lisa; forras laterais;
abertura e porta adicional em ago inox para frigorifico de encastre;
rasgo no tampo para placa vitroceramica e para o posto de
higienizagdo. portas pivotantes e 1 pio (500x400mm); modulo de
gavetas 400mm + rodapé em aco inox - 3,30m/lineares (h=10cm, a

confirmr) un 1326,78 € 1,00 1,00 0,00
14.2.7 |[ECOT - electrocolador insectos em ago inox, tipo ou equiv."menlar -
insectis | 200 inox, ref.: dv110236" un 72,63 € 1,00 1,00 0,00
15 DIVERSOS
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151 Fornecimento e colocagéo dos seguintes elementos, incluindo todos os
acessorios para um perfeito funcionamento.

15.1.1  |d1a - cabides em aco inox (satinado), tipo ou equiv." jnf, ref.: in.14.520"
un 7,64 € 29,00 32,00 -3,00
15.1.2 |d1b - toalheiro p/ porta em ago inox (satinado), tipo ou equiv." jnf, ref.:
in.07.207.d.16 (asas de porta - 616mm (aplicado na horizontal))" un 52,30 € 1,00 1,00 0,00
15.1.3 |d2a - espelho com 5mm de espessura, ¢/ pelicula autocolante de
seguranga "anti estilhago" pelo tardoz, com a a dimensao: 2300mm x
2050mm (prever os recortes para aplicagdo das torneiras, dos
doseadores de sab&o e/ou dispensadores de papel un 277,62 € 1,00 1,00 0,00

15.14 |d2b - espelho com 5mm de espessura, ¢/ pelicula autocolante de
seguranga "anti estilhago" pelo tardoz, com a a dimens&o: 1175mm x
1950mm (prever os recortes para aplicagdo das torneiras, dos
doseadores de sab&o e/ou dispensadores de papel un 201,22 € 1,00 1,00 0,00

15.1.5 |d2c - espelho com 5mm de espessura, ¢/ pelicula autocolante de
seguranga "anti estilhago" pelo tardoz, com a a dimensdo: 270mm x
1850mm (prever os recortes para aplicagdo das torneiras, dos
doseadores de sabéo e/ou dispensadores de papel un 30,13 € 4,00 4,00 0,00

15.16 |d2d - espelho com 5mm de espessura, ¢/ pelicula autocolante de
seguranga "anti estilhago" pelo tardoz, com a a dimens&o: 1125mm x
1950mm (prever os recortes para aplicagdo das torneiras, dos
doseadores de sab&o e/ou dispensadores de papel un 129,13 € 2,00 2,00 0,00

15.1.7 |d2e - espelho com 5mm de espessura, ¢/ pelicula autocolante de
seguranga "anti estilhago" pelo tardoz, com a a dimens&o: 3250mm x
2050mm (prever os recortes para aplicagdo das torneiras, dos
doseadores de sabéo e/ou dispensadores de papel un 391,69 € 1,00 1,00 0,00

15.1.8 |d2f - espelho com 5mm de espessura, ¢/ pelicula autocolante de
seguranga "anti estilhago" pelo tardoz, com a a dimens&o: 2900mm x
2050mm (prever os recortes para aplicagdo das torneiras, dos
doseadores de sab&o e/ou dispensadores de papel un 34972 € 1,00 1,00 0,00

15.1.9 |d2g - espelho com 5mm de espessura, ¢/ pelicula autocolante de
seguranga "anti estilhago" pelo tardoz, com a a dimensao: 3300mm x
1850mm (prever os recortes para aplicagdo das torneiras, dos
doseadores de sab&o e/ou dispensadores de papel un 359,40 € 1,00 1,00 0,00
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15.1.10 |d2h - espelho com 5mm de espessura, c/ pelicula autocolante de
segurancga "anti estilhago" pelo tardoz, com a a dimens&o: 1550mm x
1750mm (prever os recortes para aplicagdo das torneiras, dos
doseadores de sab&o e/ou dispensadores de papel un 160,33 € 2,00 2,00 0,00

15.1.11 |d2i - espelho com 5mm de espessura, ¢/ pelicula autocolante de
seguranga "anti estilhago" pelo tardoz, com a a dimens&o: 1650mm x
1750mm (prever os recortes para aplicagdo das torneiras, dos
doseadores de sab&o e/ou dispensadores de papel un 170,02 € 1,00 1,00 0,00

15.1.12 |d2j - espelho com 5mm de espessura, ¢/ pelicula autocolante de
seguranga "anti estilhago" pelo tardoz, com a a dimens&o: 800mm x
1750mm (prever os recortes para aplicagdo das torneiras, dos
doseadores de sab&o e/ou dispensadores de papel un 82,86 € 1,00 1,00 0,00

15.1.13 |d2k - espelho com 5mm de espessura, c/ pelicula autocolante de
seguranga "anti estilhago" pelo tardoz, com a a dimens&o: 3380mm x
1750mm (prever os recortes para aplicagdo das torneiras, dos
doseadores de sab&o e/ou dispensadores de papel un 34757 € 2,00 2,00 0,00

15.1.14 |d3a - quadro magnético (120x250cm) com superficie de escrita em
porcelana branca (mate), anti reflexos, vitrificada, adequado para
projec&o de video, moldura de aluminio, com 4 marcadores, apagador e
10 magnetos 25mm un 24213 € 9,00 10,00 -1,00
15.1.15 |d3b - quadro magnético (120x150cm) com superficie de escrita em
porcelana branca (mate), anti reflexos, vitrificada, adequado para
projecdo de video, moldura de aluminio, com 4 marcadores, apagador e
10 magnetos 25mm un 157,06 € 1,00 1,00 0,00
15.1.16 |d3c - quadro magnético (120x200cm) com superficie de escrita em
porcelana branca (mate), anti reflexos, vitrificada, adequado para
projec&o de video, moldura de aluminio, com 4 marcadores, apagador e
10 magnetos 25mm un 196,32 € 1,00 1,00 0,00
15.1.17 |dda - tela screen branca (2100 x 6700mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protegdo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com agua e resistente a humidade un 263,08 € 2,00 2,00 0,00
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15.1.18 |d4b - tela screen branca (3000 x 5900mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protecéo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com &gua e resistente & humidade un 226,82 € 1,00 1,00 0,00

15.1.19 |d4c - tela screen branca (2100 x 4700mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protegdo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com agua e resistente a humidade un 162,23 € 1,00 1,00 0,00

15.1.20 |d4d - tela screen branca (2100 x 5000mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protecdo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com &gua e resistente & humidade un 167,92 € 1,00 1,00 0,00

15.1.21 |dde - tela screen branca (1200 x 2750mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protegdo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com agua e resistente a humidade un 7730€ 1,00 1,00 0,00

15.1.22 |d4f - tela screen branca (1200 x 2275mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protecdo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com &gua e resistente & humidade un 63,06 € 1,00 1,00 0,00

15.1.23 |d4g - tela screen branca (1200 x 2525mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protegdo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com agua e resistente a humidade un 71,60 € 1,00 1,00 0,00

15.1.24 |d4h - tela screen branca (1200 x 1600mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protecdo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com &gua e resistente & humidade un 4311€ 1,00 1,00 0,00

15.1.25 |ddi - tela screen branca (2100 x 5000mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protegdo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com agua e resistente a humidade un 167,92 € 1,00 1,00 0,00
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15.1.26 |d4j - tela screen branca (3000 x 2000mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protecéo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com &gua e resistente & humidade un 8491 € 1,00 1,00 0,00
15.1.27 | ddk - tela screen branca (2100 x 2000mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protegdo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com agua e resistente a humidade un 69,71€ 1,00 1,00 0,00

15.1.28 |d4l - tela screen branca (2000 x 2150mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protecdo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com &gua e resistente & humidade un 7541 € 1,00 1,00 0,00
15.1.29 | d4m - tela screen branca (2000 x 2250mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protegdo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com agua e resistente a humidade un 76,57 € 1,00 1,00 0,00

15.1.30 |d4n - tela screen branca (2720 x 1400mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protecdo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com &gua e resistente & humidade un 64,43 € 2,00 2,00 0,00
15.1.31 |ddo - tela screen branca (2000 x 2200mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protegdo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com agua e resistente a humidade un 73,72€ 4,00 4,00 0,00

15.1.32 |ddp - tela screen branca (2000 x 2400mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protecdo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com &gua e resistente & humidade un 79.41€ 2,00 2,00 0,00
15.1.33 |d4q - tela screen branca (2000 x 2000mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protegdo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com agua e resistente a humidade un 68,02 € 3,00 3,00 0,00
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15.1.34  |d4r - tela screen branca (2000 x 2800mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protecéo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com &gua e resistente & humidade un 90,82 € 1,00 1,00 0,00
15.1.35 |d4s - tela screen branca (2300 x 2150mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protegdo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com agua e resistente a humidade un 78,79€ 1,00 1,00 0,00

15.1.36 |d4t - tela screen branca (2300 x 2250mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protecdo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com &gua e resistente & humidade un 81,64 € 1,00 1,00 0,00

15.1.37 |ddu - tela screen branca (2300 x 2100mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protegdo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com agua e resistente a humidade un 75,94 € 1,00 1,00 0,00

15.1.38 |d4v - tela screen branca (2300 x 2200mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protecdo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com &gua e resistente & humidade un 78,79€ 5,00 5,00 0,00
15.1.39 | ddw - tela screen branca (2300 x 2400mm) - deve obrigatoriamente
assegurar a protegdo solar (filtro u.v.) e simultaneamente manter a
visibilidade para o exterior e a entrada de luz natural, devidamente
filtrada. deve ser lavavel com agua e resistente a humidade un 84,49 € 2,00 2,00 0,00
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DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)
15.1.40 |dba - soleira para remate de porta de entrada de betéo polimero de
superficie polida, com pingadeira, (dimensdo varidvel-indicada no
desenho), com tacos anti-deslizantes, ancoragem metalica de ago
inoxidavel e brita aderida a superficie na sua face inferior e encastrada
nas ombreiras, cobrindo 0 degrau de acesso a porta de entrada;
colocagdo com cimento cola flexivel e de grande aderéncia, c2 s2 sobre
uma camada de regularizagdo de argamassa de cimento,
confeccionada em obra, com aditivo hidréfugo, dosificacéo 1:3, sobre a
que se introduz as ancoragens metélicas; e vedagéo das juntas entre
pegas e das unides com os muros com massa de poliuretano, com
aplicagdo prévia do primario, tipo ou equiv." ulma, modelo m" un 64,56 € 17,00 17.00 0,00
15.1.41 |dbb - peitoril (interior/exterior) em aluminio (2mm de esp.) lacado a
branco (mate) (dimens&o variavel-indicada no desenho) un 63,43 € 49,00 49,00 0,00
16 ARRANJOS EXTERIORES
16.1 Pedido de inspecgéo e entidfade certificada e livro de inspegéo e
manutencéo para o parque infantil. un 2690,15€ 1,00 1,00 0,00
16.2 Equipamento infantil
16.2.1  |eil - locomotiva tipo ou equivalente " bricantel, ref.: elcmb001" un 3240,63 € 1,00 1,00 0,00
16.2.2  |ei2 - carruagem ludica tipo ou equivalente " bricantel, ref.: elcmb002" un 187751€ 1,00 1,00 0,00
16.2.3  |ei3 - carruagem tipo ou equivalente " bricantel, ref.: elcmb003" un 1336,37 € 1,00 1,00 0,00
16.24  |ei4 - escorrega tipo ou equivalente " bricantel - bomb 1, ref.: elesc020" un 1602,83 € 1,00 1,00 0,00
16.2.5 |eib - jogo de mola tipo ou equivalente " industrias agapito - mosquito,
ref.: r4635" un 493,81€ 1,00 1,00 0,00
16.26 |ei6 - balancé tipo ou equivalente " industrias agapito - the little sharks
seesaw, ref.: r4010" un 1085,35 € 1,00 1,00 0,00
16.2.7 |ei7 - jogo de mola tipo ou equivalente " industrias agapito - little fish,
ref.: r4665" un 859,02 € 1,00 1,00 0,00
16.2.8 |ei8 - baloico tipo ou equivalente " industrias agapito - tribox swing, ref.:
r4110 un 923,84 € 1,00 1,00 0,00
16.29 |ei9 - trampolim (1,50x1,50m) tipo ou equivalente " eurotramp. -
kidstramp playground” un 312746 € 2,00 2,00 0,00

PROC.:
ORCAMENTO:
PRAZO:
VERSAO - DATA:

LISTA DE PREGOS UNITARIOS
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16.2.10 |ei10 - perfis tubulares em ago galvanizado (os topos dos perfis deverédo
ser tapados no mesmo perfis tubulares em ago galvanizado (os topos
dos perfis deverdo ser tapados no mesmo material e acabamento),
secgao circular ¢100mm, com tratamento anti-corrosivo, pintura epoxy
nas cores vermelha: 8 unidades h=0,75m / cor de laranja: 8 unidades
h=1,00m / amarelo: 7 unidades h=1,25m / verde claro: 10 unidades
h=1,50m / verde escuro: 6 unidades h=1,75m / azul: 7 unidades
h=2,00m + fundagéo un 1250,92 € 1,00 1,00 0,00
16.2.11 |ei11 - plataforma em blocos de betao forrados a EPDM com dimensdes
de 0,50 x 0,50 m2 e com diferentes altimetrias (h=0,20m - 4 unidades /
h=0,40m - 8 unidades / h=0,60m - 4 unidades), com a mesma cor do
pavimento un 112,99 € 16,00 16,00 0,00
16.3 Mobiliario exterior

16.3.1 |me1 - banco individual em betéo (branco), tipo ou equivalente " amop -

urban, linha ar puro, ref.:04003" un 198,66 € 11,00 11,00 0,00
16.3.2 |me2 - banco coletivo em bet&o (branco), tipo ou equivalente " amop -

urban, linha ar puro, ref.:04005" un 341,35€ 3,00 3,00 0,00
16.3.3 |me3 - bebedouro em betéo (branco), tipo ou equivalente " amop -

urban, linha ar puro, ref.:04007" un 789,11 € 3,00 3,00 0,00
16.34 |me4 - papeleira com 4 elementos , tipo ou equivalente " bricantel -

harvardi eco, ref.:ejrhip022/1" un 276,40 € 3,00 3,00 0,00

16.4 Pavimentos exteriores

16.4.1 |Execucdo de pavimento (PE1A) em betdo poroso (estereotomia a
definir pelo autor do projeto), & cor natural, com marcagdes de jogos a
cores, tipo ou equivalente "eurotenis, bago de arroz de origem calcéria
e lavada de 6¢cm” sobre pavimento com as seguintes camadas: camada
de brita n°2 (20cm) com granulometria de 15/25mm ou aproximada,
compactada e nivelada (+/- 1cm), manta geotéxtil e solo estabilizado e
compactado + aplicagéo de tinta , tipo ou equivalente "isolatex" (no
minimo duas dem&os), segundo pormenor em pegas desenhadas (n°
106) incluindo demais trabalhos e acessorios necessarios.

m? 2421€ 661,65 832,27 -170,62
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16.4.2 |Execucdo de pavimento (PE1B) em betdo poroso (estereotomia a
definir pelo autor do projeto), com marcagdes de jogos a cores, tipo ou
equivalente "eurotenis, bago de arroz de origem calcéria e lavada de
6cm" sobre pavimento com as seguintes camadas: camada de brita n°2
(20cm) com granulometria de 15/25mm ou aproximada, compactada e
nivelada (+/- 1cm), manta geotéxtil e solo estabilizado e compactado +
aplicagdo de tinta de cor vermelha , tipo ou equivalente "isolatex" (no
minimo duas dem&os), segundo pormenor em pegas desenhadas (n°
106) incluindo demais trabalhos e acessorios necessarios.

m? 2421€ 128,78 138,75 9,97
16.4.3 |Execucdo de pavimento (PE2) in-situ amortecedor em sbr/epdm de
varias cores, com desenhos e marcagdes de cor branca, sobre camada
adequada para os equipamentos propostos, para uma altura de queda
critica variavel (em fungdo das caracteristicas de cada equipamento),
sobre pavimento com as seguintes camadas: camada de argamassa de
regularizagdo com malha-sol 10cm, caixa de brita e solo estabilizado e
compactado incluindo demais trabalhos e acessérios necessarios.

m? 50,55 € 444,08 484,78 -40,70
16.44  Execugdo de pavimento (PE3) em pavimento em cubo de granito azul
(10x10cm) existente, sobre pavimento com as seguintes camadas:
trago de areia 9cm, base de granulometria extensa (tout-venant) de
15+15cm e solo estabilizado e compactado, incluindo aplicagio, bem
como demais trabalhos e acessorios necessarios. m2 2518 € 502,24 562,24 -60,00

16.4.5 |Execucdo de pavimento (PE4) em blocos "pedra ch&o", modelo
retangular 200x100x55mm (assentes na mesma disposicéo do passeio
existente),de cor cinza, tipo ou equivalente (cimenteira do louro), sobre
pavimento com as seguintes camadas: traco de areia e cimento 9cm,
base de granulometria extensa (tout-venant) de 15+15cm e solo
estabilizado e compactado incluindo demais trabalhos e acessérios
necessarios. m? 2522€ 14,92 14,92 0,00
16.4.6 |Execucdo de perfil em ago macio electro-galvanizado e pintado a tinta
anticorrosiva (8mm de espessura e 15mm de altura) para separagéo de
diferentes materiais, incluindo base de fixagdo das guias metélicas
através de soldagem e demais trabalhos e acessorios necessarios. ml 5,38 € 789,33 927,87 -138,54
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16.4.7 |Execucéo de pintura/marcagéo de pavimento (Pl) (4 lugares kiss&go e
1 lugar para pessoas com mobilidade condicionada, de acordo com o
desenhado) c/ tinta acrilica, tipo ou equivalente " tinta t.m.e. acrilica
sashlub", incluindo demais trabalhos e acessdrios necessarios. m2 22,89€ 60,00 60,00 0,00

16.5  |Vegetagéo

16.5.1  Fornecimento e colocagio de Arvore - pap 12/14 (bordo vermelho -
acer rubrum, cada unidade levara 3 estacas torneadas em madeira de
pinho tratado), incluindo demais trabalhos e acessorios necessarios. un 87,16 € 14,00 14,00 0,00
16.5.2 Fornecimento e execugdo de relvado composto por sementeira de
mistura de sementes - mistura econémica para grandes espagos com a
seguinte composicdo: 35% festuca arundinacea finelawn, 25% festuca
arundinacea essential, 35% lolium perenne tetragreen e 5% poa
pratensis balin, incluindo demais trabalhos e acessdrios necessarios.
m2 562 € 801,60 956,32 -154,72
16.6 Diversos

16.6.1 |Fornecimento e execugéo de caldeiras das arvores (CAL) em perfil em
ago macio electro-galvanizado e pintado a tinta anticorrosiva (5mm de
espessura), incluindo demais trabalhos e acessorios necessarios. ml 538 € 73,71 73,711 0,00
16.6.2 |Fornecimento e execugéo de canteiros em betdo (CAN) (delimitagéo de
hortas pedagdgicas) - 2 unidades h=0,20cm + 2 unidades h=0,40cm,
incluindo demais trabalhos e acessdrios necessarios. m3 215,21 € 4,68 4,68 0,00
16.6.3 |Execucéo de limpeza com jacto de &gua, reparagdo e pintura de uma
face de muros existentes com 1m de altura (MUR1)- cor branca +
desenhos coloridos (manter desenhos existentes), incluindo demais
trabalhos e acessorios necessarios. ml 15,06 € 262,98 314,88 -51,90
16.6.4 |Execucdo de limpeza com jato de &gua, reparagdo e pintura de duas
faces de muros com 1m de altura (MUR2) - cor branca, incluindo
demais trabalhos e acessorios necessarios. ml 30,13 € 154,40 174,21 -19,81
16.6.5 Execug&o de nichos para correio e contadores em muro em alvenaria
de tijolo, rebocado e pintado a cor branco (h=2,20m ) + forra / porta
"tapa vistas" com a mesma dimens&o do muro, em chapa de ago de cor
branca (3mm de esp.), incluindo caixa de correio e demais trabalhos e
acessorios necessarios. m2 53,80 € 5,08 5,08 0,00
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LISTA DE PREGOS UNITARIOS

Diferenga (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

16.6.6

16.6.7

16.6.8

16.6.9

17.1
17141

17.2
17.21

Sede:

Execugdo de limpeza, reparagéo e pintura dos portées (2,5m de altura),
gradeamento (1,5m de altura) e barreira fisica de protegéo, existentes
(PG)- tratamento anticorrosivo, pintura epoxy de cor cinza ral- 7037
(mate), incluindo demais trabalhos e acessorios necessarios.

Fornecimento e execugdo de gradeamento (1,5m de altura) e portdes
(2,5m de altura) (GP) (ver descitivo e pormenor desenhado no desenho
n°102) iguais ao existentes (com a mesma altura dos existentes) -
tratamento anticorrosivo, pintura epoxy de cor cinza ral- 7037 (mate),
incluindo demais trabalhos e acessorios necessarios.

Fornecimento e colocag&o de lettering - letras (h=0,66m) em chapa de
aco galvanizado (5mm de esp.), tratamento anticorrosivo, pintura epoxy
de cor branca conforme mapa de sinalética, incluindo demais trabalhos
€ acessorios necessarios.

Fornecimento e colocagao de sinalizagdo vertical (SV), de acordo com
0 desenhado, incluindo demais trabalhos e acessorios necessarios.
Sinal de Estacionamento autorizado (H1a)

Sinal de Estacionamento para mobilidade condicionada (H1a + M11d)
ESTRUTURA

DEMOLICOES

Demolicdo parcial das sapatas existentes, sempre que estas colidam
com as sapatas a construir, incluindo demolicdo da sapata deixando
pontas da armadura existente (comprimento = 508 varéo), carga e
transporte dos produtos resultantes da demolicdo a vazadouro e
eventual indemnizagao por depésito.

MOVIMENTO DE TERRAS

Escavag@o para abertura de caboucos para fundagdes, em terreno de
qualquer natureza, incluindo implantagdo, bombagem e esgoto de
eventuais aguas afluentes, regularizacdo e compactagdo superficial,
carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos produtos resultantes.
(inclui a escavagéo, com altura média de 2,5m, para colocagdo de um
pogo de fundagdo sob cada sapata)

Parque Industrial de Celeirés |1 Fase
Lugar da Talharinha - Vimieiro

4705-670 Braga
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17.2.2  |Escavacgédo para abertura de caboucos para laje térrea, em terreno de
qualquer natureza, incluindo implantagdo, bombagem e esgoto de
eventuais aguas afluentes, regularizacdo e compactagdo superficial,
carga, transporte e colocag&o em vazadouro dos produtos resultantes. = m3 418€ 85,22 90,23 -5,01
173 |BETAO

17.31  BETAO CICLOPICO EM POGOS DE FUNDAGAO

Poco de fundagdo de betdo cicldpico, realizado com betdo C12/15
(X0(P); D25; S3; ClI 1,0) fabricado em central e betonagem desde
cami&o (60% de volume) e rachdo de tamanho méximo 25 cm (40% de
volume). (considerou-se uma altura média de 2,5m para cada pogo de
fundagao sob cada sapata) m3 69,37 € 373,75 482,36 -108,61
17.32  BETAO DE LIMPEZA SOB FUNDAGOES

Betéo do tipo C12/15 com 5¢cm de espessura, incluindo fornecimento e
colocagdo, hidrofugado com PLASTOCRETE 05 da SIKA ou
equivalente, na regularizagao de fundagdes. m3 85,83 € 6,02 15,91 -9,89
17.33  BETAO EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS

17.3.3.1 | Execugao de elementos de bet&o armado do tipo C25/30 XC2, incluindo
fornecimento e colocagdo do betdo, cofragens, armaduras e
hidrofugado com PLASTOCRETE 05 da SIKA ou equivalente, em
elementos enterrados e todas as operages relativas a execugdo dos
trabalhos.

(NOTA: estdo também incluidos os trabalhos de fixagdo da sapata
nova com a existente com a qual colide de acordo com a planta de
fundagdes a construir.)

17.3.3.1.1 Sapatas Isoladas e Continuas m3 207,719 € 76,81 61,48 15,33
17.3.3.1.2 Lintéis e Vigas de Fundagao m3 396,57 € 42,58 47,68 -5,10
17.3.3.1.3 |Paredes m3 380,67 € 81,86 86,63 4,77

17.3.3.2 | Execugo de elementos de betdo armado do tipo C25/30 XC1, incluindo
fornecimento e colocagdo do betdo, cofragem e armaduras, e todas as
operagdes relativas a execugao dos trabalhos.

17.3.3.2.1 |Pilares m3 661,81€ 11,81 12,38 -0,57
17.3.3.2.2 Vigas m3 401,55€ 35,63 40,57 -4,94
17.3.3.2.3 Lajes Macicas m3 304,71 € 87,33 92,25 -4,92
17.3.3.24 Escadas m3 304,71 € 2,73 3,68 -0,95
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17.3.3.3 | Execucéo de lajes aligeiradas tipo PAVINORTE constituidas por vigotas

de betdo pré-esforgado e blocos de cofragem, conforme projecto,
incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execugéo. m2 40,19 € 328,16 328,16 0,00
174 IMPERMEABILIZAGAO, PROTECGAO E DRENAGEM

17.4.1  |Impermeabilizagdo de elementos enterrados, com aplicagdo de duas

demaos cruzadas de IMPERKOTE F, ou equivalente, de acordo com os
pormenores e C.T.E.

17.4.1.1 | Sapatas Isoladas e Continuas m2 435€ 314,18 315,08 -0,90
17.4.1.2 Lintéis e Vigas de Fundagéo m2 435€ 183,35 264,17 -80,82
17.4.1.3 |Paredes m2 435€ 89,65 95,40 -5,75
17414 |Pilares m2 435€ 22,37 22,37 0,00

175  PISOS TERREOS

17.5.1  |Execucéo de pavimento térreo, incluindo execucéo de laje de betéo de
0.15m de espessura, C25/30 com dosagem minima de cimento de 330
kg/m?, adjuvante hidréfugo tipo "PLASTOCRETE 05" da SIKA e rede
electrosoldada AQ50, membrana pléstica de 500g com 15cm de
sobreposi¢do minima, tout-venant ¢/ 0,20m de espessura. m2 30,29 € 170,43 170,43 0,00

176 AGO EM ESTRUTURAS METALICAS

17.6.1 |Fornecimento e montagem de ago S275J0H para estruturas metalicas
(suporte de lajes de betdo), com esquema de pintura de acordo com o
projecto de Estabilidade, SCIE e Arquitectura, incluindo conectores,
chapas e outros elementos de ligagdo e demais acessérios para a sua
completa instalagéo, de acordo com os pormenores de projecto. kg 484 € 903,90 903,90 0,00

17.7  |DIVERSOS

17.7.1 |Reparacdo dos elementos estruturais existente com sinais de
degradagdo(armaduras  expostas, recobrimento destacado, entre
outros), incluindo picagem do betdo de recobrimento destacado,
limpeza e escovagem das armaduras e aplicagdo de nova camada de
recobrimento, bem como todos os demais trabalhos especificados nas
CT do projeto. un 914,65€ 1,00 1,00 0,00
18 ABASTECIMENTO DE AGUA
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PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO PRECO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

18.1 Escavacédo em abertura de vala para implantagdo da tubagem.
Execucdo de almofada de proteccdo a tubagem, devidamente
compactada, com areia e aterro de vala, e aterro no volume
remanescente com terras seleccionadas, provenientes do produto das
escavagdes ou de zonas de empréstimo, devidamente compactadas e
regadas por camadas de 0,20m de espessura, incluindo empolamento.
Carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavagéo a
vazadouro autorizado, com pagamento eventual das taxas devidas.

m? 11,94 € 38,21 61,83 -23,62
18.2 Ramal de ligagdo enterrado, de abastecimento de agua potavel, calibre
2 1/2", incluindo fornecimento, colocagdo e todos os acessorios
necessarios a perfeita execugéo da tarefa. un. 807,05€ 1,00 1,00 0,00
18.3 Fornecimento e instalagdo do nicho de contador, incluindo valvula de
corte geral, valvula de retengdo e todos os acessorios necessarios a
boa execugdo da tarefa. un 1162,14 € 1,00 1,00 0,00
184  Tubagem para a rede de Abastecimento de Agua no interior do edificio,
incluindo fornecimento, colocagao, e todos os acessorios necessarios a
perfeita execugao da tarefa, em tubagem PPR-PN20 ou equivalente.

1841 |@16 ml 7,74 € 164,68 225,36 -60,68
1842 @20 ml 174€ 124,78 264,00 -139,22
1843 @25 ml 944 € 164,93 192,32 -27,39
1844 @32 ml 10,65 € 105,46 155,40 -49,94
1845 @40 ml 18,12 € 81,78 102,32 -20,54
1846 @50 ml 20,76 € 42,67 62,31 -19,64
184.7 @63 ml 23,79€ 16,44 28,41 -11,97

185  Tubagem para a rede de Abastecimento de Agua no exterior do edificio,
em tubagem PEAD PE100 PN10 ou equivalente, colocada sobre leito
de areia de 10 cm de espessura, devidamente compactada e nivelada
com apiloador (saltitdo) de conducdo manual, enchimento lateral
compactando até metade do didmetro do tubo e posterior enchimento
com a mesma areia até 10 cm por cima da geratriz superior do tubo.
Incluindo fornecimento, colocagdo, e todos 0s acessorios necessarios a
perfeita execucéo da tarefa.
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PROC.: 070/20

ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS

VERSAO - DATA: 1_06_04 2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA
DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO

LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS
DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)
18.5.1 @20 ml 4,16 € 68,52 88,25 -19,73
18.5.2 |@32 ml 4,30 € 48,04 62,40 -14,36
18.5.3 @50 ml 5,07 € 76,52 91,25 -14,73
18.54 @75 ml 8,39 € 38,24 52,38 -14,14

18.6 Fornecimento e instalagéo de valvulas de secionamento, de esfera e
regulagdo oculta de polipropileno copolimero random (PP-R), com
embelezador cromado, incluindo todos os acessorios necesséarios a boa
execugdo da tarefa, colocadas conforme indicagdes do fabricante, nos
seguintes didmetros:

18.6.1 @16 un 16,43 € 7,00 9,35 2,35
18.62 @20 un 16,43 € 18,00 21,25 -3,25
18.6.3 @25 un 17,58 € 19,00 22,65 -3,65
18.64 @32 un 2429€ 7,00 9,35 2,35

18.7 Fornecimento e instalagéo de valvulas de secionamento, de esfera, em
polipropileno copolimero random (PP-R), incluindo todos os acessérios
necessarios a boa execugao da tarefa, colocadas conforme indicagoes
do fabricante, nos seguintes didmetros:

18.7.1 @40 un 38,97 € 3,00 4,00 -1,00
1872 @63 un 7217 € 1,00 2,00 -1,00
18.8 Fornecimento e instalagdo de vélvulas de consumo, instaladas antes
dos dispositivos de consumo, incluindo todos os acessorios
necessarios a boa execugao da tarefa, colocadas conforme indicacbes
do fabricante. un 9,72€ 142,00 178,00 -36,00
18.9 Fornecimento e instalagdo de valvula misturadora termoestatica de
agua quente sanitaria, a instalar em todos os lavatérios com consumo
de &gua quente, regulada para fornecimento de agua a 35°C, incluindo
e todos 0s acessaricos necessarios a boa execugéo da tarefa. un 131,18 € 20,00 28,00 -8,00

18.10  Fornecimento e instalag&o de boca de rega tipo jardim, de latdo, ligagéo
de 1/2" de didmetro, com tomada roscada para acoplamento da
mangueira de 3/4" de didmetro, enterrada. Incluindo acessorios de
ligacdo a tubagem de abastecimento e distribuicio. Totalmente
montada, ligada e testada. un 2387 € 2,00 3,00 -1,00
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18.11  Fornecimento e instalagdo de coquilhas de isolamento térmico, com
espessura adequada a cada didmetro de tubagem, num minimo de
19mm, Tipo Armaflex ou equivalente, para as redes de agua quente,
instalada conforme indicagdes do fabricante. m 349¢€ 234,56 515,06 -280,50
18.12 Tubagem para a rede aérea de distribuicdo de &agua para
abastecimento dos equipamentos de extingdo de incéndios, formada
por tubagem de ago preto, série média (M), com costura (W), conformes
NP EN 10255, unides roscadas em ferro fundido maleavel conformes
NP EN 10242, incluindo material auxiliar para montagem e fixagao,
acessdrios e pegas especiais, raspagem e limpeza de 6xidos, deméo
de primario antioxidante de pelo menos 50 microns de espessura, e
duas deméos de esmalte vermelho de pelo menos 40 microns de
espessura cada uma. Totalmente montada, ligada e testada pela
empresa instaladora através dos respectivos ensaios.

18.12.1 |11/2" DN40 ml 20,89 € 25,69 35,70 -10,01
18.12.2 |2"DN50 ml 24,68 € 4,93 9,65 4,72
18.12.3 |2 1/2" DN65 ml 29,83 € 14,90 56,28 -41,38

18.13  |Desactivagdo da rede de abastecimento existente, incluindo remogéo
de tubagens e acessorios instalados a vista e transporte a vazadouro. un 807,05 € 1,00 1,00 0,00

18.14  |Fornecimento e colocagdo de Marco de Incéndio PN25, modelo
SOMEPAL, ou equivalente, certificado e com marcagdo CE, segundo
EN 14384, incluindo todos os acessérios necessarios & montagem e
operacionalizagdo, respectiva ligagdo a rede publica de abastecimento
de agua, t& flangeado DN100 em ferro fundido ductil, flanges de
adaptacdo com anel de tensdo para PEAD DN100 e valvula de cunha
elastica flangeada em ferro fundido ductil. vg 1201,24 € 1,00 1,00 0,00
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18.15  Sistema de vedagdo de passagem de tubagem recta, de PP-R,
di@metro nominal exterior de acordo com as pegas desenhadas, em
parede, para protecgdo passiva contra incéndios e garantir a resisténcia
ao fogo El 120, formado por material de enchimento de vedante acrilico
com propriedades ignifugas, tipo CFS-S ACR CW "HILTI', ou
equivalente, cor branco, abragadeira intumescente em rolo com
propriedades ignifugas, tipo CFS-C EL "HILTI", ou equivalente, de
2580x52x17 mm, em cada face do muro, fixada com 2 ancoragens
mecanicas tipo parafuso de cabega redonda com estrela interior de seis
pontas para chave Torx, de ago galvanizado, tipo HUS3-P 6x40 5
"HILTI", ou equivalente, de 6 mm de didmetro e 40 mm de

comprimento. un 4304€ 22,00 35,00 -13,00

18.16  Sistema de vedag&o de passagem de tubo de ago, de didmetro nominal
de acrodo com as pegas desenhadas, com isolamento de entre 40 e 80
mm de espessura, em parede, para protecgdo passiva contra incéndios
e garantir a resisténcia ao fogo El 90, formado por duas camadas de
banda intumescente com marca de colocagdo, com propriedades
ignifugas, tipo CFS-B "HILTI", ou equivalente, de 125x2 mm, por ambas
as faces e material de enchimento de vedante acrilico com
propriedades ignifugas, tipo CFS-S ACR CW "HILTI", ou equivalente,

cor branco. un 376,62 € 2,00 4,00 -2,00
18.17  Execugéo de ensaio de estanquidade e pressdo do sistema, conforme
caderno de encargos. un 146,43 € 1,00 1,00 0,00
18.18  |Lavagem e desinfeccdo de toda a rede de abastecimento de &gua,
conforme caderno de encargos. un 210,75 € 1,00 1,00 0,00
19 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
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191 Escavacéo em abertura de vala para implantacdo de colectores, em
todo o tipo de terreno e pavimento, interior e exterior ao edificio.
Execucdo de almofada de proteccdo a tubagem, devidamente
compactada, com areia e aterro de vala, e aterro no volume
remanescente com terras seleccionadas, provenientes do produto das
escavagdes ou de zonas de empréstimo, devidamente compactadas e
regadas por camadas de 0,20m de espessura, incluindo empolamento.
Carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavagéo a
vazadouro autorizado, com pagamento eventual das taxas devidas.

m? 11,94 € 157,82 187,52 -29,70
19.2 Fornecimento e instalagéo de tubagem de rede horizontal e vertical,
formada por tubo em PVC, série BD com o-ring labial, com as
pendentes assinaladas nas pegas desenhadas (minimo de 1,00%) para
a drenagem de aguas residuais no interior e exterior da estrutura do
edificio. Incluindo todos os acessérios de PVC, material auxiliar para
montagem e fixag&o, acessorios e pegas especiais.

19.21 @40 ml 8,96 € 115,04 125,32 -10,28
19.22 @50 ml 10,38 € 49,92 51,20 -1,28
1923 @75 ml 11,76 € 127,11 135,25 -8,14
19.24 @90 ml 13,70 € 60,81 80,21 -19,40
19.25 @110 ml 15,51 € 96,18 102,32 -6,14
1926 (@125 ml 17,60 € 41,71 41,71 0,00
19.27 @160 ml 21,78 € 85,55 102,20 -16,65
19.3 Execugao, incluindo todos os trabalhos complementares, de caixas de
visita, conforme pormenor, incluindo laje de fundo em betdo simples,
cobertura em betdo armado, meias canas, revestimento interior em
argamassa de cimento ao trago 1:3, bem queimada a colher, tampa e
aro de pavimento, em ago inoxidavel, com vedagao hidraulica e rebaixo
para acabamento idéntico ao do pavimento contiguo, classe A15 no
interior e classe B125 no exterior.

19.3.1  0.30x0.30 un 100,61 € 2,00 2,00 0,00
19.32 |0.40x0.40 un 121,81 € 8,00 8,00 0,00
19.3.3 |0.50x0.50 un 140,00 € 3,00 4,00 -1,00
19.34 |0.60x0.60 un 168,67 € 3,00 4,00 -1,00
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19.3.5 0.70x0.70 un 201,76 € 1,00 3,00 -2,00
19.3.6  |1.00x1.00 (H<2.5m) un 378,67 € 5,00 6,00 -1,00
194 Fornecimento e montagem de sifdes de garrafa, incluindo todos os
trabalhos e acessorios necessarios a boa execugao da tarefa. un 31,83€ 5,00 10,00 -5,00

19.5 Fornecimento e montagem de de sifdo com valvula de admiss&o de ar,
tipo Studor Combi-Siphon, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
€ acessorios necessarios a boa execugao da tarefa. un 4131€ 1,00 2,00 -1,00
19.6 Fornecimento e montagem de ralos de pavimento sifonados, de saida
horizontal de 75 mm de didmetro, com grelha plana de polipropileno de
150x150 mm, cor preto. Incluindo acessérios de montagem, pegas
especiais e elementos de fixagao e todos os trabalhos e necessarios a
boa execucéo da tarefa. un 39,78 € 8,00 10,00 2,00
19.7 Fornecimento e montagem de ralos de chuveiro, com descarga
sifonada, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a boa
execugdo da tarefa. un 33,35€ 2,00 3,00 -1,00
19.8 Fornecimento e montagem de sifao de parede para ligagdo de
equipamentos de cozinha, incluindo todos os trabalhos e acessérios
necessarios a boa execugao da tarefa. un 48,79 € 1,00 3,00 -2,00
19.9 Fornecimento e montagem de caixas de pavimento em pvc sifonadas
@110 com 3 entradas, com tampa de ago-inox lisa, e saida em @75,
incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a boa execugao
da tarefa. un 2387€ 23,00 28,00 -5,00
19.10  Fornecimento e montagem de caixas de pavimento em pvc sifonadas
@125, 5 entradas, com tampa de ago-inox lisa, e saida em @75,
incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a boa execugao
da tarefa. un 25,46 € 6,00 9,00 -3,00
19.11  Fornecimento e montagem de grelhas de pavimento com descarga
sifonada, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a boa
execugdo da tarefa. ml 4842 € 541 5,41 0,00
19.12  Fornecimento e montagem de caleira de drenagem de pavimento com
grelha entramada com acabamento electropolido, em ago inoxidavel,
descarga sifonada, incluindo todos os trabalhos e acessorios
necessarios a boa execugéo da tarefa. ml 72,63 € 3,00 3,00 0,00
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19.13  Fornecimento e instalagdo de separador de gorduras, tipo Ecodepur
Gortech NS2, ou equivalente, incluindo tampa em Ferro Fundido Ductil
Classe B125, sonda de alarme ecodepur eco-set, ou equivalente,
descarga e implantagdo do equipamento, ligagdes eléctricas e
hidraulicas e todos os acessorios necessarios a perfeita execugdo da
tarefa. Deverdo ser seguidas todas as especificagdes do fabricante
relativas & instalagdo do equipamento. un 1 415,56 € 1,00 1,00 0,00

19.14  Desactivagdo da rede de drenagem de &guas residuais existente,
incluindo remogao de grelhas e transporte a vazadouro, aterro das
caixas de visita e remogéo de colectores que colidam com a estrutura

ou redes projectadas. un 699,44 € 1,00 1,00 0,00
19.15  Execugéo de ensaio de estanquidade do sistema, conforme caderno de
encargos. un 146,43 € 1,00 1,00 0,00

20 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

20.1 Escavacéo em abertura de vala para implantacdo de colectores, em
todo o tipo de terreno e pavimento, interior e exterior ao edificio.
Execucdo de almofada de proteccdo a tubagem, devidamente
compactada, com areia e aterro de vala, e aterro no volume
remanescente com terras seleccionadas, provenientes do produto das
escavagdes ou de zonas de empréstimo, devidamente compactadas e
regadas por camadas de 0,20m de espessura, incluindo empolamento.
Carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavagéo a
vazadouro autorizado, com pagamento eventual das taxas devidas.

m? 11,94 € 252,23 325,25 -73,02
20.2 Fornecimento e instalagéo de tubagem de rede horizontal e vertical,
formada por tubo em PVC, série BD com o-ring labial, com as
pendentes assinaladas nas pegas desenhadas (minimo de 1,00%) para
a drenagem de aguas pluviais no interior e exterior da estrutura do
edificio. Incluindo todos os acessérios de PVC, material auxiliar para
montagem e fixag&o, acessorios e pegas especiais.
2021 @75 ml 9,25€ 13,20 23,20 -10,00
2022 @90 ml 10,67 € 54,97 62,37 -7,40
2023 |@110 ml 13,45€ 64,52 72,50 -7,98
2024 @125 ml 15,24 € 62,10 72,10 -10,00
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Arlo

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA
DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA

PROC.:
ORCAMENTO:
PRAZO:
VERSAO - DATA:

LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO PRECO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

20.25 |@160 ml 19,07 € 40,78 42,80 -2,02
20.26 |@200 ml 2397€ 112,07 127,82 -15,75
20.3 Fornecimento e aplicagéo de tubo em ago-inox, para encamisamento

dos tubos de queda interiores e proteccdo dos tubos de queda

exteriores até uma altura de 2m. Incluindo todos os acessorios e

material auxiliar para montagem e fixagdo, nos seguintes didmetros:
2031 127 x1,5mm ml 71,67 € 8,00 8,00 0,00
20.3.2  [139,7x2mm ml 95,77 € 10,40 12,00 -1,60
20.3.3 168,3x2mm ml 111,91 € 2,80 3,00 -0,20
20.4 Fornecimento e aplicagdo de caleira de zincotitanio, natural, com as

dimensdes assinaladas em planta, 0,65 mm de espessura e dobragem

de remate, para recolha de aguas pluviais, formada por pegas pré-

formadas, com uma pendente minima de 0,5%, incluindo suportes,

esquinas, tampas, remates finais, pegas de ligagdo a tubos de queda,

pecas especiais e material auxiliar para montagem e fixag&o.
20.4.1  |Caleira com desenvolvimento de 0,30m ml 12,91€ 15,45 25,40 -9,95
20.4.2 |Caleira com desenvolvimento de 0,40m ml 13,99 € 54,40 62,20 -7,80
20.5 Fornecimento e aplicagdo de gargulas em PVC @110, aplicadas no

alinhamento dos tubos de queda, incluindo todos materiais e acessérios

necessarios a perfeita execugéo da tarefa. un 14,53 € 12,00 16,00 -4,00
20.6 Execugéo, incluindo todos os trabalhos complementares, de caixas de

visita, conforme pormenor, incluindo laje de fundo em betdo simples,

cobertura em betdo armado, meias canas, revestimento interior em

argamassa de cimento ao trago 1:3, bem queimada a colher, tampa e

aro de pavimento, em ago inoxidavel, com vedagao hidraulica e rebaixo

para acabamento idéntico ao do pavimento contiguo, classe A15 no

interior e classe B125 no exterior.
20.6.1 |0.30x0.30 un 100,61 € 3,00 3,00 0,00
20.6.2 |0.40x0.40 un 121,81 € 3,00 3,00 0,00
20.6.3 |0.50x0.50 un 140,00 € 1,00 1,00 0,00
20.64 |0.60x0.60 un 168,67 € 2,00 2,00 0,00
20.6.5 |0.70x0.70 un 201,76 € 1,00 1,00 0,00
20.6.6 |0.80x0.80 un 241,36 € 2,00 2,00 0,00
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A I ORGAMENTO: 191141,94 €
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DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO PRECO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

20.6.7 |1.00x1.00 (H<2.5m) un 378,67 € 14,00 16,00 -2,00

20.7 Fornecimento e montagem de canal de drenagem fabricado em betéo
polimero, em tramos de 1000 mm de comprimento, 200 mm de largura
e 150 mm de altura, tipo ACO Self 200 H150, ou equivalente, com
grelha passarela de ferro fundido ductil classe B-125 segundo EN 1433,
sobre base de betéo simples de 10 cm de espessura, escavagao prévia
com meios manuais e posterior enchimento do tardoz com betéo.
Incluindo pegas especiais e ligagdo a rede de drenagem de &guas
pluviais. mi 7371€ 4,00 4,00 0,00
20.8 Fornecimento e instalagéo de tubo de dreno enterrado para drenagem
dos pavimentos em betdo poroso, formado por tubo em Polietileno
corrugado SN2, DN100, totalmente perfurado, envolto em geotéxtil, tipo
"Imperdreno Filtro", ou equivalente, € com uma pendente minima de
0,5%, colocado sobre base de brita, com enchimento lateral e superior
até 25 cm por cima da geratriz superior do tubo com brita filtrante néo
seleccionada. Incluindo juntas, pegas especiais, material auxiliar e
todos os acessorios necessarios a perfeita execugao da tarefa.

ml 21,04 € 368,68 485,23 -116,55
20.9 Fornecimento e instalagdo de ralos de pinha de saida vertical, para
recolha de &guas pluviais, incluindo acessorios de montagem, pecas
especiais e elementos de fixagdo nos seguintes didmetros:
2091 @110 ml 72,63 € 2,00 3,00 -1,00
2092 @125 ml 83,29 € 3,00 4,00 -1,00
2093 @160 ml 116,21 € 1,00 2,00 -1,00
20.10  Pintura dos tubos de queda exteriores e camisas de protecgdo em cor
branca. un 107,61€ 2,00 2,00 0,00
20.11  Desactivagéo da rede de drenagem de 4guas pluviais existente, com
excepgdo da rede que serve 0 acesso automavel e que passa na frente
da escola até a ligagdo a rede publica, icluindo remogéo de grelhas e
transporte a vazadouro, aterro das caixas de visita e remogdo de
colectores que colidam com a estrutura ou redes projectadas.
un 807,05€ 1,00 1,00 0,00
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20.12  Manuteng@o da rede de drenagem de &guas pluviais existente no
acesso automével, incluindo desentupimento dos sumidouros, eventual

substituigdo de tubagens danificadas e teste da rede. vg 242,11 € 1,00 1,00 0,00
20.13  Execugo de ensaio de estanquidade do sistema, conforme caderno de
encargos. vg 146,43 € 1,00 1,00 0,00

21 REDE DE GAS

211 Fornecimento e instalag&o de ramal de ligag&o de gés que une a rede
de distribuicdo de gas da empresa abastecedora com a caixa de corte
geral, formado por tubagem enterrada de 20 m de comprimento de
polietileno de alta densidade SDR 11, de 32 mm de didmetro colocado
sobre base de areia no fundo da vala previamente escavada, com os
seus correspondentes acessorios e pegas especiais, abragadeira de
tomada em carga colocada sobre a rede geral de distribuicdo que serve
de uni@o entre o ramal de ligagdo e a rede e valvula de corte geral
formada por valvula de esfera de latdo niquelado de 1 1/4" de didmetro
colocada através de unido roscada, situada junto a edificagdo, fora dos
limites da propriedade, alojada na caixa pré-fabricada de polipropileno
de 30x30x30 cm, colocada sobre base de betdo simples C20/25 (X0(P);
D25; S2; Cl 1,0) de 15 cm de espessura e fechada superiormente com
tampa de PVC. Incluindo escavagdo e posterior enchimento,
levantamento do pavimento existente e posterior reposi¢éo e ligagéo a

rede. TotIIImIIIOIIIIID
Vg 538,03 € 1,00 1,00 0,00

212 Fornecimento e instalagao de tubagem enterrada em polietileno de alta
densidade SDR 11, didmetro @32, que une a caixa de corte geral a
caixa de transigdo/corte do edificio, sobre leito de areia, com as suas
correspondentes juntas e pegas especiais, colocadas através de
soldadura por electrofus@o. Totalmente montado, ligado e testado pela
empresa instaladora através dos respectivos ensaios. ml 534 € 52,61 52,61 0,00
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DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA
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DESIGNAGAO

PROC.: 070/20
ORGAMENTO: 191 141,94 €
PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04 2022

LISTA DE PREGOS UNITARIOS

PRECO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

213

214

215

21.6

21.7

Sede:

Fornecimento e instalagdo de valvula de corte de edificio alojada em
nicho préprio formado por transi¢do PE-Cobre e valvula adufa de latdo
fundido, que permitird o corte total de abastecimento ao edificio.
Incluindo aro e tampa de ferro fundido ductil, ferragens de pendurar,
fechadura e fixagdo do aro na abertura previamente preparada para o
seu alojamento. Totalmente montado, ligado e testado pela empresa
instaladora através dos respectivos ensaios.

Fornecimento e instalagdo de caixa de corte geral para média presséo
de caudal nominal 10 m%h, composta de: valvula, redutor tipo BCH30
para um caudal maximo de 30 m¥h, 0,8 a 4 bar de press&o de entrada
€ 100 mbar de presséo de saida, caixa S 2300 de chapa electrozincada
de 350x485x197 mm e contador (ndo incluido neste prego). Incluindo
ligagdo a terra, curvas, tamp&o e elementos de fixagdo. Totalmente
montada, ligada e testada.

Fornecimento e montagem de tubagem para instalag&o interior de gas,
embebida, formada por tubo de cobre esticado a frio sem soldadura
revestido com PVC, didmetro D=20/22 mm e 1 mm de espessura.
Incluindo de material auxiliar para montagem e fixagéo, acessorios e
pegas especiais colocados através de soldadura forte por capilaridade.
Totalmente montada, ligada e testada pela empresa instaladora através
dos respectivos ensaios (incluidos neste artigo). Incluindo marcagéo do
tracado das tubagens, colocagéo e fixagdo de tubos, acessorios, pegas
especiais e realizagéo de ensaios.

Colector de cobre, com entrada de 3/4" de didmetro e quatro derivagbes
de 3/4" de didmetro, para unido roscada, manémetro de ago inoxidavel
e valvula de esfera de latdo com comando de borboleta. Incluindo
tomada de terra, elementos de montagem e outros acessorios
necessarios para o seu correcto funcionamento.

Colector de cobre, com entrada de 3/4" de didmetro e uma derivacéo de
3/4" de didmetro, para unido roscada, manémetro de ago inoxidavel e
valvula de esfera de latdo com comando de borboleta. Incluindo tomada
de terra, elementos de montagem e outros acessérios necessarios para
0 seu correcto funcionamento.

Parque Industrial de Celeirés |1 Fase
Lugar da Talharinha - Vimieiro

4705-670 Braga
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DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA
DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA

21.8

21.9

21.10

2111

21.12

22

221

22.2

22.3

224

22.5

Sede:

DESIGNAGAO

Fornecimento e instalagdo de valvula de esfera de latdo com comando
de borboleta, com rosca cilindrica macho-macho de 3/4" de diametro,
PN=5 bar. Totalmente montada, ligada e testada.

Fornecimento e instalagdo de valvula de esfera de latdo com comando
de alavanca, para corte geral dos colectores, com rosca cilindrica
macho-macho de 3/4" de didmetro, PN=5 bar. Totalmente montada,
ligada e testada.

Fornecimento e instalagao de electrovalvula automatica de aluminio de
3/4" de didmetro, pressao maxima de entrada de 1 bar, alimentagdo a
230 V, normalmente aberta, instalada na alimentagdo da caldeira e do
colector da caldeira e ligada a central de incéndio. Totalmente montada,
ligada e testada.

Fornecimento e instalagdo de electrovalvula automatica de aluminio de
3/4" de didmetro, pressdo maxima de entrada de 1 bar, alimentagéo a
230 V, normalmente fechada, para ligagéo a sistemas mecanicos de
ventilagdo elou extraccdo de cozinhas profissionais, instalada no
colector da cozinha. Totalmente montada, ligada e testada.

Fornecimento e instalagdo de redutor de pressdo APQ em linha, de
3/4", com pressdo maxima saida de 21 mbar, instalado nos colectores
da cozinha e caldeira. Totalmente montado e testado.

ITED

Fornecimento e montagem da rede de tubagem provida de guia para
eventual futura passagem de cabos, do tipo: Tubo ERM-M @ 40mm
Fornecimento e montagem da rede de tubagem provida de guia para
eventual futura passagem de cabos, do tipo: Tubo ERM-M @ 50mm
Fornecimento e montagem de calha técnica de rodapé
bicompartimentada DLP de 150x60mm da Efapel ou equivalente
Fornecimento e montagem de Caminho de Cabos, conforme descrito
nas partes escritas e desenhadas, incluindo todos os acessérios de
suspensdo necessarios da OBO ou equivalente do tipo 150x60mm
(Telecomunicagdes) (REF: VIATEC da ARGON)

Cémara de visita 500x500x700 (2 cx+CVM)

Parque Industrial de Celeirés |1 Fase
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UNID.
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16,38 €

19,76 €

103,45€

106,39 €

39,13 €

1,07 €

1,32€

9,66 €

8,14 €
269,02 €

10,00

2,00

2,00

1,00

5,00

170,00

105,00

10,00

85,00
3,00

10,00

2,00

2,00

1,00

5,00

198,90

116,02

11,00

93,00
3,00

PROC.:
ORCAMENTO:
PRAZO:
VERSAO - DATA:

LISTA DE PREGOS UNITARIOS

PRECO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

-28,90

-11,02

-1,00

-8,00
0,00
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DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA
DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO

LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

226 Fornecimento e montagem de 2 tubos desde a cobertura até ao armario

das infraestruturas de telecomunicagdes (ATE), que constitui a PAT,
VD/VM40 ml 1,75€ 12,00 16,00 -4,00

227 Fornecimento e montagem de tubos VD ou VM incluindo abertura e

embebidos em rogo atacado a argamassa, com todos 0s acessorios
VM/VD25 ml 083€ 840,00 1003,00 -163,00

228 Fornecimento e montagem de tubos VD ou VM incluindo abertura e

embebidos em rogo atacado a argamassa, com todos 0s acessorios
VM/VD32 ml 1,03€ 40,00 45,20 -5,20

229 Fornecimento e montagem de caixas com todos os acessorios: Cx.
Aparelhagem:53x53x55 un 1,38 € 96,00 102,00 -6,00

2210  Fornecimento e montagem de caixas com todos os acessorios: Cx.
Passagem tipo C1 un 33,50 € 1,00 1,00 0,00

2211 Fornecimento e montagem de caixas com todos os acessorios: Cx.
Passagem tipo C2 un 45,94 € 2,00 3,00 -1,00

2212 Fornecimento e montagem de caixas com todos os acessorios: Cx.

Passagem tipo I3 (interligacéo de Videoprojetores/Q.Interativos a PC de
secretaria) un 3,55€ 20,00 25,00 -5,00

2213 |Fornecimento, montagem e ligagéo de bastidor (ATE) de informética

19"-21U, mural, com portas em vidro, confome pegas desenhadas e

equipado com todos o0s equipamentos passivos necessarios ao
cumprimento do ITED (ATE) un 663,39 € 1,00 1,00 0,00

2215 | Fornecimento e montagem da rede de cabos do seguinte tipo:
Cabo UPT - 4x2x0,5mm, Cat.6 ml 0,69 € 2560,00 3245,00 -685,00
2216 |Cabo RG6 ml 0,69€ 680,00 725,00 -45,00
2217  Cabo FO OF300 G.652 4FO 0,00€ 0,00 0,00 0,00

22.18  |Fornecimento e montagem de Tomada 2xRJ45 cat. 6e embebida na
parede, da LOGUS 90 BR da EFAPEL ou equivalente. un 8,19€ 10,00 11,00 -1,00

2219  |Fornecimento e montagem de Tomada RJ45 cat. 6e embebida na
parede, da LOGUS 90 BR da EFAPEL ou equivalente. un 570€ 39,00 45,00 -6,00

2220 |Fornecimento e montagem de cx. de pacimento equipada com 4
tomadas RJ45 cat 6 un 21,02 € 1,00 3,00 -2,00

22.21  |Fornecimento e montagem de Tomada RJ45 cat.6e + TV embebida na
parede, da LOGUS 90 BR da EFAPEL ou equivalente. un 737€ 19,00 21,00 -2,00

Sede:

PROC.:
ORCAMENTO:
PRAZO:
VERSAO - DATA:
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22.22  Fornecimento e montagem de RG-PC - Em rack para bastidor 24/ Cat

6, un 37,67€ 4,00 6,00 2,00
22.23  Fornecimento e montagem de RG-CC - Em rack para bastidor un 33,90 € 1,00 1,00 0,00
22.24  |Fornecimento e montagem de RG-FO - Em rack para bastidor un 59,08 € 1,00 1,00 0,00

22.25 | Ligacéo da terra de proteccéo da instalagéo ITED ao BGT do edificio de
acordo com o projecto, com terminal amovivel, cabo HO7V-U 2,5mm2
verde amarelo e ligagdo ao mastro das antenas com cabo HO7V-R

16mm2 verde amarelo incluindo todos os acessorios inerent un 41,16 € 1,00 1,00 0,00
2226  Sistema completo de CATV, MATV e de Antenas tipo TEKA conforme

pecas desenhadas un 237,27 € 1,00 1,00 0,00
22.27  |Fornecimento e montagem de UPS 3kVA com autonomia de 60 min. un 2404,75€ 1,00 1,00 0,00
22.29  Ensaios e Testes de Funionalidades un 566,55 € 1,00 1,00 0,00

23 SCIE

23.1 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

23.1.1  Fornecimento e instalagdo de aparelhos de iluminag&o de seguranca e
emergéncia permanente e auténoma "cooper safety ledus 8", ou
equivalente, bem como realizagdo de todos os trabalhos necessarios ao
seu perfeito funcionamento, de acordo com as pegas desenhadas do
projecto un 60,04 € 56,00 62,00 -6,00
231.2 |Fornecimento e montagem de bandeirola tipo "Normalux" ou
equivalente , para aplicar em bloco auténomo tipo "Normalux" ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessario de
acordo com indicages do fabricante un 19,13 € 56,00 62,00 -6,00
232  |SISTEMA AUTOMATICO DE DETECGAOQ DE INCENDIO

23.21  |Fornecimento, montagem e ligagdo da Central de deteccéo de incéndio,
incluindo baterias, com as caracteristicas constantes de caderno de
encargos, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios ao seu
perfeito funcionamento un 1165,05 € 1,00 1,00 0,00
2322 |Fornecimento, montagem e ligagcdo de Detetor dtico de fumo tipo
"Global", ou equivalente, com as caracteristicas constantes de caderno
de encargos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios ao
seu perfeito funcionamento un 27,31€ 78,00 92,00 -14,00
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23.2.3 |Fornecimento, montagem e ligacdo de Detetor termovelocimetro com
as caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos
0s acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento un 26,05 € 5,00 6,00 -1,00
2324 |Fornecimento, montagem e ligagdo de base de detetor com as
caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos os
acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento un 315€ 83,00 83,00 0,00
2325 |Fornecimento, montagem e ligagdo de botdo de alarme manual
enderecavel com reposicdo tipo "Global;, ou equivalente, com as
caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos os
acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento un 29,20 € 9,00 10,00 -1,00
23.26 |Fornecimento, montagem e ligagdo de retentor eletromagnético com
fonte de alimentagéo, com as caracteristicas constantes de caderno de
encargos, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios ao seu
perfeito funcionamento un 129,29 € 12,00 15,00 -3,00
23.2.7 |Fornecimento, montagem e ligagdo de Sirene de alarme de incéndio
com base, para interior, loop "Global;, ou equivalente com as
caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos os
acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento un 41,16 € 3,00 3,00 0,00
23.28 |Fornecimento, montagem e ligagdo de Fonte de alimentagéo 24V 5AH
(com caixa e ligador) tipo ; MPSUCL140W24;, ou equivalente, com as
caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos os
acessorios e trabalhos necessarios un 97,81€ 1,00 1,00 0,00
233 SISTEMA AUTOMATICO DE DETECGAO DE GAS COMBUSTIVEL
23.3.1  |Fornecimento, montagem e ligagdo de detetor de gés tipo "TRI-GS12"
ou equivalente, no compartimento da caldeira, para ligagao a central de
incéndio, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios. un 112,92 € 2,00 2,00 0,00
234 SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

23.4.1  |Fornecimento e colocagéo de placas fotoluminescentes de sinalizagéo
de seguranca da localizagdo de equipamentos, a colocar conforme
representado nas pegas desenhadas, com os seguintes pictogramas: un 8,09€ 31,00 31,00 0,00
23.4.2 |Fornecimento e colocag&o de plantas de emergéncia fotoluminescentes
de uma face, com as plantas de emergéncia do piso, a colocar
conforme representado nas pegas desenhadas: un 62,85€ 9,00 9,00 0,00
235  |MEIOS DE 1.2 INTERVENGAO
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2351 |Fornecimento e colocagéo de extintores de P6 Quimico ABC de 6 Kg
com armario de encastrar nas paredes, a colocar conforme
representado nas pegas desenhadas, incluindo colocag&o, suporte e
todos os acessorios necessarios un 41,16 € 10,00 10,00 0,00

23.52 |Fornecimento e colocagéo de extintores de CO2 de 2 kg com armério
de encastrar nas paredes, a colocar conforme representado nas pegas
desenhadas, incluindo colocagdo, suporte e todos os acessorios
necessarios un 53,75 € 1,00 1,00 0,00
23.5.3 |Fornecimento e colocagéo de extintores ABF de 6 kg com armario de
encastrar nas paredes, a colocar conforme representado nas pecas
desenhadas, incluindo colocagdo, suporte e todos os acessorios
necessarios un 82,71€ 1,00 1,00 0,00
2354 |Fornecimento e colocagdo de carretel de incéndio de 25mm com
armario de encastrar nas paredes, a colocar conforme representado nas
pegas desenhadas, incluindo colocagao, suporte e todos os acessorios
necessarios un 547,18 € 1,00 3,00 -2,00
2355 |Fornecimento e colocagdo de extintores ABF de 6 kg e carretel de
incéndio de 25mm com armério de encastrar nas paredes, a colocar
conforme representado nas pegas desenhadas, incluindo colocagao,
suporte e todos 0s acessorios necessarios un 111372 € 3,00 3,00 0,00

2356 |Fornecimento e colocagdo de manta ignifuga, com as caracteristicas
constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessorios e
trabalhos necessarios. un 2542 € 1,00 1,00 0,00
2357 |Fomecimento e colocagéo de Hidrante Exterior - Marco de Agua - com
as caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos
0s acessorios e trabalhos necessarios un 1355,84 € 1,00 1,00 0,00

24 ELECTRICIDADE
241 Fornecimento e montagem da caixa BTE equipada e de acordo com as

normas em vigor un 789,29 € 1,00 1,00 0,00
24.2 Fornecimento e montagem de Rede de Terras na envolvente do edificio
(12ET) un 380,60 € 1,00 1,00 0,00
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PROC.: 070/20

ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS

VERSAO - DATA: 1_06_04 2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA
DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO

LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

243 Fornecimento e montagem de Caixas de visita/passagem exterior
50*50*60 un 269,02 € 4,00 4,00 0,00

244 Fornecimento, montagem e ligagdo de quadros eléctricos,

completamente equipados e electrificados de acordo com esquema

unifilar das pegas desenhadas:
QG un 4 505,25 € 1,00 1,00 0,00
245 QP1 un 2590,61€ 1,00 1,00 0,00
246 QP2 un 650,80 € 1,00 1,00 0,00
247  |QP3 un 776,70 € 1,00 1,00 0,00
248 |QPAT un 392,22 € 1,00 1,00 0,00
249 QUPS un 281,34 € 1,00 1,00 0,00

2411 |Botoneiras de Corte de Dupla Sinalizagao conforme pegas desenhadas.
un 122,99 € 2,00 2,00 0,00

2412  Fornecimento, montagem e ligagdo de cabos de alimentagdo aos

quadros eléctricos embebidos na parede (incluindo abertura e

tapamento de rogos) ou a vista por cima tecto falso, em tubos e em

esteira (caminho de cabos): LSVAV 4x95mm2
(CONTADOR-Q.G)) ml 6,63€ 70,00 84,00 -14,00
2413 | XZ1 (zh) 3x25+1G16mm2 ml 11,14 € 42,00 56,00 -14,00
2414 XZ1 (zh) 5G16mm2 ml 10,07 € 8,00 12,00 -4,00
2415 XZ1 (zh) 5G10mm2 ml 6,49 € 72,00 84,00 -12,00
2416 XZ1 (zh) 5G6mm2 ml 414 € 68,00 78,00 -10,00
2417 XZ1 (zh) 5G4mm2 ml 3,05€ 32,00 38,00 -6,00
2418  XZ1 (zh) 2x1,5mm2 (telecomando) ml 1,39 € 124,00 136,00 -12,00
2419 |XZ1 (zh) 3G1,5mm2 ml 1,27 € 1216,00 1425,00 -209,00
2420  |XZ1 (zh) 3G2,5mm2 ml 1,65 € 1740,00 1952,00 -212,00
2421 XZ1 (zh) 3G4mm2 ml 215€ 214,00 234,00 -20,00
2422 |XZ1 (zh) 4G1,5mm2 ml 1,45 € 280,00 320,00 -40,00
2423 |XZ1 (zh) 5G1,5mm2 ml 1,69 € 45,00 55,00 -10,00
2424 |XZ1 (zh) 5G2,5mm2 ml 2,30 € 32,00 52,00 -20,00
2425  cabo NHXH 4x1,5mm2 ml 2,04 € 35,00 45,00 -10,00
2426  HO7V-R 1G50mm2 ml 437 € 22,00 32,00 -10,00
2427 VD20 ml 1,20 € 990,00 1125,00 -135,00
2428 VD25 ml 1,32 € 145,00 165,00 -20,00
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PROC.: 070/20

ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS

VERSAO - DATA: 1_06_04 2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA
DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO

LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO PRECO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)
2429 VD32 ml 1,52 € 25,00 35,00 -10,00
2430 VD40 ml 1,69 € 48,00 78,00 -30,00
2431 VD50 ml 1,96 € 50,00 65,00 -15,00
2432 |Tubo PEAD 40 ml 0,87 € 286,00 325,00 -39,00
24.33 | Tubo PEAD 50 ml 0,98 € 75,00 120,00 -45,00
24.34 | Tubo PEAD 63 ml 1,07 € 30,00 45,00 -15,00
24.35 | Tubo PEAD 90 ml 2,03€ 156,00 178,00 -22,00

2436 |1-1501.220.1FL 4000K LUMINARIA ENCASTRAR LED 25W 3000Im
D220mm HF ( BRANCO / FOSCO) un 48,15€ 79,00 82,00 -3,00

2437 2 - 2058.105.1TL 4000K LUMINARIA EXTERIOR GU10 LED 5W
(BRANCO/TRANSPAR)LAMPADA un 61,80 € 30,00 35,00 -5,00

2438 |3-1501.115.1FL 4000K LUMINARIA ENCASTRAR LED 7,5W 1.000Im
D115mm (BRANCO/FOSCO) un 26,08 € 36,00 40,00 -4,00

2439 41 - 4032.141.10L 4000K LUMINARIA ENCASTRAR LED 35W
5.500Im 1.410mm HF (BRANCO/OPALINO) un 124,24 € 6,00 8,00 -2,00

2440 4,2 - 4032.281.10L 4000K LUMINARIA ENCASTRADA LED 70W
11.000Im 2.810mm HF (BRANCO/OPALINO) ml 22,47 € 7,00 8,00 -1,00

2441 |4,3-4032.421.10L LUMINARIA DE ENCASTRAR LED 105W 16.500Im
4.210mm HF (BRANCO/OPALINO) ml 326,19 € 17,00 19,00 -2,00

2442 |5 -1501.140.1FL 4000K LUMINARIA ENCASTRAR LED 15W 1.650Im
D140mm (BRANCO/FOSCO) ml 34,76 € 38,00 40,00 -2,00

2443 1501.170.1FL 4000K LUMINARIA ENCASTRAR LED 20W 2.500im
D170mm (BRANCO/FOSCO) un 38,72 € 46,00 48,00 -2,00

2444 |1 LINHA COM 5610mm, 4032.281.10L 4000K LUMINARIA
ENCASTRADA LED 70W 11.000Im 2.810mm HF (BRANCO/OPALINO) | un 22584 € 2,00 3,00 -1,00

2445  Fornecimento e montagem de poste de iluminag&o exterior de 6m com
4 projetores orientaveis cada poste (ver PD) ml 1288,53 € 6,00 8,00 -2,00

2446  |Fornecimento e montagem de projetores de encastrar em muro exterior
frontal un 7442 € 5,00 6,00 -1,00

2447 RECOLOCAR - Retirar dois postes existentes na zona de recreio e

assinalados em PD de iluminagdo e montagem dos mesmos na nova

posicdo assinalada com as necessarias retificagdes das alimentagao
a0s mesmos . un 70,70 € 2,00 2,00 0,00
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Arlo

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA
DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA

Sede:

PROC.:
ORCAMENTO:
PRAZO:
VERSAO - DATA:

LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)
2448  Fornecimento, montagem e ligagéo de aparelhagem de manobra para
montagem embutida: (REF: LOGUS 90 BR da EFAPEL):
Interruptor un 3,59€ 22,00 25,00 -3,00
2449 | Comutador de escada simples un 3,83€ 4,00 6,00 -2,00
2450 | Comutador de escada duplo
2451 Comutador de lustre un 4,36 € 18,00 20,00 -2,00
2452 Detetores de Movimento 180° un 18,50 € 22,00 24,00 -2,00
2453 | Detetores de Movimento 360° un 19,76 € 28,00 30,00 -2,00
2454  Detetores de Presenca un 85,22 € 2,00 4,00 -2,00
2455  Fornecimento e montagem de comutadores de estores/motores de
janelas altas. un 525€ 6,00 8,00 -2,00
2456  Fornecimento, montagem e ligagdo de caixas embebidas,
completamente  equipadas com placas 4x4mm2  conforme
especificagdes técnicas: caixas de derivacéo un 532€ 36,00 38,00 -2,00
2457  |caixas de aparelhagem un 1,38 € 112,00 125,00 -13,00
2458  Fornecimento e montagem de Caminho de Cabos, conforme descrito
nas partes escritas e desenhadas, incluindo todos os acessérios de
suspensdo necessarios da OBO ou equivalente do tipo: 150x60mm
(Correntes Fortes) ml 8,14 € 122,00 125,00 -3,00
2459 |Forecimento e montagem de calha técnica de rodapé
bicompartimentada DLP de 150x60mm da Efapel ou equivalente ml 9,66 € 6,00 8,00 -2,00
2460 |Fornecimento, montagem saliente na parede e ligagéo de tomadas tipo
schuko, com obturadores e borne de terra, tipo ESTANQUE 48 da
EFAPEL ou equivalente. un 5,08 € 6,00 8,00 -2,00
2461  |Fornecimento, montagem saliente na parede e ligagéo de tomadas tipo
schuko duplas, com obturadores e borne de terra, tipo ESTANQUE 48
da EFAPEL ou equivalente. un 8,71€ 6,00 8,00 -2,00
2462  Fornecimento, montagem embebida na parede e ligagdo de tomadas
tipo schuko, com obturadores e borne de terra, com centro de cor
branca, do tipo LOGUS 90 BR da EFAPEL ou equivalente. (alterado) un 430€ 64,00 70,00 -6,00
2463  Fornecimento, montagem embebida na parede e ligagdo de tomadas
tipo schuko duplas, com obturadores e borne de terra, com centro de
cor branca, do tipo LOGUS 90 BR da EFAPEL ou equivalente.
(alterado) un 7114 € 22,00 25,00 -3,00
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PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO PRECO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

2464  Fornecimento, montagem embebida na parede e ligagdo de tomadas
tipo schuko triplas, com obturadores e borne de terra, com centro de
cor branca, do tipo LOGUS 90 BR da EFAPEL ou equivalente.
(alterado) un 9,98 € 7,00 9,00 -2,00
24.65  Fornecimento, montagem embebida na parede e ligagdo de tomadas
tipo schuko quadruplas, com obturadores e borne de terra, com centro
de cor branca, do tipo LOGUS 90 BR da EFAPEL ou equivalente.
(alterado) un 13,30 € 7,00 9,00 -2,00
2466  Fornecimento, montagem e ligagdo de caixas embebidas,
completamente  equipadas com placas 4x4mm2  conforme

especificagdes técnicas: caixas de derivagéo un 532€ 28,00 28,00 0,00
2467 | caixas de aparelhagem un 1,38 € 122,00 122,00 0,00
2468 caixas terminais estanques un 1,38 € 10,00 10,00 0,00

2469  Fornecimento, montagem e ligagdo de sistema de intrus&o com central
bidirecional (tipo premier), de 10 codigos no minimo a instalar junto do

bastidor informatico Cj 242114 € 1,00 1,00 0,00
2470  Fornecimento e montagem de campainha industrial de toque para
intervalos com relogio digital e de programagéo semanal. Cj 3379,90€ 1,00 1,00 0,00

2471 Fornecimento e Montagem de sistema completo de videoporteiro (dois
monitores) a estabelecer entre acesso principal € zona do elevador,
totalmente equipado(fornecimento de sistema completo, tubos e cabos)

cj 623,68 € 2,00 2,00 0,00
24.72  |Fornecimento e montagem de sistema de emergéncia ded WC de
deficientes un 237,27 € 2,00 3,00 -1,00
24.73  |Fornecimento e montagem de secadores de maos un 387,38 € 8,00 10,00 -2,00
24.74  Alimentag&o dos retentores magnéticos conforme planta un 69,53 € 2,00 3,00 -1,00
24.75  |Um circuito de alimentag&o de eletroiman (sistema de abertura em caso
incéndio) un 24211 € 1,00 1,00 0,00
24.76  Circuito de alimentagao da cortina entre copa e saldo polivalente un 338,96 € 1,00 1,00 0,00
24.77  |Circuito de alimentag&o das botoneiras de corte geral de energia un 163,18 € 1,00 1,00 0,00
2478 |Selagem de todos os atravessamentos entre zonas de
compartimentag&o de fogo (ver PD de sistema de detegdo de incéndio -
SCIE) un 129,13 € 3,00 12,00 -9,00
2479  Remogéo da instalagdo elétrica existente un 245,02 € 1,00 1,00 0,00
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Arlo

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA
DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO

LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS
DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)
2480 |SISTEMA DE SEGURANGA INTEGRADA - DETEGAQ INCENDIO
24.80.1 Mddulo Interface Input/Output un 82,32 € 2,00 2,00 0,00
24.80.2 Fontes de alimentagéo para eletroiman un 116,21 € 6,00 6,00 0,00
24.80.3  Cabo JH(st)H (2x2x1mm) ml 0,94 € 458,00 458,00 0,00
24.80.4 |Tubo VD/Gris @20 ml 1,20 € 396,00 396,00 0,00
251 EQUIPAMENTOS
2511 |Fornecimento e instalagéo de unidades de expanséo directa do tipo
VRF, incluindo estrutura de suporte, macicos, apoios, ligagbes e
respectivos acessorios, comando e todos 0s acessorios necessarios ao
seu bom funcionamento, conforme especificagdes técnicas.
25.1.1.1 |Unidades exteriores VRF
251.1.1.1 | -UE1-RXYQ10T un 5653,81€ 1,00 1,00 0,00
251.1.1.2 | -EU2-RXYQ10T un 5653,81€ 1,00 1,00 0,00
251.1.1.3 | -UE 3-RXYQ12T un 6 650,87 € 1,00 1,00 0,00
251114 -UE4-RXYSQ8T un 3828,04 € 1,00 1,00 0,00
251115 -UEUTAN 1-ERQ200 un 484223 € 1,00 1,00 0,00
251116 -UEUTAN2-ERQ100 un 3147,65€ 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2 |Unidades interiores VRF
251.1.21  -UI0.1-FXAQ20A un 655,34 € 1,00 1,00 0,00
251.1.2.2 -UI0.2 - FXAQ20A un 655,34 € 1,00 1,00 0,00
251.1.2.3 -UI0.3-FXSQ50A un 903,02 € 1,00 1,00 0,00
251.1.24 -UI 0.4 -FXSQ50A un 903,02 € 1,00 1,00 0,00
251.1.25 -UI0.5-FXSQ50A un 903,02 € 1,00 1,00 0,00
251.1.26 -UI0.6 - FXSQ50A un 903,02 € 1,00 1,00 0,00
251.1.2.7 -UI0.7 - FXSQ63A un 941,10 € 1,00 1,00 0,00
251.1.2.8 -UI0.8-FXSQ63A un 941,10 € 1,00 1,00 0,00
251.1.29 -UI0.9-FXSQ63A un 941,10 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.10 | - U1 0.10 - FXSQ63A un 941,10 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.11 | - U1 0.11 - FXAQ20A un 655,34 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.12 | - U1 0.12 - FXFQ63A un 763,30 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.13 | - U1 0.13 - FXFQ50A un 731,53 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.14 | - U1 0.14 - FXFQ63A un 763,30 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.15 | - Ul 1.1 - FXAQ32A un 683,91 € 1,00 1,00 0,00

Sede:

PROC.:
ORCAMENTO:
PRAZO:
VERSAO - DATA:
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Arlo

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA
DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO

PROC.:

ORCAMENTO:
PRAZO:
VERSAO - DATA:

070/20

191 141,94 €
365 DIAS
1_06_04 2022

LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS
DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)
25.1.1.2.16 | - Ul 1.2 - FXAQ25A un 671,21 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.17 | - Ul 1.3 - FXAQ25A un 671,21 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.18 | - Ul 1.4 - FXAQ25A un 671,21 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.19 | - Ul 1.5 - FXSQ50A un 903,02 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.20 | - Ul 1.6 - FXSQ50A un 903,02 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.21 | - Ul 1.7 - FXSQ50A un 903,02 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.2.22 | - Ul 1.8 - FXSQ50A un 903,02 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.3 | Acessorios sistema VRF
25.1.1.3.1 | KHRQ22M29T9 un 78,48 € 9,00 9,00 0,00
25.1.1.3.2 KHRQ22M20T un 78,48 € 8,00 8,00 0,00
25.1.1.3.3 KHRQ22M64T un 78,48 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.3.4 DCM601A51 un 212434 € 1,00 1,00 0,00
25.1.1.3.5 BRC1H519W un 100,88 € 22,00 22,00 0,00
25.1.1.3.6 BYCQ140D un 347,40 € 3,00 3,00 0,00
25.1.1.4 |Carga de fluido R410A adicional
251141 -R410A kg 2161€ 15,00 25,00 -10,00
25.1.2 | Tubagem de cobre (Expanséo direta)
25.1.2.0 |Fornecimento e instalagéo de tubagem de cobre, isolada e revestida
com forra mecanica, incluindo estrutura de suporte, apoios, bem como
todos os acessdrios necessarios ao seu bom funcionamento, conforme
especificagdes técnicas.
25.1.2.1 |Tubagem @ 6.4 ml 422 € 78,00 98,00 -20,00
25.1.2.2 |Tubagem @9.5 ml 4,88 € 138,00 145,00 -7,00
25.1.2.3 |Tubagem @ 12.7 ml 6,04 € 80,00 90,00 -10,00
25124 Tubagem @ 15.9 ml 7,62€ 60,00 84,00 -24,00
25.1.2.5 |Tubagem @ 19.1 ml 8,79€ 6,00 7,00 -1,00
25.1.2.6 | Tubagem @22.2 ml 9,61€ 15,00 15,00 0,00
25.1.2.7 | Tubagem @ 28.6 ml 11,84 € 61,00 87,00 -26,00
25.1.3  Rede condensados em PVC
25.1.3.1 |Fornecimento e instalagdo de uma rede de condensados, conforme
especificagdes técnicas cj 925,26 € 1,00 1,00 0,00
25.14  Unidades de Tratamento de Ar
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PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO PRECO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

25.1.4.0 |Fornecimento e instalagdo de unidades de tratamento de ar, incluindo
estrutura de suporte, macigos, apoios, comando, quadro elétrico,
controlo, baterias de expansdo direta (DX), e todos os acessorios
necessarios ao seu bom funcionamento, conforme especificacbes

técnicas.
25141 | -UTAN 1-(Ins. 7100 m3/h Ret. 5950 m3/h) un 16 585,13 € 1,00 1,00 0,00
25.1.4.2 | -UTAN 2-(Ins. 1800 m3/h Ret. 1350 m3/h) un 11 040,90 € 1,00 1,00 0,00

25.1.5 | Coletores solares térmicos

25.1.5.0 |Fornecimento e instalagdo de colectores solares térmicos, incluindo
estrutura de suporte, apoios, macigos, bem como todos os acessorios
necessarios ao seu bom funcionamento, conforme especificagdes

técnicas.
25.1.5.1 | - Coletores solares térmicos - SOL 200 un 828,00 € 2,00 2,00 0,00
25.1.5.2 | -Kit Solar + bomba circuladora + Controlador solar un 563,05 € 1,00 1,00 0,00

25.1.6 | Tubagem de cobre (sistema solar térmico)
25.1.6.0 |Fornecimento e instalagéo de tubagem de cobre, isolada e revestida
com forra mecanica, incluindo estrutura de suporte, apoios, bem como
todos 0s acessorios necessarios ao seu bom funcionamento, conforme
especificagdes técnicas.
25.16.1 | - Tubagem @ 15 mm ml 16,54 € 17,00 22,00 -5,00
25.1.7  |Acessdrios hidraulicos (sistema solar térmico)
25.1.7.0 |Fornecimento e instalagdo de acessorios hidradlicos, incluindo estrutura
de suporte, apoios, bem como todos 0s acessorios necessarios ao seu
bom funcionamento, conforme especificagdes técnicas.
vg 326,47 € 1,00 1,00 0,00
25.1.8 |Caldeira mural - AQS
25.1.8.0 |Fornecimento e instalagéo de caldeira mural de condensag&o, incluindo
estrutura de suporte, apoios, bem como todos os acessorios
necessarios (circulador, vaso de expansdo, etc) ao seu bom
funcionamento, conforme especificagdes técnicas.
25.1.8.1 | - Caldeira de condensagéo - 24 kW un 1182,80 € 1,00 1,00 0,00
25.1.9 Vasos de expanséo
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Arlo

PROC.:
ORCAMENTO:
PRAZO:
VERSAO - DATA:

070/20

191 141,94 €
365 DIAS
1_06_04 2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA
DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO

LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA

LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO

UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

25.1.9.0

25.1.9.1
25192
25193
25.1.10
25.1.10.0

25.1.10.1
25111
25.1.11.0

251111

25112

251121
25.1.12.1.0

25.1.12.141
2511212
2511213
2511214
2511215
25.1.12.16
251122

Sede:

Fornecimento e instalagdo de vasos de expans&o, incluindo estrutura
de suporte, apoios, bem como todos 0s acessorios necessarios ao seu
bom funcionamento, conforme especificagdes técnicas.

- VEX1 (18 litros - deposito de acumulagao)

- VEX.S (12 litros - circuito solar térmico)

- VEX.AQ (12 litros - circuito da caldeira)

Depésito de acumulagéo de AQS

Fornecimento e instalagdo de depésito de acumulagéo, incluindo
estrutura de suporte, apoios, bem como todos os acessorios
necessarios ao seu bom funcionamento, conforme especificacbes
técnicas.

- DAQS (300 litros)

Termoacumulador de AQS

Fornecimento e instalagdo de termoacumulador para AQS, incluindo
estrutura de suporte, apoios, bem como todos os acessorios
necessarios ao seu bom funcionamento, conforme especificagdes
técnicas.

- TER1 (50 litros) 1.6kW

Ventiladores

Ventiladores de extracéo

Fornecimento e instalagéo de ventiladores em caixa, incluindo estrutura
de suporte, apoios, bem como todos 0s acessorios necessarios ao seu
bom funcionamento, conforme especificagdes técnicas.

52,40 €
51,51€
49,06 €

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,00

un
un
un

un 1469,98 € 1,00 1,00 0,00

un 157,52 € 1,00 1,00 0,00

-VEWCO0.1 )
-VEWC 0.2 (180 m3/h)
- VE WC 2.1 (400 m3/h)
-VEWC 2.2 (750 m3/h)
- VE 0.1 (250 m3/h)

- VE 0.2 (50 m3/h)
Ventiladores de pressurizagéo

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

450 m3/h un
un
un
un
un

un

853,11 €
853,11 €
986,01 €
853,11 €
853,11 €
853,11 €

—~ o~ — —
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PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

25.1.12.2.0 | Fornecimento e instalagéo de ventiladores em caixa, incluindo estrutura
de suporte, apoios, bem como todos 0s acessorios necessarios ao seu
bom funcionamento, conforme especificagdes técnicas.

25.1.12.2.1 | - VIP. CE (6300 m3/h) un 201558 € 1,00 1,00 0,00
25.1.12.3 |Ventiladores de extragao da Hotte

25.1.12.3.1 | - VEH (5850 m3/h) un 259427 € 1,00 1,00 0,00
25.1.12.4 Ventiladores de insuflagdo da Hotte

25.1.12.4.1 | -VIH 0.1 (5265 m3/h) un 249174 € 1,00 1,00 0,00

25.1.13  Hotte Compensada
25.1.13.0 Fornecimento e instalagéo de Hotte Motorizada, incluindo estrutura de
suporte, apoios, bem como todos 0s acessorios necessarios ao seu
bom funcionamento, conforme especificagdes técnicas.
25.1.13.1 | - Hotte 1 (4500x1300mm) un 3883,90€ 1,00 1,00 0,00
25.1.14  Hotte doméstica Motorizada
25.1.14.0 Fornecimento e instalagéo de Hotte Motorizada, incluindo estrutura de
suporte, apoios, bem como todos 0s acessorios necessarios ao seu
bom funcionamento, conforme especificagdes técnicas.
25.1.14.1 | - Hotte 2 (600 m3/h) un 45443 € 1,00 1,00 0,00
25.2 CONDUTAS
25.2.1  Condutas Circulares
25.2.1.0 |Fornecimento e instalagdo de uma rede de condutas circulares do tipo
"Spiro”, incluindo suportes, acessérios, conforme especificacdes

técnicas

25.2.1.1 |Sem Isolamento

252111 | - @100 ml 7,73€ 77,00 82,00 -5,00
252112 | - @125 ml 8,86 € 33,00 33,00 0,00
252113 | - @150 ml 9,71€ 41,00 47,00 -6,00
252114 | - @200 ml 1144 € 17,00 21,00 -4,00
252115 | - @250 ml 13,14 € 3,00 4,00 -1,00
25.2.1.2 |Com Isolamento

252121 | - @100 ml 9,05€ 49,00 52,00 -3,00
252122 | - @125 ml 10,50 € 3,00 3,00 0,00
252123 | - @150 ml 11,69 € 80,40 90,25 -9,85
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PROC.: 070/20

A ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS

VERSAO - DATA: 1_06_04 2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA
DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO

LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS
DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

252124 | - @200 ml 14,07 € 165,00 185,20 -20,20
252125 | - @250 ml 16,43 € 17,00 19,00 -2,00
252126 | - @300 ml 18,81 € 36,00 39,20 -3,20
252127 | - @350 ml 2142€ 20,00 21,20 -1,20
252128 | - @400 ml 2353 € 6,00 6,00 0,00

25.2.1.3 |Com Isolamento e forra mecanica
252131 | - @100 ml 15,17 € 3,00 4,00 -1,00
252132 - @125 ml 18,14 € 3,00 6,00 -3,00
252133 | - @150 ml 20,87 € 35,00 38,00 -3,00
252134 | - @200 ml 26,30 € 21,00 24,20 -3,20
252135 | - @250 ml 31,72 € 6,00 8,20 -2,20
252136 | - @300 ml 3714 € 49,00 58,70 -9,70
252137 | - @350 ml 42,81€ 43,00 48,00 -5,00
252138 | - @400 ml 48,01 € 10,00 12,00 -2,00
252139 | - @450 ml 53,44 € 3,00 6,00 -3,00
2521.3.10| - @500 ml 61,03€ 9,00 12,00 -3,00
2521.311| - @550 ml 70,05 € 6,00 8,00 -2,00
2521.312| - @600 ml 75,25 € 7,00 9,00 -2,00
2521313 | - @650 ml 80,97 € 4,00 5,00 -1,00
2521314 | - @700 ml 8717 € 5,00 8,00 -3,00

25.2.1.4 |Insuflagdo da Hotte (em aco inox) revestidas a chapa de aluminio
252141 | - @250 ml 60,21 € 15,60 18,00 -2,40
252142 | - @400 ml 93,67 € 1,00 5,00 -4,00
252143 | - @500 ml 116,00 € 1,00 5,00 -4,00
252144 | - @550 ml 127,16 € 1,00 5,00 -4,00

25.2.1.5 |Extragéo da Hotte (em ago Inox e revestimento corta-fogo 400°C 2h)
252151 | - @300 ml 126,65 € 2,00 3,00 -1,00
252152 | - @450 ml 187,36 € 1,00 5,00 -4,00

25.2.2 | Tubo Flexivel
25221 |Fornecimento e instalagdo de tubo flexivel incluindo suportes,
acessorios, conforme especificagdes técnicas
25.2.2.1.1 |Com Isolamento vg 105,48 € 1,00 1,00 0,00
25.2.2.1.2 |Sem Isolamento vg 68,61 € 1,00 1,00 0,00
25.2.3 |Condutas Rectangulares
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PROC.:
ORCAMENTO:
PRAZO:
VERSAO - DATA:

070/20

191 141,94 €
365 DIAS
1_06_04 2022

Arlo

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA
DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO

LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS
DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)
25.2.3.1 |Fornecimento e instalagdo de uma rede de condutas rectangulares,
incluindo suportes, acessorios, conforme especificacdes técnicas
25.2.3.1.1 ' Sem Isolamento (Pressurizagao) m? 2312€ 10,00 15,00 -5,00
25.2.3.1.2 Com Isolamento m? 29,31€ 180,00 210,00 -30,00
25.2.3.3 |Com Isolamento e Forra mecéanica m? 4942 € 7,00 8,20 -1,20
25.2.34 |Insuflagio da Hotte (em acgo inox) revestidas a chapa de aluminio. m? 154,96 € 4,00 6,00 -2,00
25.2.3.5 |Extragéo da Hotte (em ago Inox e revestimento corta-fogo 400°C 2h) m? 189,99 € 19,00 25,00 -6,00
2524 |Fornecimento e instalagdo de uma rede de condensados, conforme
especificagdes técnicas un 391,99 € 1,00 1,00 0,00
253 TERMINAIS DE AR E ACESSORIOS
25.3.1 |Fornecimento e instalagdo de difusores, grelhas e bocas de extragéo,
incluindo todos os acessérios ao seu funcionamento, conforme
especificagdes técnicas
25.3.1.1 |Grelhas de Insuflagéo / Retorno - Tipo GAC21
253111 - GI/GR 200x100 un 60,23 € 16,00 16,00 0,00
2531.1.2 - GI/GR 200x150 un 64,33 € 5,00 5,00 0,00
2531.1.3 - GI/GR 300x150 un 72,29 € 12,00 12,00 0,00
253114 - GI/GR 300x200 un 79,20 € 6,00 6,00 0,00
253115 - GI/GR 500x200 un 102,68 € 27,00 27,00 0,00
253116 - GI/GR 600x600 un 259,79 € 4,00 4,00 0,00
2531.1.7 - GI/GR 1000x300 un 197,07 € 7,00 7,00 0,00
253.1.1.8 - GI/GR 3160x200 un 505,91 € 2,00 2,00 0,00
253119 - GI/GR 600x600 un 259,79 € 1,00 1,00 0,00
25.3.1.2 |Bocas de Extracdo do tipo BRH
253121 | - @100mm un 9,69 € 33,00 33,00 0,00
25.3.1.3 | Difusores de Longo Alcance (Refeitério)
2531.3.1  -DI0.1-BF-V2-2-3000-V2-FC-RAL-S-R/L-PF un 334,51€ 4,00 4,00 0,00
25.3.1.4 |Grelhas Exteriores - Tipo GLA
253141 - GEXT 200x200 un M7,79€ 3,00 3,00 0,00
25.3.2  |Registos de caudal de ar
25.3.2.1 |Fornecimento e instalacdo de Registos de caudal de ar, conforme
especificagdes técnicas Cj 423,21 € 1,00 1,00 0,00
25.3.3  |Registos corta-fogo
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PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO PRECO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

25.3.3.1 |Fornecimento e instalagéo de Registos corta-fogo, selagens, incluindo
todos os acessorios ao seu funcionamento, conforme especificagdes

técnicas
25.3.3.1.1 | - RCF @100 un 115,12 € 3,00 3,00 0,00
25.3.3.1.2 | - RCF @150 un 118,01 € 2,00 2,00 0,00
25.3.3.1.3 | - RCF @200 un 121,50 € 6,00 6,00 0,00

25.34  |Chapéus de Cobertura tipo VHL
25.34.1 |Fornecimento e instalagdo de chapéus de cobertura, em ago
galvanizado, incluindo suportes, acessorios, conforme especificagdes

técnicas.
253411  -CHO0.1-@200mm un 55,78 € 1,00 1,00 0,00
253412 -CHO0.2-@ 150mm un 52,10 € 1,00 1,00 0,00

25.3.5 | Tampas de acesso
25.3.5.1 |Fornecimento e instalagédo de Tampas de Acesso ao teto falso (com
dimensdes minimas de 40 x 40 cm), conforme especificacdes técnicas
25352 | -TA cj 248270 € 1,00 1,00 0,00
25.3.6 |Portas de visita
25.3.6.1 |Fornecimento e instalagdo de portas de vista (PV), conforme
especificagdes técnicas Cj 984,97 € 1,00 1,00 0,00
254 INSTALAGAO ELECTRICA ASSOCIADA
25.4.1  |Quadros Eléctricos de AVAC e Gestdo, incluindo todos os componentes
de poténcia e comando e poténcia especificados conforme

especificagdes tecnicas.
25411 QE.IM.-AVAC un 443939 € 1,00 1,00 0,00
254.1.2 |QE.ZT. Parcial - Zona Técnica un 3577,95€ 1,00 1,00 0,00
254.1.3 |Q.E.B. Parcial - Anexo un 1682,78 € 1,00 1,00 0,00
25414 |Q.Desenfumagem un 3 003,66 € 1,00 1,00 0,00

2542 |Fornecimento e instalagéo de Interligagcdes de poténcia entre os
equipamentos e o Quadro Eléctrico respectivo, no tipo de cabo
especificado em cada circuito, em caminho de cabos ou abragadeira

conforme especificagdes tecnicas. un 4 008,27 € 1,00 1,00 0,00
25.4.3  Fornecimento e instalagéo de Interligagbes de comando, em caminho
de cabos ou abragadeira conforme especificagdes tecnicas. un 603,73 € 1,00 1,00 0,00
25.4.4  Caminho de Cabos un 2610,23 € 1,00 1,00 0,00
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Arlo

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA
DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA

DESIGNAGAO

PROC.: 070/20
ORGAMENTO: 191 141,94 €
PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04 2022

LISTA DE PREGOS UNITARIOS

PRECO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

2545

2546

255
2551

2552

2553

Sede:

Fornecimento e instalagdo de um sistema de controlo e gestéo,
conforme especificagdes técnicas.

Fornecimento e instalagdo contadores de energia, conforme
especificagdes técnicas.

DIVERSOS

Projecto de montagem para aprovagdo prévia contendo: Desenhos de
montagem com ilustragdo dos pormenores indispensaveis a instalagao
de todos os equipamentos, redes hidraulicas, redes aerdlicas redes de
cabos eléctricos e esquemas eléctricos de poténcia, comando controlo
e sinalizagdo. Memoria descritiva dos processos de montagem.
Conjunto de catalogos técnicos de todos os equipamentos propostos
com as respectivas instrugdes de montagem dos fabricantes
correspondentes.

Meios auxiliares para preparagao e pintura de superficies danificadas
devido a instalagdo dos equipamentos e rede de AVAC. Pintura de
todas as redes de condutas tubagem; Sinalizagéo do tipo de instalagao
decada canalizagdo com a sinalética correspondente; Marcagdo de
furagdes e rogos para as redes de AVAC; Passa-tubos para protecgdo
de condutas, tubagens e canalizagBes eléctricas através de paredes;
Meios de elevagao dos equipamentos (gruas elevadores) e andaimes;
Tubagem de condensados desde os equipamentos até ao ponto de
entrega; Identificacdo de todos os equipamentos por chapa de ago inox
com nimero de codigo gravado; Transportes dos equipamentos até ao
local da obra e respectivo seguro; Seguro da obra conforme definido
nas condigdes juridicas e administrativas; Seguro do pessoal em obra ;
Ensaios de todos os equipamentos e redes nas vertentes técnicas
relacionadas com o seu desempenho:

- Presséo

Contrato de manutengéo da instalagdo para o periodo de 24 meses,
incluindo: limpeza de filtros; revisao e ajuste de todos os equipamentos
da instalagdo de AVAC; mapas de caudais de ar, caudais de agua,
consumos eléctricos e temperatura etc.

Parque Industrial de Celeirés |1 Fase
Lugar da Talharinha - Vimieiro

4705-670 Braga

un

un

un

un

un

211487 €

31431€

2664,77 €

106591 €

2716,51€

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00
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PROC.%: 070/20

ORGAMENTO: 191 141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS

VERSAO - DATA: 1_06_04 2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA
DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PRECOS UNITARIOS

DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

2554 |Realizagdo dos ensaios regulamentares, nomeadamente os prescritos
no  Despacho n.° 15793- G/2013,  destacando-se:
-Medigao dos caudais de agua

-Medicao dos caudais de ar

-Medigdes de Temperatura

-Ensaio de estanqueidade das condutas

-Ensaio de estanqueidade das tubagens

-Outros un 149043 € 1,00 1,00 0,00
2555 | Transporte a vazadouro dos produtos sobrantes das instalagdes,
incluindo taxas e demais custos associados un 240,88 € 1,00 1,00 0,00

2556 |Desmontagem  dos  equipamentos  existentes  (tubagens,

acumuladores/radiadores, cablagens, etc) e transporte a vazadouro dos

equipamentos sobrantes e/ou obsoletos das instalagdes, incluindo taxas
e demais custos associados un 801,28 € 1,00 1,00 0,00
26 INSTALACOES ELECTROMECANICAS

26.1 Fornecimento, montagem e legalizag&o de elevador do tipo Grupnor ou

equivalente, de carga até 800kg, de 2 pisos de percurso, incluindo todos

os trabalhos, acessorios e materiais necessarios para a sua perfeita

aplicagao. un 26 575,99 € 1,00 1,00 0,00
27 CONTENTORES PROVISORIOS

271 SISTEMA MODULAR
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PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

2711 |Transporte e Colocagao de sistema modular de acordo com as plantas
de arquitectura incluindo todos os trabalhos de preparacéo, bases de
assentamento, transportes especiais, acoplamento e desacoplamento;
encaminhamento dos esgostos até ao limite do da zona desportiva para
ligacdo a rede; telheiro de passagem e recreio coberto em estrutura de
ferro tubolar e policarbonato; ligagdes de redes eléctricas, iluminagéo
tomadas, etc, e dados, entre local de entrega "Arrecadacgdo Tecnica" a
todos os modulos; quadros gerais, parciais e bastidores; 1 ponto de
rede em cada sala; sinalizagdo de emergéncia e meios de extingao,
redes de abastecimento de agua e de todos os demais trabalhos
necessarios. Cada sala devera ter sistema de Ar Condicionado: Split
9000 BTU. Os contentores em estrutura metalica em perfis de aco
galvanizado; paineis sandwich com isolamento térmico; janelas em
aluminio com vidro laminado 3+3; pavimento em vinilico continuo;
iluminagéo natural em todos os espagos. O escoamento das &guas
pluviais deverdo
ST nnn i
LN n iRy
LN n iRy
LN n iRy
LN n iRy
LN n iRy
LN n iRy
NNy

27.1.1.1  |Mddulo sanitarios com 2 cabines com sanita; 4 urindis com diviséria, 4
lavatérios; com aprox. 15,00m? incluindo porta rolos, piagabas, 2
doseadores de sab&o, 2 dispensadores de papel e 4 espelhos. un 492792 € 1,00 1,00 0,00
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PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

27.1.1.2  |Modulo sanitarios com 4 cabines com sanita; 1 base de duche com
divisoria, com cilindro para aquecimento de aguas(contentor JI), 3
lavatérios; com aprox. 15,00m? incluindo porta rolos, piagabas, 2
doseadores de sabdo, 2 dispensadores de papel e 3 espelhos e uma
arrecadagao, conforme desenho técnico. un 492792€ 1,00 1,00 0,00

27.1.1.3 |Modulos sanitario com instalagdo sanitaria acessivel; 1 sanita, 1
lavatério, incluindo porta rolos, barras de apoio, piagaba, doseador de
sabdo, espelho e dispensador de papel. Ainda composto por 4
cabines com sanita, 4 lavatérios, incluindo porta rolos, piagabas, 2
doseadores de sabdo, 2 dispensadores de papel e 4 espelhos.

Contertor com aprox. 15,00m?. un 492792€ 1,00 1,00 0,00
27.1.1.4 |Mddulos que constituam Sala de aula e Salas de JI com aprox. 45,00m?

com 2 Split 9000 BTU. un 5749,23 € 6,00 6,00 0,00
27.1.1.5 |Mddulos que constituam CAF e AAAFcom aprox. 45,00m? com 2 Split

9000 BTU. un 574923 € 2,00 2,00 0,00

27.1.1.6 Modulos que constituam Sala professores / auxiliares com aprox.
45,00m2; com duas instalagbes sanitarias M/F, 2 sanitas; 2 lavatérios
com 75 c¢cm de altura aprox. 15,00m2, incluindo porta rolos, piagaba,
doseadores de sabdo, dispensadores de papel e espelho. A
arrecadagao técnica (quadros, bastidores), com 4 Split 9000 BTU un 7391,87€ 1,00 1,00 0,00

27.1.1.7 |Modulos que constituam refeitdrio/copa, deposito do lixo e despensa,
com aprox. 90,00m2; 2 lavatorios, incluindo doseadores de sabao e
dispensadores de papel, mobiliario em ago inox, composto por
escaparate, bancada de apoio, uma cuba, um posto de higienizagéo e
uma maquina de lavar. Espago com 4 Split 9000 BTU e 3 portas
exteriores. un 12319,79 € 1,00 1,00 0,00
27.1.1.8 | Telheiro/recreio coberto em policarbonato translucido em 50% da &rea
e opaco em 50% da restante area, com 3mm de espessura minima,
incluindo iluminago, rede de drenagem de aguas pluviais por meio de
tubos de queda, considerando perfis tubulares circulares ocos o
calaculo fica a encargo do adjudicatario.

27.1.1.8.a |Nota: A cobertura devera area de 0,50m sobre os contentores. m? 2152 € 477,00 477,00 0,00
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PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO PRECO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

27.1.1.9 |Execucdo de rampas em chapa de ferro com 3mm de espessura,
acabamento do tipo Xadrez e corrimdo em estrutura metélica (tubular
240, seccdo circular), incluindo metalizagéo, estrutura de apoio e
demais trabalhos necessarios. m? 80,70 € 44,42 44,42 0,00
27.1.1.10 |Execugdo de escadas em chapa de ferro com 3mm de espessura,
acabamento do tipo Xadrez, incluindo metalizag&o, estrutura de apoio e
demais trabalhos necessarios.
27.1.1.10.1 |( Medigé&o em Projecgao Horizontal ) m? 80,70 € 2,50 2,50 0,00
27.1.1.11 |Execugdo de parede em painel de sandwich com 3cm de espessura, no
remate entre modulos, incluindo fixagdo adequada e demais trabalhos.

27.1.1.11.1 | Dimensdes de 2.00x3.00 un 129,13 € 2,00 2,00 0,00
27.1.1.11.2 | Dimensdes de 1,20x3.00 un 1748 € 1,00 1,00 0,00
27.1.1.12 |Fornecimento e colocagdo de placas identificativas/sinalética nos
modulos, em acrilico, tipo de letra Arial com 5cm de altura, com
descrisdo do espago, acabamento a cor ral 9004 e pictogramas nas
instalagaoes sanitarias, inluindo fixagdes, remates e demais trabalhos e
acessdrios necessarios para uma otima colocagéo. un 2152€ 16,00 16,00 0,00

27.1.1.13 |Colocagéo de meios de extingéo, incluindo fixagéo, (manipulo a 1,20m
do pavimento), todos os acessérios e trabalhos necessarios.

Extintores un 59,99 € 4,00 4,00 0,00
27.1.1.14 | Colocagéo de plantas de emergéncia 297x420mm (A3) com informagéo
e instrucdes e em conformidade com a NT 22 da ANPC, NP 4386 e a
ISO 7010 - 2003, num suporte em acrilico, incluindo fixagdo a 1,60m do
pavimento, todos os acessorios e trabalhos necessarios.

un 103,30 € 6,00 6,00 0,00
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PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

27.1.1.15 |Aplicagéo de rede malha solta com arame plastificada de cor verde (2
da rede 3mm, com malha 40) com 2 metro de altura, prumos em
tubolares de secgéo circular em ferro galvanirado com o diametro de
76x3,2mm com 2 metro de altura para suporte das redes, conforme
projecto, incluindo incorporagéo de porta de trés folhas (4,00x2,00m
com dimensdes diferenciadas (duas com 1,50x2,00m e uma de
1,00x2,00m)) em perfis tubolares de seccdo circular em ferro
galvanirado com o diametro de 76x3,2mm e rede malha solta com
arame plastificada de cor verde (g da rede 3mm, com malha 40),
colocagdo de tirantes justapostos em aco, providos de esticadores para
manter a rede tensionada, decapagem a jacto de areia, metalizagéo,
acabamento a tinta de esmalte sendo a sua cor verde, fornecimento de

todos os trabalhos e materias necessarios. ml 7530€ 975 975 0,00

27.1.1.16 |Execucéo de pavimentos em pedra de ch@o com 0.06m de espessura,
conforme projecto, sobre camada de areia com 0.10m, fundag&o em
tout-venant com 0.30m apds o recalque, incluindo abertura e
regularizagéo de caixa. m?2 96,85 € 57,00 57,00 0,00
27.1.1.17 |Colocagdo de pavimento desportivo para exterior, modulos de
25x25cm em polipropileno de alto impacto (formula propria) do tipo ou
equivalente " Sports Partner " Naxos Air Evolution™ Ral 5012, conforme
projecto, fornecimento de todos os materiais e trabalhos necesséarios a
uma boa execugao da obra. m? 2518 € 367,00 367,00 0,00
27.1.1.18 |Demoli¢bes / Remog&o

27.1.1.18.1 |Remogéo das balizas existentes no polidesportivo, conforme projecto,
incluindo carga e transporte para o estaleiro para posteriores trabalhos
de restauro e futura colocagdo em local a indicar no respectivo
polidesportivo e demais trabalhos e materiais necessarios. ml 2152€ 2,00 2,00 0,00
27.1.1.18.2 Remogéo das tabelas de basquetebol existentes no polidesportivo,
conforme projecto, incluindo carga e transporte para o estaleiro para
posteriores trabalhos de restauro e futura colocagdo em local a indicar
no respectivo polidesportivo e demais trabalhos e materiais

necessarios. ml 2152€ 2,00 2,00 0,00
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PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO PRECO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

27.1.1.18.3 |Remogéo das guardas na horizontal e prumos na vertical em perfis
tubulares de secgéo circular oco assente sobre os muretes existentes
no polidesportivo, conforme projecto, incluindo carga e transporte para o
estaleiro, para posteriores trabalhos de restauro e futura colocagéo no
mesmo local no respectivo polidesportivo e demais trabalhos e
materiais necessarios. ml 6,46 € 150,70 150,70 0,00
27.1.1.18.4 |Remogéo das cabines metalicas de Suplentes/Arbitros existentes no
polidesportivo, conforme projecto, incluindo carga e transporte para o
esteleiro para posteriores trabalhos de restauro e futura colocagdo em
local a indicar no respectivo polidesportivo e demais trabalhos e
materiais necessarios. un. 53,80 € 3,00 3,00 0,00
27.1.1.18.5 |Remogéo de vedagado em rede metélica plastificada existente com 6m
de altura sobre o muro em bloco de cimento, conforme planta de
demoligdes, incluindo prumos de suporte da rede, transporte a dep6sito
para posterior utilizagdo dos restantes produtos obtidos serdo
transportados e depositados para fora do perimetro da obra, eventual
indemenizagéo compensatoria e demais trabalhos necessarios. m2 538 € 207,00 207,00 0,00

27.1.1.18.6 Demolicdo da murete em bloco de cimento de suporte da rede de
vedacdo no polidesportivo com 0,20m de altura, incluindo carga e
transporte dos produtos sobrantes com indminizagdo compensatéria,
remates, reconstrugdo do muretes devidamente acabados, conforme o
existente e demais trabalhos e materiais necessarios. ml 12,91€ 34,50 34,50 0,00

27.1.1.18.7 | Demoli¢do de murete existente no polidesportivo em bloco de cimento
com 0,30m de altura, conforme projecto, incluindo carga e transporte
dos produtos sobrantes com indminizagdo compensatdria, remates,
reconstrucdo do muretes devidamente acabados conforme o existente,
restauro das tabelas e pintura na sua totalidade e demais trabalhos e
materiais necessarios. ml 1291€ 11,05 11,05 0,00
27.1.1.18.8 Demoli¢do da construgéo existente no local composta por uma rede de
pilares, vigas, lajes de betdo e um conjunto de paredes em tijolo
devidamente revestidas, revestimento dos pavimentos, pavimento
térreo, caixilharia interior e exterior, conforme projecto, incluindo carga e
transporte dos produtos sobrantes com indminizagdo compensatéria, e
demais trabalhos e materiais necessarios. m2 16,14 € 90,35 90,35 0,00
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PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

27.1.1.19 Diversos
27.1.1.19.1 |Sementeira de prado de sequeiro, conforme projecto, incluindo abertura
da caixa na profundidade de 0,30m, transporte a vazadouro de todos os
produtos, fornecimento de terra vegetal na esp. 0,30cm, preparagdo do
terreno, primeira rega e demais trabalhos acessorios necessarios.
m2 552 € 90,35 90,35 0,00
27.2.  |ESPECIALIDADES
2721 |REDE DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
27.21.1 | Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido da classe de
pressdo 0,60Mpa em colectores, ramais de ligagdo e descarga das
pecas sanitarias, ligagdo & rede existente, conforme projecto, incluindo
todos os acessorios e trabalhos necessarios.
27.21.1.1 @110mm( Tubagem suspensa para ficar & vista ) ml 11,58 € 22,90 22,90 0,00
27.21.1.2 '110mm ( Tubagem para ficar enterrada, abertura e fecho de rogos,
levantamento e reposi¢@o de pavimento para passagem, ligagdo a rede
existente, abertura de valas em terreno compacto e brando e terreno
rochoso a partir de 0,80m de profundidades e respectivo aterro por
camadas regadas e batidas, juntas e demais acessorios e trabalhos
necessarios. ) m 1345€ 51,50 51,50 0,00
27.2.1.2 |Fornecimento e colocagdo de bocas de limpeza com as respectivas
dimensdes das tubagem, acessiveis em PVC rigido, incluindo ligacdes,
acessorios, tampa metalica e demais trabalhos necessarios. un. 35,93 € 8,00 8,00 0,00
27.2.1.3 |Fornecimento e colocagéo de tubagem para ventilagdo da canalizagéo
com ¢110mm (prolongamento do tubo até & cobertura do contentor,
com "chapéu em cima" em PVC rigido, incluindo ligagdes, acessorios e
demais trabalhos necessarios. ml. 14,83 € 15,00 15,00 0,00

Sede:
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Arlo

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA
DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA

27214

272141

272142

272143
2722
27.2.21

2722141
27221141
2722112

Sede:

DESIGNAGAO

Execugdo de camaras de inspecgdo em blocos de betdo macigos,
impermeabilizadas interiormente, de facil acesso e dotada de
dispositivos de fecho resistentes e que garantam total vedagéo
hidraulica com tampas refundadas em ferro fundido, impedindo a
passagem de gases para o exterior para aguas pluviais, incluindo
movimento de terras em terreno compacto e brando e terreno rochoso
a partir de 0,80m de profundidades, soleiras em betdo simples com
meias canas e cantos boleados, acabamento interior com argamassa
hidréfugada ao trago 1:3 queimada & colher, lajetas em betdo armado,
remates, ligagdes, aros e demais trabalhos necessarios.

Cémaras Visita ( CV ) (0,50x0,50m) com 0,40m de profundidade.
Cémaras Visita ( CV ) (0,50x0,50m) com 0,50m de profundidade.
Cémaras Visita ( CV ) (0,50x0,50m) com 0,60m de profundidade.
ABASTECIMENTO DE AGUA

Fornecimento e assentamento de tubagem de distribuicéo de agua fria
e quente para abastecimento de agua formada por tubo de polipropileno
copolimero random (PP-R), PN=10 atm e 2,9 mm de esp., colocado
superficialmente no exterior dos contentores, ligagdes entre tubos e
acessorios, os tubos e os acessérios deverdo ser da mesma marca,
incluindocom isolamento através de espuma elastomérica, fixagéo,
acessoOrios e pegas especiais, elementos de montagem e outros
acessorios necessarios para o seu correcto funcionamento. Totalmente
montada, ligada e testada.

Rede de Agua Fria

232 mm( Tubagem suspensa para ficar 4 vista )

232 mm ( Tubagem para ficar enterrada, abertura e fecho de rogos,
levantamento e reposi¢ao de pavimento para passagem, ligagéo & rede
existente, abertura de valas em terreno compacto e brando e terreno
rochoso a partir de 0,80m de profundidades e respectivo aterro por
camadas regadas e batidas, juntas e demais acessorios e trabalhos
necessarios. )

Parque Industrial de Celeirés |1 Fase
Lugar da Talharinha - Vimieiro

4705-670 Braga

un.
un.
un.

ml

mi

PROC.: 070/20
ORGAMENTO: 191 141,94 €
PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04 2022

LISTA DE PREGOS UNITARIOS

PRECO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

145,27 €
154,95 €
161,41 €

1M14€

1114 €

2,00
1,00
1,00

30,85

5,85

2,00
1,00
1,00

30,85

5,85

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
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PROC: 070120
A I ORGAMENTO: 191141,94 €
r o PRAZO: 365 DIAS
VERSAO - DATA: 1_06_04_2022

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE BRAGA

DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
LOCAL DE OBRA: FIGUEIREDO, BRAGA LISTA DE PREGOS UNITARIOS

DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

27.2.2.1.1.3 240 mm ( Tubagem para ficar enterrada, abertura e fecho de rogos,
levantamento e reposi¢@o de pavimento para passagem, ligagdo a rede
existente, abertura de valas em terreno compacto e brando e terreno
rochoso a partir de 0,80m de profundidades e respectivo aterro por
camadas regadas e batidas, juntas e demais acessorios e trabalhos

necessarios. ) ml 8,19€ 40,00 40,00 0,00
27.22.1.2 Rede de Agua Quente
27.2.2.1.2.1 825 mm ( Tubagem para ficar & vista ) ml 10,90 € 21,20 21,20 0,00

27.2.2.1.2.2 925 mm ( Tubagem para ficar enterrada, abertura e fecho de rogos,
levantamento e reposi¢do de pavimento para passagem, ligado & rede
existente, abertura de valas em terreno compacto e brando e terreno
rochoso a partir de 0,80m de profundidades e respectivo aterro por
camadas regadas e batidas, juntas e demais acessorios e trabalhos
necessarios. ) ml 10,90 € 4,10 4,10 0,00
27.3.  |PROJECTO ELECTRICO

Nota5 |NOTAS PREVIAS

Nota6 REDE DE TOMADAS

Nota7 Todas as tomadas devem ser previstas pelo fornecedor dos médulos,
assim como todo o material e ftrabalhos inerentes ao bom
funcionamento das mesmas (cablagem, calhas, ligacbes ao quadro
elétrico parcial, etc).

Nota8 LIGAGAO DE QUADROS ELETRICOS PARCIAIS

Nota9 Todos os quadros elétricos parciais (QEP), devem ser previstos pelo
fornecedor dos médulos. Os QEP devem ainda estar dimensinonados
de forma a suportar todos os equipamentos elétricos que a cozinha e
salas necessitarem (salas: aquecedores, computadores, quaros
interativos, etc; Cozinha/refeitrio: cafeteira elétrica, maquina de café,
frigurifico, maquina de lavar loiga, microondas, fogao, forno, televisao,
radio, DVD, etc). Todo o material e trabalho inerente ao bom
funcionamento dos mesmos (cablagem, calhas, ligagdes ao QE geral,
disjuntores, diferenciais, etc.) deve ser prevista pelo fornecedor dos
modulos.

Nota 10 LIGAGAO DE QEP AO QEG

Sede:
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DESIGNAGAO: REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO
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DESIGNAGAO UNID. PREGO UNIT. QUANT. Orcamento QUANT. Medida Diferenca (Quant. Orcamento - Quant. Medida)

Nota 11 O QEG deve ser previsto pelo fornecedor dos médulos. Este deve estar
dimensinonado de forma a suportar todos todas as cargas dos QEP.
Todo o material e trabalho inerente ao bom funcionamento do mesmo
(cablagem, calhas, ligagdes ao QE geral, disjuntores, diferenciais, etc.)
deve ser prevista pelo fornecedor dos mddulos.

Nota 12 |LIGAGAO DE QEG AO CONTADOR

Nota 13 A ligacdo do QEG ao contador deve ser prevista pelo fornecedor dos
mddulos, assim como todo o material e trabalhos inerentes ao bom
funcionamento dos mesmos (cablagem, tubagem, ligagdes ao QE geral,
etc.).

Nota 14 | ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E EXTINTORES

Nota 15 |Fornecimento e montagem dos materiais acima referidos devem SER
previstos pelo fornecedor dos modulos, assim como todo o material e
trabalho inerente ao bom funcionamento das instalkacées (cablagem,
calhas, ligagbes ao QE geral, etc.). A instalagdo destes materiais
devem respeitar o Decreto-Lei n.° 224/2015 de 9 de outubro, assim
como todas as normas técnicas especificas do uso destes materiais.

27.3.1 |REDE DE ILUMINACAO
27.3.1.1 |Fornecimento, montagem e ligagdo de armaduras completamente
equipadas e electrificadas, com distancia entre centros de 3m, assim
como todos os trabalhos inerentes a correta instalagéo (fixagéo, rufos,
efc).: un 36,70 € 27,00 27,00 0,00
27.3.1.1.1 Tipo A1: Luminaria START WATERPROOF 1200 HOUSING 1X LED,
equipada com tubo LED, Sylvania, ou equivalente:
- Poténcia - 27W;
27.3.1.1.2 |- Vida util - 60000h;

27.3.1.1.3 - Temperatura de cor - 4000K; -
Fluxo luminoso - 4100Im.
- Difusor em policarbonato;
- Estanquicidade - IP65;
- Resisténcia ao choque - IK08.

27.3.1.2 |Fornecimento, montagem e ligag&o de condutores do tipo:
27.31.2.1 XV 3G1,5mm2 m 1,07 € 190,00 190,00 0,00

Sede:
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27.3.1.3 |Fornecimento, montagem de tubo para passagem de cablagem, assim
como todos os trabalhos inerentes a correta instalagéo (fixagéo, rufos,
etc.):

27.3.1.3.1  Tubo VD 20mm m 1,94 € 185,00 185,00 0,00
27.3.1.4 |Equipar quadro elétrico com programador digital 2 canaais, para
controlo da iluminagéo exterior e campainha de toques. O reldgio deve
permitir ainda segundos toques. Programador digital 2 canais, modelo
EG203E, Hager, ou equivalente. Incluindo respetivas protecbes e
contactores de atuagéo. un 484,23 € 1,00 1,00 0,00
27.3.1.5 |Fornecimento, montagem e ligacdo de caixas para montagem
embebida, completamente equipadas com placas 4x4mm2 conforme
especificagdes técnicas:

27.3.1.5.1 |Caixas de derivagdo un 6,63 € 22,00 22,00 0,00

27.3.2  |Porteiro e Sistema de Toques

27.3.2.1 |Fornecimento, montagem e ligacéo de Kit porteiro BPT, ou equivalente,
assim como todos os materiais e trabalhos inerentes a correta
instalag&o/funcionamento (fixagao, rufos, etc.)., incluindo 30m de cabo
entubado em tubo GRIS 20mm un 677,92€ 1,00 1,00 0,00

27.3.2.1.1 CARACTERISTICAS:

- AGATA C/B 200 porteiro com auscultador verséo

Building, branco

- HPC/1 ST placa botoneira

- HBP GR base de parede

- HA/200 médulo audio

- A/200R fonte de alimentag&o.

27.3.2.2 |Sistema de campainha de toques, incluindo campainha industrial
friedland, programador horario, protecbes no quadro elétrico com
contactor de comando, cablagem, assim todos os materiais e trabalhos
necessarios no quadro elétrico para o correto funcionamento.

un 484,23 € 1,00 1,00 0,00

TOTAL -191 141,94 €
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Arlo.

Camara Municipal de Braga

MOC 3_Vo1
Art.2 Designagdo UN. [ P. Unitarios Quantidade Valor
1 CAIXAS DE VISITA REDE ELETRICA E ITED
1.1 [Caixas de visita de passagem da rede elétrica e AVAC, incluindo tampa em ferro
fundido e todos os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento.
un 269,02 € 4,00 1076,08 €
1.2 [Caixas de visita de passagem da rede de ITED, incluindo tampa em ferro fundido e
todos os trabalhos necessérios ao seu correto funcionamento. un 269,02 € 2,00 538,04 €
2 VENTILADOR/EXTRATOR PARA HOTE
2.1 |Fornecimento e aplicagdo de ventilador da cozinha da Hote capta vapores,
incluindo disjuntor de 16A, tubo VD de 20mm cabo FXG 3G2,5, ligagdes e
alteragdes no QE e todos os trabalhos de construgao civil necessarios a execugao
da rede. un 552,21 € 1,00 552,21 €
3 |CLARABOIA DE DESENFUMAGEM
3.1 |Trabalhos de demoligdo de clarabdia existente, incluindo corte de laje em betdo
armado, demolicdo de paredes em alvenaria, e remogdo de telas e chapas de
remate, incluindo carga descarga e transporte a vazdouro dos produtos
sobrantes. un 1725,00 € 1,00 1725,00 €
3.2 |Execuc¢do de parede de alvenaria de bloco de betdo necessdria a execugdo da
nova clarabdia, incluindo reboco, impermeabilizagcdo da face exterior e gesso
cartonado pelo interior. un 735,00 € 1,00 735,00 €
4 REVESTIMENTO DE PAREDES DO ESPAGCO DO POLIVALENTE COM PLACAS DE
GESSO CARTONADO
4.1 |Revestimento de paredes do polivalente com forra de gesso cartonado de forma
a possibilitar o desenvolvimento de tubagens sem a necessidade de abrir rogos
em elementos estruturais. m?2 204,20 € 21,50 4390,30 €
5 INSTALACAO DE CARRETEL NA SALA DE PROLONGAMENTO DE HORARIO
5.1 |Abertura e tapamento de rogos e vala necessarios para execugdao da rede RIA
enterrada, incluindo trabalhos de construgado civil de reconstrugdao de pavimentos
e paredes para encastramento de tubagens e armario.
un 2317,50€ 1,00 2317,50€
5.2 |Tubagem para a rede RIA, com didametro 50mm incluindo acessorios.
mi 20,76 € 58,00 1204,08 €
5.3 |Tubagem para a rede de distribuicdo da rede de RIA para abastecimento dos
equipamentos de extingdo de incéndios em ago preto com 50mm de didmetro.
ml 24,68 € 14,00 345,52 €
5.4 |Fornecimento e aplicagdo de carretel de incéndio com armario de encastrar.
un 547,18 € 1,00 547,18 €
6 COMPARTIMENTAGAO CORTA FOGO
6.1 |CompartimentagOes executadas acima das portas corta-fogo, inseridas em locais
com teto falso, incluindo selagem de elementos de atravessamento das
compartimentagoes.
un 260,00 € 8,00 2 080,00 €
7 REVESTIMENTO DE PAREDES
7.1 |Execucgdo de reboco em paredes para assentamento de revestimento ceramico.
m2 12,60 € 702,93 8 856,92 €
7.2 |Execucdo de reboco em paredes para assentamento de revestimento em
fendlico. m2 12,60 € 824,13 10 384,04 €
7.3 |Fornecimento de bulletin board em paredes com lambrim em fendlico (medigédo
ndo incluida no art. 7.2.10) m2 145,27 € 98,48 14 306,19 €
Total 49 058,06 €
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MINUTA / 3. MODIFICACAO OBJETIVA

CONTRATO DE EMPREITADA N.° CPE.27.20.DMOSM

“REQUALIFICAGCAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO”

ENTRE

Primeira: MUNICIPIO DE BRAGA, com sede na Praca Municipal, 4700-435 Braga, pessoa
coletiva n.° 506901173, aqui representada por Ricardo Bruno Antunes Machado Rio, na
qualidade de presidente da Cdmara Municipal de Braga, com poderes para obrigar,
doravante identificada por «uDono da Obray;
E

Segunda: ARLO, S.A, com sede no Parque Industrial de Celeirds, 2.° Fase, lugar da
Talharinha, Unido de Freguesias de Celeirds, Aveleda e Vimieiro, concelho de Braga,
4705-670 Vimieiro Braga, pessoa coletiva n.° 507754573, matriculada na Conservatdria
do Registo Comercial sob o mesmo niumero, com o capital social de € 125.000,00
(cento e vinte e cinco mil euros), aqui representada por Candida Agostinha de Deus
Teixeira de Freitas, na qualidade de administrador Unico, com poderes para obrigar,
conforme certid@o permanente com o cdodigo de acesso:.........cccvveunnens, doravante

identificada por «<Empreiteiron.

Considerando que:

a) Em 4 de novembro de 2021, pelos outorgantes, foi celebrado o Contrato de
Empreitada n.© CPE.27.20.DMOSM, respeitante & execucdo da obra de
“REQUALIFICACAO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO”, na sequéncia do
procedimento por Concurso Publico: CPE.27.20.DMOSM, aco abrigo do
disposto na alinea b) do artigo 19° do Cddigo dos Contratos Publicos,
adjudicada por deliberacdo da Cédmara Municipal, de 26 de julho de 2021,
pelo preco confratual de € 1.756.622,00 (um milhdo, setecentos e
cinquenta e seis mil e seiscentos e vinte e dois euros), e com o prazo de
execucdo de 365 dias, visado pelo Tribunal de Contas, em 21/12/2021 -
Processo n.° 2257/2021;

b) Relativamente & referida obra, por deliberacdo da Camara Municipal,
e, foi autorizada e aprovada a execucdo de trabalhos
complementares e a prorrogacdo do prazo de execucdo da empreitada,

bem como aprovada a minuta da presente modificacdo objetiva ao
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referido contrato, nos termos e condicdes constantes dos artigos

seguintes;

c) A classificacdo orcamental da dotacdo por onde serd satisfeita a despesa

resultante desta modificacdo ao contrato, a realizar no ano econémico em

CuUrso, é a seguinte: ........ccoviviiininnn. , de acordo com a informagdo de
cabimento Nl ..o e ainformacdo de compromisso
TP AMbAS de..ovviiiiiiiiiiieeieee

E celebrada a presente modificacdo objetiva ao contrato de empreitada, co
abrigo do disposto no artigo 375.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, que se regerd
pelos termos e condicdes constantes dos artigos seguintes, que os confraentes
livremente estipulam e reciprocamente aceitam.

Artigo 1.°

Os trabalhos complementares aditados por este meio ao objeto do confrato de
empreitada identificado no considerando a), nos termos do artigo 370.° do Cédigo dos
Contratos Publicos, compreendem a execucdo dos trabalhos a que se refere a
informacdo do gestor do contrato, de 26/07/2023 e documentos anexos, e que dele
fazem parte integrante para todos os efeitos legais e contratuais.

Artigo 2.°

Pela execucdo dos trabalhos complementares o empreiteiro serd retribuido

com o preco de €45.961,82 (quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e um euros e

oitenta e dois céntimos), a que acresce o IVA, de acordo com a referida informacéo

gue inclui o mapa de quantidades, onde constam os precos unitdrios.
Artigo 3.°

1. Para garantia da celebracdo da presente modificacdo objetiva ao confrato,
bem como do exato e pontual cumprimento dos trabalhos aditados por este meio, o
empreiteiro prestou uma caucdo, no montante de € ....... (coeiieiene, ), mediante.........,
emitida pelo.............. eM...oun.... , correspondente a 5% do valor dos referidos trabalhos

complementares, arquivada no respetivo processo.

2. Para reforco da caucdo prestada, proceder-se-d a retencdo de 5% no
pagamento a efetuar, nos termos do disposto no artigo 353.° do Cédigo dos Contratos

publicos.

Artigo 4.°
O prazo de execucdo da empreitada é prorrogado, por um periodo de 32 dias,

conforme consta da informacdo do gestor do conftrato.
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Artigo 5.°
__ Salvo o disposto em contrdrio na presente modificacdo ao contrato, tudo o
mais se regerd pelo disposto no titulo contratual e pelos documentos que integram o
ambito da sua disciplina, mantendo-se inalterados os respetivos pressupostos.
Artigo 6.°
A presente modificacdo ao contrato de empreitada entra em vigor na data da
sua assinatura, sem prejuizo da sua fiscalizacdo concomitante pelo Tribunal de Contas,
nos termos do disposto na alinea d), do n.° 1, do artigo 47.°, da Lei de Organizacdo e

Processo do Tribunal de Contas.

Por ser esta a vontade dos outorgantes, livremente expressa, e depois de lida e
achada conforme, vao eles assinar digitalmente a presente modificagdo ao contrato
de empreitada, considerando-se a data efetiva da sua celebracdo a data de

aposicdo da Ultima assinatura.

Pelo Dono da Obraq,

(Ricardo Bruno Antunes Machado Rio)

Pelo Empreiteiro,

(Céandida Agostinha de Deus Teixeira de Freitas)
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