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9. CPE.27.20. DMOSM - Requalificagdo da escola basica de Figueiredo: Resposta ao pedido

de reposi¢ao do equilibrio financeiro.

Submete-se, a consideragdo do Executivo Municipal, proposta de aprovagao da indemnizagéo no
valor de 62.909,80€ + IVA, referente a reposicao do equilibrio financeiro do contrato de empreitada,
nos termos do previsto no artigo 354° do CCP. Tudo de acordo com os documentos que fazem parte

do processo.
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Processo Obra: 2018/300.10.001/291

Requerente: ARLO, S.A.

EMPREITADA: CPE.27.20.DMOSM "REQUALIFICACAQO DA ESCOLA BASICA DE FIGUEIREDO"
Prazo: 365+ 30 + 45+ 67 + 61 + 32 + 31 + 30 dias

Valor do contrato: 1.756.622,00€

Consignagado: 08/02/2022

Aprovacado P.S.S.: 08/02/2022

Informagdo: 08 de 12/04/2024

Assunto: Resposta ao Pedido de Reposicdo do Equilibrio Financeiro - “Empreitada de
Requalificacdo da Escola Bdsica de Figueiredo - CPE.27.20.DMOSM - Pedido Reposicdo do
Requilibrio Financeiro da Empreitada”

Registo de entrada do pedido: n.° 13.739 de 27.02.2024

Informacgado:

No cumprimento de despacho superior, para andlisar e informar o pedido de reposicdo do equilibrio
financeiro, da empreitada em assunto, e que a entidade executante, apresentou através do doc.

de entrada n.° 13.739 de 27/02/2024, sou a informar o seguinte:

1. Para a empreitada em assunto, a Entidade Executante (EE), veio solicitar o pagamento do valor
de manutencdo de estaleiro relativo ao tempo de prorrogacdo do prazo da empreitada que ndo

€ da sua responsabilidade.

“ARLO S.A., nUmero de identificacdo fiscal 507754573, sede no Parque Industrial de Celeirds, 2° Fase,
Lugar da Talharinha, 4705-670 Braga, empreiteiro no dmbito do contrato supra identificado, vem
pelo presente solicitar a REPOSICAO DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO DA EMPREITADA, tendo em
conta os meses de manutencdo do estaleiro da obra que ndo sGo da nossa responsabilidade.”

2. Andlise da pretensdo:

Analisada a pretensdo da empresa ARLO, S.A., cumpre-me informar o seguinte:
A reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, tratado de forma ampla e abrangente no artigo
282.° do Cdodigo dos Contratos PUblicos, mas de forma particular para as empreitadas de obras

publicas no artigo 354.°, € um instituto destinado a assegurar ao cocontratante particular o respeito
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da equacdo econdmico-financeira subjacente a base contratual, sempre que a mesma tenha sido
desequilibrada.

Neste caso concreto, por forca das prorrogacdes de prazo devidamente fundamentadas e
aprovadas, os pressupostos inicialmente outorgados foram alterados pondo em causa a equacdo

econdmico-financeira subjacente.

Com um prazo contratual de 365 dias, este foi prorrogado por 296 dias, sendo que destes, 107 sGo
responsabilidade do dono da obra, conforme as informacdes técnicas das modificacdes objetivas

do confrato.

O pedido de reposicdo do equilibrio financeiro refere-se as despesas relacionadas com a
manutencdo do estaleiro durante o prazo de 107 dias e aos trabalhos incluidos no artigo 1.1.2 -
Manutencdo do estaleiro - da lista de precos unitdrios, com um valor contratual unitdrio de
91.615,75€. Considerando que o prazo contratual sGo 365 dias, o valor didrio para manutencdo de
estaleiro calculado é de 251,00€/dia (91.615,75€ / 365 dias = 251,00€/diq)

Assim, o valor da indemnizac&o a pagar, para reposicdo do equilibrio financeiro correspondente
ao periodo de manutencdo de estaleiro ao longo destes 107 dias serd de 26.857,00€ (107 dias x
251,00€/dia).

Para além do valor da manutencdo do estaleiro, acresce a manutencdo das instalacdes provisdrias
onde funcionou a escola durante o periodo de execucdo da empreitada (art.’s 27.1.1.1 a 27.1.1.8)
— no valor de 90.754,30€. Considerando os 365 dias do prazo contratual, o valor didrio para
manutencdo destas instalacdes (contentores + telheiro do recreio) é de 248,64€/dia (90.754,30€ /
365 dias = 248,64€/dia)

Desta forma, o valor da indemnizacdo a pagar, para reposicdo do equilibrio financeiro
correspondente ao periodo de manutencdo das instalacdes provisdrias ao longo destes 107 dias
serd de 26.604,48€ (107 dias x 248,64€/dia).

Apss o término da empreitada (29 de dezembro de 2023) houve a necessidade de prolongar por
mais 38 dias (até ao dia 5 de fevereiro de 2024) a manutencdo dasinstalacdes provisérias pelo facto
de sé nesta data ter sido possivel efetivar a ligacdo do ramal definitivo de abastecimento de

energia a escola.
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Assim, o valor da indemnizacdo a pagar, para reposicdo do equilibrio financeiro correspondente a
este periodo adicional de manutencdo das instalacdes provisdrias serd de 9.448,32€ (38 dias x
248,64€/dia).

3. Propde-se a aprovacdo, pela Camara Municipal, do valor de 62.909,80€ (26.857,00€ + 26.604,48€
+9.448,32€), acrescido do IVA a taxa legal em vigor, a titulo de indemnizacdo, com vista d reposicdo
do equilibrio financeiro, para o que deverd ser previomente emitido o respetivo

cabimento/compromisso.

A consideracéo superior.

O gestor do contrato
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Camara Municipal de Braga
Praga Municipal

4700-435 Braga,

Braga, 26 de fevereiro de 2024

Assunto: Empreitada de Requalificagdo da Escola Basica de Figueiredo - CPE.27.20.DMOSM

Exmo(s) Senhor(es),

ARLO S.A., numero de identificagéo fiscal 507754573, sede no Parque Industrial de Celeirgs, 22
Fase, Lugar da Talharinha, 4705-670 Braga, empreiteiro no &mbito do contrato supra identificado,
vem pelo presente solicitar a REPOSICAO DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO DA EMPREITADA,
tendo em conta os meses de manutengcdo do estaleiro da obra que ndo sdo da nossa
responsabilidade.

ARLO, S.A. Parque Industrial de Celeirés, II? fase
geral@arlo.pt Lugar da Talharinha — Vimieiro
+351 253 105 331 4705-670 Braga 11



