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Reunido ordinaria publica de 10/09/2024

17. Ordenamento e regulariza¢ao do rio Torto e da Ribeira de Panéias - erros e omissdes
Submete-se a consideracao do Executivo Municipal a proposta de néo aceitagéo da lista de erros e omissdes

apresentada pela entidade executante Alexandre Barbosa Borges, S.A, que se anexa. Tudo de acordo com

os documentos que fazem parte do processo.

Unidade Administrativa e de Apoio aos Orgdos Autarquicos
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PROPOSTA PARA REUNIAO DE CAMARA MUNICIPAL DE BRAGA

N.° Informacgao: 85145
Data: 27/08/2024

Deliberagoes

Deliberagdao da Camara Municipal | Deliberagao da Assembleia Municipal:
Despachos
O(a) Vereador(a) O Presidente, a reunido de Camara,

Despacho do(a) Sr(a). Vereador(a), com competéncia | O(a) Vice-Presidente, a reuniao de Camara,
delegada por Despacho do Sr. Presidente de 18 de outubro (Na qualidade dos termos do n°3 do artigo 57 da Lei n®169/99

de 2021, de 18 de setembro)
| O(a) Diretor de Departamento | O(a) Diretor(a) Municipal
| O(a) Chefe Unidade | O(a) Chefe Divisio
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Assunto: ORDENAMENTO E REGULARIZAGAO DO RIO TORTO E DA RIBEIRA DE PANOIAS - ERROS E OMISSOES

PROPOSTA:

A Entidade Executante: Alexandre Barbosa Borges SA, veio apresentar, nos termos previstos no artigo
378.° do CCP, a lista de erros e omissdes (EO), que, na interpretagdo dessa entidade, se constatam e
verificam ao nivel do projeto de execugcdo submetido a procedimento concursal e que resultariam,
verificando-se a sua aceitagdo por parte do dono de obra, na necessidade de contratualizagdo, segundo

entendimento dessa entidade, de trabalhos complementares no valor global de 1.088.511,90€ + IVA.

Decorrente de exaustiva e minuciosa analise, por parte da equipa externa responsavel pela execugao do
projeto, a lista de EO apresentada, concluiu-se, posigdo esta absolutamente corroborada pela Gestora de
Contrato, que nao devera ser aceite qualquer item da lista EO apresentada, pelo que se submete, para

aprovagao, a nao aceitagao integral da lista de erros e omissdes apresentada.

Através do quadro de andlise anexo, apresenta-se os termos e fundamentos das decisbes tomadas pela

equipa projetista, decisdes essas corroboradas pela Gestora de Contrato.

Mesmo considerando que esta decisdo nao se consubstancia em qualquer custo acrescido para o contrato
em causa, tratando-se de uma proposta de modificacdo objetiva ao contrato apresentada pela Entidade
Executante, entende-se que cabera ao 6rgédo competente aprovar a decisdo aqui proposta, seja ela no

sentido de aceitagdo ou rejeicdo, como se verifica.

Tudo em conformidade com os documentos em anexo.

O Diretor de Departamento
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Anexos:
1. Proposta da entidade executante;
2. Informagao da gestora de contrato

3. Lista de erros omiss6es comentada com respetiva analise
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ORDENAMENTO E REGULARIZAGAO DO RIO TORTO E DA RIBEIRA DE PANOIAS

Em 14-02-2024, através do documento E/10274/24, apresentou o adjudicatario da obra, Alexandre Barbosa Borges,
SA, em conformidade com o previsto no artigo 378° do CCP, a lista de Erros € OmissGes do projeto, no valor total de
1.088.511,90 € + IVA.

A listagem foi encaminhada para a projetista, que a analisou e ndo aceitou nenhum dos itens reclamados pelos motivos
que evidencia na coluna de observagdes que acrescentou & lista do empreiteiro (posicéo da projetista).

Corroboro com o parecer da projetista, resultando dai a ndo aceitagdo de nenhum dos trabalhos reclamados e
consequentemente qualquer valor a pagar dai resultante (posigao do dono da obra).

Ainda que o dono da obra néo tenha aceite nenhum dos itens propostos pelo adjudicatério e o custo dai resultante
seja zero, envio-a para aprovagao em reunido de camara.

A Gestora da Contrato




EMPREITADA:

"ORDENAMENTO E REGULARIZAGAO DO RIO TORTO E DA RIBEIRA DE PANOIAS"

ERRO & OMISSAO

N Quant. Posicdo da projetista Posicdo do dono da obra
Item Descricdo Unit Prun. Total Quant. Obra Prun. Total
Contrato
NOTA: salientar que nesta versdo enviada pela EE, faltam, a
montade desta linha as referentes as notas prévias que
esclarecem muitos dos trabalhos e condi¢des dos mesmos
ndo podendo, em qualquer caso, serem retiradas, fazendo
parte integrante no MTQ que foi a concurso
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de
gua, esgotos, eletricidade e telefone ,instalagdes modulares de apoio
social e técnico 4 obra , instalagdes sanitarias, ferramentarias e afins,
41 |manutengio global do estaleiro durante a execugdo dos trabalhos,
desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada,
repondo as condigdes iniciais do local, sinalizagdo temporéria das obras,
com colocagdo da sinalizagio adequada  extensao, natureza e duragio
dos trabalhos, de acordo com a legislagdo aplicavel.
111 Montagem e desmontagem |un 1,00 4713,05 € 4713,05 € 1,00 4713,05€
11.2 Manutengzo do estaleiro|un 1,00] 25921775 € 259217,75 € 1,00 259217,75 €

585,00 585,00 35,00 € 20 475,00 €| Néo aceite - trabalhos incluidos no 1.1.. (1.1.1 e 1.1.2). Ver também as.
notas prévias do MTQ a concurso. O conceito vigente de estaleiros
temporarios ou méveis, é mais abrangente, pois abarca todas as
instalagdes provisérias e toda a logistica de apoio, incluindo a propria obra.

. - - - Considera-se oportuno pedir esclarecimento do custo de 259.217,75€
e Rt o CEE=ED 6 FERIRELAID [HR GBIED 5| referente a manutengao do estaleiro face ao prazo da obra tendo ainda NAO ACEITE
caminhos de acesso para se conseguir acesso as frentes de trabalho. 4713,05€ para .
Para o efeito entende-se por estaleiro os locais onde se efetuam os
trabalhos incluidos na empreitada, bem como os locais onde se
desenvolvem actividades de apoio direto aqueles trabalhos e as frentes de
trabalho.

351,00 351,00 7,50 € 2 632,50 €| Ndo aceite - Nao aceite - trabalhos incluidos no 1.1.. (1.1.1 e 1.1.2). Ver
também as notas prévias do MTQ a concurso. O conceito vigente de
estaleiros ios ou méveis, é mais pois abarca todas as
instalagdes provisérias e toda a logistica de apoio, incluindo a propria obra.

Remogdo e transporte a vazadouro de materiais provenientes da Para o efeito entende-se por estaleiro os locais onde se efetuam os
E&O | ascavagao/caminhos de acesso m3 trabalhos incluidos na empreitada, bem como os locais onde se NAO ACEITE

desenvolvem actividades de apoio direto aqueles trabalhos, as frentes de
trabalho.
un 2,00 471,31 € 942,62 € 2,00 471,31¢€
Instalagio de placards com as dimensdes de 1,50 x 2,00 m com a
i do da obra, i icatério, valor da icaga

12 |praco, data provivel de conclusio, entidade financiadora, equipa

projectista e coma dos logétipos, de

acordo com Caderno de Encargos, incluindo desmontagem, demolicio

das fundagbes, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
13 |Execusdo de limpeza durante a obra e de limpeza geral e completa nofun 1,00 6945,15€ 6945,15€ 1,00 6945,15 €

final da obra.

un 1,00 706,96 € 706,96 € 1,00 706,96 €

Elaboragdo e fornecimento dos elementos necessarios a elaboragdo da

compilagdo técnica da obra de acordo com o definido no artigo 16.2 do

Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo telas finais dos

projetos executados em suporte informético editavel e copia em papel.
14 As telas finais em suporte informético editavel referentes aos projetos

das infraestruturas de abastecimento de dgua, de drenagem de dguas

pluviais, de drenagem de aguas residuais, de gas, de rede elétricas e de

iluminagdo publica, em planimetria e altimetria, deverdo estar|

referenciadas ao sistema de coordenadas PT-TMO6/ETRS89.




o . . soe do Plano de Seguranca e| ™" 1,00 706,96 € 706,96 € 1,00 706,96 €
15  [Saude (PSS), nos termos do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro,
incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.
Desenvolvimento e implementagdo do Plano de Prevengio e Gestdo de|!" 100 706,96 € 706,96 € 1,00 706,96 €
Residuos de Construgio e Demoligdo (PPGRCD), nos termos do Decreto-
16  Lein.2 102-D/2020, de 10 de Dezembro, com a redagdo dada pela Lei n.2
52/2021, de 10 de Agosto, incluindo os meios humanos, materiais,
i e transportes a operador
1,00 706,96 € 706,96 € 1,00 706,96 €
Desenvolvimento e implementagéo do plano de ocupagdo de via publica
e de sinalizagio temporaria de trabalhos a ser validado pelo Dono de!
Obra, de acordo com projeto elaborado e nos termos do Decreto
Regulamentar n.2 22-A/98, de 1 de Outubro, dentro e fora da drea de
17 |intervencdo, incluindo desvios de transito e/ou de condicionamento do
trafego no local de interferéncia dos trabalhos, despesas com
policiamento efetuado por autoridade competente, colocagdo de
i vertical, hori e outros equi de seguranca
necessarios para a salvaguarda da seguranga da circulagdo rodovidria e
pedonal, materiais e mao de obra necessérios para a sua execugo.
TROCO 2
21 [TRABALHOS PREPARATORIOS
g 64846,00 032€ 20750,72 € 64846,00 032€
Limpeza e desmatagio geral da 4rea de intervengio, com recurso
eventual a cortes de ramos e abate de arvores diam. inferior a 20cm,
irradicagdo de espécies invasoras, incluindo remogo de toiga e raizame,
carga e transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizagdo.
211 |de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos,
bem como todos os trabalhos e materiais inerentes, de acordo com as
pegas desenhadas e caderno de encargos. Para a perfeita execugo do
trabalho admite-se a necessidade de se executar movimento de terras
até 25 cm de profundidade
m? 7205,11 7205,11 8,00 € 57 640,89 €[ Nao aceite. Completamente fora de contexto uma vez que o
trabalho aqui solicitado refere-se ha duplicagdo de trabalhos
contabilizada em diversos artigos. Ndo detetamos qualquer espécie
invasora no local. Pese embora esse facto mesmo que se colocasse
essa situagdo a remog3o das toicas e raizames de qualquer
vegetal com dimensdes até 20 cm de didmetro do tronco esta
Ego |EScavacdo para abertura de caixa numa profundidade de 50 cm para incllm'da no artiEu\adO (2:1.1l = incluindo a remogdo de toi;a_S"- NEO ACEITE
eliminago de espécies invasoras Além da remogdo das toicas e raizames dos exemplares vegetais
esta ainda considerada uma mobilizagéo geral adicional do terreno
com uma profundidade de 25 cm que permitira a limpeza geral e a
regularizago da drea de intervengdo, as toicas de vegetagio com
DAP acima de 0,20m esto incluidas quer no artiigo dos abates
como no dos transplantes
m? 7205,11 7205,11 8,00€ 57 640,89 €[ Ndo aceite. Nao havera a realizagdo destes trabalhos a mais, tal
como explanado na justificago anterior. Mesmo que assim no
fosse nio se entenderia a divisio em 2 itens quando a carga e
transporte j4 estdo no artigo 2.1.1, bem como a disparidade do
Carga e transporte a vazadouro de materiais provenientes da escavagdo preco unitario apresentado a concurso para estes e mais trabalhos
E&O0 PRt todos incluidos a 0,32€/ m2 e agora apenas para a carga e o NAO ACEITE
trasporte solicitar 8€/m2. o mesmo em diversos artigos em que
com mais trabalhos tem pregos unitarios muito inferiores - 2.6.3;
2.7.3;2.83;2.134...
un 35,00 305,86 € 10705,10 € 35,00 305,86 €
Execugdo de Ensecadeiras, para execugdo dos trabalhos no leito do rio,
limitando a 4rea de trabalho a trogos maximos de 50 m, constituida por|
agude provisério com material de granulometria extensa, e bombagem
212 |das dguas retidas para jusante da drea de trabalho, incluindo bomba de!

estaleiro e conduta elevatéria e todos os trabalhos de movimentos de
terra necessérios, incluindo a reposicdo de terras e/ou transporte a
vazadouro.




inerentes, de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos.

Abate e desmonte de drvores com didmetro superior a 20cm, incluindo
remogo de toica e raizame, carga e transporte dos produtos sobrantes
para unidade de valorizag3o de residuos licenciada e despesas inerentes
30 tratamento dos mesmos, bem como todos os trabalhos e materiais

un

263,90 €

263,90 €

153,00

152,00

263,90 €

40112,80 €

ERRO PARCIALMENTE ACEITE. Ndo hé um erro de quantidade no
computo geral da obra, mas sim da sua distribuicdo por trogos. O
que ocorreu é que os abates e desmosmtes de drvores com
diametro superior a 20cm, incluindo remogao de toica e raizame,
carga e transporte...) foram contabilizados de forma integral para o
conjunto dos trogos 2 + 3 totalizando no conjuntos (21 exemplares
arbéreos) , tendo sido praticamente a totalidade colocada no trogo
3. Neste trogo apenas se considerou 1 exemplar. De qualquer forma
no conjunto da mesma obra (Tr2 +TR3) mantém-se o numero total
considerado em projecto.

A ANLISAR DURANTE A EXECUGAO DA OBRA CONFORME AS
NECESSIDADES REAIS.

laterais nas il e outros bens

materiais e
trabalhos.

Abate cuidado de 4rvores grande porte (h > 10 metros), incluindo
utilizagéo da técnica de desmonte de cima para baixo com retentgao de
ramos em situagdes de grande constrangimento e para evitar danos

3 i no
espago envolvente a rea de intervengdo, a remog3o de toda a estrutura
radicular com transporte total de residuos a vazadouro e todos os
4 perfeita execugdo dos

153,00

153,00

650,00 €

99 450,00 €

OMISSAO nao aceite. Todos as drvores a abater estao consideradas,
:2.13 e 3.1.3se 4rvores com didmetro superior a 20cm, incluindo
remogo de toica e raizame, carga e transporte dos produtos
sobrantes; se aas arvores tiverem diametros de tronco inferiores a
0,20 m estdo incluidas nos trabalhos de limpeza tal como referido
noart 2.1.1 (limpeza e desmatagdo geral da drea de intervengdo,
com recurso eventual a cortes de ramos e abate de drvores diam.
inferior a 20cm, irradicagdo de espécies invasoras, incluindo
remogo de toica e raizame, carga e transporte dos produtos

) & no CTE. No CTE referem-se ainda todos os cuidados e
diferentes maquinarias e equipamentos que o empreeiteiro devera
disponibiloizar.

NAO ACEITE

cova apés remogo da toica da raiz.

Fornecimento e transporte de terra vegetal para posterior aplicagdo em|

153,00

153,00

2500€

3825,00€

OMISSAO NAO ACEITE. Nao ha qualquer fornecimento e transporte
de terra vegetal a considerar. A generalidade das drvores a abater
localizam-se na linha de dgua. O seu abate apenas ocorre se e s6 se
a sua localizagdo interferir com a implantag3o do projecto
nomedamente com o alargamento do perfil tranversal da linha de
4gua. Desta forma nunca haveria qualquer lugar a fornecimento de
terra, mesmo que nio fosse o caso a regularizagio grosseira do
terreno ocorre nesta fase dos trabalhos preparatérios com as terras
da envolvente no dmbito das movimentacde gerais gerando, no
computo geral, gerar-se-4 um menor volume de terra a ser levado a
vazadouro. Importante que se faga um controlo das entradas e
saidas em obra de materiais, terras a vazadouro ou outros produtos
de demolicao

NAO ACEITE. N3o serdo removidas as raizes

toica da rafz.

Aterro com terra vegetal para preenchimento da cova apés remogdo dal

153,00

153,00

15,00 €

2295,00 €

OMISSAO NAO ACEITE. Nao ha qualquer aterro com terra vegetal a
considerar. As arvores a generalidade das arvores a abater localizam-|
se na linha de agua. O seu abate apenas ocorre se e s se a sua
localizaggo interferir com a i 30 do projecto

com o alargamento do perfil tranversal da linha de dgua. Desta
forma nunca haveria qualquer lugar a aterro numa zona que sera
linha de dgua. Mesmo que nao fosse o caso, a regularizagdo
grosseira do terreno ocorre nesta fase dos trabalhos preparatorios
com as terras da envolvente no dmbito das movimentacde gerais
gerando, no computo geral, o que implicara ainda um menor volume
de terra a ser levado a vazadouro. Mais ainda depreende que o
volume ocupado pela toica e raizames deveria ser retirada dos
volumes de escavagdo necessarios para o alargamento do perfil
transversal da linha de dgua e que portanto esta em duplicado.

NAO ACEITE. N3o serdo removidas as raizes




un 1,00 584,79 € 584,79 € 25,00 24,00 584,79 € 14 034,96 €[ERRO PARCIALMENTE ACEITE. Ndo ha um erro de quantidade no
computo geral da obra, mas sim da sua distribuigio por trogos. O
que ocorreu ¢ que os transplantes de drvores com didmetro até 40
cm, com todos os trabalhos... carga e transporte, etc...) foram
contabilizados de forma integral para o conjunto dos trogos 2 + 3
totalizando no conjuntos (121 exemplares arbéreos) , tendo sido
Transplante de rvores, com didmetro até 40 cm, incluindo remog3o de: praticamente atotalidade(colocadaino trocol3H(ATERL..) - INeste
ramos e outras parte vegetais, carga e transporte dos produtos trogo apenas se considerou 1 exemplar. De qualquer forma no
sobrantes para unidade de valorizagdo de residuos licenciada e despesas conjunto da mesma obra (Tr2 + TR3) mantém-se o numero total "
2.14 |inerentes ao tratamento dos mesmos, bem como todos os trabalhos e consideradolem|prolecto:f121iunidades|paraltransplantar, AANLISARDURANTEA EXECLGAODAOBRA CONEORMEAS
materiais inerentes, de acordo com as pegas desenhadas e caderno de {Irapsplantesicomidiametioldeltioncolinferionacsia0/cmiforam) NECESSIDADES REASS.
encargos. incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes, de acordo! identificadasinotiocol2,172iunidades, 2 datzlde ¢laboragdoldo)
gy o o S g Sy projecto.  NOTA: acreditamos estar a haver por parte da EE
confusio entre os trabalhos de abates, limpezas e transplantes.
Todas as 4rvores a retirar com DAP inferior a 0,20m estdo incluidas
no artigo das limpezas, as que sejam para retirar , com DAP até 20
cm estdo integradas nos artigos dos transplante, transplantes e
apenas as restantes, com DAP superior a 20 cm serdo para abater.
25,00 25,00 2500 € 625,00 €|OMISSAO NAO ACEITE. Ndo ha qualquer fornecimento e transporte
de terra vegetal a . As rvores a locali
na linha de dgua. O seu transplante apenas ocorre se e 56 se a sua
localizagao interferir com a i 30 do projecto
com o alargamento do perfil tranversal da linha de 4gua. Desta
forma além de ndo haver escavagio para este efeito também nio
havera para a sua plantagéo na area envolvente. Nunca haveria
qualquer lugar a fornecimento de terra, mesmo que néo fosse o
£go |Fomecimento e transporte de terra vegetal para posterior aplicagdo em| e = Sy g g - NAO ACEITE.
cova aps remog&o da toica da raiz. trabalhos preparatérios com as terras da envolvente no ambito das
movimentagde gerais gerando, no computo geral, a um menor
volume de terra a ser levado a vazadouro ainda mais na operagao de
transplante resultaria efetivamente da plantagdo em definitivo do
mesmo exemplar pelo que se retirando de um lado e colocado do
outro o volume fica equivalente.
25,00 25,00 15,00 € 375,00 €|OMISSAO NAO ACEITE. No ha qualquer aterro com terra vegetal a
considerar. As arvores a transplantar localizam-se na linha de dgua.
0 seu transplante apenas ocorre se e 56 se a sua localizagio
interferir com a 3o do projecto com o
alargamento do perfil tranversal da linha de sgua. Desta forma
nunca haveria qualquer lugar a aterro . Mesmo que néo fosse o caso
Ego |Aterro com terra vegetal para preenchimento da cova apds remogdo dal a regularizagéo gr0§se'\ra do terreno ocorre nesta fase t{os _ TR
toicaldalraiz trabalhos preparatérios com as terras da envolvente no ambito das
movimentage gerais gerando, no computo geral, ha um menor
volume de terra a ser levado a vazadouro. Mais ainda depreende
que 0 volume ocupado pela toica e raizames  deveria ser retirada
dos volumes de escavagao necessérios para o alargamento do perfil
transversal da linha de agua
m* 52,50 3L11€ 1633,28€ 118,50 66,00 31,11€ 2053,26 €[Erro Nao aceite. Verificada a medigdo. Além de que a Alteragdes as
Demolido de muros em betdo ciclopico e/ou blocos de granito e medicdes apenas serdo aceites quando acompanhadas de
15 |respetives fundagdes, na drea de intervengdo, incluindo carga e e escritos justificativos, que i i a NAO ACEITE.
transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizagao residuos localizagdo e quantidades reclamadas.
licenciada e despesas ao tratamento dos mesmos.
. . ) - . [m® 92,30 70,33 € 649146 € 237,00 144,70 7033 € 10 176,75 €[Erro Nao aceite. Verificada a medigdo. Alteragdes as medicdes
Demoligdo de muros em betdo armado e respectivas fundacdes, na area - .
) L apenas ser3o aceites quando acompanhadas de elementos
de intervengdo, incluindo carga e transporte dos produtos sobrantes A
2.1.6 } L ] o e escritos 05, que a e NAO ACEITE.
para unidade de valorizagdo residuos licenciada e despesas ao
quantidades reclamadas.
tratamento dos mesmos.
22 [MOVIMENTOS DE TERRAS PARA MODELAGAO DE TERRENO
Execugdo de ESCAVAGAO , incluindo baldeagdo de terras para o exterior|
221 |da obra , incluindo todos os materiais e tarefas necessarias a boa

execugdo de acordo com pegas desenhadas e caderno de encargos.




m 7824,82 2,65 € 3638540 € 1154161 3716,79 2,65¢€ 17 283,06 €| N3o aceite. Mais inda se refere que o volume de escavagao devera
diminuir em relagdo ao definido em projecto, repare-se que
dependendo da quantidade de arvores a abater, que praticamente
na integra, coincidentes com as drea de escavagso, para
alargamento do perfil transversal do rio, obrigatoriamente esse

2211 70% e terra compacta, volume dever ser substraido nestes arigos (22111, 2.2.1.2,221.3) .
, estima-se que por cada arvore a abater se possa considerar 1 m3 a
substrair 20 volume de escavagdo. Alteragdes 3s medigdes apenas
serso aceites quando de e
escritos justificati que i ifi a izagdo e i
reclamadas.

w 2235,66 Sele 12989,20€ 3197,00 961,33 S8le 585,35 €| N30 aceite. Mals inda se refere que o volume de escavago deverd
diminuir em relagéo ao definido em projecto, repare-se que com a
quantidae de drvores a abater coincidentes com as drea de
escavagio, para alargamento do perfil transversal do rio,
obrigatoriamente esse volume devera ser substraido nestes arigos

2212 20% em rocha branda. (22.1.1;2.2.12:2.2.1.3), estima-se que por cada drvore a abater se —
possa considerar 1 m3 a substrair ao volume de escavago.
Alteraces as mediGes apenas serdo aceites quando acompanhadas
de elementos desenhados e escritos justificativos, que identifiquem
a localizagao e quantidades reclamadas.

m? 1117,83 11,55 € 12 910,95 € 1453,18 335,35 11,55 € 3873,28 €[Nao aceite. Mais inda se refere que o volume de escavagdo devera
diminuir em relagio ao definido em projecto, repare-se que com a
quantidae de arvores a abater coincidentes com as drea de

5o, para alargamento do perfil dorio,
obrigatoriamente esse volume deverd ser substraido nestes arigos

2213 10% em rocha dura. (2.2.1.1; 2.2.1.2; 2.2.1.3) , estima-se que por cada arvore a abater se NAO ACEITE.
possa considerar 1 m3 a substrair ao volume de escavagio.
AlteragGes as medicBes apenas serdo aceites quando acompanhadas
de e escritos justificativos, que identifi
a localizagao e quantidades reclamadas.

g 2264,17 1,95 € 831513 € 2264,17 1,95€
Carga e transporte de terras para acomodacio provisoria, em deposito
225 |de obra para posterior utilizagao em processo de aterro, incluindo todos
os materiais e tarefas necessarias  boa execugao de acordo com pegas
desenhadas e caderno de encargos.
e 5010,40 5010,40 22,50€ 11273399€
Omissio N3o aceite. Este trabalho contradiz o projecto, que prevé
. - - escavagio e transporte para futuro reaproveitamento. N&o sio
Escavagdio, carga e transporte de terras de empréstimo para ultilizagio - ! X .
E&0 |no processo de aterro, incluindo todos os materiais e trabalhos T DB C BT G B G L ES I NAO ACEITE.
frie " = obra que serdo reutilizadas. Ver artigo 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, sendo
necessarios a perfeita execugdo da tarefa. - e sV ’
ainda de frisar o prego unitrio totalmente acima dos outros pregos
para tarefas similares dados pela EE nesta empreitada.
N m? 426417 257€ 10 958,92 € 5010,40 746,23 2,57 €] 1917,81 €| N3o aceite. Verificada a medicao. Alteracdes as medigdes apenas
Execugdo de ATERRO por camadas regadas e compactadas, sem recurso 0 acer
a fornecimento de terras (terra resultante da escavagdo art. 2.2.1) de S e G DR B D fos e
terras para aterro, incluindo baldeagdo das terras pré-acomadadas em Gl el G @ €
223 s g reclamadas. NAO ACEITE.
deposito e transporte das mesmas para o local de aterro e todos os
materiais e tarefas necessarias a boa execudo de acordo com pegas
desenhadas e cadero de encargos.
m? 8296,97 3,24 € 26 882,18 € 19895,16 11598,19 3,24 €| 37 578,13 €| Erro ndo aceite. Verificada a medicdo e o saldo entre escavagdo,
Carga, transporte, descarga e em deposito certificado, o —- P ———
eventual indemnizacio por depésito e todos os trabalhos necessarios, g g gl s i
224 dos PRODUTOS SOBRANTES com empolamento de 20%, de acordo com apenas poderiam ser aceites quando acompanhadas de elementos NAO ACEITE.
05 desenhos de pormenor, o caderno de encargos e o Plano de D T o, T e TG
Prevenco e Gestio dos Residuos da Construgdo e Demoliges (RCD). e iy
23 |RECUPERAGAO E ESTABILIZAGAO DAS MARGENS E TALUDES
231 Enrocamento




m? 860,33 542 € 4 662,96 € 1161,44 301,11 5,42 €] 1632,04 €|Nao aceite. i e do da i definida em
Fornecimento e colocagdo de GEOTEXTIL do tipo ndo tecido, produzido projecto. Alteragdes as medicGes apenas serdo aceites quando
através do agulhamento mecanico de filamento continuo de e ae=amn
polipropileno (100%) e estabilizado aos raios UV, formando um geotéxtil o . 5 Joe . e
2311 de dn{pla camada ndo (E‘CI?D,.IM.PLIUESSIVQ c»om gra‘magem igual ou NAO ACEITE.
superior a 400g/m?, resisténcia & tragdo maior ou igual a 30KN/m,
resisténcia ao pungoamento CBR maior ou igual a 4600
N,permeabilidade vertical igual a 60 I/m?, resisténcia a meios acidos e
alcalinos, com sobreposicio de 0,30m nas juntas.
m?® 206,48 31,86 € 6578,39 € 348,43 141,95 31,86 € 4 522,64 €| Ndo aceite. Nao aceite. Remedicao e confirmacao da quantidade
Fornecimento e assentamento de ENROCAMENTO em granito de definida em ptrojecto. Alteracdes as medicdes apenas serio aceites
pequenas dimens&es,no locais de inclinagdo 1/1 e indicados nas pegas quando de e escritos
231, |desenhadas, com DSO= 150 e espessura de camada de 030 m e =i, G (i e e 20e ; NAOACEITE.
granulometria compreendida entre 75mm e 225 mm, arrumado através reclamadas.
de meios mecénicos, assente sobre o filtro de geoteéxtil, incluindo todos
os trabalhos e equipamentos necessérios.
MO - murete em blocos de granito com seccdo transversal 0,50x0,40m|m* 13,90 1162,52¢€ 16 159,03 € 13,90 1162,52¢€
com com comprimento variével entre 0,80 a 1,50 m assente sobre 0,05m
2.3.1.3 |de betdo de limpeza e sobre caixa de brita 19/50mm envolta em
geotéxtil de 200g/m?, de acordo com pegas desenhadas e caderno de
encargos
m? 104,25 104,25 27,00 € 2814,75 €| omissdo Nao aceite. Esta escavagio para estabilizagdo de 1 metro
com tout-venant ndo faz sentido e é desnecessaria numa obra de
ggo |EOVesdo, carga e transporte de material para execugdo de simples regularizago fluvial. Alteragdes as medigdes apenas serdo NADACEITE.
estabilizagdo. aceites quando de e escritos
justificativos, que i alocalizagdio e i
reclamadas
m? 104,25 104,25 3500€ 3 648,75 €| omissao Nao aceite. Esta estabilizagio de 1 metro com tout-venant
ndo faz sentido e é desnecessaria numa obra de simples.
g0  |Estabilizagio de solo com material tot numa espessura de 1,0 metros regularizacio fluvial. Alteracdes as medices apenas serdo aceites NAO ACEITE.
para aplicagdo de murete em blocos de granito quando de e escritos
justificativos, que identifi N oe N
reclamadas
m? 1,20 1340,04 € 1608,05 € 1,20 1340,04 €
M1 - murete em blocos de granito com secgdo transversal 0,50x0,40m
com com comprimento variavel entre 0,80 a 1,50 m assente sobre 0,05m
2314 |de betdo de limpeza e sobre enrocamento com DS0= 150 e espessura
de camada de 0,30 m e granulometria compreendida entre 75mm e 225
mm, arrumado através de meios mecanicos envolta em geotextil de
400g/m?, de acordo com pegas desenhadas e caderno de encargos
m? 9,00 9,00 27,00 € 243,00 €| omiss3o N3o aceite. Esta estabilizacio de 1 metro com tout-venant
ndo faz sentido e é desnecessaria numa obra de simples.
ggo |E2Vesdo, carga e transporte de material para execugdo de regularizagao fluvial. Alteragdes as medigdes apenas serdo aceites T
estabilizagdo. quando de e escritos
justificativos, que i a o e i
reclamadas
m? 9,00 9,00 3500€ 315,00 €] omissso Nio aceite. Esta estabilizagio de 1 metro com tout-venant
ndo faz sentido e é desnecessaria numa obra de simples
g0 |Estabilizacio de solo com material tot numa espessura de 1,0 metros regularizacio fluvial. Alteracdes as medices apenas serdo aceites NAO ACEITE.
para aplicagdo de murete em blocos de granito quando de e escritos
justificativos, que i alocalizagio e
reclamadas
m? 0,60 1041,82 € 625,09 € 0,60 1041,82€
M2 - murete em blocos de granito com secgio transversal 0,50x0,40m
com comprimento varidvel entre 0,80 a 1,50 m assente sobre 0,05m de
2315 |betio de limpeza e sobre enrocamento com DSO= 150 e espessura de

camada de 0,30 m e granulometria compreendida entre 75mm e 225
mm, arrumado através de meios mecanicos envolta em geotéxtil de
400g/m?, de acordo com pegas desenhadas e caderno de encargos




m? 4,50 4,50 27,00 €| 12150€ . ) o
Omissdo Nio aceite. Esta estabilizagdo de 1 metro com tout-venant
ndo faz sentido e é desnecessaria numa obra de simples.
pgo |E2Vecdo, carga e transporte de material para execugio de regularizagdo fluvial. Alterages as medigdes apenas serdo aceites T
estabilizagdo. quando de e escritos
justificativos, que identifi a localizacio e "
reclamadas
m? 4,50 4,50 3500€ 157,50 €| omisszio Nao aceite. Esta estabilizagdo de 1 metro com tout-venant
ndo faz sentido e é desnecessaria numa obra de simples
E20 Estabilizagdo de solo com material tot numa espessura de 1,0 metros. regularizacdo fluvial. Alteragdes as medi¢des apenas serdo aceites NAO ACEITE.
para aplicagdo de murete em blocos de granito quando de e escritos
justificativos, que it ifi a i e i
reclamadas
> 5,23 1311,85€ 6863,60 € 5,23 131185€
M3 - murete em blocos de granito com secgdo transversal 0,50x0,40m
com comprimento variavel entre 0,80 a 1,50 m assente sobre 0,05m de
betdo de limpeza e sobre brita 19/50 com enrocamento lateral com!
23.1.6 |D50= 150 e espessura de camada de 0,30 m e granulometria
compreendida entre 75mm e 225 mm, arrumado através de meios,
mecénicos envolta em geotextil de 400g/m?, de acordo com pegas!
desenhadas e caderno de encargos
m? Bz 2z 2z 1059,48 €|+ 1ee5io NSo aceite. Esta estabilizaciio de 1 metro com tout-venant
ndo faz sentido e é desnecessaria numa obra de simples.
ggo |EOVesdo, carga e transporte de material para execugdo de regularizagdo fluval. Alteragdes as medigdes apenas serdo aceites NADACEITE.
estabilizagdo. quando de e escritos
justificativos, que identifi alocalizagdio e i
reclamadas
m? 3924 39,24 3500€ 1373,40 €] omissio No aceite. Esta estabilizagio de 1 metro com tout-venant
ndo faz sentido e é desnecessaria numa obra de simples.
g0 |Estabilizagio de solo com material tot numa espessura de 1,0 metros regularizacio fluvial. Alteracdes as medices apenas serdo aceites NADACEITE.
para aplicagdio de murete em blocos de granito quando de e escritos
justificativos, que identifi alocalizagdio e i
reclamadas
un 11016,00 1,58 € 17 405,28 € 11016,00 1,58 €
Fornecimento e aplicagio de estacas de salgueiro ( para execugdo de
médulo da técnica de grade viva ) nos espaos livres entre postes de
madeira (ver pormenor), com comprimentos minimos de 0,5 metros e
23.21 (didametro minimo de 3 a 4 milimetros (36 unidades por maédulo),
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua corretal
execugdo, de acordo com caderno de encargos pegas desenhadas e boas
normas de execugdo;
un 1224,00 1245 € 15238,80 € 1224,00 1245€
Fornecimento e aplicagio de postes de madeira torneada de pinho
nordico, tratada em autoclave ( para execugdo de modulo de técnica de!
232 |Brade viva ) sob duplo vicuo e pressio com produto ecolégico, com
3,00m de comprimento e 0,08m de diametro, incluindo todos os!
materiais e trabalhos necessérios & sua correta execugdo, de acordo com
caderno de encargos pegas desenhadas e boas normas de execugao;
un 612,00 10,81 € 661572 € 612,00 10,81 €
Fornecimento e aplicacio de postes de madeira torneada de pinho
nordico, tratada em autoclave ( para execugdo de médulo da técnica de!
2323 grade viva )) sob duplo vacuo e pressdo com produto ecolégico, com

1,5m de comprimento e 0,10m de didmetro, incluindo todos os materiais
e trabalhos necessarios a sua correta execugdo, de acordo com caderno
de encargos pegas desenhadas e boas normas de execugao;




23.24

Fornecimento e aplicagio de postes de madeira torneada de pinho
nérdico, tratada em autoclave ( para execugéo de médulo da técnica de
grade viva )sob duplo vécuo e pressio com produto ecoldgico até
penetragio total do borne, com 1m de comprimento e 0,08m de
diametro, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios & sua
correta execugio, de acordo com caderno de encargos pegas
desenhadas e boas normas de execugdo;

un

3672,00

11,25€

41 310,00 €

3672,00

11,25€

Muro Verde ( 1 médulo = 2m) - 412 MODULOS

2331

Execugdo de escavagdo para implementagéo da técnica de muro verde,
incluindo a posterior deposigdo das terras resultantes dessa escavagdo
para enchimento do tardoz da técnica de bioengenharia em aprego,
incluindo, transporte de sobrantes a vazadouro autorizado, com
indemnizagdo por depésito, e todos os materiais e trabalhos necessarios
4 sua correta execugdo, de acordo com caderno de encargos, pegas
desenhadas e boas normas de execugdo.

206,00

12,52 €

2579,12€

206,00

12,52 €

2332

u
Fornecimento e aplicagdo de postes de madeira torneada de pinho

nérdico, tratada em autoclave sob duplo vécuo e pressio com produto
ecolégico, (para execugdo de médulo de técnica de muro verde) com
2,00m de comprimento e 0,08m de didmetro, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessarios & sua correta execugdo, de acordo com
caderno de encargos pecas desenhadas e boas normas de execugdo;

2472,00

8,83 €

21951,36 €

2472,00

8,88 €

2333

Fornecimento e aplicagdo de postes de madeira torneada de pinho
nérdico, tratada em autoclave sob duplo vicuo e pressio com produto
ecolégico até penetragio total do borne, (para execugio de médulo de
técnica de muro verde ) com 0,6m de comprimento e 0,12m de
diametro, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios & sua
correta execugdo, de acordo com caderno de encargos pegas
desenhadas e boas normas de execugdo;

un

1236,00

7,44 €

9195,84 €

1236,00

7,44 €

2334

Fornecimento e aplicagdo de postes de madeira torneada de pinho!
nérdico, tratada em autoclave sob duplo vacuo e pressdo com produto!
ecolégico, (para execugdo de modulo de técnica de muro verde ) com
1,2m de comprimento e 0,10m de didmetro, incluindo todos os materiais!
e trabalhos necessarios a sua correta execugao, de acordo com caderno
de encargos pegas desenhadas e boas normas de execugdo;

un

824,00

9,32 €

7679,68 €

824,00

9,32¢€

2335

Fornecimento e aplicagdo de estacas de salgueiro nos espagos livres
entre postes de madeira (ver pormenor), com comprimentos minimos de.
0,5 metros e didmetro minimo de 3 a 4 milimetros (6 unidades por|
madulo), incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
correta execugdo, de acordo com caderno de encargos pegas
desenhadas e boas normas de execugao;

un

2472,00

1,58€

3905,76 €

2472,00

1,58 €

Entrancado ( 1 médulo = 3 m) — 16 MODULOS

2341

Execucdo de escavagdo, incluindo posterior deposicdo de terras
resultantes da escavagdo para enchimento do tardoz da técnica, e/ou
transporte sobrantes a vazadouro autorizado com indeminizacdo a
depésito e todos os materiais e trabalhos necessdrios a sua correta
execugdo, de acordo com caderno de encargos pegas desenhadas e boas
normas de execugao.

2,40

12,52€

30,05 €

15,50

13,10

12,52€

164,01 €

Erro ndo aceite. Medigdo revalidade pela equipa de projeto.
Alteragdes as medigdes apenas serdo aceites quando acompanhadas
de e escritos justificativos, que identifiquem
a localizagdo e quantidades reclamadas.

NAO ACEITE.




un 48,00 13,01 €] 624,48 € 48,00 13,01 €
Fornecimento e aplicagio de postes de madeira torneada de pinho
nérdico, tratada em autoclave sob duplo vécuo e pressdo com produto
2342 |ecologico, (para execugio de modulo de técnica de entrangado) com
1,2m de comprimento e 0,10m de didmetro, incluindo todos os materiais
e trabalhos necessarios a sua correta execugdo, de acordo com caderno
de encargos pecas desenhadas e boas normas de execugo;
un 16,00 13,44 € 215,04 € 16,00 13,44 €
Fornecimento e aplicagio de postes de madeira torneada de pinho
nérdico, tratada em autoclave sob duplo vacuo e pressio com produto
2343 |ecologico, (para execugdo de médulo de técnica de entrangado) com
3,00m de comprimento e 0,08m de didmetro, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessérios a sua correta execugéo, de acordo com!
caderno de encargos pecas desenhadas e boas normas de execugo;
un 192,00 1,68€ 322,56 € 192,00 1,68€
Fornecimento e aplicacio de varas eldsticas de salgueiro (para execugio
de médulo de técnica de entrancado) entre postes de madeira, com
disposicio alternada das extremidades superiores e das bases (ver|
2.3.44 |pormenor), com comprimentos minimos de 1,5 metros e didmetro
minimo de 3 a 4 milimetros, incluindo todos os materiais e trabalhos!
necessarios 4 sua correta execugdo, de acordo com caderno de encargos
pecas desenhadas e boas normas de execugao;
24 PAVIMENTOS
m? 8160,00 2,59 € 2113440 € 8160,00 2,59 €
Abertura e Execugdo de CAIXA para assentamento do PAVIMENTO
PEDONAL de acordo com as pegas desenhadas, incluindo escavagio para
544 |ertura de caixa ou aterro para obtengdo das cotas de projeto, e
regularizagio do fundo da mesma para posterior assentamento do
pavimento. Transporte de sobrantes a vazadouro com indemnizago por|
deposito de acordo com as Pegas Desenhadas e CTE
ml 600,00 600,00 12,00 €] 7 200,00 €| Omissao ndo aceite. Nao se pretende qualquer geodreno no
pavimento no sendo por isso de executar qualquer escavago de
vala para a sua colocagio. O pavimento & permeavel, a implantar
E&O  |Escavagdo para abertura de vala X ) h - < NAO ACEITE.
junto a uma linha de 4gua/drenagem. N3o se pretende a colocagio
de qualquer geodreno
ml 600,00 600,00 10,00 €] 6 000,00 €| Omissdo nao aceite. Nao se pretende qualquer geodreno no
pavimento no sendo por isso de executar qualquer escavago de
vala e por isso nio resulando qualquer volume a vazadouro. O
E&O (Carga e transporte de material sobrante a vzadouro. pavimento é permeavel, a implantar junto a uma linha de NAO ACEITE.
4gua/drenagem. N3o se pretende a colocagio de qualquer
geodreno
ml 600,00 600,00 3250€ 19 500,00 €|Omissao ndo aceite. N3o se pretende qualquer geodreno no
pavimento. O pavimento é permeavel, a implantar junto a uma linha
de dgua/drenagem.N3o se pretende a colocacdo de qualquer
Fornecimento e colocagdo de tubo dreno DN 50 envolvido brita em geodreno
E&O |geotéxtil de 200g/m2 num comprimento maximo de 6 metros, incluindo NAO ACEITE.
ligagio 4 linha de 4gua e todos trabalhos necessérios.
Fornecimento e execugdo de PAVIMENTO PEDONAL/ cicldvel em betdo|™ 8160,00 18,96 € 15471360 € 8160,00 18,96 €
poroso cor de saibro (a afinar de acordo com amostra), numa camada
2.4.2  |de 0,08 m sobre caixa de brita 6/14 de 0,16 m, assente sobre geotéxtil

de 200g/m?, incluindo todos os trabalhos inerentes, de acordo com
caderno de encargos e pegas desenhadas.




m3 1305,60 1305,60 35,00€ 45 696,00 €] Omissao 3o aceite. Este fornecimento e aplicagao esta incluido no
artigo anterior 2.4.2. Vem referido no no CTE e nas Pegas
desenhadas. O valor apresentado pela EE no art? 2.4.2, de
18,96€/m2 esté dentro dos pregos de mercado para os
fomecimentosideitodosiositrabalhoslelmaterialslexpostosino) NAO ACEITE. Na pagina 47 do caderno de encargos estdo bem definidas as
E&0  |Fornecimento e aplicagio de brita 6/14 na espessura de 16cm mesmo artigo (preo final / do pavimento em betéo poroso) tendo | camadas que constituem o pavimento poroso, no desenho AP12A 0
atingido um valor de 154.713,60 €. retpare.se que se somassemos | pormenor do pavimento poroso também especifica a sua composigio
todos os trabalhos para a execugdo da rea pavimentada rondaria
tia 05 320,000,00€, ou seja cerca de 40€/m2, valor verdadeiramente
fora de valores de mercado para betdo poroso de 8 cm de
espessura,
ma 11016,00 11016,00 180¢€ 19 828,80 €| Omissdo ndo aceite. Este fornecimento e aplicagao estd incluido no
artigo anterior 2.4.2. Vem referido no no CTE e nas Pegas NAO ACEITE. Na pagina 47 do caderno de encargos estdo bem definidas as
E&O  |Fornecimento e aplicagso de geotéxtil de 200g/m2 desenhadas (ver justificagdo supra) camadas que constituem o pavimento poroso, no desenho AP12A 0
pormenor do pavimento poroso também especifica a sua composicdo
i 6528,00 6528,00 12,00€ 78 336,00 €| OmissAo ndo aceite. A equipa projetista considera que para a
modelagio e execugdo do pavimento em beto poroso serd
sempre necesséria a aplicagdo de uma contengao lateral (seja ela
proviséria e ou definitiva). Os amateriais e equipamentos
necessarios as corectas execugdo dos trabalhos terdo obviamente
R R . i o de ser considerados pela EE. A execugdo de elementos moldado | NA&O ACEITE. Na pagina 47 do caderno de encargos estdo bem definidas as
ggo |Formecimento e aplicagdo de contengo provisdria em madeira de pinho implica a utilizagdo de cofragem. Mais ainda se deve atentar nas i e R gy st g
ou outro material e posterior remoggo. Notas Prévias do MTQ_ sendo sempre referido isso mesmo. Note-se | pormenor do pavimento poroso também especifica a sua composigio
que a EE a0 dar prego para executar elementos de betdo moldado
esta implicito o uso de cofragem (perdida ou ndo). Néo temos
conhecimento de qualquer outra forma de o executar.(ver
justificagao supra)
™ 72,00 10580€ 7617,60€ 72,00 10580 €
Fornecimento e execugdo de DEGRAUS em madeira de pinho nérdico,
tratada em autoclave sob duplo vécuo e pressao com produto ecol6gico,
compostos por 2 postes de madeira sobrepostos na horizontal
243 |(comprimento 2m e 0,15m de dimetro) e 2 postes de madeira cravados
na vertical (comprimento 1m e 0,15m de didmetro), de acordo com
desenhos de pormenor, incluindo todos os trabalhos e materiais para a
sua correcta execugio
25 | PLANTAGAO DE VEGETAGAO RIPICOLA
2.5.1 |Plantagdes de Arvores
Recolha seletiva de material vegetal local (CE ou material genético a
aprovar pela fiscalizagdo) para elaboragdo de estacaria/ sistemas
511 |construtivos de 50, incluindo i e plantacdo,
""" labertura de covas e posterior transporte a vazadouro, enchimento com!
terra viva e adubagao, com todos os trabalhos inerentes, de acordo com
caderno de encargos e pecas desenhadas:
25.1.1.1 |Ag - Alnus glutinosa (Amieiro) | PAP 10-12 cm, alt. 1,00-1,50m un 132,00 7857¢€ 10371,24€ 132,00 7857¢€
25.1.1.2 |Bc - Betula celtiberica (Betula) | PAP 10-12 cm, alt. 1,00-1,50m un 130,00 8523¢€ 11075,90 € 130,00 8523¢€
255.1.1.3 |Ca - Celtis australis (Lod3o) | PAP 10-12 cm, alt. 1,00-1,50m un 39,00 71,90¢€ 280410¢€ 39,00 71,90 ¢€
255.1.1.4 |Fa - Fraxinus angustifolia (Freixo) | PAP 10-12 cm, alt. 1,00-1,50m un 71,00 6524€ 463204¢€ 71,00 65,24 €
2.5.1.1.5 [Pt - Populus tremula (Choupo) | PAP 10-12 cm, alt. 1,00-1,50m un 73,00 6524 € 476252¢€ 73,00 6524 €
wn 39,00 10522¢€ 410358 € 39,00 10522¢€
25.1.1.6 |Qr - Quercus robur - Carvalho-alvarinho | PAP 10-12 cm, alt. 1,00-1,50m
— - wn 461,00 sa7¢€ 252167€ 461,00 sa7¢€
2.5.1.1.7 [sa - Salix atrocinerea (Borrazeira-negra) | Estacaria, alt = 0,8-1,0 m
255.1.1.8 |Um - Ulmus minor (Ulmeiro) | PAP 10-12 cm, alt. 1,00-1,50m un 91,00 7857€ 714987 ¢€ 91,00 78,57¢€




1036,00 1036,00 16,00 €| 16 576,00 € Omissdo ndo aceite - o artigo refere 2.! 1 refere todos os
trabalhos inerentes & plantagio de acordo com CTE. No caso da
plantagio de arvores incluem a colocago de tutoragem em tripecas
tal como referido no CTE em 2.2.3 e 2.2.4. Depois da primeira rega,
e sempre que o desenvolvimento da planta o justifique, deverio

Fornecimento e aplicagio de tutor duplo para drvores, em estaca de e emitipecatenceioby Hedos ploteeeic B
madeira torneada de 6 cm de didmetro com comprimento de 2 metros, da "g::“fa ‘“b”‘ N ‘ ol o
E&O  [seguro ao tronco da drvore cada uma delas através de um cinto eldstico serapiihera, borracha o dus ‘;‘I‘e"""fm '“:‘te"a apropriado para NEO ACEITE.
de borracha, regulavel, de 4 cm de largura, exercendo a fungo de tutor| evitar ferimentos. CTE refere Plantagoes - Esta operagdo
P o b st e compreende todos os fornecimentos de material vegetal, a abertura
. de covas (s6 para drvores), plantagdo, tutoragem, amarraco e rega.)
CTE - ABERTURA DE COVAS. Pese embora a justificagdo e asua
inclusao nos trabalhos de plantagdo de arvores, este facto seria
facilmente detetével em fase de concurso.
252 |Plantagdes de Arbustos
Fornecimento e Execusdo de plantagdo de mistura de arbustivas para
54 |Edleria ripicola (144 x mddulo A), numa drea de 11,472 m?, com todos os
"7 ltrabalhos inerentes, de acordo com caderno de encargos e pegas
desenhadas:
25211 Fa - Frangula alnus (Amieiro-negro) | vaso, alt = 0,3-0,6 m | " 720,00 681¢€ 4903,20€ 720,00 681¢€
25212 Cs - Cytisus scoparius (Giesta) | vaso, alt = 0,3-0,6 m [U" 432,00 414€ 1788,48€ 432,00 414€
25213 Je - Juncus effusus (Junco) | Estacaria, alt = 0,3-0,6 m | " 35280,00 L70¢€ 59976,00 € 35280,00 L70€
25214 Ls - Lythrum salicaria Salgueirinha) | vaso, alt = 0,3-0,6 m |U" 3024,00 414¢€ 1251936 € 3024,00 414¢€
25.2.15 Ma - Mentha aquatica (Hortels-mourisca) | vaso, alt = 0,3-0,6 m||" 4752,00 3.20€ 15206,40€ 4752,00 3.20€
25216 Ra - Ruscus aculeatus (Gilbardeira) | vaso, alt = 0,3-0,6 m [U" 1440,00 414¢€ 5961,60 € 1440,00 414¢€
25217 Sn - Sambucus nigra (Sabugueiro) | vaso, alt = 0,3-0,6 m | " 720,00 7.47¢€ 537840¢€ 720,00 747¢€
252138 Vd - Vinca difformis (Vinca) | Godet, alt = 0,3-0,6 m|"" 2016,00 240¢€ 483840¢€ 2016,00 240¢
Fornecimento e Execugio de plantagio de mistura de arbustivas (229 x|
2522 |médulo B), numa drea de 9,156 m?, com todos os trabalhos inerentes, de
acordo com caderno de encargos e pegas desenhadas:
25221 Cs - Cistus salviifolius - Sargaco, godet["" 5496,00 281¢€ 1544376 € 5496,00 281¢
25222 Ec - Erica cinerea - Urze, Vaso 1L, Alt. 10-20 cm|“" 3664,00 387¢€ 1417568 € 3664,00 387¢€
un 2977,00 473 € 1408121 € 2977,00 473 €
25.223 Lp - Lonicera periclimenum - Madressilva - Vaso 2.5L, Alt. 40-60 cm
25224 Rop - Rosmarinus officinalis prostratrus - Alecrim-prostrado, Vaso 1.3L,|un 4122,00 4,00 € 16 488,00 € 4122,00 4,00 €
— Alt. 20-30 cm
Fornecimento e Execugdo de plantacdo de mistura de arbustivas para
5523 |Esleria fipicola (25 x médulo C), numa drea de 402 m?, com todos os
%2 |trabalhos inerentes, de acordo com cademo de encargos e pegas
desenhadas (ver pormenores):
25.23.1 Cm - Crataegus monogyna - Pilriteiro | Estacaria, alt = 0,3-0,6 m|“" 50,00 481¢€ 240,50 € 50,00 481€
25232 | Cs- Comus sanguinea - Sanguinho legitimo | Estacaria, alt = 0,3-0,6 m||"™ 7500 547€ 410,25¢€ 75,00 547 €
25233 | Le- Lonicera etrusca 'implexa’ - Madressilva | Estacaria, alt = 0,3-0,6 m|"" 100,00 447¢€ 447,00€ 100,00 447¢€
25234 No - Nerium oleander - Loendro | Estacaria, alt = 0,3-0,6 m|"" 50,00 481€ 240,50 € 50,00 481€
253 |Plantagses de Trepadeiras
Fornecimento e Execugio de plantagio de trepadeiras, com todos os
253.1 |trabalhos inerentes, de acordo com caderno de encargos e pegas

desenhadas:




Ti-Tr inoides -Jasmim-estrelado | Vaso 2.5L, Alt. 40|Un 18,00 8,40€ 151,20 € 18,00 840 €
253.1.1
60 cm
254 Sementeira de Prado
m? 23442,00 1,76 € 41257,92€ 23442,00 1,76 €
Fornecimento e Execugio de sementeira pelo método de
i teira realizado em 2 com intervalo de 1 semana
, com uma densidade 40 g/m?, incluindo preparacio e adubagdo do
2541 |sclo: todos os materiais, equipamentos e méo de obra necessrios para
a sua perfeita execugdo de acordo com o caderno de encargos e
especificagdes do projecto, com as seguintes espécies em percentagem
de peso: 60% Festuca arundinacea; 30% Festuca rubra tricophylla; 5%
Poa trivialis; 5% Trifolium repens
m? 23442,00 23442,00 3,75€ 87907,50 €
OMISSAO NAO ACEITE. trabalho incluido no art. 2.5.4.1. Para
maior especifificagdo dos trabalhos e tarefas a considerar por
favor consultar o CTE, nomeadamente o capitulo 3.6
Regularizagio e despedrega de terreno afeto para instalagio de FHERACHO IO TERRENO (m°dEIaf"a°; m°b'|'_zaga°'
g0 |sementeira na espessura de 10cm, incluindo descompactagio do solo es"f‘lhame"m de terra e 'QEUIBT‘_Z393° previa, etc.. No NAO ACEITE. No CE 1.16.1 estdo descritas as operades de preparagio do
base, limpeza dos detritos, transporte e colocagdo em depésito capitulo 3.8 referem-se mais especificamente os trabalhos de terreno.
isério ou e eventual i por depésito. sementeiras e respectivas preparagdes/operagdes a
considerar - despedrega, ou escolha e retirada de pedras e
materiais estranhos ao trabalho, com dimensdes superiores a
0,06 m nos 0,15 m superficiais; Espalhamento de terra viva,
mecénica ou manualmente, de modo a formar uma camada
superficial com 0.15 m de espessura
m? 23442,00 23442,00 2,75€ 64 465,50 €
OMISSAO NAO ACEITE. trabalho incluido no art. 2.5.4.1. Para
maior especifificagdo dos trabalhos e tarefas a considerar por
E20 Fenilizagéf: de solo em a‘rea‘ de sementeira de prado necessario para favor consliltar o CTE, nomeadamente o capitulo 3.6 NAO ACEITE, Previsto 3.6.6.2 € no artigo 2.5.4.1
desenvolvimento da sementeira PREPARAGAO DO TERRENO (modelagdo, mobilizagdo,
espalhamento de terra viva, regularizagdo prévia (fase em
que se efetuara a fertilizagdo). O capitulo 3.6.6 refere-se a
fertilizagdo: geral e dos elementos arbéreos
P goss goss 008 23442,00€| o\MISSAO NAO ACEITE. trabalho incluido no art. 2.5.4.1. Para
maior especifificagdo dos trabalhos e tarefas a considerar por
favor consultar o CTE, nomeadamente o capitulo 3.6
PREPARAGAO DO TERRENO (modelagao, mobilizagao,

E&O  [Fornecimento e aplicagio de terra vegetal. espalhamento de terra viva, regularizagéo prévia, etc.. No NAO ACEITE. Esté previsto no CE, artigo 3.6.3.
capitulo 3.8 referem-se mais especificamente os trabalhos de
sementeiras e respectivas preparages a considerar.
nomeadamente o Espalhamento de terra viva, mecénica ou
manualmente, de modo a formar uma camada superficial
com 0.15 m de espessura

26 PASSADICOS 2.6, 2.18, 2.46 e 2.49

ESCAVAGAO de solo para obtengdo de cotas do projeto, do agude,
incluindo baldeacio, remogio e transporte dos produtos da escavagio
para depodsito certificado provisério, eventual indemnizagdo por
261 |deposito, por meios mecanicos ou manuais e eventuais reparagdes de
infraestruturas enterradas e todos os trabalhos complementares
necessarios, de acordo com os desenhos de pormenor, o caderno de
encargos e o Plano de Prevengdo e Gestdo dos Residuos da Construgdo e
Demolicées (RCD).
m® 791,41 4,86 € 3846,23 € 1032,79 241,38 4,86 € 1173,10 €]1,305 Erro n3o aceite. Verificado e remedido. Alteracdes as

70% em terra compacta.

medicdes apenas serdo aceites quando acompanhadas de
elementos desenhados e escritos justificativos, que identifiquem a
localizagdo e quantidades reclamadas.

NAO ACEITE.




m 226,12 6,49 € 1467,49 € 327,87 101,75 6,49 €] 660,37 €[1,45 Erro ndo aceite. Verificado e remedido. Alteraes as medigdes
apenas ser3o aceites quando acompanhadas de elementos
20% em rocha branda. e escritos justificati que i ifi a izagéo e NAOQ ACEITE.
quantidades reclamadas.
m? 113,06 57,76 € 653023 € 152,63 39,57 57,76 € 2 285,58 €| 1,35 Erro néo aceite. Verificado e remedido. Alteragdes as medigdes|
apenas serdo aceites quando acompanhadas de elementos
10% em rocha dura. e escritos justificati que i ifi a izagdo e NAO ACEITE.
quantidades reclamadas.
m? 848,62 2,57€ 218095 € 1018,34 169,72 2,57 €] 436,19 €| Erro néo aceite. Verificado e remedido. Alteragdes as medigdes
Fornecimento e colocagdo de SOLOS PARA ATERRO de pogos, valas e e S M b — iy ———
tardoz de muros de suporte enterrados, provenientes da prépria obra , S TS, G e A D e
para execugio de aterro, incluindo baldeagdo e transporte das terras S wt—"
2.6.2 |depositadas, a compactagdo por camadas, incluindo espalhamento por]| NAO ACEITE.
camadas de 0.20 m, compactaco e regularizagio, de acordo com os
desenhos de pormenor, o caderno de encargos e o Plano de Prevengio e
Gestdo dos Residuos da Construgdo e DemoligBes (RCD).
? 338,35 3,24€ 1096,27 € 338,35 3,24€
Carga, transporte, descarga e espalhamento em depésito certificado,
eventual indemnizacdo por depésito e todos os trabalhos necessarios,
2,63 |dos PRODUTOS SOBRANTES com empolamento de 20%, de acordo com!
os desenhos de pormenor, o caderno de encargos e o Plano de
Prevengéo e Gestao dos Residuos da Construgéo e Demoligdes (RCD).
_ m?® 12,43 90,96 € 1130,18€ 16,77 4,35 90,96 € 395,56 €|Erro nao aceite. Verificado e remedido. Alteragdes as medicdes
Colocagdo de camada de BETAO DE LIMPEZA, incluindo fornecimento, apenas sero aceites quando acompanhadas de elementos
colocagio, compactagio e cura de betdo normal "cinzento" C12/15, X0, e escritos justificativos, que identifi B
2.6.4 |Cl 1.0, 0.6, 53, Dméx 20 mm, com incorporagao de hidréfugo, e todos os; quantidades reclamadas. NAO ACEITE.
trabalhos, materiais, equipamento e execugao de acordo com o projecto
e as especificagdes do caderno de encargos.
m? 255,71 255,71 27,00 € 6904,17 €
Omissdo ndo aceite. Os trabalhos e quantidades necessarias foram
contabilizadas em 2.6.1 e 2.6.2 e 2.6.3. N3o ha, de momento,
£80 Escavacdo, carga e transporte de material para execucdo de evidéncia de que este trabalhos adicionais seja necessario, face ao O AEETE,
estabilizagdo. projecto de estabilidade elaborado. Repare-se, contudo, no valor
absurdo propsto apenas para escavagao, carga e transporte...
27€/m3
m? 255,71 255,71 35,00 € 8949,85 €
g0 |Estabilizagio de solo com material tot numa espessura de 1,0 metros Omiss3o ndo aceite. N3o hd, de momento, evidéncia de que este T
para aplicagiio em fundagdes dos passadios trabalho seja necessario, face ao projecto de estabilidade elaborado.
m? 69,33 252,47 € 17 504,50 € 69,33 252,47 €
Execucio de SAPATAS de fundagio de pilares, paredes e muros em
betdo armado normal “cinzento”, incluindo fornecimento, colocagdo,
compactagdo e cura de betdo NP EN 206-1, XC2(P) XD2(P) XA1(P)
€30/37, Cl 0.20, $3, Dmdx 20 mm; com incorporagdo de hidréfugo;
265 |transorte, Sleo e limpeza de
cofragem para betio a revestir, incluindo escoramento; fornecimento,
colocagio, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de
montagem de armaduras certificadas em ago AS00 NR, e todos os
trabalhos, materiais e execugio de acordo com o projecto e as
especificages do caderno de encargos.
m? 69,33 69,33 150,00 € 10399,95¢€( .
Omissdo ndo aceite. A cofragem para todos os elentos de berio que
dela esta consi . A execugio de de
betio armado implica, sempre, a utilizagio de cofragem. A cofragem
esta bem explicita nos artigos do MTQ e no CTE e MD: "transporte,
E&O  [Fornecimento e aplicacio de cofragem el allirrac NAO ACEITE. Est4 clara a utilizagio da cofragem no CE (pagina 106).

cofragem ", sendo ainda referido no artigo 2.6.5 que inclui todos os
trabalhos, materiais e execug3o de acordo com o projecto e as
especificagdes do caderno de encargos.Note-se que a EE ao dar
prego para executar elementos de betéo armado estd implicito o
uso de cofragem.




Execucio de PILARES, PAREDES E MUROS, em betdo armado normal|™ 48,28 459,86 € 2220388 € 48,28 459,86 €
“cinzento”, incluindo i colocagdo, 30 e cura de
betso NP EN 206-1, XC2(P) XD2(P) XAL(P) C30/37, CI 0.20, 3, Dméx 20|
mm, com i £l de hit 8¢ transporte,
desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem para betdo a
66 |revestin ligasdo entre betSes de idades diferentes, quando necessério,
com ligante 3 base de resinas de epoxi especiais do tipo "ICOSIT K101
N" da Sika, ou equi e esc forneci colocagdo,
carga e descarga, desperdicios e e de
de armaduras certificadas em ago AS00 NR, e todos os trabalhos,
materiais e execugio de acordo com o projecto e as especificagdes do
caderno de encargos.
e 48,28 48,28 150,00 € 7242,60€
Omissio nio aceite. A cofragem para todos os elentos de berdo que
dela item esta consi . A execugio de de
betio armado implica, sempre, a utilizaio de cofragem. A cofragem
esta bem explicita nos artigos do MTQ e no CTE e MD: "transporte,
E&O  |Fornecimento e aplicagdo de cofragem ! o e GEEDE: NAO ACEITE. Est clara a utilizaio da cofragem no CE (pagina 106).
cofragem ", sendo ainda referido no artigo 2.6.6 que inclui todos o
trabalhos, materiais e execugdo de acordo com o projecto e as
especificagdes do caderno de encargos.Note-se que a EE a0 dar
prego para executar elementos de betdo armado esta implicito o
uso de cofragem.
e 66,49 389,69 € 25911,46 € 66,49 389,69 €
Execugio de LAJES MACICAS em betdo armado normal “cinzento”
incluindo imento, colocagdo, e cura de betdo NP EN
206-1, XC2(P) XD2(P) XAL(P) C30/37, CI 0.20, $3, Dméx 20 mm; vigas
idas, transporte, sleo descofrante e
limpeza de cofragem para betdo a revestir, ligagdo entre betdes de
267 |idades diferentes, quando necessério, com ligante  base de resinas de
epoxi especiais do tipo "ICOSIT K101 N" da Sika, ou equivalente, e
escoramento; fornecimento, colocagio, carga e descarga, desperdicios e
e de de armaduras certificadas em ago
AS00 NR e todos os trabalhos, materiais e execugio de acordo com o
projecto e as especificagdes do caderno de encargos.
™ 66,49 66,49 150,00 € 9973,83€
Omissio n3o aceite. A cofragem para todos os elentos de berdo que
dela item estd consi A execugio de de
betso armado implica, sempre, a utilizacéo de cofragem. A cofragem
esta bem explicita nos artigos do MTQ e no CTE e MD: "transporte,
} - oleo e limpeza de , o )
E&O  |Fornecimento e aplicagdo de cofragem et oo sinda refaido no arise 2.6.7 que el todos os | VA ACEITE.Ests claraautizagdo da cofragem o CE(pagina 106).
trabalhos, materiais e execugdo de acordo com o projecto e as
especificagdes do caderno de encargos.Note-se que a EE ao dar
preco para executar elementos de betdo armado estd implicito o
uso de cofragem.
Execugao e aplicagio de GUARDAS METALICAS preparadas para classe de
corrossividade atmosférica C3,nos passadicos 2.6, 2.16A, 2.17, 2.18, 2.46
€ 2.49, conforme indicado nas pecas desenhadas, compostas por chapas,
tubos e vardes de ago devidamente soldados e galvanizados a quente
268 |Porimersdo em banho de zinco, com posterior aplicasgo de um esquema
de pintura com primrio tipo CIN Polyprep Acrilico ou equivalente para
Metal e acabamento (2 a 3 demdos, 4 pistola) com esmalte tipo CIN
Cinofer Liso ou equivalente na cor RAL 3011 Fixagdo das guardas a
estrutura em betdo armado através de buchas metalicas e parafusos
MA40x8 (4 parafusos por apoio).
2681 Guardas passadico 2.6: 3,00x1,00 | " 200 710,09 € 1420,18€ 2,00 71009 €
2682 Guardas passadico 2.16A: 7,40x1,00[ " 2,00 1751,54€ 3503,08¢€ 2,00 175154 €
2683 Guardas passadico 2.17: 6,70x1,00"" 200 158586 € 317L72€ 200 158586 €
2684 Guardas passadico 2.18: 6,20x1,00["" 2,00 1467,50€ 293500€ 2,00 1467,50€
2685 Guardas passadico 2.46: 14,00x1,00\" 200 331373€ 6627,46€ 200 331373 €




2.6.86

Guardas passadigo 2.49: 23,55x1,00

u

5

2,00

5574,16 €

1114832 €

5574,16 €

27

ACUDES "TIPO A" A CONSTRUIR E/OU A REABILITAR

ESCAVAGAO de solo para obtencio de cotas do projecto, do agude,
incluindo baldeacao, remogdo e transporte dos produtos da escavagio
para depésito certificado provisério, eventual indemnizagio por
depésito, por meios mecnicos ou manuais e eventuais reparagdes de
infraestruturas enterradas e todos os trabalhos complementares
necessérios, de acordo com os desenhos de pormenor, o cadero de
encargos e o Plano de Prevengio e Gestdo dos Residuos da Construgio e
DemoligBes (RCD).

27.12

70% em terra compacta. | ™

115,12

4,86 €

559,49 €

115,12

486 €

2713

20% em rocha branda.

32,89

6,49 €

213,47 €

32,89

6,49 €

27.14

10% em rocha dura.

16,45

57,76 €

949,92 €

16,45

57,76 €

Fornecimento e colocagdo de SOLOS PARA ATERRO de pogos, valas e
tardoz de muros de suporte enterrados, provenientes da prépria obra,
para execugio de aterro, incluindo baldeagio e carga, a compactagio
por camadas, incluindo espalhamento por camadas de 0.20 m,
compactagio e regularizagio, de acordo com os desenhos de pormenor,
o caderno de encargos e o Plano de Prevengio e Gestdo dos Residuos da
Construgao e Demoligdes (RCD).

71,46

2,57€

183,64 €

71,46

257¢€

] o m
Carga, transporte, descarga e espalhamento em depésito certificado,

eventual indemnizagdo por depésito e todos os trabalhos necessarios,
dos PRODUTOS SOBRANTES com empolamento de 20%, de acordo com
os desenhos de pormenor, o caderno de encargos e o Plano de
Prevengio e Gestio dos Residuos da Construgiio e Demolicdes (RCD).

111,61

3,24€

361,60 €

111,61

3,24€

N m
Colocago de camada de BETAO DE LIMPEZA, incluindo fornecimento,

colocagiio, compactagio e cura de betdo normal "cinzento" C12/15, X0,
€110, 0.6, 53, Dméx 20 mm, com incorporagdo de hidréfugo, e todos os
trabalhos, materiais, equipamento e execugio de acordo com o projecto
e as especificages do caderno de encargos.

90,96 €

138,26 €

90,96 €

Execugio de CAIXA DE BRITA em camada drenante, incluindo|™

compactagio, transporte, colocagdo e todos os trabalhos, materiais,
equipamento e execugio de acordo com o projecto e as especificagdes
do caderno de encargos.

386,82 €

1056,02 €

386,82 €

Execugdo de SAPATAS de fundagdo e enchimento de laterais do aude
em Betdo Cicl6pico, incluindo forneci , colocagdo, do e
cura de betdo NP EN 206-1, XC2(P) XD2(P) XAL(P) C30/37, Cl 0.20, S3,
Dméx 20 mm; com incorporagio de hidréfugo; rachdo, transporte,

dleo e limpeza de cofragem para
betdo a revestir, incluindo escoramento; e todos os trabalhos, materiais
e execugo de acordo com o projecto e as especificagdes do caderno de
encargos.

61,30

12738 €

780832€

61,30

127,38 €

Execucio de SAPATAS de fundagio de pilares, paredes e muros em|™

betdo armado normal “cinzento”, incluindo fornecimento, colocagao,
compactagdo e cura de betdo NP EN 206-1, XC2(P) XD2(P) XAL(P)
€30/37, Cl 0.20, 3, Dméx 20 mm; com incorporagdo de hidréfugo;
transporte, dleo e limpeza de
cofragem para betdo a revestir, incluindo escoramento; fornecimento,
colocagdo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de
montagem de armaduras certificadas em ago AS00 NR, e todos os
trabalhos, materiais e execugdo de acordo com o projecto e as
especificagbes do caderno de encargos.

263,00 €

1399,16 €

263,00 €




Execucdo de PILARES, PAREDES E MUROS, em betdo armado normal
“cinzento”, incluindo i colocagéio, 30 e cura de
betdo NP EN 206-1, XC2(P) XD2(P) XAL(P) C30/37, Cl 0.20, S3, Dméx 20
mm; com incorporagdo de hidrofugo; transporte, montagem,
desmontagem, Gleo descofrante e limpeza de cofragem para betdo a
revestir, ligagdo entre betGes de idades diferentes, quando necessario,
com ligante a base de resinas de epoxi especiais do tipo "ICOSIT K101
N" da Sika, ou equi e forneci colocagéio,

carga e descarga, desperdicios e e de
de armaduras certificadas em aco AS00 NR, e todos os trabalhos,
materiais e execugio de acordo com o projecto e as especificagdes do
caderno de encargos.

405,35 €

238346 €

405,35 €

Execugio de VIGAS E LAJES MACIGAS em betdo armado normal
“cinzento”  incluindo i colocagdo, d0 e cura de
betdo NP EN 206-1, XC2(P) XD2(P) XA1(P) C30/37, Cl 0.20, S3, Dméx 20|
mm; com i 30 de hi go; transporte,

desmontagem, Gleo descofrante e limpeza de cofragem para betdo a
revestir, ligagdo entre betGes de idades diferentes, quando necessario,
com ligante a base de resinas de epoxi especiais do tipo "ICOSIT K101
N" da Sika, ou equi e i colocagéio,

carga e descarga, desperdicios e e de
de armaduras certificadas em ago AS00 NR e todos os trabalhos,
materiais e execugdo de acordo com o projecto e as especificagdes do
caderno de encargos.

390,85 €

191517 €

390,85 €

2.7.10

EXecucao de MASSAME DE BETAO sobre camada de brita, para|

assentamento de granito, em betdo normal “
espessura, incluindo forneci , colocagdo, 30 e cura de
betéio NP EN 206-1, XC2(P) XD2(P) XAL(P) €30/37, CI 0.20, 53, Dméx 20
mm; com incorporagdo de hidréfugo; transporte, montagem,
desmontagem, éleo descofrante e limpeza de cofragem e todos os
trabalhos, nomeadamente juntas de construgdo e retracgo, selagem de
juntas, elementos de transferéncia de carga, materiais e execugio de

acardn com o nraiactn g ac

‘cinzento”, com 0.10 m de

Ao radarns do ancarane

219,47 €

496,00 €

219,47 €

2711

Execugio da camada de desgaste de pavimento em blocos de granito
serrado e com acabamento a jacto de areia com dimensdes em planta
de acordo com arquitectura e 10 cm ou 20 cm ou 40 cm de espessura,
incluindo fornecimento e transporte de materiais, cargas, descargas e
execugdo, de acordo com as especificagdes de projecto e o caderno de
encargos.

769,71 €

6384,74 €

769,71 €

2712

Execugio de paramentos verticais em blocos de _granito serrado e com
acabamento a jacto de areia com dimensdes em planta de acordo com
arquitectura e 10 cm ou 20 cm ou 40 cm ou 50 cm de espessura,
incluindo fornecimento e transporte de materiais, cargas, descargas e
execugdo, de acordo com as especificagdes de projecto e o caderno de
encargos.

772,48 €

5205,94 €

772,48 €

2713

Execugdo de topos de muros em blocos de granito serrado e com
acabamento a jato de areia com dimensdes de acordo com o projeto de
estabilidade, incluindo fornecimento e transporte de materiais, cargas,
descargas e execucdo, de acordo com as especificacdes de projeto e o
caderno de encargos.

0,42

134357 €

564,30 €

134357 €

2714

Fornecimento e colocagdo de geotéxtii com 300gr/m?> , em
envolvimento de caixa de brita, incluindo todos os trabalhos, materiais e
mio de obra de acordo com as especificagdes de projeto e o caderno de
encargos.

18,25

5,00 €

91,25 €

18,25

5,00 €

2.7.15

Aplicagio de camada de dessolidarizagio de filme de polietileno
ALKORPLUS 81012 ou equivalente, entre a camada de laje de betdo e a
camada de isolante térmico ou camada de brita, incluindo todos os
trabalhos preparatérios e acessorios, fornecimento, carga, transportes,
descarga e aplicagdo, de acordo com os desenhos de pormenor e as
especificagdes do caderno de encargos.

164 €

12,79€

1,64 €

2.8

ACUDES "TIPO D" A CONSTRUIR E/OU A REABILITAR




ESCAVAGAO de solo para obtengdo de cotas do projeto, do agude,
incluindo baldeago, remog&o dos produtos da escavagio para depésito
certificado provisério, eventual indemnizagdo por depésito, por meios

281 |mecanicos ou manuais e eventuais reparacdes de infraestruturas.
enterradas e todos os trabalhos complementares necessarios, de acordo
com os desenhos de pormenor, o caderno de encargos e o Plano de
Prevengio e Gestao dos Residuos da Construgio e Demoligdes (RCD).
m? 985,95 4,86 € 4791,72 € 1478,93 492,98 4,86 € 2 395,86 €| Nao aceite. Alterages as medicdes apenas serdo aceites quando
de e escritos justificativos,
2812 70% em terra compacta. que identifi alocalizagdo e i 4 NAO ACEITE.
m? 281,70 6,49 € 1828,23€ 422,55 140,85 6,49 € 914,12 €| Ndo aceite. Alteragdes as medicBes apenas serdo aceites quando
de e escritos justificativos,
que identifi alocalizagdo e i r NAO ACEITE.

28.13

20% em rocha branda.




2814

10% em rocha dura.

140,85

57,76 €

813550 €

211,28

70,43

57,76 €]

4067,75 €

N&o aceite. Alteragdes as medicdes apenas serio aceites quando
de e escritos

que identifi a i e i r

NAO ACEITE.

Fornecimento e colocagdo de SOLOS PARA ATERRO de pogos, valas e
tardoz de muros de suporte enterrados, provenientes da prépria obra,
para execugdo de aterro, incluindo baldeagdo e carga, compactagdo por|
camadas, incluindo espalhamento por camadas de 0.20 m, compactago
e regularizagdo, de acordo com os desenhos de pormenor, o caderno de
encargos e o Plano de Prevengdo e Gestdo dos Residuos da Construgdo e
Demoligdes (RCD).

1061,33

2,57 €

272761€

1591,99

530,66

2,57€

1363,80€

Na&o aceite. Remedicdo confirmada pela equipa projetista.
Alteragdes as medigdes apenas serdo aceites quando acompanhadas
de elementos desenhados e escritos justificativos, que identifiquem
a localizagdo e quantidades reclamadas.

NAO ACEITE.

Carga, transporte, descarga e espalhamento em depésito certificado,
eventual indemnizagdo por depésito e todos os trabalhos necessarios,
dos PRODUTOS SOBRANTES com empolamento de 20%, de acordo com
os desenhos de pormenor, o caderno de encargos e o Plano de
Prevengio e Gest3o dos Residuos da Construg3o e Demolicdes (RCD).

416,61

3,24€

1349,82€

624,92

208,31

3,24€

67491 €

N3o aceite. Remedigdo confirmada pela equipa projetista.
Alteragdes as medigdes apenas serdo aceites quando acompanhadas
de elementos desenhados e escritos justificativos, que identifiquem
a localizagdo e quantidades reclamadas.

NAO ACEITE.

Colocagio de camada de BETAO DE LIMPEZA, incluindo fornecimento,
colocagiio, compactagio e cura de betdo normal "cinzento" C12/15, X0,
€110, 0.6, S3, Dméx 20 mm, com incorporagéo de hidréfugo, e todos os
trabalhos, materiais, equipamento e execug3o de acordo com o projeto
e as especificages do caderno de encargos.

11,34

90,96 €

1031,37€

17,01

90,96 €

515,69 €

N&o aceite. Remedigdo confirmada pela equipa projetista.
AlteragSes as medicdes apenas serdo aceites quando acompanhadas
de e escritos justificativos, que identifi
alocalizagdo e quantidades reclamadas.

NAO ACEITE.

Execugdo de CAIXA DE BRITA em camada drenante, incluindo
compactagdo, transporte, colocagdo e todos os trabalhos, materiais,
equipamento e execugdo de acordo com o projeto e as especificages do
caderno de encargos.

33,00

386,82 €

12 765,06 €

33,00

386,82 €

286

Execucio de SAPATAS de fundacdo de pilares, paredes e muros em|™

betdo armado normal “cinzento”, incluindo fornecimento, colocagao,
compactagdo e cura de betdo NP EN 206-1, XC2(P) XD2(P) XAL(P)
€30/37, CI 0.20, S3, Dmax 20 mm; com incorporagdo de hidréfugo;
transporte, dleo e limpeza de
cofragem para betdo a revestir, incluindo escoramento; fornecimento,
colocagdo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de
montagem de armaduras certificadas em ago AS00 NR, e todos os
trabalhos, materiais e execugdo de acordo com o projeto e as
especificagbes do caderno de encargos.

39,69

263,00 €

10437,32€

39,69

263,00 €

Execucdo de PILARES, PAREDES E MUROS, em betdo armado normal
“cinzento”, incluindo i colocagdo, d0 e cura de
betdo NP EN 206-1, XC2(P) XD2(P) XA1(P) C30/37, Cl 0.20, S3, Dmax 20|

mm com incorporagio de hidréfugo; transporte,
desmontagem, dleo descofrante e limpeza de cofragem para betdo a
revestir, incluindo escoramento; fornecimento, colocagdo, carga e
descarga, icios e e de de:
armaduras certificadas em ago AS00 NR, e todos os trabalhos, materiais
e execugdo de acordo com o projeto e as especificacdes do caderno de
encargos.

19,80

405,35 €

802593 €

19,80

405,35 €

Execucdo de VIGAS E LAJES MACICAS em betdo armado normal
“cinzento”  incluindo colocagéio, 30 e cura de
betdo NP EN 206-1, XC2(P) XD2(P) XAL(P) C30/37, Cl 0.20, S3, Dméx 20
mm com incorporagdo de hidrofugo; transporte, montagem,
desmontagem, Gleo descofrante e limpeza de cofragem para betdo a
revestir, ligago entre betdes de idades diferentes, quando necessario,
com ligante a base de resinas de epoxi especiais do tipo "ICOSIT K101
N" da Sika, ou equivalente, e escoramento; fornecimento, colocagao,
carga e descarga, desperdicios e e de

de armaduras certificadas em aco A500 NR e todos os trabalhos,
materiais e execugio de acordo com o projecto e as especificagdes do
caderno de encargos.

10,80

390,85 €

4221,18€

10,80

390,85 €




2.89

Execugio da camada de lajeado horizontal em blocos de granito
serrado e com acabamento a jacto de areia com dimensdes em planta
de acordo com arquitectura e 10 cm ou 20 cm ou 40 cm de espessura,
incluindo fornecimento e transporte de materiais, cargas, descargas e
execugdo, de acordo com as especificagdes de projecto e o caderno de
encargos.

639,51 €

483470 €

639,51 €

28.10

Execugio de topos de muros em blocos de granito serrado e com
acabamento a jato de areia com dimensdes de acordo com o projeto de
estabilidade, incluindo fornecimento e transporte de materiais, cargas,
descargas e execugdo, de acordo com as especificagdes de projeto e o
caderno de encargos.

16,92

772,48 €

1307094 €

16,92

772,48 €

2.8.11

Fornecimento e assentamento de ENROCAMENTO em granito de
grandes dimensdes, para execugdo do paramento do agude, com peso
minimo de 200kg, arrumado através de meios mecanicos, assente sobre
o filtro de geotéxtil, incluindo todos os trabalhos e equipamentos
necessarios.

435,56

32,27€

14 055,47 €

435,56

3227¢€

2.8.12

Fornecimento e assentamento de ENROCAMENTO em granito de
pequenas dimenses, para execugio das bacias de dissipagao, com DS0=
150 e espessura de camada de 0,50 m e granulometria compreendida
entre 75mm e 225 mm, arrumado através de meios mecanicos, assente
sobre o filtro de geotéxtil, incluindo todos os trabalhos e equipamentos
necessérios.

31,26

32,77€

102439 €

31,26

32,77¢€

29

ACUDES DIVERSOS

Construgdo de MINI AGUDE (Tipo B, 2.18) com 550 x 0,80metros,
incluindo fornecimento e assentamento de blocos de granito com secgdo,
transversal 0,30x0,40m e outras de 0,35x0,40m, com comprimento
varidvel entre 0,70 e 120m conforme pegas desenhadas,
correspondendo a um volume de granito de 2,10m3, incluindo ainda
enrocamento de fundagdo com D50=150mm, esp. de 0,40m e 4rea de
1,90%5.50m, correspondendo a um volume de 4,20m3, enrocamento da
bacia de dissipagdo com D50=150mm, esp. de 0,30m e drea de
6,20x5,00m, correspondendo a um volume de 9,30m3, geotextil de
400g/m2 nas faces laterais e sob o enrocamento, e ainda incluindo
escavagdo, aterro e transporte de terras a vazadouro, e todos os
trabalhos de construgdo civil necessarios & sua correcta execugdo.
Considerar que para enrocamento com D50=150mm a granulometria
deve estar compreendida entre 7Smm e 225 mm, sendo o material
arrumado através de meios mecanicos, assente sobre o filtro de
geotéxtil, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessérios.
Nota: 20 cm esto i nos artigos dos e
apenas as restantes, com DAP superior a 2

1696,67 €

1696,67 €

1696,67 €

Construgdo de AGUDE (Tipo C, 2.6) com 11,50 x 2,70 metros e remate
inferior com 5,00x1,50 metros, incluindo fornecimento e assentamento
de blocos de granito com secgdo transversal 0,40x0,50m e outras de
0,40x0,60m, com comprimento varidvel entre 1,20 e 1,50m conforme
pecas desenhadas, correspondendo a um volume de granito de 31,70m3,
incluindo ainda enrocamento de fundagdo com DS0=150mm, esp. entre
0,50 e 1,60m e drea de 34,50m2, correspondendo a um volume de
37,00m3, enrocamento da bacia de dissipagdo com D50=150mm, esp. de
0,50m e 4rea de 16,00m2, correspondendo a um volume de 8,00m3,
enrocamento de protecgio das margens com D50=150mm, esp. de
0,30m e 4rea de 21,20m2, correspondendo a um volume de 6,50m3,
geotextil de 400g/m2 nas faces laterais e sob o enrocamento, e ainda
escavagio, aterro, transporte de terras a vazadouro e todos os trabalhos
de construgao civil necessarios 2 sua correcta execugdo. Considerar que
para enrocamento com DS50=150mm a granulometria deve estar
compreendida entre 75mm e 225 mm, s 20 cm estdo integradas nos
artigos dos transplante, transplantes e apenas as restantes, com DAP
superior a 20 cm serdio para abater.

un

1,00

18 869,00 €

18 869,00 €

18 869,00 €




293

u
Construgao de AGUDE (Tipo F, 2.20) com comprimento méximo de 11,10

metros, incluindo fornecimento e assentamento de enrocamento em!
granito de grandes dimensdes com peso minimo de 200kg, para
execugdo do paramento do agude, com granulometria uniforme e
diametro compreendido entre 400/500 mm, arrumado através de meios
mecénicos, assente directamente sobre o leito, correspondendo a um!
volume de 88,00m3, conforme pegas desenhadas, incluindo escavagio
para encaixe com 0,50m de profundidade, incluindo enrocamento!
D50=150mm e esp. 0,50m para a bacia de dissipagio com 4,10x3,00m a
jusante, correspondendo a um volume de 6,15m3, geotextil de 400g/m2
nas faces laterais e sob o agude e enrocamento e incluindo ainda aterro,
transporte de terras a vazadouro e todos os trabalhos de construgo civil
necessérios a sua correcta execugo. Considerar que para enrocamento
com D50=150mm a ia deve estar ida entre 75mm!

e 225 mm, sendo o material arrumado através de meios mecanicos,
assente sobre o filtro de geot 20 cm estdo integradas nos artigos dos
transplante, transplant

1,00

394595 €

394595 €

394595 €

294

Construgdo de MINI AGUDE (Tipo B, 2.30) com 500 x 0,80metros,
incluindo fornecimento e assentamento de blocos de granito com secgdo
transversal 0,30x0,40m e outras de 0,35x0,40m, com comprimento.
varidvel entre 0,70 e 1,20m conforme pegas desenhadas,
correspondendo a um volume de granito de 1,85m3, incluindo ainda
enrocamento de fundagdo com D50=150mm, esp. de 0,40m e &rea de
0,90x5.00m, correspondendo a um volume de 1,80m3, enrocamento da
bacia de dissipaggo com D50=150mm, esp. de 0,30m e drea de
2,60x1,00m, correspondendo a um volume de 0,80m3, geotextil de
400g/m2 nas faces laterais e sob o enrocamento, e ainda incluindo.
escavagdo, aterro e transporte de terras a vazadouro, e todos os
trabalhos de construgdo civil necessérios & sua correcta execugdo.
Considerar que para enrocamento com D50=150mm a granulometria
deve estar compreendida entre 75mm e 225 mm, sendo o material
arrumado através de meios mecnicos, assente sobre o filtro de
geotéxtil, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios.

1,00

1078,50 €

1078,50 €

1078,50 €

Construgdo de MINI AGUDE (Tipo B, 2.33) com 4,80 x 1,20metros,
incluindo fornecimento e assentamento de blocos de granito com secgdo,
transversal 0,30x0,40m e outras de 0,35x0,40m, com comprimento
varidvel entre 0,70 e 120m conforme pegas desenhadas,
correspondendo a um volume de granito de 3,50m3, incluindo ainda
enrocamento de fundagdo com D50=150mm, esp. de 0,40m e 4rea de
1,30x4,80m, correspondendo a um volume de 2,50m3, enrocamento da
bacia de dissipagdo com D50=150mm, esp. de 0,30m e drea de
3,20x1,50m, correspondendo a um volume de 1,50m3, geotextil de
400g/m2 nas faces laterais e sob o enrocamento, e ainda incluindo
escavagdo, aterro e transporte de terras a vazadouro, e todos os
trabalhos de construgdo civil necessarios & sua correcta execugdo.
Considerar que para enrocamento com D50=150mm a granulometria
deve estar compreendida entre 7Smm e 225 mm, sendo o material
arrumado através de meios mecanicos, assente sobre o filtro de
geotéxtil, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios.

un

1,00

1941,50 €

1941,50 €

1941,50 €

Construgdo de MINI ACUDE (Tipo B, 2.35) com 8,05 x 1,20metros,
incluindo fornecimento e assentamento de blocos de granito com secgdo,
transversal 0,30x0,40m e outras de 0,35x0,40m, com comprimento
varidvel entre 0,70 e 120m conforme pegas desenhadas,
correspondendo a um volume de granito de 5,90m3, incluindo ainda
enrocamento de fundagdo com D50=150mm, esp. de 0,40m e drea de
1,30x8,05m, correspondendo a um volume de 4,20m3, enrocamento da
bacia de dissipagdo com D50=150mm, esp. de 0,30m e drea de
3,90x1,50m, correspondendo a um volume de 1,80m3, geotextil de
400g/m2 nas faces laterais e sob o enrocamento, e ainda incluindo
escavagdo, aterro e transporte de terras a vazadouro, e todos os
trabalhos de construgdo civil necessarios & sua correcta execugdo.
Considerar que para enrocamento com D50=150mm a granulometria
deve estar compreendida entre 75Smm e 225 mm, sendo o material
arrumado através de meios mecanicos, assente sobre o filtro de
geotéxtil, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios.

un

1,00

3070,83 €

3070,83 €

3070,83 €




Construgdo de AGUDE (Tipo E, 2.54) com comprimento maximo de 9,20
metros, incluindo i e de enr em

granito de grandes com peso minimo de 200kg e didmetro médio entre
150mm e 400mm, para execugio do paramento do agude,
correspondendo a 73,00m3, incluindo ainda enrocamento da bacia de
dissipagio com D50=150mm, esp. de 0,50m e 4rea de 9,00m2,
correspondendo a um volume de 4,50m3, e enrocamento com
D50=150mm, esp. de 0,30m e area de 11,80m2 para protecgdo dos
taludes laterais, correspondendo a um volume de 3,55m3, geotextil de
400g/m2 nas faces laterais e sob o enrocamento, conforme pegas
desenhadas, e ainda incluindo escavacio, aterro e transporte de terras a
vazadouro, e todos os trabalhos de construgdo civil necessarios a sua
correcta execugdo. Considerar que para enrocamento com DS0=150mm
a ia deve estar comp ida entre 75mm e 225 mm, sendo
o material arrumado através de meios mecanicos, assente sobre o filtro

de geotéxtil, incluindo todos os trabalhos e equipament 20 cm estdo in

un

1,00

3307,52€

3307,52€

1,00

3307,52€

2.10

TRAVESSOES

2.10.1

Construgio de TRAVESSOES com comprimento médio de 3,00 metros,
incluindo fornecimento e assentamento de blocos de granito com secgdo,
transversal 0,50x0,15m, com comprimento varivel entre 0,80 a 1,50 m
conforme pecas desenhadas, incluindo enrocamento de fundagdo,
escavagdo, aterro e transporte de terras a vazadouro, e todos os
trabalhos de construgdo civil necessarios & sua correcta execugdo.

2.10.1.1

COM UM DEGRAU

un

445,44 €

2227,20€

445,44 €

COM DOIS DEGRAUS

un

879,01 €

1758,02€

879,01 €

2.10.1.3

COM TRES DEGRAUS

un

1274,02 €

8918,14 €

1274,02€

MUROS MARGINAIS

2111

Fornecimento e colocagdo de GEOTEXTIL em muros marginais, do tipo
néo tecido, produzido através do agulhamento mecanico de filamento
continuo de polipropileno (100%) e estabilizado aos raios UV, formando
um geoteéxtil de dupla camada néo tecido, imputrescivel com gramagem
igual ou superior a 400g/m?, resisténcia a tragdo maior ou igual a
30KN/m, resisténcia a0 pungoamento CBR maior ou igual a 4600
N,permeabilidade vertical igual a 60 I/m?, resisténcia a meios acidos e
alcalinos, com sobreposiao de 0,30m nas juntas.

1258,38

542 €

6820,39 €

1598,14

339,76

542¢€

184151 €

Néo aceite. Remedido e verificado. AlteragSes as medicdes apenas
serdo aceites quando de e
escritos justificativos, que i ifi a i e i
reclamadas.

NAO ACEITE.

2112

Muro marginal em blocos de granito, assente em fundagio em betdo|™

ciclopico, com secgio transversal conforme pormenor, com
comprimento variével entre 0,80 a 1,50 m, de acordo com pegas
desenhadas e caderno de encargos

493,39

448,02 €

221050,38 €

626,61

133,22

248,02 €

59 683,60 €

No aceite.Remedido e verificado. Alteragdes as medigdes apenas
ser3o aceites quando de e
escritos justi que identifi a e
reclamadas.

NAO ACEITE.

BENEFICIAGAO DA PH 2.2 na EN 205-4




m 342,16 11,56 € 395537 € 410,59 68,43 11,56 € 791,07 €] N&o aceite. O item 2.12.1 j4 incluiu a totalidade das demolides
Demolicdo da passagem hidraulica de dimensdes 1,80mx1,60 m , (B0 Y, e o (e e G ) RS
paredes com 0,20 m de espessura em bet3o armado, existente na Reta hidréulica existente e colocar a proposta. Alteragdes as medigdes
do Feital (EN205-4), incluindo movimentag3o de terras (de acordo com apenas serso aceites quando acompanhadas de elementos
2121 |pormenor construtivo, de forma a poder ser construida a nova passagem © G qe &l = NAO ACEITE.
hidréulica), dos volumes sobrantes, carga, transporte e depdsito quantidades reclamadas.NOTA: a EE duplicou a quantidae no artigo
licenciado, eventuais custos de indeminizagdo por depbsito, e de acordo 2.12.1 e na omiss&o que segue - 410,59 m3 embora com pregos
com o previsto no PPGRCD. unitarios muito discrepantes (11,56 para 2,89€)
m? 410,59 410,59 2,89€ 1186,61 €|Nao aceite. O item 2.12.1 ja incluiu a totalidade da demoligdo e
escavagio necesséria para demolir a passagem hidraulica existente e
colocar a proposta. A PH existente tem os topos em bet3o que
aparenta ligeiramente armado com uma espessura inferior a 20 cm,
toda a restante estrutura é constituida por perdas soltas de granito,
assente pedra sobre pedra, pelo que n3o existe mais qualquer betdo
Maior vali demolicao d nidradi 50 am d armado a demolir. Alteragdes as medigdes apenas serdo aceites
= aior valia para demoliio de passagem hidralica com 50 cm de D de e escritos NAOACEITE.
Espessura justificativos, que identifi a izagdo e i
reclamadas. o controilo dos volumes entrados e saidos de obra
deverfo ser controlado. NOTA: a EE duplicou a quantidae no artigo
2.12.1 e na omiss&o que segue - 410,59 m3 embora com pregos
unitarios muito discrepantes (11,56 para 2,89€)
1 e icdo do pavi em inoso em Estrada
Nacional de acordo com as imposicdes da Delegagio de Braga, incluindo
2122 |fresagem e remogdo do pavimento existente, eventual demoligo e
5% |reconstrugio de bermas, valetas e acessos existentes e reposicio das
infraestrturas existentes, se danificadas, incluindo forneci e
assentamento das seguintes camadas:
m? 96,70 425€ 410,98 € 125,71 29,01 425¢€ 123,29 €[1,3 Nao aceite. Remedicao efetuada. AlteragBes as medicdes apenas
L dos em tapete i em = "
serso aceites quando de e
estradas nacionais, incluindo marcaggo de rede no pavimento, corte com e e, (o T a localizacio e ;
2.12.2.1 |serra de disco (dois lados), fresagem a uma profundidade de 8 cm, reclamadas. NAO ACEITE.
transporte e depsito dos produtos sobrantes a cargo de operador
licenciado ou como previsto no PGR.
m? 125,71 125,71 4,25¢€ 534,27 €|N&o aceite. O item 2.12.2.1 j4 incluiu a fresagem a profundidade de
8cm que foi a solicitada pela IP. 3o se entendem os 3 artigos de
fresagem. A fresagem ¢ da camada superior que numa EN como a
E&O  |Maior valia para fresagem de 6 cm EN 205-4 sera 3 + 5 cm, conforme informou a entidade gestora. NAO ACEITE.
m 125,71 125,71 6,45 ¢€ 810,83 €[N&o aceite. O item 2.12.2.1 j4 incluiu a fresagem a profundidade de
8cm que foi a solicitada pela IP. No se entende 3 artigos de
fresagem. A fresagem & da camada superior que numa EN como a
E&O |Maior valia para fresagem de 12 cm EN 205-4 serd 3 + 5 cm, conforme informou a entidade gestora. NAO ACEITE.
. cacs0 de Asrezado britado d } m 41,15 3961€ 162999 € 53,50 12,35 39,61€ 489,00 €| Nio aceite. Remedido e confirmado. AlteraGes as medigdes
ornecimento e aplicagdo de Agregado britado de granulometria extensa - N
apenas ser3o aceites quando acompanhadas de elementos
ABGE (0/31.5mm) misturado com cimento (3%), com a espessura - .
21222 | e escritos 05, que a e NAO ACEITE.
vériavel (ver perfil por camadas
s quantidades reclamadas.
com méximo de 15 cm.
m 24,51 33,60€ 823,54€ 31,86 7,35 33,60€ 247,06 €| Nio aceite. Remedido e confirmado. AlteragGes as medigges
Fornecimento e aplicagéo de Agregado britado de granulometria extensa T S i SRR ST kD ¢l oD
2.12.2.3 |ABGE (0/31.5mm), com a espessura minima de 0.30 m, devidamente e &5 G AlelEEne NAO ACEITE.
compactado por camadas de 15 cm. UEEERS fkmEks.
g
Fornecimento e aplicagdo de pavimentagio provisoria com material|™ 96,70 224€ 205391€ 96,70 2,24
2.12.2.4 |facilmente removivel (cubos, i ou mistura a

frio), e sua posterior remog3o.




m
Fornecimento e aplicagdo de Rega, com emulsdo Betuminosa catédica

de rotura rapida C57 B3 (ECR-1) a taxa de 1,0 Kg/m?2.

79,10

79,10

051€

40,34 €

Omissdo ndo aceite. Esta repetido 2.12.2.5

NAO ACEITE. PREVISTO NO ARTIGO 2.12.2.5.

] . i . . m
Fornecimento e colocagdo, através de meios mecanicos (espalhadora),

de camada de Betdo betuminoso AC20 Surf ligante 35/50 (MBD) com
catacteristicas de regularizagio, em camada com 0,12m de espessura,
incluindo compactagio e todos os trabalhos acessérios necessarios para
o efeito

79,10

79,10

37,50 €

2966,25 €

Omissdo ndo aceite. Estd repetido 2.12.2.6

NAO ACEITE. PREVISTO NO ARTIGO 2.12.2.6.

21225

Fornecimento e aplicagdo de Rega, com emulsdo Betuminosa catodica
de rotura répida C57 B3 (ECR-1) 4 taxa de 1,0 Kg/m?.

79,10

051€

4034 €

79,10

051€

2.12.2.6

Fornecimento e colocagdo, através de meios mecanicos (espalhadora),
de camada de Betdo betuminoso AC20 Surf ligante 35/50 (MBD) com
catacteristicas de regularizagio, em camada com 0,07m de espessura,
incluindo compactagio e todos os trabalhos acessérios necessarios para
o efeito

EN

79,10

30,53€

241492 €

79,10

3053€

2.12.2.7

Fornecimento e aplicagio de Rega de colagem, com emulsio
Betuminosa catédica de rotura rapida C57 B3 (ECR-1) 4 taxa de 0,4 a 0,6
Ke/m?.

96,70

035€

3385€

96,70

035€

2.12.2.8

Fornecimento e aplicagdo de camada de Betdo betuminoso AC14 Surf|
ligante 35/50 (BB) com carateristicas de desgaste, com recurso
obrigatério a pavimentadoras mecanicas, em camada com 0,05m de

p apés indo a reposigio do perfil da
estrada existente, incluindo compactagio e todos os trabalhos
acessérios necessarios para o efeito;

96,70

28,72€

2777,22€

96,70

2872¢€

21229

m
Fornecimento e colocagdo de Lancil em passeios, lancil reto normal de!

betdo, com 15X25cm, incluindo fundagdo em betdo ciclépico, conforme
pecas desenhadas e todos os trabalhos necessarios.

37,00

19,67 €

727,79 €

37,00

19,67 €

2.12.2.10

Execugdo de passeio em pedra de chdo 8cm (blocos pré-fabricados de
betdo, formato paralelo), sobre almofada de areia com 5cm, colocada
sobre base com espessura varidvel (ver corte longitudinal) em agregado
britado de granulometria extensa ABGE (0/31.5mm), com a espessura
minima de 0.30 m, devidamente compactado por camadas de 15 cm,
incluindo fornecimento e todos os trabalhos necessarios.

80,70

27,24 €

2198,27 €

80,70

27,24 €

2123

Fornecimento e execugdo de camada de RACHAO de granito D 90/180)
mm com 0.60m de espessura, envolto em geotéxtil 200g/m?, incluindo
fornecimento de todos os materiais e trabalhos inerentes & correcta
execugdo, de acordo com caderno de encargos e pegas desenhadas.

42,11

37,06 €

1560,62 €

42,11

37,06 €

2124

Colocagio de camada de BETAO DE LIMPEZA com 0,10m de espessura,
incluindo for , colocagdo, e cura de beto normal
"cinzento" C12/15, X0, CI 1.0, 0.6, S3, Dméx 20 mm, com incorporagao de
hidréfugo, e todos os trabalhos, materiais, equipamento e execugdo de

acordo com o projeto e as especificages do caderno de encargos.

90,96 €

73391€

90,96 €

2125

Fornecimento e aplicagdo de geotéxtil 400g/m?, sobre a passagem
hidréulica e todos os materiais e trabalhos inerentes a correctal
execugdo, de acordo com caderno de encargos e pecas desenhadas.

81,25

542€

440,38 €

81,25

542€




2.12.6

m
Fornecimento e assentamento de enrocamento em granito de pequenas

dimensdes, no leito, com D50=250mm e espessura de camada de 0,50m,
granulometria compreendida entre 125 e 375mm, arrumado através de
meios mecanicos, assente sobre filtro de geotextil 200 gr/m2, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a perfeita execugdo da tarefa.

14,50

38,04 €

551,58 €

14,50

38,04 €

2127

Fornecimento e instalagéo de box culvert em betéo armado, monolitica,
com dimensdes 2,00 x 1,50 x 2,00, de classe de carga adequada as
solicitagdes de 1m de aterro e sujeitas a tréfego pesado (limite de
fissurago de 0,3mm), incluindo transporte da fébrica, colocagio em
obra, assentamento e todos os trabalhos e materiais acessérios e
necessérios & correta e completa execugdo da tarefa.

m

25,00

715,06 €

17 876,50 €

25,00

715,06 €

Execugdo de Impermeabilizagdo com tela asféltica das Box's

VG

2150,00 €

2150,00 €

N30 aceite. N30 esta previsto nem se pretende a execugao deste
trabalho.

NAO ACEITE.

2128

Execugio de SAPATAS de fundagdo de pilares, paredes e muros em
betéo armado normal “cinzento”, incluindo fornecimento, colocagio,
compactagio e cura de betio NP EN 206-1, XC2(P) XD2(P) XA1(P)
€30/37, CI 0.20, $3, Dmax 20 mm; com incorporacio de hidrofugo;
transporte, Sleo e limpeza de
cofragem para bet3o a revestir, incluindo escoramento; fornecimento,
colocagio, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de
montagem de armaduras certificadas em ago AS00 NR, e todos os
trabalhos, materiais e execugio de acordo com o projecto e as
especificagdes do caderno de encargos.

32121€

2336,22€

32121€

2129

Execugdo de PILARES, PAREDES E MUROS, em betao armado normal
“cinzento”, incluindo i colocagdo, 30 e cura de
betdo NP EN 206-1, XC2(P) XD2(P) XA1(P) C30/37, Cl 0.20, S3, Dméx 20|
mm com incorporagdo de hidrofigo; transporte,

desmontagem, Gleo descofrante e limpeza de cofragem para betdo a

revestir, incluindo escoramento; fornecimento, colocagdo, carga e

descarga, icios e e de del

armaduras certificadas em ago AS00 NR, e todos os trabalhos, materiais

e execugdo de acordo com o projecto e as especificagdes do caderno de
ncareo:

)

510,97 €

2920,62 €

510,97 €

21210

Execugio de enchimento lateral da box-culvert, conforme pegas
desenhadas, em betdo ciclépico, com as caracteristicas descritas nas
pegas desenhadas; fornecimento, colocagio, carga e descarga, e todos
os trabalhos, materiais e execugdo de acordo com o projecto e as
especificagdes do caderno de encargos.

65,61

75,73 €

496837 €

65,61

75,73€

21211

m
Execugdo de enchimento sob o rachdo da fundagdo, conforme pegas!

desenhadas, em betdo ciclépico, com as caracteristicas descritas nas
pegas desenhadas, até a profundidade em que o solo de fundago tem
isti i nos célculos; incluindo
escavagio do terreno existente, transporte do mesmo a depésito
licenciado, fornecimento, colocagdo, carga e descarga, e todos os
trabalhos, materiais e execugdo de acordo com o projecto e as
especificagdes do caderno de encargos.

70,01

75,73 €

5302,07 €

70,01

75,73 €

21212

Execucdo de passadeira com pintura com pistola ou maquina de pintura
das faixas longitudinais paralelas e transversais que definem a
passadeira conforme indicado nas pegas desenhadas com tinta acrilica
de secagem rapida, elevada resisténcia ao desgaste e cor branca tipo CIN
C-Floor RM620 ou equivalente, apropriada para marcagdo de pavimentos.
em betuminoso, que deve cumprir os requisitos da EN 1871, aplicada
conforme indicagdes do fabricante.As coordenadas crométicas da cor|
branco devem obedecer @ norma UNE 135200-2, com um factor de
luminéncia > 0,85, conforme norma UNE 48073-2.

212121

Recta do Feital

2,00

279,39 €

558,78 €

279,39 €

PROLONGAMENTO DA PH 2.3 na Rua do Parque Norte




2131

Demolicdo de muro em blocos de granito, com secgdo transversal
conforme pormenor desenhado, com comprimento variavel entre 3,00 a
3,50 m, de acordo com pecas desenhadas e caderno de encargos,
remogdo, transporte e espalhamento em depésito certificado provisério,
eventual indemnizagdo por depésito e todos os trabalhos necessarios,
para posterior reaproveitamento, de acordo com os desenhos de
pormenor, o caderno de encargos e o Plano de Prevencio e Gestdo dos
Residuos da Construgio e Demoligdes (RCD).

12,46

13,06 €

162,77 €

12,46

13,06 €

2132

ESCAVAGAO de solo para obtengio de cotas do projecto, do muro,
incluindo baldeagdo, remog3o e transporte dos produtos da escavagio
para depésito certificado provisério, eventual indemnizagio por
depésito, por meios mecanicos ou manuais e eventuais reparagdes de
infraestruturas enterradas e todos os trabalhos complementares
necessérios, de acordo com os desenhos de pormenor, o caderno de
encargos e o Plano de Prevengdo e Gestéo dos Residuos da Construgdo e
Demoligdes (RCD).

70% em terra compacta. | ™

114,36

4,86 €

555,79 €

114,36

4,86 €

20% em rocha branda.

32,67

6,49 €

212,06 €

32,67

6,49 €

2.13.23

10% em rocha dura.|™

16,34

57,76 €

943,64 €

16,34

57,76 €

2133

Fornecimento e colocagdo de SOLOS PARA ATERRO de pogos, valas e|™

tardoz de muros de suporte enterrados, provenientes da propria obra
para execugio de aterro, incluindo a compactagio por camadas,
incluindo espalhamento por camadas de 0.0 m, compactagio e
regularizacio, de acordo com os desenhos de pormenor, o caderno de
encargos e o Plano de Prevengio e Gestdo dos Residuos da Construgio e
DemoligBes (RCD).

26,57

257€

68,29€

26,57

257€

2134

Carga, transporte, descarga e espalhamento em depésito certificado,
eventual indemnizagdo por depésito e todos os trabalhos necessarios,
dos PRODUTOS SOBRANTES com 20% de empolamento, de acordo com
os desenhos de pormenor, o caderno de encargos e o Plano de
Prevengio e Gestio dos Residuos da Construgiio e Demolicdes (RCD).

164,16

3,24€

531,88 €

164,16

3,24€

2135

" m
Colocagdo de camada de BETAO DE LIMPEZA, incluindo fornecimento,

colocagio, compactagio e cura de betio normal "cinzento" C12/15, X0,
€11.0, 0.6, 53, Dméx 20 mm, com incorporagdo de hidréfugo, e todos os
trabalhos, materiais, equipamento e execugdo de acordo com o projecto
e as especificagdes do caderno de encargos.

311

90,96 €

282,48€

90,96 €

2136

Execudo de SAPATAS de fundagdo de pilares, paredes e muros em
betdo armado normal “cinzento”, incluindo fornecimento, colocagao,
compactagdo e cura de betdo NP EN 206-1, XC2(P) XD2(P) XAL(P)
€30/37, Cl 0.20, 3, Dméx 20 mm; com incorporagdo de hidréfugo;
transporte, dleo e limpeza de
cofragem para betdo a revestir, incluindo impermeabilizagio de
elementos enterrados e escoramento; fornecimento, colocagao, carga e
descarga, icios e e de del
armaduras certificadas em ago AS00 NR, e todos os trabalhos, materiais
e execugo de acordo com o projecto e as especificagdes do caderno de
encargos.

14,10

271,74 €

3832,82¢€

14,10

271,74 €




2.13.7

m
Execucdo de PILARES, PAREDES E MUROS, em betdo armado normal

“cinzento”, incluindo colocagéio, 30 e cura de
betdo NP EN 206-1, XC2(P) XD2(P) XAL(P) C30/37, Cl 0.20, S3, Dméx 20
mm com incorporagio de hidrofugo; transporte, montagem,
desmontagem, Gleo descofrante e limpeza de cofragem para betdo a
revestir, ligacio entre betdes de idades diferentes, quando necessario,
com ligante a base de resinas de epoxi especiais do tipo "ICOSIT K101
N" da Sika, ou equi e forneci colocagéio,
carga e descarga, desperdicios e e de

de armaduras certificadas em ago AS00 NR, e todos os trabalhos,
materiais e execugio de acordo com o projecto e as especificages do
caderno de encargos.

594,38 €

5116,42 €

594,38 €

2.13.8

Execugdo de LAJES MACICAS em betdo armado normal “cinzento”
incluindo i colocagdo, e cura de betdo NP EN
206-1, XC2(P) XD2(P) XA1(P) C30/37, Cl 0.20, S3, Dméx 20 mm com

incorporagdo de hidrofugo; vigas idas, transporte,
desmontagem, Gleo descofrante e limpeza de cofragem para betdo a
revestir, ligagio entre betdes de idades diferentes, quando necessario,
com ligante a base de resinas de epoxi especiais do tipo "ICOSIT K101
N" da Sika, ou equi e i colocagéio,
carga e descarga, desperdicios e e de

de armaduras certificadas em ago AS00 NR e todos os trabalhos,
materiais e execugdo de acordo com o projecto e as especificagdes do
caderno de encargos.

5,77

434,87 €

2508,11€

434,87 €

2139

Execugio de muro em blocos de granito, com material proveniente da
demolicdo (artigo 13.1), assente sobre fundagio existente, com secgdo
transversal conforme pormenor, com comprimento variével entre 3,00 a
3,50 m, de acordo com pegas desenhadas e caderno de encargos

12,46

591,12 €

7367,13€

12,46

591,12 €

REPOSICAO DOS SERVICOS AFECTADOS

2.14.1

Elaboraggo do cadastro das infraestruturas hidréulicas, de gés e
eletricidade existentes, incluindo a identificagéo de todos os servicos
afectados na drea de intervengio com base no cadastro fornecido pela
Camara Municipal de Braga e AGERE e incluidos nos elementos de
projeto, para determinagdo precisa dos servigos afetados a desviar e
repor durante a obra.

un

1,00

1413,92€

1413,92€

141392€

2142

Execugio dos trabalhos de desvio e reposicio nas condigdes existentes
das redes de dgua, gés, eletricidade, telecomunicades, aguas residuais,
4guas pluviais cadastradas no artigo anterior, considerando no minimo
os trabalhos descritos em Memdria descritiva e em Pegas desenhadas.

21421

Remodelagio de caixa de visita existente, em anéis de betdo pré-
fabricados, considerando  alteragio da parte superior da caixa para
conformidade com as novas cotas do terreno envolvente, execugio de
fundo, incluindo movimentagdo de terras se  necessério,
impermeabilizagdes e escada.

un

5,00

1217,96 €

6089,80 €

1217,96 €

21422

Demolicio e remogo de caixa de visita, incluindo carga, transporte e
depésito dos volumes sobrantes conforme previsto no PPGRCD.

un

2,00

110,29 €

220,58 €

110,29 €

21423

Demolicio e remogio de tubagem, incluindo movimentagio de terras,
carga, transporte e depésito dos volumes sobrantes conforme previsto
no PPGRCD.

72,00

27,29€

1964,88 €

72,00

27,29¢€

21424

Demolicio e remogo de boca de descarga incluindo movimentago de
terras, carga, transporte e depésito dos volumes sobrantes conforme
previsto no PPGRCD.

un

386,85 €

773,70 €

386,85 €




21425

s . " x 5 : ul
Execucdo de camaras de visita em anéis de betdo pré-fabricado

totalmente estanques, incluindo: fundo monolitico em betdo armado
com meias canas, com ligagdo directa a tubagem; escadas em perfis
pultrudidos(poliéster reforcado com fibra de vidro); tampa D400;
revestimento epéxi de proteccio interior tipo "Sikagard 62N" ou
equivalente aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina
impermeabilizante, e do tipo "Inertol F" ou equivalente pelo exterior;
corte, remogdo do pavimento; movimento de terras; transporte e
depésito dos volumes sobrantes conforme previsto no PPGRCD; aterro e
compactag3o na zona envolvente.

1107,67 €

8861,36 €

1107,67 €

Execugdo de colector de dguas pluviais ou &guas residuais no
reposicionamento de redes, incluindo pavimentagio, movimento de
terras, tubagem de caracteristicas idénticas as da rede existente
(diametro entre 630mm e 1200mm), acessérios de ligagio e reposicao
das condicBes existentes no inicio dos trabalhos.

95,00

237,89€

22599,55 €

95,00

237,89 €

2143

Beneficiagdo das descargas de dguas pluviais existentes nas linhas de
4gua , incluindo instalago de tubagem para prolongamento sob o
terreno incluindo i ei 30 de coletor de
diametro igual ao existente ou superior, proteio da boca de descarga
com aplicagio de enrocamento, conforme Caderno de Encargos e Pegas
Desenhadas

un

13,00

104574 €

1359462 €

13,00

104574 €

2144

Remogio de descargas de dguas residuais na linha de dgua, incluindo
execugdo de caixa de visita para intercepgdo dos coletores, com
respetiva desativagdo e remogo do trogo final do coletor, e ligagio da
caixa de visita executada a um sistema de dguas residuais existente.

10,00

861,17 €

8611,70€

10,00

861,17 €

2,145

Deslocagio de postes de iluminagio, incluindo todos os trabalhos
necessarios

1649,57 €

1649,57 €

1649,57 €

PERGOLAS

2.15.1

ESCAVAGAO de solo para obtengdo de cotas do projetoo, incluindo
baldeagdo, remogao e transporte dos produtos da escavagdo para os
terrenos adjacentes , eventual indemnizagdo por depésito, por meios
mecanicos ou manuais e eventuais reparagdes de infraestruturas
enterradas e todos os trabalhos complementares necessérios, de acordo
com os desenhos de pormenor, o caderno de encargos e o Plano de
Prevengo e Gestdo dos Residuos da Construgdo e Demoligdes (RCD).

2.15.1.1

70% em terra compacta.|™

267,48

4,86 €

129997 €

267,48

4,86 €

2.15.1.2

20% em rocha branda. |™

76,42

6,49 €

495,99 €

76,42

6,49 €

2.15.13

10% em rocha dura.|™

38,21

57,76 €

2207,11€

38,21

57,76 €

2.15.2

m
Fornecimento e colocagdo de SOLOS PARA ATERRO de pogos, valas e

tardoz de muros de suporte enterrados, provenientes de empréstimo,
para execucdo de aterro, incluindo a compactagdo por camadas,
incluindo espalhamento por camadas de 0.20 m, compactacio e
regularizacdo, de acordo com os desenhos de pormenor, o caderno de
encargos e o Plano de Prevenciio e Gestdo dos Residuos da Construgio e
Demolicées (RCD).

318,31

257€

818,05 €

318,31

257€

2153

Carga, transporte, descarga e
eventual indemnizagdo por depésito e todos os trabalhos necessarios,
dos PRODUTOS SOBRANTES com empolamento de 20%, de acordo com
os desenhos de pormenor, o caderno de encargos e o Plano de
Prevengio e Gestio dos Residuos da Construgdo e Demolicdes (RCD).

m
em depésito certificado,

458,54

324€

148567 €

458,54

324€




2.15.4

m
Colocagdo de camada de BETAO DE LIMPEZA, incluindo fornecimento,

colocagdo, compactagdo e cura de betdo normal "cinzento" C12/15, X0,
€l 1.0, 0.6, S3, Dméx 20 mm, com incorporagdo de hidréfugo, e todos os.
trabalhos, materiais, equipamento e execugdo de acordo com o projecto
e as especificages do caderno de encargos.

15,57

90,96 €]

1416,61 €

15,57

90,96 €

2.15.5

Execucdo de SAPATAS de fundagdo de pilares, paredes e muros em
betdo armado normal “cinzento”, incluindo fornecimento, colocagao,
compactagio e cura de betdo NP EN 206-1, XC2(P) XD2(P) XAL(P)
€30/37, Cl 0.20, 3, Dméx 20 mm; com incorporagdo de hidréfugo;
transporte, dleo e limpeza de
cofragem para betdo a revestir, incluindo escoramento; fornecimento,
colocagdo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de
montagem de armaduras certificadas em ago AS00 NR, e todos os
trabalhos, materiais e execugdo de acordo com o projecto e as
especificagbes do caderno de encargos.

33,00

389,42 €

12850,86 €

33,00

389,42 €

2.15.6

. m
Execucdo de LINTEIS de fundacdo em betdo armado normal “cinzento”,

incluindo i colocagdo, e cura de betdo NP EN
206-1, XC2(P) XD2(P) XAL(P) C30/37, Cl 0.20, $3, Dméx 20 mm; com
incorporagéo de hidréfugo; transporte, montagem, desmontagem, 6leo
descofrante e limpeza de cofragem para betdo a revestir, incluindo
escoramento; fornecimento, colocagdo, carga e descarga, desperdicios e

e de de armaduras certificadas em ago
A500 NR, e todos os trabalhos, materiais e execugdo de acordo com o
projecto e as especificagdes do caderno de encargos.

18,21

380,63 €

6931,27 €

18,21

380,63 €

2.15.7

m
Execucdo de PILARES, em betdo armado normal “cinzento”, incluindo

colocagdo, J0 e cura de betdo NP EN 206-1,
XC2(P) XD2(P) XA1(P) C30/37, Cl 0.20, $3, Dméx 20 mm com hidrofugo
incorporadoj transporte, dleo e
limpeza de cofragem para betdo a revestir, incluindo e escoramento;
fornecimento, colocagdo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e
elementos de montagem de armaduras certificadas em aco AS00 NR, e
todos os trabalhos, materiais e execug3o de acordo com o projecto e as
especificagbes do caderno de encargos.

8,25

563,66 €

4650,20 €

563,66 €

2158

Forneci e de metélicos em ago (para um
total de 8 pérgolas de 4 diferentes dimensdes (5x tipo A; 1x tipo B; 1x
tipo C; 1x tipo D) de qualidade no ligado laminado a quente, de classe
de resisténcia 275 JR (FE 430), incluindo ligagdes por soldadura,
ligagdes aparafusadas, apoios. ligagdes a outras estruturas, elementos
acessérios tais como goussets, chapas, chumbadouros, fixagdes
quimicas, reforcos, sistemas compostos e respectivos acessdrios,
esquemas de tratamento, de protecgdo e de pintura, de acordo com
especificades do caderno de encargos e pormenores de projecto.

2.15.8.1

Perfil HE 2008, em pilares em alinhamento recto de classe de medicéo C.

&

10114,50

342€

34591,59 €

10114,50

342€

2.15.8.2

Perfil HE 200B, em vigas em alinhamento recto de classe de medigao C. k

&

12137,40

3,42 €

41509,91 €

12137,40

3,42€

21583

Perfil L 100x100x8, em madres, em alinhamento recto de classe de
medicdo C.

&

4880,00

342€

16 689,60 €

4880,00

342€

2.15.9

Fornecimento e colocagio de CANDEEIROS SOLARES de iluminagdo
directa com painel solar integrado e iluminagdo por Led de alto fluxo do
tipo Argestanque solar LED da ALL - Arquitetura Luz e Led,com 20W,
3200m, 4000 K, IP65, ou equivalente, para colocagio nas pérgolas,
incluindo respetivas fixagoes dos candeeiros as pérgolas, conforme
pormenor

5

12,00

216,80 €

2601,60 €

12,00

216,80 €

DIVERSOS




2.16.1

Fornecimento e colocagio de BANCOS em granito amarelo ao longo do
percurso pedonal, com acabamento bujardado nas faces a vista, de
dimensdes 1,00 x 0,40 x 0,50 m, incluindo abertura de caixa e remogdo a

de produtos sobrant 3o do terreno de fundagdo
para posterior assentamento, fundagdo com betdo de limpeza C12/15,
com 5 cm de espessura, camada de tout-venant com 20 cm de espessura
de acordo como pegas desenhadas e escritas

73,07

916,03 €

66 936,14 €

73,07

916,03 €

2.16.2

Fornecimento e colocagdo de PAPELEIRAS tipo "Paco” da Bricantel ref. 2
MUPPT40L ou equivalente para residuos comuns, com pintura & cor|
preta (RAL 9004), com estrutura em chapa de ago laminado, galvanizado
e lacado, com aro para saco, incluindo fungdo em betdo armado,
abertura de caixa e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes,
todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com as pegas
desenhadas e escritas

un

54,00

293,18 €

15831,72 €

54,00

293,18 €

2.16.3

Fornecimento e colocagdo de estrutura de estacionamento de bicicletas
tipo "SHEFFIELD", modelo Biciway Biciparking Plus de cor vermelha ou
equivalente, organizados em grupos de 4, incluindo base de fundago
em betdo armado e todos os trabalhos e materiais necessarios a correcta
instalagdo.

48,00

135,40 €

6499,20 €

48,00

135,40 €

2.16.4

Fornecimento e colocagio de PILARETE de controlo de acesso tipo
IDONIC PARK PBMO4" ou equivalente, com funcionamento manual,
blogueio através de fechadura de canhdo europeu, fabricado em aco
galvanizado com 3 pés equipados de placas com angulos arredondados,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessérios & correcta
instalacdo.

19,00

217,88 €

4139,72 €

19,00

217,88 €

2.16.5

Fornecimento e colocagio de CANDEEIROS SOLARES de iluminagol"

directa PRIORITARIA, com painel solar integrado e iluminago por Led de
alto fluxo do tipo Argoutdoor,LM 6541 solar,com 100W, 7000im, 6000 K,
1P65, ou equivalente,incluindo poste de 5 metros, para colocagio ao
longo das vias pedonais, incluindo execugdo de fundago em betdo
armado, com prévia abertura de caboucos, e respectivas fixagdes dos
candeeiros s fundagdes, conforme pormenor desenhado.

56,00

745,73 €

41760,88 €

56,00

745,73 €

2.16.6

Fornecimento e colocagio de CANDEEIROS SOLARES de iluminagdo
directa COMPLEMENTAR com painel solar integrado e iluminagdo por
Led de alto fluxo do tipo Argoutdoor,LM 6541 solar,com 100W, 7000Im,
6000 K, IP65, ou equivalente,incluindo poste de 5 metros, para
colocagdo o longo das vias pedonais, incluindo execugdo de fundagdo
em betdo armado, com prévia abertura de caboucos, e respectivas
fixagdes dos candeeiros as fundagdes, conforme pormenor desenhado.

60,00

745,73 €

44743,80 €

60,00

745,73 €

2.16.7

Bebedouros em Espago Publico

Fornecimento e colocagio de BEBEDOURO tipo Bricantel “Fonte Minus”,
ref2 . MUFMDOG10 ", ou equivamente, cor preta (RAL 9004), fonte dupla
em ago laminado, galvanizado e lacado, com pulsador temporizado.
Adaptada para cdes guia ou animais de companhia, incluindo todos os
materiais e trabalhos inerentes, de acordo com as pegas desenhadas. Os
trabalhos incluem a ligagio do bebedouro ao ramal, com todos os
acessorios e ligagBes necessarios ao seu funcionamento.

12,00

799,15 €

9589,80 €

12,00

799,15 €




2.16.7.2

Execugio de ramais de i aos ,
ligando-os & rede pblica (com as dimensdes adiante indicadas, de
acordo com levantamento fornecido pela AGERE), incluindo remogéo de
pavimentos existentes, abertura de valas, fornecimento e assentamento
das tubagens com todos os acessérios e ligagdes necessrios, incluindo
montagem de uma valvula de seccionamento de pavimento por ramal,
fechamento das valas e reposicio dos pavimentos anteriormente
existentes. Os ramais tem os comprimento indicados adiante, e serdo
executados em tubagem de polietileno de alta densidade (PEAD), tipo
“Pipelife — Hidrolene” ou equivalente, para uma press3o nominal de 10|
bar, incluindo respectivos acessérios e execuo das ligagdes por
soldadura por electrofusdo, de acordo pegas desenhadas e do caderno
de encargos, com os didmetros DN 20 e DN 25 conforme indicado. Inclui
ainda o armazenamento e transporte de eventuais terras sobrantes para
aproveitamento em obra. Inclui também o transporte de terras que ndo
possam s 20 cm est3o integradas nos artigos dos tran

ml

401,25

69,91 €

28 051,39 €

401,25

69,91 €

Fornecimento e aplicagio de fita sinalizadora azul da rede de
abastecimento de dgua.

401,25

401,25

1,00 €

401,25 €

Omissdo ndo aceite. Estd indicado e especificado no Caderno de
encargos.

NAO ACEITE.

PASSADEIRAS

2171

Execugio de passadeira elevada em Betdo betuminoso AC20 Reg 35/50
(MBD) em camada com 0,10m de espessura, incluindo fresagem do
pavimento existente e corte/ entalhe lateral em cunha, com uma largura
minima de ,0 metro e profundidade min de 0,3 m para aderéncia e
resisténcia, para fornecimento e aplicagio de Rega, com emulsio
Betuminosa catodica de rotura répida C57 B3 (ECR-1) a taxa de 1,5
Kg/m? para ligagdo ao pavimento existente, compactagdo, para solugdo!
final conforme peca desenhada e escritas e todos os trabalhos
acessorios necessarios 4 sua total execugio.

217.11

Rua de S. Martinho |

1,00

1434,70 €

1434,70 €

1434,70 €

217.1.2

Recta do Feital/EN205-4

u

5

1,00

1444,58 €

1444,58 €

144458 €

21713

Rua do Parque Norte

1,00

222731¢€

222731¢€

2227,31¢€

2172

Fornecimento e colocagio de poste com sinal de informagdo de
passagem para pedes, do tipo H7 devidamente homologada, incluindo
fundagdo em macico de beto.

Rua de S. Martinho

86,91 €

17382 €

8691 €

Recta do Feital/EN205-4

u

5

86,91 €

173,82 €

86,91 €

21723

Rua do Parque Norte

86,91 €

173,82 €

8691 €

2173

Fornecimento e colocagdo de poste com sinal de perigo de lomba, do
tipo A2a devidamente homologada, incluindo fundagdo em macico de
betéio.

21731

Rua de S. Martinho

u

5

67,77€

135,54 €

67,77 €

2173.2

Recta do Feital/EN205-4

u

5

67,77 €

13554 €

67,77 €

21733

Rua do Parque Norte

67,77€

135,54 €

67,77 €

2174

Execugdo de pinturas horizontais em tinta termoplastica de aplicagéo a
quente em :

21741

Linha branca de paragem , com 0,50m de largura - M8a

20,00

583 €

116,60 €

20,00

583 €

21742

- . m’
Passagem para pedes, barras com 0,50m de larguras, paralelas ao eixo da

via e afastadas entre si de 0,50m - M11

20,00

11,64 €

232,80€

20,00

11,64 €

2.17.43

Xadrez para rampas de passadeiras elevadas, quadrados com 0,50x0,50m

40,00

17,44 €

697,60 €

40,00

17,44 €




2.17.5

Fornecimento e execucdo e montagem de sarjetas prefabricada junto
das passadeiras elevadas, em betdo vibrado, incluindo grelha em ferro
fundido ( D400 ) e execucdo da rede de ramal de ligagao ao coletor de
4guas, em tubo PP corrugado, de didmetro de 200, com inclinagio min.
2%, incluindo movimentos de terras em vala, remogo e transporte a
vazadouro de produtos sobrantes e reposicio de pavimentos
betuminosos

un

612,90 €

3677,40€

612,90 €

Com e reposigio de
6m até 10m

e comprimento médio >

un

980,64 €

588384 €

Omissdo Nao aceite. De salientar a proximidade da linha de dgua
para descarga. Mais se relemdra que foi respondido em sede de
erros e omissdes, na fase de concurso, que no ambito do artigo
anterios 2.17.5devia considera-se que : O ramal a executar terd um
comprimento médio de 6 metros, como s3o 6 sarjetas, serdo 6x6=
36 metros de ramal totais.Os trabalhos referidos por se consider
uma extengdo muito curta, foram incluidos no artigo 2.17.5. De
referir também que os cotagBes apresentados ndo estdo em linha
de aproximago com trabalhos similares apresentados em fase de
concurso, sendo completamente fora dos de mercado (estdo a
considerar um valor proximo de 2000€ por sargeta, com ligagdes
muito curtas e/ou descargas na linha de 4gua muito préxima) As
medices apenas serdo aceites quando acompanhadas de

e escritos justificativos, que identifiquem a

localizagdo e quantidades reclamadas.

NAO ACEITE. Quando muito no artigo anterior ndo esta considerado o
levantamento do pavimento.

Incremento do artigo anterior, com levantamento e reposicio de
pavimentos e acréscimos de 1m

ml

60,00

60,00

75,00 €

4500,00 €

Omissdo Ndo aceite. Os trabalhos referidos por se consider uma
extengdo muito curta, foram incluidos no artigo 2.17.5. De referir
também que os valores apresentados ndo estdo em linha de
aproximagao com trabalhos similares apresentados em fase de
concurso, sendo completamente fora de mercado. As medicdes
apenas serdo aceites quando acompanhadas de elementos

e escritos justificati que i ifi a i e
quantidades reclamadas.

NAO ACEITE.

Transporte a da rocha da %0 e de materiais
n3o préprios para aterro com empolamento de 20%

115,20

115,20

7,50 €

864,00 €

Omissio Nao aceite. Os trabalhos referidos por se consider uma
extengio muito curta, foram incluidos no artigo 2.17.5.
os movi de terra e consid i

encontrar rocha ao colocar as sarjetas, nas localizagde propostas. De
referir também que os valores apresentados n3o estéo em linha de

aproximagio com trabalhos similares apresentados em fase de
concurso, sendo completamente fora de mercado. As medi
apenas serio aceites quando acompanhadas de elementos

e escritos justificativos, que identifiquem a localizagdo e
quantidades reclamadas.

NAO ACEITE.

Forneci e de areia, para da tubagem
em almofada de 0,10m de espessura.

35,08 €

336,77 €

Omissao Néo aceite. Os trabalhos referidos por se consider uma
extencdo muito curta, foram incluidos no artigo 2.17.5. oreferir
também que os valores apresentados nao estao em linha de
aproximagdo com trabalhos similares apresentados em fase de
concurso, sendo completamente fora de mercado. As medigdes
apenas serao aceites quando acompanhadas de elementos

e escritos justificativos, que identifi a e
quantidades reclamadas.

NAO ACEITE.

Escavagdo de terras empréstimo/material britado, incluindo transporte
para a obra

112,69

112,69

25,00 €]

2817,20€

Omissio Nao aceite. Os trabalhos referidos por se consider uma
extengio muito curta, foram incluidos no artigo 2.17.5. oreferir
também que os valores apresentados ndo est4o em linha de
aproximagio com trabalhos similares apresentados em fase de
concurso, sendo completamente fora de mercado. As medicdes
apenas serio aceites quando acompanhadas de elementos

e escritos 0s, que a i e
quantidades reclamadas.

NAO ACEITE.




m? 112,69 112,69 15,00 € 1690,32 €| Omissdo N&o aceite. Os trabalhos referidos por se consider uma
extengdo muito curta, foram incluidos no artigo 2.17.5. oreferir
também que os valores apresentados nio estio em linha de
- aproximacdo com trabalhos similares apresentados em fase de ~
E&O Aterro com terras de empréstimo/material britado. TGS, S G e e A mrees. /45 mE NAO ACEITE.
apenas serdo aceites quando acompanhadas de elementos
e escritos justificati que i ifii a izagdo e
quantidades reclamadas.
m? 14,40 14,40 54,81 €| 789,26 €| Omissdo N&o aceite. Os trabalhos referidos por se consider uma
extengdo muito curta, foram incluidos no artigo 2.17.5. oreferir
também que os valores apresentados ndo estao em linha de
Fornecimento e aplicagio de camada de sub-base em agregado britado aproximacao com trabalhos similares apresentados em fase de
E&O |de granulometria extensa com 0,15 m de espessura, depois do recalque, concurso, sendo completamente fora de mercado. As medi NAO ACEITE.
regada e cilindrada. apenas serio aceites quando acompanhadas de elementos
e escritos justificati que i ifii a izagdo e
quantidades reclamadas.
m? 14,40 14,40 54,81 €| 789,26 €| Omissdo N&o aceite. Os trabalhos referidos por se consider uma
extengdo muito curta, foram incluidos no artigo 2.17.5. oreferir
também que os valores apresentados ndo estao em linha de
Fornecimento e aplicagio de camada de base em agregado britado de aproximacao com trabalhos similares apresentados em fase de
E&O [granulometria extensa com 0,15 m de espessura, depois do recalque, concurso, sendo completamente fora de mercado. As medicdes NAO ACEITE.
regada e cilindrada. apenas serdo aceites quando acompanhadas de elementos
e escritos justificati que i ifii a izagdo e
quantidades reclamadas.
m2 109,20 109,20 15,85€ 1730,82 €| Omissdo N&o aceite. Os trabalhos referidos por se consider uma
extengdio muito curta, foram incluidos no artigo 2.17.5. A fresagem
B ¢b FEHED GIEED GO G D B 18 an) dos pavimentos esta incluida no artigo 2.17. oreferir também que
incluindo remogao, carga , transporte (distAncia méxima de 30 Km) e G Vi NG LS D GEED i (B R e e @lim
EBO |descarga do material em vazadouro autorizado/licenciado e todos os T S S EEattlon ai (FEe AR ERiaEs, saniio NAO ACEITE.
trabalhos, materiais, equipamentos e acessérios necessarios. Nota : GERITIE IR 7 Gl2 (EER, (6 [k s paies e aadies
considerado até 20 metros da passadeira GUEETD a2 il
justificativos, que identifi alocalizagdio e i
reclamadas.
m2 109,20 109,20 3345¢€ 3 652,74 €|Omissdo Nao aceite. Os trabalhos referidos por se consider uma
extengdio muito curta, foram incluidos nos artigos 2.17.1 e no 2.17.5.
Fornecimento e aplicagio de uma camada de ligagio em “AC 20 bin De referir também que os valores apresentados nao estéo em linha
&0 35/50 (MB)” com a espessura de 0,08m apés rega de colagem com de aproximagdo com trabalhos similares apresentados em fase de )
emulsdo de betume catiénica de rotura répida "C 60 B 4 (ECR 1)" a uma concurso, sendo completamente fora de mercado. As medicSes :
taxa média de 0.5Kg/m2 apenas serdo aceites quando acompanhadas de elementos
e escritos justificativos, que identifi a localizaggo e
T
m2 109,20 109,20 37,56 € 4 101,55 €|Omisséo Néo aceite. Os trabalhos referidos por se consider uma
extencdo muito curta, foram incluidos nos artigos 2.17.1 e no
2.17.5.De referir também que os valores apresentados nao estdo em
Fornecimento e aplicagéo de camada de desgaste em “AC 14 surf 35/50 linha de aproximag&o com trabalhos similares apresentados em fase
£80 (BB)” com a espessura de 0,05 m, apds rega de colagem com emulsdo de concurso, sendo completamente fora de mercado. As medicSes NAO ACEITE.
betuminosa de rotura répida ifi pori 4o de p apenas serdo aceites quando acompanhadas de elementos
"C6 60 BP 4 (ECR-1mod)" a taxa média de 0.6 Kg/m2 e escritos justificati que i ifi a S0e
quantidades reclamadas.
Restauragdo de comporta de madeira existente junto ao passadico 2.6, un 100 176739€ 1767,39€ 100 1767,39¢€
nas dimensGes existentes e ajustadas a instalagdo no canal de
A y N N Esta comporta terd de ser feita. Houve uma alteragdo do desenho. Este
derivagdo,incluindo fornecimento de madeira de pinho tratado, calhas N o . -
2181 trabalho vai ser suprimido e entra um artigo novo para a execugio da

de encaixe da comporta, pintura e tratamento com Bondex maritimo ou
equivalente e todos os trabalhos acessérios necessdrios para a correta

instalago e funcionamento da comporta..

comporta.




un 1,00 1,00 875850 €] 8758,50 €] Nao aceite. o Projecto nio pretende a recostrugo dos elementos
existentes. As demolices est3o todas incluidas nos artigos 2.1.5 e
2.1.6. Todas as ensecadeiras t&m artigo proprio e estdo
consideradas 35 ensecadeiras no Trogo 2, mais do que as suficientes
Demolicdo e reconstrugdo total dos elementos constituintes da para executarem a obra em trogos de 50 m . De momento ndo é
comporta existente, incluindo os trabalhos incluem recolocagdo de: possivel aferir qualquer necessidade adicional de trabalhos. O valor
pedras caidas com aproveitamento integral do material existente na pi é j do mercado, tanto mais o .
E&O (linha de dguatrabalhos de movimentagdo de terras, execugdo de aue nso h lugar 2 qualqiuer fornecimento de material. De referir | NACACEITE: Esta comporta ndo existe em obra pelo que no terd de ser
ensecadeira, carga e transporte de material sobrante a vazadouro também que os valores apresentados ndo estéo em linha de demolida
autorizado e todos os trabalhos necessarios para o correto aproximagao com trabalhos similares apresentados em fase de
funcionamento da comporta. concurso, sendo completamente fora de mercado. As medigdes
apenas ser3o aceites quando acompanhadas de elementos
e escritos justificativos, que identifi alocalizagdo e
quantidades reclamadas.
TROGO 3
31  [TRABALHOS PREPARATORIOS
7964,20 032€ 2548,54€ 7964,20 032€
Limpeza e desmatagio geral da 4rea de intervengo, com recurso
eventual a cortes de ramos e abate de drvores diam. inferior a 20cm,
irradicagdo de espécies invasoras, incluindo remogdo de toica e raizame,
carga e transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizagdo
3.1.1  |de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos,
bem como todos os trabalhos e materiais inerentes, de acordo com as
pecas desenhadas e caderno de encargos.Para a perfeita execuco do
trabalho admite-se a necessidade de se executar movimento de terras
até 25 cm de profundidade
un 6,00 305,86 € 1835,16 € 6,00 305,86 €
Execugdo de Ensecadeiras, para execugdo dos trabalhos no leito do rio,
limitando a 4rea de trabalho a trogos maximos de 50 m, constituida por|
agude provisério com material de ia extensa, e
3.1.2  |das dguas retidas para jusante da drea de trabalho, incluindo bomba de!
estaleiro e conduta elevatéria e todos os trabalhos de movimentos de
terra necessérios, incluindo a reposicdo de terras e/ou transporte a
vazadouro.
un 20,00 263,90 € 5278,00 € 20,00 263,90 €
Abate e desmonte de drvores com didmetro superior a 20cm, incluindo!
remog3o de toica e raizame, carga e transporte dos produtos sobrantes
3.1.3 |para unidade de 30 de residuos licenciada e despesas
a0 tratamento dos mesmos, bem como todos os trabalhos e materiais;
inerentes, de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos.

20,00 20,00 25,00 € 500,00 €|OMISSAO NAO ACEITE. Ndo ha qualquer fornecimento e transporte
de terra vegetal a considerar. A generalidade das arvores a abater
localizam-se na linha de 4gua. O seu abate apenas ocorre se e s6 se
a sua localizagao interferir com a implantagao do projecto
nomedamente com o alargamento do perfil tranversal da linha de
4gua. Desta forma nunca haveria qualquer lugar a fornecimento de

Ego |Formecimento e transporte de terra vegetal para posterior aplicagdo em| terra, mesmo que néo fosse o caso a regularizagao grosseira do NAO ACEITE.

cova apés remogo da toica da raiz.

terreno ocorre nesta fase dos trabalhos preparatérios com as terras
da envolvente no ambito das movimentagde gerais gerando, no
computo geral, gerar-se-4 um menor volume de terra a ser levado a
vazadouro. Importante que se faga um controlo das entradas e
saidas em obra de materiais, terras a vazadouro ou outros produtos
de demolicdo




20,00 20,00 15,00 € 300,00 €(OMISSAO NAO ACEITE. N&o ha qualquer aterro com terra vegetal a
considerar. As arvores a generalidade das arvores a abater localizam-|
se na linha de 4gua. O seu abate apenas ocorre se e s6 se a sua
localizagio interferir com a i 30 do projecto
com o alargamento do perfil tranversal da linha de 4gua. Desta
forma nunca haveria qualquer lugar a aterro numa zona que sera
g0 |Aterro com terra vegetal para preenchimento da cova apds remogdo dal linha de 4gua. Mesmo que néo fosse o caso, aregularizacio. S
toiga da raiz. grosseira do terreno ocorre nesta fase dos trabalhos preparatérios
com as terras da envolvente no dmbito das movimentacde gerais
gerando, no computo geral, o que implicaré ainda um menor volume
de terra a ser levado a vazadouro. Mais ainda depreende que o
volume ocupado pela toica e raizames deveria ser retirada dos
volumes de escavagio necessarios para o alargamento do perfil
transversal da linha de dgua e que portanto esté em duplicado.
un 120,00 584,79 € 70174,80 € 120,00 584,79 €
Transplante de arvores, com didmetro até 40 cm, incluindo remog3o de
ramos e outras parte vegetais, carga e transporte dos produtos
sobrantes para unidade de valorizagdo de residuos licenciada e despesas
3.14 |inerentes ao tratamento dos mesmos, bem como todos os trabalhos e
materiais inerentes, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de
encargos. incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes, de acordo
com as pegas desenhadas e caderno de encargos.
120,00 120,00 25,00 € 3.000,00 €(OMISSAO NAO ACEITE. Nao ha qualquer fornecimento e transporte
de terra vegetal a considerar. As arvores a transplantar localizam-se
na linha de dgua. O seu transplante apenas ocorre se e s6 se a sua
localizagéo interferir com a i 30 do projecto
com o alargamento do perfil tranversal da linha de 4gua. Desta
forma além de no haver escavagio para este efeito também nio
haverd para a sua plantagao na area envolvente. Nunca haveria
Fornecimento e transporte de terra vegetal para posterior aplicagio em qualquer lugar a fomecimento de terra, mesmo que ndo fosse o
E&O a o " 7 m3 caso a regularizagio grosseira do terreno ocorre nesta fase dos NAO ACEITE.
cova apés remogao da toica da raiz.
trabalhos preparatérios com as terras da envolvente no ambito das
movimentacde gerais gerando, no computo geral, a um menor
volume de terra a ser levado a vazadouro ainda mais na operagao de
transplante resultaria efetivamente da plantagdo em definitivo do
mesmo exemplar pelo que se retirando de um lado e colocado do
outro o volume fica equivalente.
120,00 120,00 15,00 € 1 800,00 €|OMISSAO NAO ACEITE. N&o hé qualquer aterro com terra vegetal a
. As arvores a tr locali na linha de dgua.
0 seu transplante apenas ocorre se e s6 se a sua localizagdo
interferir com a 50 do projecto como
alargamento do perfil tranversal da linha de dgua. Desta forma
nunca haveria qualquer lugar a aterro . Mesmo que nio fosse o caso
Ego |Aterro com terra vegetal para preenchimento da cova apds remogdo da| a regularizagéo gro?se'\ra do terreno ocorre nesta fase L{os . .
S — trabalhos preparatérios com as terras da envolvente no ambito das !
movimentacde gerais gerando, no computo geral, hd um menor
volume de terra a ser levado a vazadouro. Mais ainda depreende
que o volume ocupado pela toica e raizames deveria ser retirada
dos volumes de & arios para o do perfil
transversal da linha de dgua
2 13,30 31,11€ 413,76 € 16,96 3,66 31,11€ 113,78 €|Erro Ndo aceite. Verificada a medig&o. Além de que a Alterades as
Demolico de muros em betdo ciclépico e/ou blocos de granito e - .
medicdes apenas serdo aceites quando acompanhadas de
respectivas fundacdes, na drea de intervencdo, incluindo carga e S ! y _
3.15 elementos desenhados e escritos justificativos, que identifiquem a NAO ACEITE.
transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizago residuos -
localizagdo e quantidades reclamadas.
licenciada e despesas ao tratamento dos mesmos.
Demoligio de muros em betdo armado e respectivas fundacdes, na drea m® 2,20 70,33 € 154,73 € 2,81 0,61 7033 € 42,55 €|Erro Nao alieile, Verificada a medigdo. AlteragBes as medicGes
316 |de intervencio, incluindo carga e transporte dos produtos sobrantes apenas serdo aceites quando acompanhadas de elementos 5 o
para unidade de valorizagio residuos licenciada e despesas ao @ i @ 8 <
tratamento dos mesmos. quantidades reclamadas.
3.2 MOVIMENTOS DE TERRAS PARA MODELAGAO DE TERRENO
Execucdo de ESCAVACAO , incluindo baldeagdo de terras para o exterior|
3.21 |da obra , incluindo todos os materiais e tarefas necessarias a boa
execugdo de acordo com pegas desenhadas e caderno de encargos.
2 1001,39 4,65€ 4656,47 € 1001,39 4,65€

70% em terra compacta. m




3212

20% em rocha branda. |™

286,11

581€

1662,31€

286,11

581 €

3.213

10% em rocha dura.

143,06

11,55 €

1652,30€

143,06

11,55 €

Carga e transporte de terras para acomodac3o proviséria, em deposito
de obra para posterior utilizagio em processo de aterro, incluindo todos
os materiais e tarefas necessarias & boa execug3o de acordo com pegas
desenhadas e caderno de encargos.

235,64

1,95 €

459,50 €

235,64

195€

Execugdo de ATERRO por camadas regadas e compactadas, sem recurso
a fornecimento de terras (terra resultante da escavagdo art. 3.2.1) de
terras para aterro, incluindo baldeagdo das terras pré-acomadadas em
depésito e transporte das mesmas para o local de aterro e todos os
materiais e tarefas necessérias & boa execugdo de acordo com pegas
desenhadas e caderno de encargos.

235,64

257€

605,59 €

235,64

257€

Carga, transporte, descarga e espalhamento em depésito certificado,
eventual indemnizagdo por depésito e todos os trabalhos necessarios,
dos PRODUTOS SOBRANTES com empolamento de 20%, de acordo com
os desenhos de pormenor, o caderno de encargos e o Plano de
Prevengio e Gestio dos Residuos da Construgio e Demolices (RCD).

1433,90

324€

4645,85 €

1433,90

324¢€

RECUPERAGAO E ESTABILIZACAO DAS MARGENS E TALUDES

Grade viva ( 1 médulo = 4.5 m?) - 27 médulos

3311

Fornecimento e aplicagdo de estacas de salgueiro nos espacos livres
entre postes de madeira (ver pormenor), com comprimentos minimos de
0,5 metros e didmetro minimo de 3 a 4 milimetros (36 unidades por
médulo), incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios & sua
correcta execugdo, de acordo com caderno de encargos pegas
desenhadas e boas normas de execugé

972,00

1,58°€

153576 €

972,00

158¢€

33.1.2

Fornecimento e aplicagio de postes de madeira torneada de pinho
nérdico, tratada em autoclave sob duplo vacuo e pressdo com produto
ecolégico, com 3,00m de comprimento e 0,08m de didmetro, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessarios & sua correcta execugéo, de
acordo com caderno de encargos pegas desenhadas e boas normas de
execugdo;

un

108,00

1245 €

134460 €

108,00

1245€

33.13

ul
Fornecimento e aplicagdo de postes de madeira torneada de pinho

nérdico, tratada em autoclave sob duplo vacuo e pressdo com produto
ecolégico, com 1,5m de comprimento e 0,10m de diametro, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessarios & sua correcta execugéo, de
acordo com caderno de encargos pegas desenhadas e boas normas de
execugdo;

54,00

9,81 €

529,74 €

54,00

9,81€

33.14

Fornecimento e aplicagio de postes de madeira torneada de pinho
nérdico, tratada em autoclave sob duplo vacuo e pressdo com produto
ecoldgico até penetracdo total do borne, com 1m de comprimento e
0,08m de didmetro, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios
a sua correcta execugdo, de acordo com caderno de encargos pegas
desenhadas e boas normas de execugao;

324,00

1026 €

3324,24€

324,00

1026 €

Muro Verde ( 1 médulo = 2m) - 211 médulos

33.21

Execucdo de escavagdo, incluindo posterior deposicio de terras
resultantes da escavagdo para enchimento do tardoz da técnica, e/ou
transporte sobrantes a com i a depdsito e todos.
0s materiais e trabalhos necessarios a sua correta execugdo, de acordo
com caderno de encargos pegas desenhadas e boas normas de execugdo.

105,50

973€

1026,52 €

105,50

973€




33.22

u
Fornecimento e aplicagio de postes de madeira torneada de pinho

nérdico, tratada em autoclave sob duplo vécuo e pressio com produto
ecolégico, com 2,00m de comprimento e 0,08m de didmetro, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessarios & sua correta execugdo, de
acordo com caderno de encargos pegas desenhadas e boas normas de
execugio;

1266,00

8,88 €

11242,08 €

1266,00

8,88 €

3.3.23

u
Fornecimento e aplicagéo de postes de madeira torneada de pinho

nérdico, tratada em autoclave sob duplo vicuo e pressio com produto
ecolégico até penetragio total do borne, com 0,6m de comprimento e
0,12m de didmetro, incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios
4 sua correcta execugdo, de acordo com caderno de encargos pegas
desenhadas e boas normas de execugdo;

633,00

6,44 €

407652 €

633,00

6,44 €

3.3.24

u
Fornecimento e aplicagéo de postes de madeira torneada de pinho

nérdico, tratada em autoclave sob duplo vécuo e pressio com produto
ecolégico, com 1,2m de comprimento e 0,10m de diametro, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessarios 4 sua correta execugdo, de
acordo com caderno de encargos pegas desenhadas e boas normas de
execugio;

422,00

833€

351526 €

422,00

833€

3.3.25

u
Fornecimento e aplicagdo de estacas de salgueiro nos espacos livres

entre postes de madeira (ver pormenor), com comprimentos minimos de
05 metros e didmetro minimo de 3 a 4 milimetros (6 unidades por
médulo), incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios & sua
correcta execugdo, de acordo com caderno de encargos pegas
desenhadas e boas normas de execugé

1266,00

1,58 €

2000,28 €

1266,00

1,58 €

PAVIMENTOS

Execucdo de CAIXA para assentamento do PAVIMENTO PEDONAL de
acordo com as pegas desenhadas, incluindo escavagdo para abertura de
caixa ou aterro para obtengio das cotas de projeto, e regularizagio do
fundo da mesma para posterior assentamento do pavimento.Transporte
de sobrantes a vazadouro com indemnizagio por deposito.

1130,02

2,59 €

2926,75 €

1130,02

2,59€

Escavagdo para abertura de vala

ml

75,00

75,00

12,00 €

900,00 €

Omissio ndo aceite. N3o se pretende qualquer geodreno no
pavimento ndo sendo por isso de executar qualquer escavagdo de
vala para a sua colocagio. O pavimento & permeavel, a implantar
junto a uma linha de 4gua/drenagem. Nao se pretende a colocagio
de qualquer geodreno

NAO ACEITE.

Carga e transporte de material sobrante a vzadouro.

ml

75,00

75,00

10,00 €

750,00 €

Omissio ndo aceite. N3o se pretende qualquer geodreno no
pavimento ndo sendo por isso de executar qualquer escavagdo de
vala e por isso ndo resulando qualquer volume a vazadouro. O
pavimento é permeavel, a implantar junto a uma linha de
4gua/drenagem. N&o se pretende a colocagdo de qualquer
geodreno

NAO ACEITE.

E&O0

Fornecimento e colocagdo de tubo dreno DN 50 envolvido brita em
geotéxtil de 200g/m2 num comprimento méaximo de 6 metros, incluindo
ligagdo a linha de agua e todos trabalhos necessarios.

ml

75,00

75,00

3250€

2437,50€

Omissdo ndo aceite. N3o se pretende qualquer geodreno no
pavimento. O pavimento é permeavel, a implantar junto a uma linha
de dgua/drenagem.N3o se pretende a colocacdo de qualquer
geodreno

NAO ACEITE.

342

Fornecimento e execugdo de PAVIMENTO PEDONAL/ cicldvel em betdo
poroso cor de saibro (a afinar de acordo com amostra), numa camada
de 0,08 m sobre caixa de brita 6/14 de 0,16 m, assente sobre geotéxtil
de 200g/m?, incluindo todos os trabalhos inerentes, de acordo com
caderno de encargos e pegas desenhadas.

1130,02

18,96 €

2142518 €

1130,02

18,96 €




m3 146,90 146,90 35,00 €] 5 141,59 €] Omissao ndo aceite. Este fornecimento e aplicagao estao incluidos
no artigo anterior 3.4.2. Vem referido no CTE e nas Pecas
desenhadas. O valor apresentado pela EE no arte 3.4.2, de
18,96€/m2 esta dentro d d d

E&O  [Fornecimento e aplicacio de brita 6/14 na espessura de 16cm HEIE i CEiE) LD o i R D (IR 5 NAO ACEITE.

fornecimentos de todos os trabalhos e materiais expostos no
mesmo artigo (prego final / do pavimento em betéo poroso) (a
mesma justificacio aoresentada e referente ao artigo 2.4.2)

m2 1356,02 1356,02 180¢€ 240,84 €| N aceite. Este fornecimento e aplicagao esta incluido no artigo

anterior 3.4.2 - Omissio ndo aceite. Este fornecimento e aplicagdo

E&O  [Fornecimento e aplicagio de geotéxtil de 200g/m2 G EROOEH SOC e A UL DI RISORES NAO ACEITE.
Pegas (ver supra)(a mesma
aoresentada e referente ao artigo 2.4.2)

ml 755,00 755,00 12,00€ 9 060,00 €N aceite. Este fornecimento e aplicagao esta incluido no artigo
anterior 3.4.2 - Omissio ndo aceite. A equipa projetista considera
que paraa d0 e execugio de i em
bet3io ou betdo poroso serd sempre necessaria a aplicagdo de
cofragem, no caso uma contengio lateral (seja ela proviséria e ou
definitiva). Os materiais e equipamentos necessérios as correctas
execugio dos trabalhos expostos teriio, obviamente, de ser

g0 |Fornecimento e aplicagio de contengdo provisoria em madeira de pinho considerados pela EE. A execugio de elementos moldado implicaa e —
e posterior remogdo. utilizagdo de cofragem. Mais ainda se deve atentar nas Notas .
Prévias do MTQ_sendo sempre referido isso mesmo. Note-se que a
EE a0 dar prego para executar elementos de betio moldado est
implicito o uso de cofragem (perdida ou ndo). Nio temos
conhecimento de qualquer outra forma de o poder executar
c (a mesma justificaga e referente ao
artigo 2.4.2)
35 |PLANTAGAO DE VEGETAGAO RIPICOLA
3.5.1 [Plantagdes de Arvores
Recolha seletiva de material vegetal local (CE ou material genético a
aprovar pela fiscalizagio) para elaboragio de estacaria/ sistemas
3504 |construtivos de ilizagdo, incluindo imento e plantagdo,
™" |abertura de covas e posterior transporte a vazadouro, enchimento com
terra viva e adubagao, com todos os trabalhos inerentes, de acordo com
caderno de encargos e pecas desenhadas:
un 26,00 7857 ¢€ 204282¢€ 26,00 7857€
35111 Ag - Alnus glutinosa (Amieiro) | PAP 10-12 cm, alt. 1,00-1,50m
un 3,00 8523 € 255,69 € 3,00 8523 €
35112 Bc - Betula celtiberica (Betula) | PAP 10-12 cm, alt. 1,00-1,50m
un 1,00 71,90 € 71,90 € 1,00 71,90€
35113 Ca- Celtis australis (Lod3o) | PAP 10-12 cm, alt. 1,00-1,50m
un 6,00 6524 € 39144 € 6,00 65,24 €
35114 Fa - Fraxinus angustifolia (Freixo) | PAP 10-12 cm, alt. 1,00-1,50m
un 5,00 6524 € 32620 € 5,00 65,24 €
35115 Pt - Populus tremula (Choupo) | PAP 10-12 cm, alt. 1,00-1,50m
un 72,00 547¢€ 393,84 € 72,00 547¢€
35.1.16 Sa - Salix atrocinerea (Borrazeira-negra) | Estacaria, alt = 0,8-1,0 m
un 14,00 7857 ¢€ 1099,98 € 14,00 7857 €
35117 Um - Ulmus minor (Ulmeiro) | PAP 10-12 cm, alt. 1,00-1,50m
127,00 127,00 16,00€ 2.032,00 €| Omisséo ndo aceite - oartigo 3.5.1.1 refere todos os trabalhos
inerentes 3 plantag3o de acordo com CTE. No caso da plantacéo de
drvores incluem a colocagdo de tutoragem em tripegas tal como
referido no CTE em 2.2.3 e 2.2.4. Depois da primeira rega, e sempre
que o desenvolvimento da planta o justifique, deverso aplicar-se
Fornecimento e aplicagio de tutor duplo para drvores, em estaca de tutores, e'fl‘h"'pe‘;' ‘e":"““'dald" e p“"ege’“"l'“ & "ga:‘"a
madeira torneada de 6 cm de didmetro com comprimento de 2 metros, com serapil : eira, borracha °“f““a qule’ outro material apropriado
ERO [seguro ao tronco da drvore cada uma delas através de um cinto elsstico para evitar ferimentos. CTE refere Plantagbes - Esta operagdo NAO ACEITE.

de borracha, regulével, de 4 cm de largura, exercendo a fungéo de tutor
para manter a drvore direita durante o seu crescimento.

compreende todos os fornecimentos de material vegetal, a abertura
de covas (s6 para drvores), plantagio, tutoragem, amarragdo e rega.)
CTE - ABERTURA DE COVAS. Pese embora a justificacdo e a sua
inclusao nos trabalhos de plantagdo de arvores, este facto seria
facilmente detetdvel em fase de concurso.




Fornecimento e Execugdo de plantagdo de mistura de arbustivas para
galeria ripicola (23 x médulo A), numa 4rea de 1,823 m? com todos os

3.5.21
trabalhos inerentes, de acordo com caderno de encargos e pecas
desenhadas:
un 115,00 6,81€ 783,15 € 115,00 681€
35211 Fa - Frangula alnus (Amieiro-negro) | vaso, alt = 0,3-0,6 m
un 69,00 414€ 285,66 € 69,00 414¢€
3.5.2.12 Cs - Cytisus scoparius (Giesta) | vaso, alt = 0,3-0,6 m
un 5635,00 174 € 9804,90 € 5635,00 1,74 €
35213 Je - Juncus effusus (Junco) | Estacaria, alt = 0,3-0,6 m
un 483,00 414€ 1999,62 € 483,00 414¢€
3.5.2.14 Ls - Lythrum salicaria Salgueirinha) | vaso, alt = 0,3-0,6 m
un 759,00 3,20€ 242880€ 759,00 3,20€
3.5.2.1.5 Ma - Mentha aquatica (Horteld-mourisca) | vaso, alt = 0,3-0,6 m
un 230,00 414€ 952,20 € 230,00 414¢€
3.5.2.1.6 Ra - Ruscus aculeatus (Gilbardeira) | vaso, alt = 0,3-0,6 m
un 115,00 7,47 € 859,05 € 115,00 7,47¢€
3.5.2.1.7 Sn - Sambucus nigra (Sabugueiro) | vaso, alt = 0,3-0,6 m
un 322,00 2,40 € 772,80 € 322,00 2,40€
35.2.18 Vd - Vinca difformis (Vinca) | Godet, alt = 0,3-0,6 m
Fornecimento e Execugdo de plantagio de mistura de arbustivas (12 x|
3.5.2.2 |moédulo B), numa drea de 180,2 m?, com todos os trabalhos inerentes, de
acordo com caderno de encargos e pecas desenhadas:
un 96,00 2,81€ 269,76 € 96,00 281€
3.5.2.2.1 Cs - Cistus salviifolius - Sargago, godet.
un 64,00 413€ 264,32 € 64,00 413¢€
35222 Ec - Erica cinerea - Urze, Vaso 1L, Alt. 10-20 cm|
un 52,00 4,73 € 245,96 € 52,00 4,73 €
3.5.2.23 Lp - Lonicera periclimenum - Madressilva - Vaso 2.5L, Alt. 40-60 cm
35224 | Rop - Rosmarinus officinalis prostratrus - Alecrim-prostrado, Vaso 131, un 72,00 4,00 € 288,00 € 72,00 4,00¢€
B Alt. 20-30 cm
3.53 |Sementeira de Prado
m? 679,00 1,76 € 1195,04 € 679,00 1,76 €
Fornecimento e Execugio de sementeira pelo método de
i ira realizado em 2 aplicagdes com intervalo de 1 semana
, com uma densidade 40 g/m?, incluindo preparacio e adubagdo do
353 |5olo, todos os materiais, equipamentos e mdo de obra necessdrios para
%% la sua perfeita execugdio de acordo com o caderno de encargos e
especificades do projecto, com as seguintes espécies em percentagem
de peso: 60% Festuca arundinacea; 30% Festuca rubra tricophylla; 5%
Poa trivialis; 5% Trifolium repens
m? 679,00 679,00 3,75€ 2546,25€
OMISSAO NAO ACEITE. trabalho incluido no art. 3.5.3.1.
(...incluindo preparagéo e adubagdo...de acordo com CE..
Para maior especifificagdo dos trabalhos e tarefas a
considerar por favor consultar o CTE, nomeadamente o
capitulos 1.16, 3.1.6 e 3.6 PREPARACAO DO TERRENO
Regularizagdo e despedrega de terreno afeto para instalagio de (modelagao, mobilizagao, espalhamento de terra viva,
£20 sementeira na espessura de 10cm, incluindo descompactagdo do solo regularizagio previa, etc.. No capitulo 3.8 referem-se mais NAO ACEITE. No CE 1.16.1 estdo descritas as operacdes de preparagdo do

base, limpeza dos detritos, transporte e colocagio em depdsito
isério ou e eventual izagdo por depdsito.

especificamente os trabalhos de sementeiras e respectivas
preparagdes/operagdes a considerar - despedrega, ou escolha
e retirada de pedras e materiais estranhos ao trabalho, com
dimensdes superiores a 0,06 m nos 0,15 m superficiais;
Espalhamento de terra viva, mecanica ou manualmente, de
modo a formar uma camada superficial com 0.15 m de
espessura

terreno.




m? 679,00 679,00 2,75€ 1867,25€
OMISSAO NAO ACEITE. trabalho incluido no art. 3.5.3.1. Para
o X X » maior especifificagdo dos trabalhos e tarefas a considerar por
E&0 :Enlhla(,;a? delso;o em arfa‘ de sementeira de prado necessério para favor consultar o CTE, nomeadamente o capitulo 3.6 NAO ACEITE.
lesenvolvimento da sementeira % - g
PREPARACAO DO TERRENO (modelagdo, mobilizagdo,
espalhamento de terra viva, regularizagdo prévia (fase em
que se efetuard a fertilizacdo). O capitulo 3.6.6 refere-se a
fertilizagdo: geral e dos elementos arbéreos
m? 679,00 679,00 3,75 € 2546,25€
OMISSAO NAO ACEITE. trabalho incluido no art.3.5.3.1. Para
maior especifificagdo dos trabalhos e tarefas a considerar por
favor consultar o CTE, nomeadamente o capitulo 3.6
o . N ] PREPARAGAO DO TERRENO (modelagdo, mobilizagdo, I —
(R D @ D il et sl espalhamento de terra viva, regularizagdo prévia, etc.. No ® .
capitulo 3.8 referem-se mais especificamente os trabalhos de
sementeiras e respectivas preparagdes a considerar.
nomeadamente o Espalhamento de terra viva, mecanica ou
manualmente, de modo a formar uma camada superficial
com 0.15 m de espessura
m? 679,00 679,00 475€ 322525€
OMISSAO NAO ACEITE. Trabalhos previstos nas Pecas escritas,
nomeadamente nas condicoes técnicas. 3.8 e 3.10.2 e outras
referidas no CTE. Nio s6 devers ser assegurada a rega de
inaca també d tengéo e di tei
Realizacio de rega proviséria para greminacdo do prado, incluindo (el (MES IR &b GRERIENEER G 62 e o _
EBO | ma de bombagem e todos o trabalhos necessrios necesséria. No s6 para as zonas dde prado mas também para NAO ACEITE.
8 g arbustivas, arvores e zonas das técnicas de bioengenharia. Os,
trabalhos de sementeiras e plantagdes deverdo ser efetuados em
boa sazdo contudo mesmo com esses cuidados, poderd ser|
necessério o reforco das regas.
3.6 PASSADICO Agricola
ESCAVAGAO de solo para obtengdo de cotas do projeto, incluindo
baldeagdo, remogdo e transporte dos produtos da escavagdo para os
terrenos adjacentes , eventual indemnizagdo por depdsito, por meios
3.6.1 |mecanicos ou manuais e eventuais reparagdes de infraestruturas.
enterradas e todos os trabalhos complementares necessarios, de acordo
com os desenhos de pormenor, o caderno de encargos e o Plano de
Prevengio e Gestdo dos Residuos da Construggo e Demolicdes (RCD).
36.1.1 70% em terra compacta.|™ 61,65 486 € 299,63 € 61,65 4,86 €
3.6.1.2 20% em rocha branda m? 17,62 6,49 € 114,32 € 17,62 6,49 €
3613 10% em rocha dura.|™ 881 57,76 € 508,73 € 881 57,76 €
m? 64,28 2,57¢€ 165,19€ 64,28 257€
Fornecimento e colocagio de SOLOS PARA ATERRO de pogos, valas e
tardoz de muros de suporte enterrados, provenientes de empréstimo,
para execucio de aterro, incluindo a compactagio por camadas,
3.6.2 |incluindo espalhamento por camadas de 0.20 m, compactagio e
regularizacdo, de acordo com os desenhos de pormenor, o caderno de
encargos e o Plano de Prevencio e Gestio dos Residuos da Construgio e
DemolicGes (RCD).
m? 105,69 324¢€ 342,44 € 105,69 324€
Carga, transporte, descarga e em depésito certificado,
eventual indemnizagdo por depésito e todos os trabalhos necessarios,
3.6.3 dos PRODUTOS SOBRANTES com empolamento de 20%, de acordo com

os desenhos de pormenor, o caderno de encargos e o Plano de
Prevengio e Gestio dos Residuos da Construgio e Demolicdes (RCD).




Colocagdo de camada de BETAO DE LIMPEZA, incluindo fornecimento,
colocagdo, compactagio e cura de betdo normal "cinzento" C12/15, X0,
€11.0, 0.6, 53, Dméx 20 mm, com incorporagdo de hidréfugo, e todos os
trabalhos, materiais, equipamento e execugo de acordo com o projeto.
e as especificagdes do caderno de encargos.

90,96 €]

88,78 €

90,96 €

Execugdo de SAPATAS de fundagdo de pilares, paredes e muros em
betdo armado normal “cinzento”, incluindo fornecimento, colocagdo,
compactagdo e cura de betdo NP EN 206-1, XC2(P) XD2(P) XAL(P)
€30/37, Cl 0.20, $3, Dméx 20 mm; com incorporagdo de hidréfugo;
transporte, dleo e limpeza de

cofragem para bet3o a revestir, incluindo escoramento; fornecimento,
colocagio, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de
montagem de armaduras certificadas em aco A500 NR, e todos os
trabalhos, materiais e execugio de acordo com o projecto e as
especificagdes do caderno de encargos.

32521€

1587,02€

32521¢€

Execucdo de PILARES, PAREDES E MUROS, em betdo armado normal
“cinzento”, incluindo i colocagdo, 30 e cura de
betéio NP EN 206-1, XC2(P) XD2(P) XAL(P) €30/37, Cl 0.20, 53, Dméx 20
mm ; com incorporagio de hidrofigo; transporte, montagem,
desmontagem, dleo descofrante e limpeza de cofragem para betdo a
revestir, ligagéo entre betdes de idades diferentes, quando necessério,
com ligante & base de resinas de epoxi especiais do tipo "ICOSIT K101
N" da Sika, ou equi e esc ; forneci colocagio,
carga e descarga, desperdicios e e de

de armaduras certificadas em ago AS00 NR, e todos os trabalhos,
materiais e execugdo de acordo com o projecto e as especificagdes do
caderno de encargos.

797,07 €

2117,42€

797,07 €

Execugdo de LAJES MACICAS em betdo armado normal “cinzento”
incluindo i colocagéio, e cura de betdo NP EN
206-1, XC2(P) XD2(P) XAL(P) C30/37, CI 0.20, S3, Dméx 20 mm ;
incorporagdo de hidrofdgo; transporte, montagem, desmontagem
descofrante e limpeza de cofragem para betdo a revestir, ligagio entre
betdes de idades diferentes, quando necessario, com ligante a base de
resinas de epoxi especiais do tipo "ICOSIT K101 N" da Sika, ou
equivalente, e escoramento; fornecimento, colocagdo, carga e descarga,

perdicios e e de de armaduras
certificadas em ago AS00 NR e todos os trabalhos, materiais e execugdo
de acordo com o projecto e as especificages do caderno de encargos.

52443 €

1359,98 €

524,43 €

37

MUROS

3.71

Fornecimento e colocagio de GEOTEXTIL em muros marginais, do tipo|™

ndo tecido, produzido através do agulhamento mecénico de filamento!
continuo de polipropileno (100%) e estabilizado aos raios UV, formando
um geotéxtil de dupla camada nao tecido, imputrescivel com gramagem
igual ou superior a 400g/m?, resisténcia a tragdo maior ou igual a
30KN/m, resisténcia ao pungoamento CBR maior ou igual a 4600
N,permeabilidade vertical igual a 60 I/m?, resisténcia a meios 4cidos e
alcalinos, com sobreposicio de 0,30m nas juntas.

143,00

542€

775,06 €

143,00

542€

m
Muro marginal em blocos de granito, assente em fundagio em betdo

ciclopico, com secgio transversal conforme pormenor, com
comprimento variével entre 0,80 a 1,50 m, de acordo com pegas
desenhadas e caderno de encargos

47,19

463,14 €

21 855,58 €

47,19

463,14 €

3.8

ACUDES DIVERSOS




Construgdo de MINI AGUDE (Tipo B, 1.10) com 10,00 x 1,20metros,
incluindo fornecimento e assentamento de blocos de granito com secgdo,
transversal 0,30x0,40m e outras de 0,35x0,40m, com comprimento
varidvel entre 0,70 e 120m conforme pegas desenhadas,
correspondendo a um volume de granito de 7,30m3, incluindo ainda
enrocamento de fundagio com D50=150mm, esp. de 0,40m e 4rea de
1,30x10,00m, correspondendo a um volume de 5,20m3, enrocamento da
bacia de dissipagdo com D50=150mm, esp. de 0,30m e drea de 40,00m2,
correspondendo a um volume de 12,00m3, geotextil de 400g/m2 nas
faces laterais e sob o enrocamento, e ainda incluindo escavagao, aterro e
transporte de terras a vazadouro, e todos os trabalhos de construgdo
civil necessirios & sua correcta execugdo. Considerar que para
enrocamento com  D50=150mm a granulometria deve estar
compreendida entre 75mm e 225 mm, sendo o material arrumado
através de meios mecanicos, assente sobre o filtro de geotéxtil,
incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios.

un

1,00

4895,76 €

489576 €

489576 €

Construgdo de MINI AGUDE (Tipo B, 1.13) com 4,80 x 1,20metros,
incluindo fornecimento e assentamento de blocos de granito com secgéo.
transversal 0,30x0,40m e outras de 0,35%0,40m, com comprimento
varidvel entre 070 e 120m conforme pecas desenhadas,
correspondendo a um volume de granito de 3,55m3, incluindo ainda
enrocamento de fundagdo com D50=150mm, esp. de 0,40m e drea de
1,30x4,80m, correspondendo a um volume de 2,50m3, enrocamento da
bacia de dissipagio com D50=150mm, esp. de 0,30m e drea de 3,00m2,
correspondendo a um volume de 0,90m3, geotextil de 400g/m2 nas
faces laterais e sob o enrocamento, e ainda incluindo escavagio, aterro e
transporte de terras a vazadouro, e todos os trabalhos de construgdo
civil necessarios & sua correcta execugdo. Considerar que para
enrocamento com  D50=150mm a granulometria deve estar
compreendida entre 75mm e 225 mm, sendo o material arrumado
através de meios mecanicos, assente sobre o filtro de geotéxtil,
incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios.

un

1,00

2197,58 €

2197,58 €

2197,58€

Construgdo de MINI ACUDE (Tipo B, 1.16) com 6,40 x 0,80metros,
incluindo fornecimento e assentamento de blocos de granito com secgio
transversal 0,30x0,40m e outras de 0,35x0,40m, com comprimento
varidvel entre 0,70 e 1,20m conforme pecas desenhadas,
correspondendo a um volume de granito de 2,35m3, incluindo ainda
enrocamento de fundagio com D50=150mm, esp. de 0,40m e area de
0,90x6,40m, correspondendo a um volume de 2,30m3, enrocamento da
bacia de dissipagio com D50=150mm, esp. de 0,30m e drea de 4,00m2,
correspondendo a um volume de 1,20m3, geotextil de 400g/m2 nas
faces laterais e sob o enrocamento, e ainda incluindo escavagdo, aterro e
transporte de terras a vazadouro, e todos os trabalhos de construgdo
civil necessdrios 4 sua correcta execugdo. Considerar que para
enrocamento com D50=150mm a granulometria deve estar|
compreendida entre 75mm e 225 mm, sendo o material arrumado
através de meios mecénicos, assente sobre o filtro de geotéxtil,
incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios.

un

1,00

1390,71€

1390,71€

1390,71€

Construgdo de MINI ACUDE (Tipo B, 1.19) com 580 x 0,80metros,
incluindo fornecimento e assentamento de blocos de granito com secgdo,
transversal 0,30x0,40m e outras de 0,35x0,40m, com comprimento
varidvel entre 0,70 e 120m conforme pegas desenhadas,
correspondendo a um volume de granito de 2,15m3, incluindo ainda
enrocamento de fundagdo com D50=150mm, esp. de 0,40m e drea de
0,90x5,80m, correspondendo a um volume de 2,10m3, enrocamento da
bacia de dissipagdo com D50=150mm, esp. de 0,30m e 4rea de 4,00m2,
correspondendo a um volume de 1,20m3, geotextil de 400g/m2 nas
faces laterais e sob o enrocamento, e ainda incluindo escavagao, aterro e
transporte de terras a vazadouro, e todos os trabalhos de construgdo
civil necessérios & sua correcta execugdo. Considerar que para
enrocamento  com  D50=150mm a granulometria deve estar
compreendida entre 75Smm e 225 mm, sendo o material arrumado
através de meios mecanicos, assente sobre o filtro de geotéxtil,
incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios.

un

1,00

1283,17€

1283,17€

1283,17€




3.9

REPOSICAO DOS SERVICOS AFECTADOS

un
Elaboragdo do cadastro das infraestruturas hidraulicas, de gés e

eletricidade existentes, incluindo a identificagéo de todos os servicos
afectados na drea de intervengo com base no cadastro fornecido pela
Camara Municipal de Braga e AGERE e incluidos nos elementos de
projecto, para determinagdo precisa dos servigos afetados a desviar e
repor durante a obra.

1,00

1413,92€

1413,92€

141392 €

Execugdo dos trabalhos de desvio e reposigdo nas condicdes existentes
das redes de 4gua, gas, electricidade, telecomunicagdes, guas residuais,
4guas pluviais cadastradas no artigo anterior, considerando no minimo
os trabalhos descritos em Meméria descritiva e em Pegas desenhadas.

3.9.21

u
Remodelagio de caixa de visita existente, em anéis de betdo pré-

fabricados, considerando  alteragio da parte superior da caixa para
conformidade com as novas cotas do terreno envolvente, execugio de
fundo, incluindo movimentagio de terras se necessério,
impermeabilizagdes e escada.

1217,96 €

243592 €

121796 €

3.9.22

Demoligdo e remogao de caixa de visita, incluindo carga, transporte e
deposito dos volumes sobrantes conforme previsto no PPGRCD.

110,29 €

220,58 €

110,29 €

3.9.23

Demolicio e remogio de tubagem, incluindo movimentagdo de terras,|™

carga, transporte e depésito dos volumes sobrantes conforme previsto
no PPGRCD.

48,00

27,29€

1309,92 €

48,00

27,29€

3.9.24

Demoliio e remogdo de boca de descarga incluindo movimentagio de
terras, carga, transporte e depésito dos volumes sobrantes conforme
previsto no PPGRCD.

un

2,00

386,85 €

773,70 €

2,00

386,85 €

3.9.25

Execugdo de cimaras de visita em anéis de betdo pré-fabricado
totalmente estanques, incluindo: fundo monolitico em betdo armado
com meias canas, com ligagdo directa  tubagem; escadas em perfis
pultrudidos(poliéster reforcado com fibra de vidro); tampa D400;
revestimento epéxi de protecgdo interior tipo "Sikagard 62N" ou
equivalente aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina
impermeabilizante, e do tipo "Inertol F" ou equivalente pelo exterior;
corte, remogdo do pavimento; movimento de terras; transporte e
depsito dos volumes sobrantes conforme previsto no PPGRCD; aterro e
compactagio na zona envolvente.

un

1107,67 €

221534 €

110767 €

3.9.26

Execugdo de colector de dguas pluviais ou aguas residuais no
reposicionamento de redes, incluindo pavimentagdo, movimento de
terras, tubagem de caracteristicas idénticas as da rede existente
(diametro entre 630mm e 1200mm), acessérios de ligacdo e reposicio
das condigdes existentes no inicio dos trabalhos.

48,00

237,80 €

1141872 €

48,00

237,89 €

Beneficiagdo das descargas de dguas pluviais existentes nas linhas de
4gua , incluindo instalagio de tubagem para prolongamento sob o
terreno incluindo e 30 de colector de
diametro igual ao existente ou superior, protecgdo da boca de descarga
com aplicagio de enrocamento, conforme Caderno de Encargos e Pegas
Desenhadas

4,00

104574 €

4182,96 €

4,00

1045,74€

Remogio de descargas de dguas residuais na linha de 4gua, incluindo
execugdo de caixa de visita para intercepgdo dos colectores, com
respectiva desactivagdo e remogio do trogo final do colector, e ligagéo
da caixa de visita executada a um sistema de éguas residuais existente.

un

824,97 €

4124,85€

824,97 €

3.10

DIVERSOS




3.10.1

Fornecimento e colocagio de BANCOS em granito amarelo ao longo do
percurso pedonal, com acabamento bujardado nas faces a vista, de
dimensdes 1,00 x 0,40 x 0,50 m, incluindo abertura de caixa e transporte
a vazadouro dos produtos sobrantes regularizacio do terreno de
fundagaio para posterior assentamento, fundagdo com beto de limpeza
C12/15, com 5 cm de espessura, camada de tout-venant com 20 cm de
espessura .

916,03 €

6047,63 €

916,03 €

3.10.2

u
Fornecimento e colocagdo de PAPELEIRAS tipo "Paco" da Bricantel ref. 2

MUPPT40L ou equivalente para residuos comuns, com pintura & cor|
preta (RAL 9004), com estrutura em chapa de ago laminado, galvanizado
e lacado, com aro para saco, incluindo fungdo em betdo armado,
abertura de caixa e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes,
todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com as pegas
desenhadas e escritas

293,18€

146590 €

293,18€

3.103

Fornecimento e colocagdo de estrutura de estacionamento de bicicletas
tipo "SHEFFIELD" , modelo Biciway Biciparking Plus de cor vermelha ou
equivalente, organizados em grupos de 4, incluindo base de fundagdo
em betdo armado e todos os trabalhos e materiais necessarios a correcta
instalagdo.

135,40 €

1083,20 €

135,40 €

3.10.4

Fornecimento e colocagio de PILARETE de controlo de acesso tipo
IDONIC PARK PBMO4" ou equivalente, com funcionamento manual,
bloqueio através de fechadura de canhdio europeu, fabricado em aco
galvanizado com 3 pés equipados de placas com angulos arredondados,
incluindo base de fundagdo em betdo armado e todos os trabalhos e!
materiais necessarios & correta instalagdo. (a instalar em todos as
ligagdes entre os percursos pedonais propostos e vias existentes)

un

217,88 €

653,64 €

217,88 €

3.10.5

Bebedouros em Espaco Publico

3.105.1

Fornecimento e colocagio de BEBEDOURO tipo Bricantel “Fonte Minus”,
ref2 . MUFMDOG10 ", ou equivamente, cor preta (RAL 9004), fonte dupla
em ago laminado, galvanizado e lacado, com pulsador temporizado.
Adaptada para ces guia ou animais de companhia, incluindo todos os
materiais e trabalhos inerentes, de acordo com as pegas desenhadas. Os
trabalhos incluem a ligagdo do bebedouro ao ramal, com todos os
acessérios e ligagdes necessarios ao seu funcionamento.

un

3,00

799,15 €

2397,45€

3,00

799,15 €

3.105.2

Execugio de ramais enterrados de abastecimento aos bebedouros,
ligando-os & rede pblica (com as dimensdes adiante indicadas, de
acordo com levantamento fornecido pela AGERE), incluindo remogéo de
pavimentos existentes, abertura de valas, fornecimento e assentamento
das tubagens com todos os acessdrios e ligagdes necessérios, incluindo
montagem de uma vélvula de seccionamento de pavimento por ramal,
fechamento das valas e reposicio dos pavimentos anteriormente
existentes. Os ramais tem os comprimento indicados adiante, e serdo
executados em tubagem de polietileno de alta densidade (PEAD), tipo
“Pipelife — Hidrolene” ou equivalente, para uma presséo nominal de 10
bar, incluindo respectivos acessérios e execudo das ligagdes por
soldadura por electrofusdo, de acordo pegas desenhadas e do caderno
de encargos, com os diametros DN 20 e DN 25 conforme indicado. Inclui
ainda o armazenamento e transporte de eventuais terras sobrantes para
aproveitamento em obra. Inclui também o transporte de terras que ndo
possam's

ml

75,07

69,91 €

524814 €

75,07

69,91 €

PASSADEIRAS




3.11.1

Execucdo de passadeira elevada em Betdo betuminoso AC20 Reg 35/50]
(MBD) em camada com 0,10m de espessura, incluindo fresagem do
pavimento existente e corte/ entalhe lateral em cunha, com uma largural
minima de 1,00 metro e profundidade min de 0,3 m para maior|
aderéncia e resisténcia, para fornecimento e aplicagio de Rega, com
emulsio Betuminosa catédica de rotura répida C57 B3 (ECR-1) 4 taxa de
1,5 Kg/m? para ligagio ao pavimento existente, compactacio, para
soluggio final conforme peca desenhada e escritas e todos os trabalhos
acessorios necessarios a sua total execugdo.

EN 201/Rua de Cima||" 1,00 1391,08 € 1391,08 € 1,00 1391,08 €
Fornecimento e colocagio de poste com sinal de informagio de
3.11.2 |passagem para pedes, do tipo H7 devidamente homologada, incluindo!
fundagdo em macico de beto.
31121 EN 201/Rua de Cima|U" 2,00 86,91 € 173,82 € 2,00 86,91 €
Fornecimento e colocacio de poste com sinal de perigo de lomba, do
3.11.3 |tipo A2a devidamente homologada, incluindo fundagio em macico de:
betdo.
31131 Rua de Cima| " 2,00 67,77 € 135,54 € 2,00 67,77 €
3114 |Execusio de pinturas horizontais em tinta termoplastica de aplicagéo a
7 |quente em :
ml 10,00 583 € 58,30 € 10,00 583 €
Linha branca de paragem , com 0,50m de largura - M8a
m? 10,00 11,64 € 116,40 € 12,00 2,00 11,64 € 23,28 €[Nao aceite. Alteragdes as medicdes apenas seréo aceites quando
311,42 |Passagem para pedes, barras com 0,50m de larguras, paralelas ao eixo da PRl ER entos 3105 0 Gl VT s, e
=552 |Via e afastadas entre si de 0,50m - M11 que a e i g
m? 20,00 17,44 € 348,80 € 20,00 17,44 €
3.11.4.3 (Xadrez para rampas de passadeiras elevadas, quadrados com 0,50x0,50m
Fornecimento e execugdo e montagem de sarjetas prefabricada junto|un 2,00 612,90 € 122580 € 2,00 612,90 €
das passadeiras elevadas, em betdo vibrado, incluindo grelha em ferro
fundido ( D400 ) e execugdo da rede de ramal de ligagdo ao coletor de
3.11.5 |4guas, em tubo PP corrugado, de didmetro de 200, com inclinagio min.
2%, incluindo movimentos de terras em vala, remogo e transporte a
vazadouro de produtos sobrantes e reposicio de pavimentos
betuminosos
un 2,00 2,00 980,64 € 1 961,28 €|Omissdo Nao aceite. De salientar a proximidade da linha de 4gua
para descarga. Mais se relemdra que foi respondido em sede de
erros e omissdes, na fase de concurso, que no ambito do artigo
anterios 3.11.5devia considera-se que : O ramal a executar
comprimento médio de 6 metros, como s&o 6 sarj rio
36 metros de ramal totais.Os trabalhos referidos por se consider
uma extengdo muito curta, foram incluidos no artigo 3.11.5. De
. . - referir também que os cotacdes apresentados no estdo em linha
Com e reposicdo de e comprimento médio >
E&O |t 10m de aproximagéio com trabalhos similares apresentados em fase de NAO ACEITE.

concurso, sendo completamente fora dos de mercado (estio a
considerar um valor proximo de 2000€ por sargeta, com ligacdes
muito curtas e/ou descargas na linha de dgua muito préxima) As
medicBes apenas serdo aceites quando acompanhadas de

e escritos justifi que a

localizag3o e quantidades reclamadas.




Incremento do artigo anterior, com levantamento e reposicdo de

pavimentos e acréscimos de 1m

ml

20,00

20,00

75,00 €]

1500,00 €

Omissio No aceite. Os trabalhos referidos por se consider uma
extengdo muito curta, foram incluidos no artigo 3.11.5.

o5 movi de terra e consid
encontrar rocha ao colocar as sarjetas, nas localizagde propostas. De
referir também que os valores apresentados n3o estéo em linha de
aproximagio com trabalhos similares apresentados em fase de
concurso, sendo completamente fora de mercado. As medicdes
apenas ser3o aceites quando acompanhadas de elementos

e escritos justificati que i ifi a i e

quantidades reclamadas.

NAO ACEITE.

Transporte a da rocha da 30 e de materiais

n3o préprios para aterro com empolamento de 20%

38,40

38,40

7,50 €

288,00 €

Omissdo N&o aceite. Os trabalhos referidos por se consider uma
extengdio muito curta, foram incluidos no artigo 3.11.5.

os de terra e consid
encontrar rocha ao colocar as sarjetas, nas localizagde propostas. De
referir também que os valores apresentados ndo estéo em linha de
aproximagao com trabalhos similares apresentados em fase de
concurso, sendo completamente fora de mercado. As medicdes
apenas serdo aceites quando acompanhadas de elementos

e escritos justificati que i ifi a i e

quantidades reclamadas.

NAO ACEITE.

Forneci e de areia, para da tubagem

em almofada de 0,10m de espessura.

35,08 €

112,26 €

Omissio Nao aceite. Os trabalhos referidos por se consider uma
extengio muito curta, foram incluidos no artigo 3.11.5. oreferir
também que os valores apresentados ndo est4o em linha de
aproximagio com trabalhos similares apresentados em fase de
concurso, sendo completamente fora de mercado. As medicdes
apenas serio aceites quando acompanhadas de elementos

e escritos justificativos, que identifiquem a localizagdo e

quantidades reclamadas.

NAO ACEITE.

de terras ésti ‘material britado, incluindo transporte

para a obra

35,89

35,89

18,75 €

672,90 €

Omissio Nao aceite. Os trabalhos referidos por se consider uma
extengao muito curta, foram incluidos no artigo 3.11.5. Referir
também que os valores apresentados ndo est4o em linha de
aproximagao com trabalhos similares apresentados em fase de
concurso, sendo completamente fora de mercado. As medicdes
apenas serio aceites quando acompanhadas de elementos

e escritos justificativos, que identifiquem a localizagio e
quantidades reclamadas.

NAO ACEITE.

Aterro com terras de empréstimo/material britado.

35,89

35,89

20,00 €

717,76 €

Omissio Nao aceite. Os trabalhos referidos por se consider uma
extengio muito curta, foram incluidos no artigo 3.11.5. Referir
também que os valores apresentados ndo est4o em linha de
aproximagio com trabalhos similares apresentados em fase de
concurso, sendo completamente fora de mercado. As medicdes
apenas serio aceites quando acompanhadas de elementos

e escritos justificativos, que identifiquem a localizagdo e

quantidades reclamadas.

NAO ACEITE.

Fornecimento e aplicago de camada de sub-base em agregado britado
de granulometria extensa com 0,15 m de espessura, depois do recalque,

regada e cilindrada.

54,81 €

263,09 €

Omissio Nao aceite. Os trabalhos referidos por se consider uma
extengio muito curta, foram incluidos no artigo 3.11.5. Referir
também que os valores apresentados ndo est4o em linha de
aproximagio com trabalhos similares apresentados em fase de
concurso, sendo completamente fora de mercado. As medicdes
apenas serio aceites quando acompanhadas de elementos

e escritos justificativos, que identifiquem a localizagdo e

quantidades reclamadas.

NAO ACEITE.

E&O0

Fresagem de pavimento existente com espessura maxima de 13 cm,
incluindo remogao, carga , transporte (distAncia maxima de 30 Km) e
descarga do material em vazadouro autorizado/licenciado e todos os

materiais, i e acessorios necessarios. Nota :

considerado até 20 metros da passadeira

m2

36,40

36,40

15,85 €

576,94 €

Omissio Nao aceite. nao 530 necessarios os até 20 metros da
passadeira, considerados pela EE. Os trabalhos referidos, por se
considerarem, uma extengio muito curta, foram incluidos no artigo
3.11.5. A fresagem dos pavimentos estd ainda considerada no
artigo 3.11. (as sargetas so colocadas nas passadeiras) referir
também que os valores apresentados n3o est4o em linha de
aproximagio com trabalhos similares apresentados em fase de
concurso, sendo completamente fora de mercado. As medicdes
apenas serio aceites quando acompanhadas de elementos

e escritos 0s, que a i e

quantidades reclamadas.

NAO ACEITE.




m2 36,40 36,40 33,45 €] 1217,58 €| Omissdo Nao aceite. Os trabalhos referidos por se consider uma
extencdo muito curta, foram incluidos nos artigos 3.11.1. e no
3.11.5. De referir também que os valores apresentados ndo estdo
oGl @ FlleD CR Wi ENEeR ¢ IFEED am “Ae 20 b em linha de aproximagéo com trabalhos similares apresentados em
Ego |35/50 (MB)” com a espessura de 0,08m apds rega de colagem com fase de concurso, sendo completamente fora de mercado. As NAO ACEITE.
emulsio de betume cationica de rotura rapida "C 60 B 4 (ECR 1)" a uma 0 Ay Sy S
taxa média de 0.5Kg/m2 e escritos justificativos, que identfi N
localizagio e quantidades reclamadas.
m2 36,40 36,40 37,56 €| 1367,18 €| Omissdo Nao aceite. Os trabalhos referidos por se consider uma
extencdo muito curta, foram incluidos nos artigos 3.11.1 e no
3.11.5.De referir também que os valores apresentados ndo estéo em
Fornecimento e aplicagéo de camada de desgaste em “AC 14 surf 35/50 linha de aproximagdo com trabalhos similares apresentados em fase
ego |(BB) com a espessura de 0,05 m, apés rega de colagem com emulsio de concurso, sendo completamente fora de mercado. As medigges (D0EIE
betuminosa de rotura répida modificada por i @0 de p: apenas ser3o aceites quando acompanhadas de elementos
"C6 60 BP 4 (ECR-1mod)" a taxa média de 0.6 Kg/m2 e escritos justificati que i ifi a lizacdo e
quantidades reclamadas.
3.12|RESTAURAGAO DE COMPORTAS DE MADEIRA
un 1,00 1767,39€ 1767,39€ 1,00 1767,39€
Restauragio de comporta de madeira existente junto a passagem
agricola , nas dimensdes existentes e ajustadas a instalagdo no canal de
3121 |derivasioiincluindo fornecimento de madeira de pinho tratado, calhas
de encaixe da comporta, pintura e tratamento com Bondex maritimo ou
equivalente e todos os trabalhos acessérios necessarios para a correta
instalagdo e funcionamento da comporta.
un 1,00 1,00 527585 € 5 275,85 €| N&o aceite. Além de que o valor apresentado ser completamente
fora de prego para os trabalhos proposto - o Projecto ndo pretende
a recostrugao dos elementos existentes. As demoligBes estdo todas
incluidas nos artigos 3.1.5 e 3.1.6. Todas as ensecadeiras nrcessérias
tém artigo proprio e estdo consideradas 5 ensecadeiras no Trogo 3,
mais do que as suficientes para executarem a obra em trogos de 50
m. De momento no ¢ possivel aferir qualquer necessidade
Demoligdo e reconstrugdo total dos elementos constituintes da adicional de trabalhos. O valor apresentado & completamente
comporta existente, incluindo os trabalhos incluem recolocagdo de desajustado)do|mercado, tanto|maisique \n2o hd lugar a/qualgiter
pedras caidas com aproveitamento integral do material existente na fomecimento de materiallDe|referir tambémique os valores
E&O |[linha de &guatrabalhos de movimentacdo de terras, execugdo de apresentados ndo estdo em linha de aproximagio com trabalhos Este trabalho j4 ndo se fara. E um artigo para suprimir.
ensecadeira, carga e transporte de material sobrante a vazadouro similares apresentados em fase de concurso, sendo completamente
autorizado e todos os trabalhos necessrios para o correto fora delmercado, AsimedicBes apenas serdo aceites/quando
funcionamento da comporta. i eS|
que identifi a izagdo e i r NOTA: os
volumes, aterros/ escavagdo demoligdo e materiais (entrada e saida
de obra) deveréo ser sempre acompanhados e previamente
aprovados pela fiscalizagdo de acordo com as respetivas guias de
obra.
TOTAL 2295133,71€ TOTAL 1093 524,66 €






