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Câmara Municipal de Braga

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

CPE.03.25.DMOSM - RESTAURO E REABILITAÇÃO DA CASA DOS CRIVOS - 2ª PRORROGAÇÃO DE
PRAZO

Submete-se à consideração do Executivo Municipal, a seguinte proposta:

Considerando a análise do pedido de 2ª prorrogação de prazo, apresentado pela Entidade
Executante, efetuada pelo Gestor do Contrato, Eng.º Luís Almeida, traduzida na informação
técnica que se encontra anexa a este processo, propõe-se:

Aprovar a prorrogação do prazo por 80 dias, correspondente plano de trabalhos modificado,
cargas de mão de obra e de equipamentos e cronograma financeiro da empreitada (em anexo)
ao abrigo dos artigos 314.º, n.º 1, alínea a), 282.º, n.ºs 2 e 3 e 297.º, alínea a) do CCP;

Fixar a nova data de conclusão da empreitada em 27/02/2026.

Anexos:

1.Informação técnica

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
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