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PROPOSTA DE RESOLUCAO

IDENTIFICACAO DA PROPOSTA

ID da proposta Processo Atividade / Procedimento
PR/2025/41521 54100/2025 Proposta a Camara Municipal
Unidade Administrativa

DOM - DGE [ENTRADAS]

Propdsito

Orgaos Colegiais \ Deliberacdo Camara Municipal

Orgéo/Cargo que resolve

Camara Municipal de Braga

FACTOS E FUNDAMENTOS LEGAIS

CPE.19.23.DMOSM - Musealizacdo da Area das Carvalheiras - Area Arqueolégica, Centro
de Interpretacio e Area Envolvente — 32 Modificacdo Objetiva do contrato

Submete-se a consideracdo do Executivo Municipal, a proposta de aprovacdo da 32 Modificacdo

Objetiva do Contrato da empreitada em assunto, bem como da respetiva minuta do contrato, de
acordo com os documentos anexos, que fazem parte integrante do processo.

Anexos:

Informacgdo Técnica
Minuta do Contrato
Cabimento

Compromisso
PROPOSTA DE RESOLUCAO

A Reunido de Camara para deliberacdo nos termos das condicdes estipuladas na informacdo
técnica de suporte a presente decisdo.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

~

INFORMACAO

NUmero: 2025-33383 Data: 16/12/2025
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Verificagdo: https://braga.balcaoeletronico.pt/
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MINUTA / 3.° MODIFICACAO OBJETIVA

CONTRATO DE EMPREITADA N.° CPE.19.23.DMOSM

“MUSEALIZAGAO DA AREA DAS CARVALHEIRAS -

AREA ARQUEOLOGICA, CENTRO DE INTERPRETAGAO E AREA ENVOLVENTE”

ENTRE

Primeira: MUNICIPIO DE BRAGA, com sede na Praca Municipal, 4700-435 Braga, pessoa
colefiva n.° 506901173, aqui representada por Jodo Vasconcelos Barros Rodrigues, na
qualidade de presidente da Cdmara Municipal de Braga, com poderes para obrigar,
doravante identificada por «uDono da Obray;
E

Segunda: ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA., com sede no lugar de Martim de Além,

freguesia de Martim, concelho de Barcelos, 4755-307 Martim, pessoa coletiva n.°
500553408, matriculada na Conservatéria do Registo Comercial de Barcelos sob o
mesmo numero, com o capital social de € 7.000.000,00 (sete milhdes de euros), aqui
representada por Paulo Renato Brandao Ferreira, na qualidade de administrador, com
poderes para obrigar, conforme certiddo permanente com o cédigo de acesso: 1041-
8616-6666, vdlido até: 28/06/2026, doravante identificada por «kEmpreiteiron.

Considerando que:

a) Em 19 de fevereiro de 2024, pelos outorgantes, foi celebrado o Contrato de
Empreitada n.© CPE.19.23.DMOSM, tendo por objeto a execucdo da obra
“MUSEALIZACAO DA AREA DAS CARVALHEIRAS - AREA ARQUEOLOGICA,
CENTRO DE INTERPRETACAO E AREA ENVOLVENTE”, na sequéncia do
procedimento por Concurso Publico: CPE.19.23.DMOSM, ao abrigo do
disposto na alinea b) do artigo19° do Cddigo dos Contratos PuUblicos,
adjudicada por deliberacdo da Cadmara Municipal, de 5 de fevereiro de
2024, pelo preco contratual de € 3.896.841,62 (trés milhdes, oitocentos e
noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e um euros e sessenta e dois
céntimos), acrescido do IVA, com o prazo de execucdo de 18 meses,
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visado pelo Tribunal de Contas, em 26/04/2024 — Processo de Fiscalizacdo
Prévia n.° 747/2024.

b) Relativamente a referida obra, por deliberacdo da cé@mara municipal
de.iiiiii, foi autorizada e aprovada a execucdo de trabalhos
complementares, bem como aprovada a minuta da presente modificacdo
objetiva ao referido contrato de empreitada, nos termos e condicoes

constantes dos artigos seguintes;

c) A classificacdo orcamental da dotacdo por onde serd satisfeita a despesa

resultante desta modificacdo ao contrato de empreitada, a realizar no ano

econdmico em curso, € a seguinte............., de acordo com a informacdo
de cabimenton®........... e a informacdo de compromisso n.°........... , ambas
de............

E celebrada a presente modificacdo objetiva ao contrato de empreitada, ao
abrigo do disposto no artigo 375.° do Cédigo dos Contratos Publicos, que se regerd pelos
termos e condicdes constantes dos artigos seguintes, que os confraentes livremente

estipulam e reciprocamente aceitam.

Artigo 1.°

Os trabalhos complementares, aditados por este meio ao objeto do contrato de
empreitada identificado no considerando a), nos termos do disposto no artigo 370.° do
Cédigo dos Contratos PUblicos, correspondem & execucdo dos trabalhados a que se
refere a informacdo do gestor do confrato, de 15 de dezembro de2025, e mapas de
frabalhos anexos, e que dele fazem parte integrante para todos os efeitos legais e

confratuais.

Artigo 2.°
Pela execucdo destes trabalhos complementares o empreiteiro serd retribuido
com o preco de 71.067,00 € (setenta e um mil e sessenta e sete euros), a que acresce o
IVA , a que acresce o IVA, de acordo com a referida informacdo que integra os mapas

de trabalhos com as respetivas quantidades e precos unitdrios.

Artigo 3.°
Nesta empreitada hd lugar & supressdo de trabalhos, nos termos do artigo 379.°

do Cédigo dos Contratos PUblicos, no valor de 41.845,34€ (quarenta e um mil oitocentos
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e quarenta e cinco euros e trinta e quatro céntimos), de acordo com a dita informacdo

que integra o mapa de trabalhos com as respetivas quantidades e precos unitdrios.

Artigo 4.°
1. Para garantia da celebracdo da presente modificacdo objetiva ao confrato,
bem como do exato e pontual cumprimento dos trabalhos aditados por este meio, o
empreiteiro prestou uma caucdo, no montante de € ....... (coreiiieei, ), mediante......... ,
emitida pelo.............. eM.....o....., correspondente a 5% do valor dos referidos trabalhos

complementares.

2. Para reforco da caucdo prestada, proceder-se-& & retencdo de 5% no
pagamento a efetuar, nos termos do disposto no artigo 353.° do Cédigo dos Contratos

publicos.

Artigo 5.°
O prazo de execucdo da empreitada é prorrogado, por um periodo de 28 dias,

conforme consta da informacdo do gestor do contrato.

Artigo 6.°
Salvo o disposto em contrdrio na presente modificacdo ao contrato, tudo o mais
se regerd pelo disposto no titulo contratual e pelos documentos que integram o dmbito

da sua disciplina, mantendo-se inalterados os respetivos pressupostos.

Artigo 7.°
A presente modificacdo ao contrato de empreitada entra em vigor na data da
sua assinatura, sem prejuizo da sua fiscalizacdo concomitante pelo Tribunal de Contas,
nos termos do disposto na alinea d), do n.° 1, do artigo 47.°, da Lei de Organizacdo e

Processo do Tribunal de Contas.

Por ser esta a vontade dos outorgantes, livremente expressa, e depois de lida e
achada conforme, vao eles assinar digitalmente a presente modificacdo ao contrato
de empreitada, considerando-se a data efetiva da sua celebracdo a data de aposicdo

da Ultima assinatura.

Pelo Dono da Obra, Pelo Empreiteiro,

(JoGo Vasconcelos Barros Rodrigues) (Paulo Renato Branddo Ferreira)
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