BRAGA

$5O0A A PUTHRO.

PROPOSTA DE RESOLUCAO

IDENTIFICACAO DA PROPOSTA

ID da proposta Processo Atividade / Procedimento
PR/2026/5829 7700/2026 Proposta a Camara Municipal
Assunto do Processo

Proposta a Camara Municipal - CPE.38.25.DMOSM_Aprovacao da lista decisao sobre os
erros e omissodes/esclarecimentos.

Unidade Administrativa

DOM - UAC [ENTRADAS]

Propdsito

Orgéos Colegiais \ Deliberacdo Camara Municipal
Orgédo/Cargo que resolve

Camara Municipal de Braga

PROPOSTA DE RESOLUCAO

A Reunido de Camara para deliberacdo nos termos das condi¢des estipuladas na presente
informagao técnica.

Concurso Puablico: CPE.38.25.DMOSM

Contratacdo: empreitada de “MUSEU DOS BISCAINHOS - REQUALIFICAGAO DE
INSTALAGCOES ELETROTECNICAS EXISTENTES".

Preco base (Pb): €305.051,79 (trezentos e cinco mil, cinquenta e um euros e setenta e
nove céntimos, (Sem IVA);

Prazo maximo de execucdao da empreitada: 120 (cento e vinte) dias.

ASSUNTO: APROVACAO DA DECISAO SOBRE OS ERROS E OMISSOES
/ESCLARECIMENTOS; APROVACAO DA RETIFICACAO DO MAPA DE QUANTIDADES;
APROVACAO DA ALTERACAO DO PRECO BASE E APROVACAO DA PRORROGACAO DO
PRAZO.

I - ERROS E OMISSOES/ESCLARECIMENTOS

No ambito do presente procedimento, foram apresentadas as listas de erros e omissdes/pedidos
de esclarecimentos, em conformidade com o artigo 50.°, n.° 1 do Cédigo dos Contratos Publicos
(doravante abreviado por CCP). Na sequéncia da apresentagdo das referidas listas/pedidos de
esclarecimentos, procedeu-se ao envio dos mesmos para a equipa projetista, a qual efetuou a
respetiva resposta. Assim, propde-se a aprovacao da decisdo sobre os erros e omissdes
/esclarecimentos que se anexa e a aprovacao da retificagdo/alteracdo do mapa de quantidades a
colocar a concurso.

II - ALTERAGCAO DO PREGO BASE
Devido a correcdo do mapa de quantidades, nomeadamente o artigo em 2.3.1.3. (macigos pré-
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BRAGA

$5O0A A PUTHRO.

fabricados e/ou fabricados no local, para posterior instalacdo fixacdo de lumindrias) cuja
quantidade foi reduzida de 162 para 108 conjuntos, o preco global dos trabalhos sofreu uma
reducdao de €3.422,00. Assim, propde-se a alteragdo do prego base anteriormente estimado em
€305.051,79 para novo preco base estimado em €301.629,79 (trezentos e um mil,
seiscentos e vinte e nove euros e setenta e nove céntimos).

III - PRORROGACAO DO PRAZO

PropOe-se ainda que seja prorrogado o prazo para entrega das propostas, nos termos do disposto
nos n.% 1 e 5 do artigo 64.°2 do CCP, sendo efetuada a respetiva publicacdo do no Diario da
Republica, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 130.° do mesmo cédigo.

IV_PROPOSTA:

Face ao supramencionado, submete-se para aprovagao a decisao de erros e omissdes e respetivos
esclarecimentos (resposta efetuada pela equipa projetista), que se anexa; a aprovacao da
retificagdo/alteracdo do mapa de quantidades; a aprovacdao da alteracdo do preco base e a
aprovacao da prorrogacao do prazo para entrega das propostas.

Anexo a presente proposta:
- Resposta de esclarecimentos.

Anexo ao presente processo:
- Mapa de quantidades retificado.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
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RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS:

Relativamente as questdes colocadas pela IELAC (n.°1), seguimos a ordem do

anexo.

P: 1. No ponto 2.32 do MQ, menciona que tendo em conta o objeto da obra
alteracdes de posicao dos locais de implantacao previstos na infraestrutura de
tubagem existente para luminarias e candeeiros resultardo na necessidade de
trabalhos de escavacao em pavimentos existente, prevendo-se a abertura de
valas nos caminhos pedonais com 0,50m de largura e 0,90m de profundidade.
Verificamos ap0s a visita efetuada as instalagdes que as infraestruturas ja se
encontram realizadas, nesse sentido agradeciamos o favor do envio do desenho

com o tracado da vala a executar.

R: 1. Em 2.3.2 a medicao considera as quantidades de 200m de vala e de 100m2
de reposicao de pavimentos acautelando alguns os ajustes e os complementos
necessarios introduzir na infraestrutura existente. Consideramos que os valores
medidos estdao comprometidos com as solugdes adotadas, nao se prevendo,

portanto, que venham a ser ultrapassados.

P: 2. Agradeciamos o envio das plantas do SADI e SADIR para verificar o trajeto
necessario para embutir as canalizagGes juntamento com as instalagdes elétricas

a realizar nesta empreitada.

R: 2. N3o tivemos acesso nem conhecimento de que existam registos/cadastro
do SADI e SADIR, assim nos artigos 2.1.7.1 e 2.1.7.2, de acordos com o projeto
devem incluir-se no VG o registo manuscrito dos tracados destas redes em
plantas do edificio que oportunamente serao fornecidas para este efeito, pela
MMP, EPE.
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P: 3. Na substituicao do quadro entrada e do quadro do piso 2, tera de haver
um corte geral de energia ao museu, questionamos se esse trabalho podera ser

realizado em horario normal ou extraordinario?

R: 3. Sim, os cortes poderao ser seletivos e nao gerais, devendo ser planeados
de forma a comecar pelo Quadro do Piso 2 interrompendo apenas um setor do
edificio pelo periodo mais curto, seguido de planeamento para na troca do
Quadro de Entrada, trabalho reconhecidamente mais complexo e demorado a
realizar em dia ou dias de encerramento ao publico do Museu, devendo ser
estudado um bastidor, pré-fabricado e pré-cablado de forma a minimizar o tempo
de intervencao no local (mantendo a filosofia e ordem dos circuitos blocos de
terminais de ligacdo nos quadros existentes de forma a reduzir o tempo de

montagem e a evitar erros com a troca de circuitos).

P: 4. No ponto 2.1.7 menciona que o fornecimento e montagem de servico de
reencaminhamento, reorganizacao e protecao de canalizacOes existentes do
SADI e SADIR existente, incluindo novos cabos e tubos quando necessario,
acessorios de fixacdo e montagem, assim como o registo manuscrito dos tracados
em plantas o edificio, vimos questionar se os trabalhos mencionados, se refere

apenas as zonas onde vamos intervir ou a toda a instalagao?

R: 4. O registo manuscrito refere-se a todas as instalacdes do SADI e SADIR. Ja
as correcoes referem-se apenas as areas de intervencao, incluindo o patio interior
onde se observam canalizagdes no exterior com tracados e materiais

inadequados, que se pretende corrigir.

P: 5. Relativo ao item de restauros, apos a visita as instalagdes, encontramos
zonas ja danificadas onde se verifica a necessidade de restauro, questionamos

se 0 restauro dessas zonas faz parte desta empreitada?

R: 5. N3o a intervencdo de restauro é pontual, referindo-se apenas e s6 as

situagOes de intervengao nos diversos elementos das instalagdes técnicas prevista
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(caixas de derivacao e ligacao, aparelhagem, remogao de cabos colados, etc.)
estes trabalhos de desmontagem e montagem devem decorrer com recurso a
conservador/restaurador e/ou sobre a sua orientagao e supervisao.

P: 6. No quadro do Jardim esta a ser solicitado no MQ o controlo de iluminacao
pelo sistema Casambi, nesse sentido surgiram algumas duvidas que
agradeciamos o vosso esclarecimento: - O sistema (ON/OFF) a requerer para o
controlo de iluminagdo do quadro do Jardim é para todos os circuitos ou apenas
para os circuitos novos a instalar no armario W. - No esquema unifilar os circuitos
estdao a ser comandados por um interruptor horario programavel e crepuscular,
de que modo pretendem integrar o sistema Casambi, controlando o interruptor

horario ou individualizando cada circuito de iluminacdao?

R: 6. Confirma-se o sistema CASAMBI para controlo da iluminacao e esclarece-
se:

- O sistema CASAMBI (ON/OFF) sera para funcionar com a iluminagao de
valorizacao e de apoio a eventos dos eventos, assim seria para 0s novos circuitos
(pf ver resposta a relagdo com o armario W no ponto seguinte).

- O interruptor horario e crepuscular existente sera apenas para o controlo da

iluminagao minima de circulacdo e seguranca.

OBS.: Deve prever-se a reorganizagao pontual circuitos de forma a otimizar a
funcionalidade deste quadro do Jardim e dos recursos que dispoe, pf ver ponto

seguinte.

P: 7. Como estdo a planear realizar a ligacao entre o quadro do Jardim

existente e o0 novo armario W, dado que nao esta definido nas pegas projeto?

R: 7. Tendo em conta a grande quantidade de reservas equipadas e nao
equipadas no Q Jardim existente ndo se justifica o armario W preconizado para
a sua ampliacdo, tao pouco seria compativel com o existente, pelo que texto do
artigo sera 2.3.3.1 do MQT ajustado em conformidade.
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P: 8. Pedimos que esclarecessem se as infraestruturas para a passagem da fibra
otica entre o bastidor existente e o novo bastidor que ficara localizado no pombal

ja existem?

R: 8. Conforma-se previsao em projeto da colocacao de um tubo PEAD 40 entre
o Pombal e uma caixa de visita existente préoxima que contem a restante
infraestrutura de telecomunicacdes que permitirdo a passagem da fibra dtica

(linhas verdes):

CV
cv!

QP-p

PEAD @40
DAS INFRAESTRUTURAS DE IT

¢
)

P: 9. No desenho IE003 na sala 2.52 (Capela) é pedido a colocacdo de um perfil
de aluminio com fita Led a volta do teto da capela. Pretendemos que nos
esclareca como pretendem realizar esse trabalho dado ter o altar a obstruir o
teto?

R: 9. Na Capela e nos casos que por alguma razao se conclua inviavel a utilizacao
das pequenas cornijas existentes para a colocacao dos sistemas de iluminacao
com perfiz de aluminio com fita LED devera ser reacondicionada a instalacdo
elétrica dos pontos de luz existentes que se encontrarem (centrais em tetos, em

paredes e/ou mobilidrio fixo como o altar) de forma que possam via a ser
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equipados mais tarde com candeeiros ou lustres nao previstos no presente

projeto.

Relativamente as questdes colocadas pela IELAC (n.22), seguimos a ordem do

anexo.

P: As tomadas novas mencionadas do mapa de quantidades sao do tipo Shuko
(F+N+T), o cabo de alimentacdo as tomadas existentes apenas tém dois
condutores F+N, como fazemos para incorporar a linha de terra nesses circuitos?
Caso seja entubado temos o risco de obstrucao dos tubos no enfiamento do fio
de terra, no caso de ser em cabo elétrico andara possivelmente por debaixo do
soalho o que obriga a substituicao dos cabos de toda os circuitos de tomadas.
Dado tratar-se de um edificio histdrico, e ser necessario incluir o circuito de
emergéncia (bloco auténomos) conforme menciono no projeto, agradeciamos
que nos indicassem em planta como planearam realizar o caminho de
alimentacdao aos blocos de emergéncia, em parede ou sob o soalho do piso
superior. Caso a solugao seja pelo soalho, teremos de o desmontar e tornar a
montar, nesse caso agradeciamos que incluissem esse item no mapa de

quantidades.

R: i) Sobre os tipos de tomada, esclarece-se:

- Esta prevista a substituicao de tomadas CEI Tipo F (vulgo schuko) no caso em
gue os circuitos que as alimentam tém o condutor de terra instalado e onde sera
possivel utilizar aparelhos da Classe I e da Classe II de isolamento (Artigo 2.1.5.1
do MQT).

- Esta prevista a substituicao de tomadas CEI Tipo C (vulgo europeia) nos casos
em que os circuitos que as alimentam ndo tém o condutor de terra instalado e
onde sera possivel utilizar aparelhos apenas da Classe IT de isolamento (Artigo
2.1.5.2 do MQT).

- Ver também os artigos 2.1.5.3 a 2.1.5.5 para situages diversas onde as
tomadas a colocar serao CEI Tipo C ou F conforme 0 que se encontrar instalado

e eventuais indicacOes para alteracao num sentido ou outro da parte da MMP,
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EPE/MBis que explora o edificio tendo em conta necessidades especificas que nao
foi possivel prever no contexto de obra de reabilitagdo de uma instalacao elétrica

existente (*).

R: ii) Sobre a cablagem dos circuitos de tomadas, esclarece-se:

- Os circuitos de tomadas existentes com condutores de F+N+T sdo para manter
e reparar se necessario, ou mesmo substituir os condutores se durante os
trabalhos preparatérios se mediram valores de resisténcia de isolamento entre
qualquer um deles e/ou entre eles e a terra forem inferiores aos permitidos.

- Os circuitos de tomadas existentes com condutores de F+N s3o para manter e
reparar se necessario, ou mesmo substituir os condutores se durante os trabalhos
preparatdrios se mediram valores de resisténcia de isolamento entre qualquer
um deles e/ou entre eles e a terra forem inferiores aos permitidos.

- Também neste caso se, pontualmente, conforme eventuais indicacOes para
alteragdo num sentido ou outro da parte da MMP, EPE/MBis que explora o edificio
tendo em conta necessidades especificas que nao foi possivel prever no contexto

de obra de reabilitacdo de uma instalagao elétrica existente (*).

R: iii) Sobre a cablagem dos circuitos destinados a alimentar blocos
autonomos, esclarece-se:

- Mantem-se resposta a pedido de esclarecimento colocado por varios
concorrentes, ou seja:

“Tratando-se da reabilitacdo de instalacOes eletrotécnicas existentes, ndo se
prevendo nem pretendendo a alteragao do status quo das mesmas, prevé-se a
sua alimentacdo a partir do circuito de iluminacao do local mais proximo e sempre
que possivel a instalagdo dos condutores de telecomando até ao quadro de
origem do circuito da alimentacao.

O telecomando central esta previsto em projeto no QE, pf ver desenho # IE008”
(*)

- Adicionalmente esclarece-se que os trabalhos complementares necessarios

estdo contemplados no MQT nos artigos do capitulo 2.1.2 Apoios Gerais e de
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Conservacao e Restauro, designadamente os que referem em pavimentos de

madeira.

(*) Trabalhos a realizar sem alteracdo do status quo da instalacdo elétrica
existente, salvo nos melhoramentos no funcionamento das protecoes contra
contactos diretos, contra contactos indiretos e contra sobretensdes, conforme

previsto.

Relativamente as questdes colocadas pela FiberT, seguimos a ordem do anexo:

P:1. Como sera efetuada a substituicdo do QE, esta previsto algum periodo
especifico para o efetuar? Quem ira efetuar o corte de energia e o pedido do
mesmo a EREDES? Ou em alternativa sera para manter em funcionamento todas

as instalagdes durante o periodo de renovacgao?

R:1. Os cortes de energia deverao ser seletivos e nao gerais, planeados de forma
a comegcar pelo Quadro do Piso 2 interrompendo apenas um setor do edificio pelo
periodo mais curto possivel, seguido de planeamento para na troca do Quadro
de Entrada, trabalho reconhecidamente mais complexo e demorado, a realizar
em dia ou dias de encerramento ao publico do Museu, devendo ser estudado um
bastidor, pré-fabricado e pré-cablado de forma a minimizar o tempo de
intervengao no local (mantendo a filosofia e ordem dos circuitos blocos de
terminais de ligagao nos quadros existentes de forma a reduzir o tempo de
montagem e a evitar erros com a troca de circuitos).

Deverao coordenar o corte de energia por parte da E-Redes, se necessario para
assegurar as condicdes de seguranca necessarias aos trabalhos sera solicitado
pelo MBis/MMP, EPE.

Como referido acima pretende-se seja adotada metodologia que minimize o
tempo de corte, e que o mesmo se realize em dias de encerramento do museu

ao publico.
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P: 2. De quem ¢é a responsabilidade do desimpedimento dos diversos locais de

trabalho bem como da arrumacgao dos mesmos?

R:2. A equipe do MBis/MMP libertara antecipadamente os locais de trabalho, de

acordo com o plano de trabalhos a apresentar pela Entidade Executante.

P: 3. A remocao de luminarias, e aparelhagens pressupdem que existam danos,
como diferenca de cores e furacbes que nao serao ocupadas pelas novas
lumindrias e novas aparelhagens, e consequentemente ficaram visiveis. E correto
o entendimento? Nao sendo correto e caso pretendam estas correcoes, as
mesmas deverao estar consideradas no mapa de quantidades de forma a cotar

estes trabalhos.

R:3. Sim o entendimento esta correto os trabalhos referidos implicam os riscos
apontados, por este motivo o projeto prevé que a Entidade Executante
disponha da colaboracdao de Especialistas Conservadores Restauradores
qualificados para supervisao, acompanhamento e realizagao de trabalhos de
conservacao e restauro, conforme MD, Condicdes Técnicas e artigos do capitulo
2.1.2 do MQT.

P: 4. Relativamente aos ensaios dos circuitos de energia que nao se verifiquem
capacitados para a sua utilizacdo, constatamos a nao existéncia de item para este
efeito no mapa de quantidades, pelo que consideramos uma omissao. Solicitamos

inclusao de artigo para o efeito.

R:4. Embora pouco provavel, tendo em conta que ndo se acrescentam circuitos
e que os existentes estdo a funcionar, a recomendagao é sensata encontrando-
se plasmada no MQT do projeto em diversos artigos, nomeadamente para
circuitos de iluminacao em 2.1.4.14 a 17, para circuitos de tomadas de energia
em 2.1.5.6 a 7 e para circuitos de telecomunicacdoes em 2.1.6.2 a 4, portanto ja

se encontram considerados os artigos necessarios ao pretendido.

5
[
=
=
=]
o
X
[a]
Q
re}
w
Q
<
O
©
o
P4
=
14
>
=
Q
®
ts}
©
o
By}
O
©
2
S
>
o
9,
el
Q
(&)

Verificagdo: https://braga.balcaoeletronico.pt/
.= Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Pagina 10/ 13




P: 5. Esta prevista a instalacao de bobine de disparo no quadro geral (MX), onde
ira ficar localizada a botoneira de disparo? Mais uma vez nao ha item no MQT

para este efeito, pelo que se solicita a sua inclusao.

R:5. Tratando-se da requalificacdo de instalacdes eletrotécnicas existentes, ndao
se prevendo nem pretendendo a alteracao do status quo das mesmas, a bobine
MX prevista deve ser instalada de acordo com o projeto, para que a MMP, EPE
fique com a possibilidade de no futuro instalar em local que entdo determinara o
referido botdo de corte geral a distancia, portanto o trabalho de instalacdo da
“botoneira de disparo” ndo é para realizar pelo que ndo foi nem sera objeto de

consideragao da medigao.

P: 6. As luminarias de perfil Led a instalar nas diversas salas serao instaladas no
teto ou em parede? Possiveis danos que ocorram desta instalacao de quem sera
a responsabilidade ja que na visita a obra foram detetadas varias situacoes de

tetos e paredes que ja apresentam varios danos e problemas estruturais.

R:6. As luminarias de perfil LED nas diversas salas serdao instadas em cornijas
existentes.

Pequenas reparagdes em cornijas e nos locais resultantes dos trabalhos de
Requalificacdo objeto do presente projeto estdao previstos de acordo com o

esclarecimento acima (Pf ver 3.).

A reparagao de “danos e problemas estruturais” ndo esta prevista nem é objeto
do presente projeto — agradecemos quando assinalados — pois estando em causa
questOes de seguranca estrutural serdo verificados e avaliados por técnicos
especialistas designados pela MMP, EPE que tomara as medidas adequadas para

0S corrigir.

OBS.: Nos casos que por alguma razdo se conclua inviavel a utilizacao das
pequenas cornijas existentes para a colocacao dos sistemas de iluminagao com

perfiz de aluminio com fita LED devera ser reacondicionada a instalagdo elétrica
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dos pontos de luz existentes que se encontrarem (centrais em tetos, em paredes
e/ou mobiliario fixo como o altar) de forma que possam vir a ser equipados mais

tarde com candeeiros ou lustres nao previstos no presente projeto.

P: 7. Qual o local previsto para a instalacao da cablagem de alimentacao das

luminarias de emergéncia e do telecomando?

R:7. Tratando-se da reabilitacdo de instalacOes eletrotécnicas existentes, ndo se
prevendo nem pretendendo a alteracao do status quo das mesmas, prevé-se a
sua alimentacdo a partir do circuito de iluminacdo do local mais proximo e sempre
que possivel a instalagdo dos condutores de telecomando até ao quadro de
origem do circuito da alimentacao.

O telecomando central esta previsto em projeto no QE, pf ver desenho # IE008

P: 8. Quais 0s meios elevatdrios permitidos dentro e fora do edificio? E

necessaria alguma protecao especifica?

R:8. Os meios elevatérios a empregar deverdao estar de acordo com a
regulamentacdo e normas aplicaveis, assim como o PSS. Adicionalmente
tratando-se de um edificio classificado e patrimdnio nacional os meios a empregar
além de deverem ser manipulados com os cuidados necessarios, terao os pontos
de apoio devidamente protegidos para nao causar dano nas superficies em que

tocarem.

P: 9. Qual a identificacao e modelo das centrais de Incendido e Intrusao

existentes?

R:9. Nao temos a informagao sobre os modelos em concreto, a marca visivel nos
painéis dos equipamentos é “SEPSEG” no SADI e SPSEG Smartliving no SADIR.

P: 10. No ponto 2.3.1.3, 2.3.1.4 e 2.3.1.5, qual é especificidade e desenhos

técnicos dos macicos?
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R:10. Conforme instrucdes e especificacao dos materiais respetivos, no caso
particular dos macigos de reserva considerados em 2.3.1.3. detetamos um erro

grosseiro de medicao que sera corrigido pois sao 108 conjuntos e nao 162.

Relativamente as questdes colocadas pela Builtin, seguimos a ordem do anexo:

P:1. Na Peca Desenhada “3_MBis_PE_IE_004_03", referente a Iluminacao e
Tomadas no Jardim, as localizacGes das diferentes luminarias solicitadas nao se

encontram especificadas. Solicitamos a discriminacgao e localizagao das mesmas.

R:1. Na Peca Desenhada “3_MBis_PE_IE_004_03", as localizacdes das diferentes
luminarias solicitadas ndo se encontram especificadas por razles de
coordenacao, uma vez que se pretende a realizacao previa de ensaios de luz para
suporte de decisOes sobre a localizacao de cada um dos modelos considerando
obviamente a infraestrutura de tubagem existente, ndao colocado de parte
pequenos desvios nas mesmas em funcao dos resultados obtidos nos ensaios.
Assim, de acordo com o solicitado é fornecido, para adicdo ao projeto, um
esquisso com a posi¢ao indicativa das luminarias (PF o email seguinte contém

este esquisso a adicionar a adicionar ao projeto).

P: 2. Segue em anexo lista de Erros e Omissoes, com observagdes que achamos

relevantes

R:2. As Listas de erros e omissOes apresentadas por este e pelos restantes
concorrentes foram objeto de analise criteriosa pela equipa projetista. Foram
efetuadas retificacOes nas situacdes apontadas consideradas pertinentes. Assim,
juntamos MMED, MQT retificados.
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