
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA

ID da proposta Processo Atividade / Procedimento

PR/2026/15431 23187/2026 Proposta à Câmara Municipal

Assunto do Processo

Proposta à Câmara Municipal - CPE.23.25.DMOSM - Praia Fluvial de Navarra - 1ª
Prorrogação de prazo

Unidade Administrativa

DOP - DGO [ENTRADAS]

Propósito

Órgãos Colegiais \ Deliberação Câmara Municipal

Órgão/Cargo que resolve

Câmara Municipal de Braga

FACTOS E FUNDAMENTOS LEGAIS

CPE.23.25.DMOSM - Praia Fluvial de Navarra - 1ª Prorrogação de prazo

Submete-se à consideração da Câmara Municipal, a proposta de aprovação da prorrogação de
prazo da empreitada, nos termos da informação técnica do gestor do contrato, que se anexa e que
faz parte integrante do processo.

Anexo:
Informação técnica, incluindo o pedido do empreiteiro.

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

À Reunião de Câmara para deliberação nos termos das condições estipuladas na informação
técnica de suporte à presente decisão.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
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CPE.23.25.DMOSM – PRAIA FLUVIAL DE NAVARRA 

 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA EMPREITADA 

1.º Pedido 

 

Registo de entrada: 2026-E-RE-9027 de 16/04/2026 

Requerente: Prodígipadrão Construção, Lda. 

Local da obra: Praia Fluvial de Navarra, U. F. de Navarra e Santa Lucrécia de Algeriz 

Assunto: 1.º Pedido de Prorrogação de Prazo 

Gestor do contrato: Vitor Hugo Rodrigues Coutinho 

Órgão competente: Câmara Municipal 

 

I. CARACTERIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO 

1.1. Por via do registo de entrada n.º 2026-E-RE-9027 de 16/04/2026, o empreiteiro 

apresentou pedido de prorrogação de prazo da empreitada “Praia Fluvial de 

Navarra”. 

 

1.2. O empreiteiro solicita a prorrogação do prazo de execução até 30/09/2026, 

correspondendo a 77 dias adicionais. 

 

1.3. O pedido é fundamentado em circunstâncias alheias à vontade do empreiteiro 

que afetaram o desenvolvimento do plano de trabalhos previsto (cf. anexo 1), 

designadamente: 
 

a) Ocorrência de condições climatéricas adversas; 

b) Alteração da solução de fundações e da cota da plataforma do edifício; 

c) Impossibilidade de execução das infraestruturas elétricas de serviço público; 

d) Condicionantes aos trabalhos dos muros de alvenaria de pedra; 

 

II. DATAS CHAVE DA EMPREITADA 

2.1. Registam-se as principais referências cronológicas da empreitada: 

a) O contrato da empreitada foi celebrado em 01/10/2025. 

b) A aprovação do plano de segurança e saúde ocorreu em 13/11/2025. 

c) A consignação da empreitada ocorreu em 17/11/2025. 

d) O prazo de execução dos trabalhos da empreitada são 240 dias. 

e) A data inicialmente prevista para a conclusão dos trabalhos da empreitada era 

15/07/2026. 
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