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PROPOSTA DE RESOLUCAO

IDENTIFICACAO DA PROPOSTA

ID da proposta Processo Atividade / Procedimento
PR/2026/37276 56535/2026 Proposta a Camara Municipal
Assunto do Processo

Proposta a Camara Municipal - CPE.07.23.DMOSM - ORDENAMENTO E REGULARIZAGCAO
DO RIO TORTO E RIBEIRA DE PANOIAS - Indemnizacao para suprimento de Erros e
Omissoes do contrato

Unidade Administrativa

DOP - DGO [ENTRADAS]

Propdsito

Orgaos Colegiais \ Deliberacdo Camara Municipal
Orgédo/Cargo que resolve

Camara Municipal de Braga

~

INFORMACAO

FACTOS E FUNDAMENTOS LEGAIS

CPE.07.23.DMOSM - ORDENAMENTO E REGULARIZACAO DO RIO TORTO E RIBEIRA DE
PANOIAS - Indemnizagdo para suprimento de Erros e Omissdes do contrato

Submete-se a consideragdo da Camara Municipal, a aprovacdo da indemnizagdo para pagamento
de erros e omissdes do contrato, relativo aos tutores para as arvores.

Considerando que, nos termos do n.° 3 do artigo 378° do CCP, o empreiteiro suporta metade do
valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes cuja detecdo era exigivel
na fase de formagdo do contrato, o valor da indemnizacdo tera o valor de 8.312,00€ + IVA,
correspondente a 50% do valor dos trabalhos do Erros & Omissdes referente aos tutores das
arvores, conforme informagdo técnica anexa.

NUmero: 2026-32614 Data: 30/10/2026

Anexos:
e Inf. técnica
e Cabimento
e Compromisso

e Lista de erros e omissoes inicial
TEXTO DISPOSITIVO DA PROPOSTA DE RESOLUCAO

A Reunido de Camara para deliberagao nos termos das condicdes estipuladas na informagao
técnica de suporte a presente decisdo.
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Data: 30/10/2026
N2 Processo: 1886/2024

Processo: Gestiao de empreitadas - (2023/300.10.001/141) - Ordenamento e
regularizacao do rio Torto e Ribeira de Panoias - Trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissoes - indeminizacao

Em anexo segue para aprovacao em reunidao de Camara, a proposta dos trabalhos
complementares de suprimento de erros e omissoes do projeto da obra, a pagar como
indeminizacao.

~

INFORMACAO

NUumero: 2026-32563 Data: 30/10/2026
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DMOC-DOP-DGO

Empreitada: CPE.07.23. DMOSM — “ORDENAMENTO E REGULARIZAGCAO DO RIO
TORTO E RIBEIRA DE PANOIAS”

Processo Obra: Gestiona: 1886/2024 — MGD: (2023/300.10.001/141)

Requerente: ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA
Registo de entrada do pedido: GT0022/2024 de 09-02-2024 — E/10274/24

Assunto: TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES -
INDEMINIZAGAO

Valor do contrato inicial: 2.295.133,71 € + IVA

Orgao competente: Camara Municipal

Em 9 de fevereiro de 2024, através da carta com a ref2 GT0022/2024, registada
internamente como E/10274/24, apresentou a Alexandre Barbosa Borges, SA, conforme
disposto no n2 4 do artigo 3782 do CCP, a lista de trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes de projeto, no valor de 1.088.511,90 €+ IVA.

A autora do projeto analisou e nao acolheu nenhuma das reclamacgdes.

Nesse sentido foi feita a proposta para o Orgdo Competente (Camara), que em reunido
de 10-09-2024, aprovou a lista de ndo aceitacdo dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissées de projeto.

Comunicou-se o deliberado pela Camara a Entidade Executante, que ndo conformada
com a decisdo, solicitou uma reunido para reanalise da situacao.

Nessa 12 abordagem ficou acordado que teriam de ser desconsiderados os artigos
relativos a trabalhos que ndo eram mais que melhorias propostas pelo empreiteiro
(denominadas como omissdes). Ficou a proposta reduzida ao valor de 348.708,79 € +
IVA, a rever por ambas as partes.

Em 30-07-2026, em sede de negociacdo para elaboracdo da conta final da obra,
informou o dono da obra sé haver condicdes para considerar os trabalhos relativos aos
tutores, mesmo assim corresponsabilizando o empreiteiro em 50% do orgamento,
conforme definido no n2 3 do artigo 3782 do CCP.
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Ora, estando estes trabalhos orcamentados em 16.624,00 € + IVA, deve o dono da obra
suportar apenas 50% desse valor, ou seja 8.312,00 € + IVA, montante que proponho a
aprovacao em reuniao de Camara, a ser pago como indemnizacao, uma vez que a obra
ja esta fechada em termos de contas e rececionada provisoriamente.

Artigo Descrigdo Quantidade (Un) | Prego unitério (€) | Prego total (€)

Fornecimento e aplicagdo de tutores duplos para arvores, em estacas
1. de madeira torneada de 6 mm de didametro, com comprimento de 2
metros, seguros ao tronco da arvore, cada um através de cinto elastico
de borracha, regulavel, de 4 cm de largura, para manter a arvore na
vertical durante o seu crescimento.

1.1. | Trogo 2 969,00 16,00 15 504,00

1.2. | Trogo3 70,00 16,00 1120,00
TOTAL 16 624,00 2
50% DO TOTAL 8312,00

Gestor do contrato

NUmero: 2026-32563 Data: 30/10/2026
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