
IWAGA
C Muníc,p’a

Reunião Ordinária Pública de 2019/07/01

10.1 ADICIONAL N. 1 AO CONTRATO DE EMPREITADA -

CPEL6.17 DMOSM - REGENERAÇÃO DA POUSADA DA

JUVENTUDE E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE

JUVENTUDE DE BRAGA:

Da DMOSM, submetendo à consideração do Executivo a Empreitada

mencionada em epígrafe, para aprovação de trabalhos

complementares e supressão de trabalhos de acordo com informação

constante no processo.

Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos



Remete-se ao Sr. Presidente

A Diretora da DMOSM,

(Alzira Torres)

fl

Assunto: Adicional n.° 1 ao contrato de empreitada
CPEIG.17.DMOSM — REGENERAÇÃO DA POUSADA DA JUVENTUDE
ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA

Submete-se à aprovação superior a aprovação oos trabalhos complementares propostos.

cujo nicio de execução aguarda a aprovação da Câmara Municipal de Braga, com exceção dos

trabalhos de reforço estrutural que já se iniciaram.

Não obstante. mesmo relativamente aos trabalhos de reforço estrutural, propõe-se a decisão

fina; e vinculativa de aprovação deste tipo ae trabalnos complementares, conferindo eficácia

plera á opção da gestora do cortrao de autorizar o inicio dos trabalhos. e que o empreiteiro

acolheu por sua iniciativa e à sua responsabilidade, sabendo que as instruções do gestor do

contrato. em sede de modificação ou cessação do contrato de empreitada, não vinculam o

Municipio de Braga. nos termos do disposto no artigo 290°-A. n.° 3 do Código dos Contratos

Públicos.

Sublinhe-se que o gestor emitiu. e bem. instruções no âmbito da execução do contrato, com

o objetivo de assegurar a continuidade da obra sem interrupçáo. sendo certo porém que só a

decisão do órgão competente para a decisão de contratar — a Câmara Municipal de Braga —

assegura a plena produção oe efeitos aquela decisão e constitui pressuposto indispensável á

vinculação do Município de Braga e requisito cara submeter o aditamento ao contrato. uma vez

formalizado, à fiscalização concomitante do Tribunal de Contas.

w BRAGA
DIREÇÃO MUNICIPAL OE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL;

Despacho:

O Presidente,

(Ricardo Bruno Antunes Machado Rio)

1 1.

.

E

Exm.° Senhor Presidente

Câmara Municipal de Braga,

PRAÇA DO MuN)CiP104]04-514 BRAGA TELJ253 203 150 FAxl2s3 613 387 e-mal: rnunicipe@cm-braga.pt



k! BRAGA
,.JIUI1ICIL

DIREÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Trabalhos complementares:

Suprimento de erros e omissões: 28.095,44€ + IVA

Trabalhos a ma:s: 1 ‘ 1.783.08 € + IVA

Supressão de trabalhos

Trabalhos a menos: 86.216,59€ + IVA

.
Alzira Torres

.

PRAÇA DO MUNICiPIO 4704-514 BRAGA TELI2S3 203 150 FAX 253 513 387 e-malI: municipe@cm-braga.pt
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Relatório do Documento interno n.° 18811 de 19/06/ 2019

DOCUMENTO N°

DATA 23/00/0003

REFERENCIA

REGISTADO: paulapereira

ATUALIZADO: pau!e.:ereira

ASSUNTO

REr;Er.ERAcAo DA POLSACA DA v E.UDE

Detalhes do Documento

REMETE\TE 55kv: orou -

TIPO DE DOCUMENTO INO4M.tÇnD DE - 5/,mO

LIVRO DE REGISTO LD/°J DE
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1. Original

PROCESSO N°

CLASSIFICAÇÃO

OBSERVAÇÕES

Movimentos

Enviado para Func.: Gaspar Antonio Sampaio Silva

. (1) Movimentado no dia t9/O6J2019 15:37 para Func.: Gaspar Antonio Sampaio Silva

Eteruado por Puno.: 1043 - Paula Cristina Monteiro Alvares Pereira(paulapereira)

M.st!vo: Em anexo a proposta de rrahalhos a mais, de suprimento de erros e •omissões e supressão de :rahaIion
raet ,a à aro-o tata sjorat teta,

Anexos do documento

Tipo coo,: Dooirietos st:t/:: Data: t9:C5f20:9 Cose ;a;%e: lr.FDRtIAÇAC E PROPOStAS

À
te ( £

LcJk ‘

woS no 0. cÇZJC t9 \Y.
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BRAGA
DMOSM/DMOP

CPE1G.17.DMOSM - REGENERAÇÃO DA POUSADA DA JUVENTUDE E ADAPTAÇÃO DE

EDIFICIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA

MODIFICAÇÃO OBJETIVA DO CONTRATO DA EMPREITADA

12 adicional ao contrato da empreitada

- ENQUADRAMENTO

A empreitada supracitada, foi adjudicada através de um concurso público, ao abrigo do

Decreto Lei n2 18/2008 de 29 de janeiro, à empresa M. Kairos — Engenharia &

Construção, SA, por decisão do Sr. Presidente da Câmara em 16-03-2018, ratificada por

deliberação da Câmara Municipal de 16-04-2018.

A obra foi adjudicada pelo preço contratual de 1.338.799,99 € + IVA, à taxa legal em

vigor.

Foi celebrado contrato em 20-04-2018.

O prazo de execução é de 250 dias.

A P consignação parcial foi feita em 24-09-2018, suspendeu-se em 08-10-2018 e

reiniciou-se em 12-12-2018.

A 22 consignação parcial da obra foi feita em 08-10-2018.

• Prorrogação de prazo aceite em reunião de Câmara de 04-06-2019, de 106 dias, o que

implica que está previsto concluir a obra em 14-09-2019.

Depois do edifício desocupado e com o decorrer dos trabalhos, apresentou o

empreiteiro o aditamento 001, referente a erros e omissões do caderno de encargos,

erros esses reclamados na fase de formação do contrato por alguns dos interessados,

não aceites pelo dono da obra, que agora teve oportunidade de os confirmar e aceitar.

Perfazem uma maior valia de 14.105,02 € + IVA. Em conformidade com o n9 3 do artigo
3732, dadas as circunstâncias, este valor deve ser considerado com adicional ao

co n trato.

Com o avançar da obra foram identificados mais erros e omissões, legalmente

reclamados pelo empreiteiro, n2 4 do artigo 3782 do CCP, que totalizam 13.990,42 € +

IVA, dos quais 2.306,89 € são erros e 11.683,53 € são omissões, trabalhos verificados e

aceites pelo dono de obra — Aditamentos 002, 003, 005, 009 e 010



BRAGA
DMOSM/DMOP

O montante total em causa para a execução dos trabalhos de suprimento de erros e

omissões do caderno de encargos é de 28.095,44€ ÷ IVA, o que corresponde a 2% do

valor de adjudicação, enquadrável no limite dos 5% definido no n9 3 do artigo 3762 do

CCp.

Com do edifício devoluto, o que permitiu fazer sondagens não possíveis de executar com

o edifício em funcionamento, constatou-se a necessidade de reformular o projeto de

execução de estruturas, com as devidas implicações que isto causou nos projetos das

restantes especialidades.

Desta revisão surgem trabalhos a mais resultantes de espécie ou quantidade não

previstas no contrato, necessários para a execução desta obra, na sequência de uma

circunstância imprevista e que não podiam ser técnica ou economicamente separáveis

do objeto do contrato sem inconvenientes graves para o dono da obra, enquadráveis

portanto nas alíneas a) e b) do n2 1 do artigo 370 do diploma legal atrás citado, no

montante de 111.783,08 € + IVA, que corresponde a 8,3% do valor de adjudicação,

enquadrável no limite dos 40% definido na alínea c) do n2 2 do artigo 3702 do CCP —

Aditamentos 004, 007, 008, 011 e 012.

Assim sendo o valor dos trabalhos a mais e de suprimento de erros e omissões a ser

objeto deste 12 contrato adicional é de 139.878,52€ + IVA.

Em conformidade com o artigo 3792 do CCP, o dono de obra emitiu ordem de supressão

• de alguns trabalhos que constam nos aditamentos em anexo, no montante total de

86.216,59€ + IVA, sem prejuízo do disposto no artigo 3812 do mesmo diploma legal.

Seguindo a orientação do artigo 381 do CCP, quando por virtude da ordem de

supressão de trabalhos ou de outros atos ou factos imputáveis ao dono da obra, os

trabalhos executados pelo empreiteiro tenham um valor inferior em mais de 20% ao

preço contratual, este tem direito a uma indeminização correspondente a 10% do valor

da diferença verificada.

Estes trabalhos a menos correspondem a 6,4% do valor contratual da empreitada, não

havendo, portanto, direito de indeminização por parte da entidade executante.

II - PROPOSTA

Nestes termos propõe-se a aprovação, em reunião de câmara, da execução dos

trabalhos a mais e de suprimento de erros e omissões, no valor global de 139.878,52€
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+ IVA, ratificando os efeitos produzidos pelas indicações já emitidas em obra pela
fiscalização (ordens de execução), no que diz respeito às alterações do projeto da
especialidade de estruturas. Estes trabalhos foram avançando por forma a não
suspender a obra, o que se tornava penoso para o erário publico.

Para os restantes trabalhos só será dada ordem de execução, após a aprovação dos
mesmos em reunião de câmara.

Em conformidade com as alíneas a) e b) do n2 ido artigo 373Ç o prazo para a execução
dos trabalhos a mais é de 26 dias, que conforme o n2 2 do artigo 3742, não podem
prejudicar o normal desenvolvimento do plano de trabalhos aprovado, que prevê a
conclusâo da obra para 14-09-2019.

De acordo com o artigo 942 do CCP, é exigido que este contrato adicional seja reduzido
a escrito.

Braga 19 de junho de 2019

(Paula Pereira)



K.
KAIROS ADITAMENTO PROPOSTO

Obra: REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGADonode Obra: CAIiAPAMUNtClPAt DEERAuA A/e E6.! Pa:a °e’ei’aFiscaliaaçâo; Dtu:SM / DMCP A/C:
N° Proposta: Adita 001
Refe.: Procedimento Erros e Omissões
Data: 9-nov-2018

Tipo de Trabalhos:
fl Normais EA Menos DA Medição
O A Mais EÀ Hora rros/Omi

Ao a a leres apresentados será acrescido o calor do VA. à taxa 1 rga lera vicor
Doo. ?reçaLr. rota:

rota Cota 11c723:t

Ar:.5 Deur:çaa Vai.

ERROS

2,1 DEMOUÇÕES GERAIS

PC Remoção aos rafo, na :ona nas ::seoraa inc.’radas em chapas lesara, conforme er&eto

t’a”:s-oe a cecóa:o acta asa rIS_tos :r’ds, ro ‘cr9’ a —soar ;eto2.1.7
ema-oiteiro, dena’rt.aoanos_ecessâriooparai._ul_etaç0rdaPu-:deare,erçaoe

esnaa de Reoid aos no Cononraçã oroero ‘içac cd o ão e projeção torioontal •: ml 01,90 0,13 e 271.981er.ççãc de crbeoar,s de anca: e c1acm deflt;za”ro i.’,.t.....ao sama 1-a—escOe a

ee1on:a de todos os n’coanDo oonl005 no tocai a ir: a’ r_’D e-mn’e7e,roe lema,, ‘as

rscsssár,ss:a-s ,“c e--’’ta;js do e;ans do Pre’uencaoeoestto oeResibaos se 5:-co_aIo e

Demolição. Istedição em projec Ia 5 sriao.nna: ml 6,06 17.21 € 128,71. 2.2 EXECUÇÃO DE 006ERIVRAS

21.1 Cobeearasirci,radao
—

P0 Fcmnec,mm’rses’,,o:aais oe:snacerãmcaoeabaecanasa acor-at,.-a tipo .5-as da
stea ncbn las OScIla— se au——ia rodada Ira—da Valera

-

- equiaalen te, de as a-dotam o projeto, isola, r do todos os Irada lOas, aceso ár, oscrate riais
necessários.

ml 88,36 25,S’ e 1732.246
2.6 REVESTIMONrO DOS PAVIMENTOS

P0 ‘o’_e’.rece aana’ae’rz da’a.eat’me—ts em r.aaaco c:’:eI’:r sIsaIs—o,
antiderrapante ronal’dade o —acua t,pcredtr#s acre ‘sana-na ‘aeaniánioa aoainba bar,

:e:1!a-uar001:ai.:r,,V,ndaz-caa’a;soprÉo:adruaa’-ac ea 5103cr ‘,maneaspanedcscomcert’
rod a pe redondo branco tipo Dakota ‘ PRC 07 81019’’ e todos os demais trabalhos o acess2rios

rios para ama boa eeecaçã o, m2 -164,27 t3,48 € -3.oal,42 €DC Fornecimento e_,:i,: de reaest,mera 0m 5-coasco :a’rn’a—-cc 10 34s cc—

t,,:-Jx: tipo ;aoa Chumbe’ da Sesigres com grelhas :0-:’-,,: de a-enflem amoaisei em2.6 1.5
a,.minlo contcnnne 5’: e:: .r.c,aar.daompanaaãowe,a de saurfl,(,cst;r’a

acessóriOS reaeoaadoa papa ama ótima cascado ml 147,29 1,75 € 2.003,286

OMISSÕES

,,e.sr5—n-:redesmrstsgerao asressorr..,’a_:coess:o’i:e,nc;s,roratra9e,-ieentrega

a t:nsrmdoedepitado ma:d . Sodem:g d role rea \ 22 VIRO
hidrádicos durante lOdiaserIhunne9o,nslandotransporteasaaadoarol og 1,00 2.170.016 2175,00€061 nuae’amentoedeorcnrageredetmia. ed’eá’caeno:e’:e ‘“:-adraoage’eeu’aaa

de toDa mate ria! c es-:’ r’s’,a—:’ a fiscatitaçss para oaa receçso ou não. 0. matara

de-ad’’ se, ‘‘a osso alIe oes:a:taao em .a;sacacs ,icenc,ado ana—orragem

durante 10 dias por 3 ramo” aet-aro:crtea’aa;adoa’oi 1,00 3.22570 € 3.225,006PN Lesantamento e do,mantagem de toda a reoe de ,501C e,tten ce, “raiais do au aeemer el-e3.

de 104, ‘ata-:al ea-atc’vteàfaoD’za;Sc la-a soa receçác ou :3: O ete’a :e—aroa;e—:?

dose-a oertrarsraradosdepositadoemnaaadraroficonciaao. tdeomc-:ag—— surte Idas 39U
porlnomers, —:,,‘.sor’rarsue .e:aa:.ro} 2,00 2.275,006 1275,00€PN Farcação de alça relaada, com ama camada de terra -.egeta em carola com C.aO m de

,azeaaara, isenta de’’ea:a—tet nas lona, verdes. irclaiedo fenii,aaçãose—sreoaario e tosco

00:-ala ‘a’ sereooã-cse coDnoeme—:s’ea Da9 u’a braa:’ za;ão ml 323.83 3316 1.271_Sã €

TOTACOERAL 11.072,69€

Obo. PC - Preço Contrata; P3 ‘ troça Nos,

D.r Olra 0,SCa raaçâs 1002e Otra
Assinatara

Data a nso’205

M. Katros — Engenharia e Construção S.A. o RUa do Poceto Pav, 8A i Parada de ttbães i4700’187 Baga o lei. 2536130731w-.00.kajros,Com pt a geral©kairos Com pt
Contribuinte n.9 506 530 817
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Paula ‘Pereira

De: Paulo Gomes <pauloqomes@kairos.com.pt>
Enviado: 26 de março de 2019 13:58
Para: Paula Pereira
Assunto: 18050 P•Wuventjde Adt 002 Caleiros 7ncos
Anexos: Adit 002 Caieiros Zincos.pdf

Boa tarde,

Junto enviamos aditamento n.002, relativo as quantidades a mais aplicadas, nos zincos (em rinco e caleiros) da
cobertura inclinada.
Informamos também que estes artigos foram reclamados, aquando dos erros e omissões da fase de concurso.

Com os melhores cumprimentos,

• 1K
Paulo Gomes KAI ROS
D;,eze’ t Obra T 91SOS92 ,:, I,r3 de Coniwc.ø 13044 (onn,ty;,,e A S%S3DS1

.
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KAIROS
Obra:
Dono de Obra:
Fiscalização:
N° Proposta:
Ref8.:
Data:

ADITAMENTO PROPOSTO

Normais Menos Medição
L A Mais Ett Hora rros/Omi

Aos valores apresentados será acrescido o valor do IVA, à tasaa legal em vigor
Total

1.680,54€

ERROS E OMISSÕES

2.2

2.2.1

PC
2.2.1.4

EXEcuao DE COBERTURAS

Coberturas inrlinadas

rornedmanto e rotocaçlo se raje’ras e 4’5erozes em zinco n8 12 com desenc o 0101 cr150 máximo

de O,6Sm, em rincáo, incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários. ml 0,66 29,26 6 19,31€
PC 2.2.1.5 FornecImento e cotocarso -Se calara e algema ei-bando e,’ si-co n5 12 com dese’cols’renlo

máx,mo oe o,65m, nc,o,noo r0fo em zinco n5 12 e sumioouros e todos os trabalhos. aressõrios
e ‘ss:eriais necessá’ios. ml 57,75 14,57 € 1.661 23 €

IOÇAI GERAl, 1.680,54 €

Obs. PC - Preço Con:ratc, Pt - Preço Novo

.

Dir. Obra Fiscalisação Dono de obra
Assinatura Paulo Gomes

Data 26-msr’2319

M. Kairos — Engenharia e Construção S.A. >Rua do Portelo. Pav. SA Pwada de Tibães 470C-187 Braga s Tel. 253
613073 s vN’.kairos.com.pt geral@kairos.com.pt
Contribuinte n.° 506530817) Página 1

REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
CAMARA MUNICIPAL DE BRAGA A/C: Eng. Paula Pereira
DMOSM / DMOP AJC:
Adita. N.0Q2 Tipo de Trabalhos:
Procedimento Erros e Cmrssões

26-mó r-2019

Art4 Descrição Uni. cIta. Preço Uni.

Total Global



Paula Pereira

De: Paulo Gomes <paulogomes@kairos.com.pt>
Enviado: 26 de março de 2019 16:57
Para: Paula Pereira
Assunto: 180S0 diuvertude - aditamento n.003
Anexos: Adt 003 ripado madeira.pdf

Boa tarde,

Junto envio aditamento n.003 relativo a aplicaçâo do ripado de madeira.

Com os melhores cumprimentos,

auIo Comes KAI ROS
D.rnft’de Qt., 1 l?ÇO9fl

- Lo AI.,j d(Ointwcyj fl033 rooIibu4n,n S%S3D7



Obra:
Dono de Obra:
Fiscalização:
N Proposta:
ReP.:
Data:

ADITAMENTO PROPOSTO

Tipo de Trabalhos:
Normais [ Menos D Medição

LI A Mais Lis Hora Urros/omi
Aos valores apresentados será acrescido o valor do IVA. à taxa legal em vigor

Un’. Qtd. Preço UnS. Total
Total Global 1.071,55 (

—

ERROS E OMISSÕES
t3Z. ARQUIRA

2.2 EXECUÇÃO DE COBERTURAS

2.2.1 coberturas ncijeadxs

PN Fornecimentc e aplpraço de ripado em maderra, sobre estrutura de madeira existente, para

suporte da subtelha, incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários para a sua

retração e a -emoção e transoc’te a vazacouro da caears:enle; ml 2.28730 Z34 (. e.c:o 33€

TOTAL GERAL 3.071,55

Obs. Pc - Preço contrato; PN Preço Novo

.

Dir. Obra riscalixação Dono de Obra
Assinatura Paulo Com es
Data 26-inar-1019

M. Rairos — Engenharia e Construção SA. Boa do Podelo Pav. 8A a Parada de Tibães ) 4700-187 Braga Tel. 253613 073 vnv.kairos.com.pt > geralkairos.com.pt
Contribuinte n.° 506530817) Página 1

K
!RS

REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
CAMARA MUNICIPAL DE BRAGA A/C: Eng.t Paula Pereira
DMOSM J DM0’

A/O:
Adita. N°003
Aplicação de ripado de madeira em cobeoura inclinada
26-mar-2019

Art Descrição



K
KAI ROS

Obra:
Dono de Obra:
Fiscalização:
N5 Proposta:
Refe.:

Data:
EJ Normais Menos

P1 A Mais Elá Hora
Aos valores apresentados será acrescido o valor do IVA, à taxa

Preço Uni.

Total G’obal

TRABALHOS A MENOS

2.1 DEMOlIÇÕES GERAIS

P0 1.1.2 Demolição de paredet interiores asistentes em alvenaria de tudo, conforme projeto,
incluiodo remoção a vazadouro de todos os produtos sobrantes e demais trabalhos e
materiais necessários para implementação do Píano de Prevenção e Geseão de Resíduos de
Co” strução e Opmo’içáo —‘‘ ‘32,6) 25,47€

2.3 ALVENARIAS

2.3.3 Paredes interiores

— ________

5:-ser narro ee’-e: cão cc Darese e” slcoo:er”’ cc Com C5.. de 30cm _i’a”’ em
argamassa de cimento e areia ao traç o 1-4, conforme projeto, incluindo cisapisco, ceresite e
demais si abalhos e materiais necessários. m’

PC 2.3.3.5 Fornecimento e esecução de paredes ioter,ores dupla em tijolo furado, composta por dois
panos comi caiaa da ar interior em Diolo cerâmico vazado com 5 1cm de espessura minima,
perfazendo o total de 35cm, conforme proieto, is clurndo assentanieneo com argamassa de
cimento e a’e a ao taçc 0:3 e oemas traba 005 e mate’ a.s seressus

P0 l3.3.6c’’ec -reto e execução se peedes rteicms simpes em Bloco rerico com o 25cm,
:or.fo:me p: 2cr:. inctu.rdc asserre cc,. argamassa de circ.eoso e areia as :5;: 1:4 a se mais

— trabalhos e materiais necessários.

P0 2.3,3.7 Fornecimento e execução por técsicos especiaíizados de paredes técnicas com 12cm de
espessura, com placa dupla de gesto cartonado em ambos os panos, sendo a prata exterior
com possa por núcleo de gesso misturado com f,:brao de vidro. aos a estrutura em perfis
standard em disca de aço gaiveai s ad,:’ oceench ‘dos pon 1 ainH lã de rocha c’e’ssada SORaJm 3
com 7:,’, se espessu:a conforme r-selc ipms

- ‘ia’ o, dos ouro :1, mc uirco erevsór os de
remate, fisacões e oemais traoainos e materiais necessários a uma ótima execução.

PC 2.3,3,6 Fornecimento e esecução de paredes tétricas com 10cm de espessura, com um pano
constituido por placa de gesso caitoisado hidrófugo e um pano constituído por placa dupla de
gesso cartonado com a placa exterior composta por núcleo de gesso misturado com fibras de
vidro, fixa a estrutura cmi perfis standard de aço galu anioado preenchidos por painer de lã de
rocha prensada sokg/ns3 com 5cm de espessura, conforme pro1eto (PT-2 -instalações
sar lá-ias dos :s.a-ros’, mc’ _o’d o ecessórmcs de ‘arara, fia ocS es e dema’s trata ‘os e
mate- a s “ecessa-’os ad c”’a do ma execuçac.

P0 23 7,0 Fo’iec menro e execução de zacedes técricas com :5cm de eooaonrs com um cd-::
constituído pur placa de gesso cadonado hmdrdfugo e um pano const’f uido por placa de gesso
cartonadu, fira a estrutura em perfis standard de aço galvanizado preenchidos parcial mente
por painel de lã de rocha prensada 9okg/m3 com 7cm de espessura, conforme projeso (PT-3 -

corredoresi incluindo acessórios de remate, fiaações e demais trabalhos e materiais
necessários a a uma ótima esecução.

P0 2.3.3,10 Fo-nec merro e e seocçã c se pareces i.nse”ores dupa em :i;olc ‘raso co:sr :sa p0’ sois
pa’os com cai,.a da ar rre:o em o -

-- : ce-ãn’:o azado. com O 0cm cc essas sijra 2,ima.
cc o tora5 o”- cc’ ‘:‘-e p’oietc, o: uro asosntamen:c o:— a’ça-’- acta de

cimento e areia ao tsaço 1:4 e demais ‘abalhos e mas eriais necessários.

( 2.3.3.11 Fornecimento e esecucão de paredes interiores dupla em tijolo térmico com 025cm,
conforme p rosto, incluindo assente com argamassa de cimento e are,a ao traço 1,4 e demais
trabalhos e mnateriai a necessários

P 1,3,3,:? F o’e cio’ r’,tc e execução se camisas t’c-as com Or’ ce esr,easra, com um ca’c
conseicuioo por piaca ce gesso canonano hio ofugc e um pano constituido cor risca de gesso

aro ‘sa a es’’. ‘s. ‘a em se-’ s srarda-d de aço ga var’oad: :‘eemhoos saro arante
por pamnei oe iã de rocha p’ensao a éÜeg mó com 5cm te espeasum a conforme projeto i 004 -

armários, inciuindo acessórios de remate, fiaações e demais trabalhos e materiais
necessários a a uma ótima esecução.

m’ ‘375,01

m’ -12,91

m° -37,47

no’ -23,40

.02 ,98,34

no’ -23,38

- ‘13.916,62€ ‘—

35.39 € ‘456,88€ “

€ -1.647,79 (

la95 € -443,72 € —

-3.012,65€

30,75 € - -718,94€

M. Kairos — Engenharia e Construção SA. ‘Rua do Podelo Pav. 8A aParada de T’bâes s4703-187 Braga
0735 v.wvkalroscorn. p5) çe’aIa.roscoo3p:
Contribuinte n.° 506 530 817

1 Tel. 253 6’3

ADITAMENTO PROPOSTO

REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
CAMARA MUNICIPAl DE BACA A/C: Erg.a Pau a Perera
DMOSM/OMOP A/C:
Adita 004a Tipo de Trabalhos:
Revisão dos projetos de arqsaitetura e especialidades D Medição
1-jun 2019 Drros/Omi

legal ens vigor
Total

18.162,27€

Art.5 Descrição Uni. Qtd.

e
-832,10€ —

- ‘21,64 - 22,65€ ‘490,08€ i—’

18,96€

________

-8,53€ c—m- ‘0,45

-

-- m’ -98,34 21,01 €_, -2.066,02€ L-7

Página 1



K
KAROS ADITAMENTO PROPOSTO

Obra: REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
Dono de Obra: CAMARA MUNICIPAL DE BRAGA A/C: Erig,a Paula Pereira
Fiscalizaç3o: DMGSM / UrACP A/C:
N° Proposta: Adita COPa Tipo de Trabalhos:
Reta.: Revisào dos cactos cc arqitetura e esoeciafdades [j \conais
Data: l’jun-1019 vi A Mais

Aos velares aoresertados será acrescido o v20 Co
Art.F Descniç&o Uni. Qtd,

P6 2,3-3 14 Fornecimento e eaecuçâo de paredes técn’cas com 8cm de espessu’a com dois panos
constituídos por placa de gesso cartonado cartonado bidrófugo se a estrutura em perfis
standard de aço galvan oado preen chidos por painel de lã de rocha prensada eOkg/m3 com
Sem de espessura, conforme projeto (PT-5 - entre ‘nstaiaçães sanitárias), induindo acessórios
de remate, Ssacõcs e demais trabalhos e materiais necessarios a a uma drinra esetusão,

2.4 EXECUÇÃO DE TETOS

2.4.1 Tetos interiores
-

—

2 .1.1 ‘.,rre:>re’tc e esecuçio de tacos anos em placas de gesso es-co’ a cc, encessu 12. tom
firas a escr uts a supofle suspensa composta por calhas si andard em chapa q uioada de aço
gai.-an iaado, conforme projeto, rn 5 Fundo ai Setas de remate às paredes, fitas de união
tratamento das superfícies, pintura a tinta de agua e demais n’ ateriais e tradalhos
necessários,

________ _________ __________

, m2 - ‘186.35
2.4- 1-2 Fornecimento e e eecuçao de tetos com painéis amosiseis em grelha de aluminio anodizado à

cor natural com matha lOOslOOmm, calhas suporte ocultas saspensas no mesmo material -

trreos D’tece’:’ umndo mame delI de rocha 305e ‘mi can escasso’ o’-’’” a de Sonos,
remates e :ctos oc de-mais maca —os a mare’ais ,eceseá’oe

PC 2.41.3 r s”ec’n erco e enecoção cc cacos ‘a soa em pecas se gaes: camD’o o o o ‘dfc,1ado, -

e soess c ‘a 11.t—n, ‘ se a mm ,tcr arocortes, speraa co”’pc-sta por ca r-as a:aica’d em
sapa quinaoa de aço galvanizado corifornse projeto, incluindo alhetas de remate as

paredes, fitas de uri:áo, tratamento das nuperficies, pintura a tinta de agua e demais matei tais
e trabalhos necessários,

P6 2.4.1.8 Fornecimento e esecução de tetos areados com pintura a tinta plástica e demais materiais e
trabalhos necessários a unta óti troa eaecuçào

2.5 REVESTIMENTOS EM PAREDES

2 £1 Rroeslimecc-cs em ca’r drs este- o

o 2.5.1.3 C0’0 cc merco e atse’taect-c por s’c as oca a esceclaieazoa Da OCDE de se, eat me’:
com blocos de g’ao co :‘‘ue’cc com 12cm, de espesnu’a mãd,a, faces vls[veis com
acacanerto a oiro a-, aase’ca’e’::eeaco’o cc” socas tacas- bocas escedais cara
Dobras e cocos. g’a”ccs da fiecção em sarão slnm se aço ro a cd. r e rasos os tem ais
trabalhos e ates sonos necessários par a Uma boa esecução.

2.5.2 Revestimentos e pinturas em paredes tntartores
-

________

•PC 2,5.2.3 Fornecimento e apscação de ravastimento de paredes, na altura de 2, 1Cm, de placas de
marmore araija azul” com 3cm de espessura, acabanrento não polido, conforme projeto
inrasindo preparação prévia de su se’ 1iriev colagem com cola especial para su perfities
co ‘ocas: o’: e’e’eaci- oação co’ qJ’m’s sa r e’ e den:sic maca - os e aceusor os re cessã ‘moa
tara ,na ótima erecuçao.

2.6 REVESTIMENTO DOS PAVIMENTOS
-

2.6.1 Revestimentos em inter’o’es

PC 2.6.1.2 Fornecimento e astestamento de reaestinrento em mosaico pores iànico 3OssOcm,
ansiderrapante t nrialidade cinzenta tipo resigrés série “saturno” (sestiários, cozinha, bar e
lavandaria), incluindo preparação prévia de superficies, colagem, remate às paredes com
perfil rodapé redondo branco tipo Dalsota tt-oo]-igtOi 1’ e todos os demais trabalhos e
acessórios necessários para un’ a boa eaecuçào.

P6 2.6 1 3 Fo.’’ac- mamo a esecLçãc’ cor p.’ofisa or a.s qual ‘irados de te. est -“s’io De ‘qmitco es: rola,
classe 33 nisimo sess050 ro’.ma E’; 685:21C7, cole ‘a:So c:”ze’ta “ at uas’- t p0 ‘Bcc Pj”
da Pot’,.f,or ou eo’suaiente. incluindo nreoaração mévia de su oerficies rotaeem, vulc aniua cão
de untas e oco as tatu ‘os e acessdrioa leceesa” os na’a una dona eser,cào.

P6 2.6J.4 Fornecimento e aplicação de piscas de mármore - ataiaa azul com 2cm de espessura,
acabamento não polido, com uma única camada mínima de 16 tem erro a’Eamasse de cimento
d: 1:5, sendo 4 o volume de cimento branco, 1 o volume de cimento hid raulico e 5 de pedra à
base de mármore, induindo preparação prévia de superfícies, colagem cont cola etpeciai para
superfivies porosas, impermeabilização por quimica mineral e demais trabalhos e acessórios
rrecessários para urna dti ma asa-co vá-O.

m’ ‘0,11 15,39€ -1,69€

‘2,83 ‘173,49€

M. Ka ras — Enger”a’ a e Ccrs7Uçãa 5 A. Ra do Por’telo. °ov. SAs Paroca de rbães s 4C0’í87 B’aoa a lei. 253 613
073 s sw,v.kai’os.corn pt a ceralka.res.oom.pt
Contrc5lnte n.° 505 536 8’7 s aãOI0 2

J4 Menos

rÃ Hora

.V.A. à taxa
Preço Uni.

TocaI Global

Urros/D’si

ega em vigor
Total

38.162,27€

.
P6

4,01 3167 ‘191,54€

14,45 € ‘2.692,76€ ),./

/
-54,92 38,63€ -2.121,56€

m2 ‘7,06 11,62€ ‘82,04€

m2_ 47,72 90,35 € ‘4.311,50€

‘19,61 i’O,lJ€ -1.554,90€

m2 ‘2,62 - 12,466 48,37€

-14,82
- 05,92€ -235,93€’

)
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KAIROS ADITAMENTO PROPOSTO

REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
(AMARA MJN.[.PAL JE BRASA A/C: Eng, ?auia Pereira
DMOSM / DMOP A/C:
Adita 004a Tipo de Trabalhos:

Art Descrição Uni.

pC 2.6.1.5 Fornecimento e execução de revestimento em mosaico porceián ico aDs3Dcm com superfície
testurada tipa ‘lava Chumbo” da Resigres com grelhas continuas de drenagem amuv i’uel em
alumínio, conforme projeto, incluindo preparação previa de supedicies e demais trabalhos e
acessót’os receser os pra unta ótt’ra esecução.

pC 1.6.16 °mrer ‘mrtcresecaçlc de pevm’:o corri -ie,,r’ e.i,r e.mo:as em ‘cc. tom s nIem
agti lhada em fibra sintéticas tipo xeno, ref. 2274 iight antb racire, reação ao fogo Chi-si, classe
33 mínima, incluindo preparação prévia de superfícies, colagem e demait trabalhos e
acessórios necessários para uma ótima execu ção.

m2 -o,r 1L4ç € -10,26 €
cc e’to e ao. cr8; de paui”ent o fu:,a’te .a n’ad c co” de espestu’a. tco

Ei N’E LOOR SUPREM E da Finsa, com réguas 1ãs cllOmm, ‘nstalação cr0 resistência AOS,
classe 33 i” r “a seganco ronca E’. 685:2907, ‘eaçãc ao fogo 3 -sI, acebament ‘a em
carvalho Da ia Victoria 385, incluindo os demais trabalhos e acessórios necessários oar a uma
ótima execução. m’ -15,52

________

17,21€ -267,10€ ,J’2.] CARPINTARIAS

2.7.1.2 Fornecimento e colocação de móveis embutidos realizados em piavas a N’IDE ni ar 1 mo
‘acatas a coze”:: cem . :eho-es em pecas de “'ea’r na ,ncij rdc 10205 35 tala bca,
acessórios e materiais nacasvarias.

______

-1,00 552,95€ -552,96€
p( 2.711.3

2.7.1.3 Fo- necimento e colocação de estrutura em prateteira revettda a placas de lIDE folheadas a
melamina com IOmm de espessura, incluindo estrutura i ntei:or em madeira de caspuinha,
incluindo pernos em ferro para fixação e todos os rniateriais seceusários.

1 7,13,2

C ‘i7 13,4

1.7.2

2,7,7 1

Oram

Caix:tharias

çor ‘i erimento e colocação de portas em Fel DE folheadas a melamina com batente oculto,
ferragens com acabamento cromado mete. pusador em par com espelho retangular de
Slmm, encaixe em adapcadnr metálico com sistema “click” ferro quadrado de Os EOOmm,
Exacto da muleta our perco roscado N’IS oculto série r.,t,n,n’ai tine ‘e 2001 5,15 2nm
em atão escoa:: inda rdo :Dccx os:’aba bos. acessóbos e n’ate-es recestártos.

or. -4,C0 231,01€ ‘968,08€
‘ar ‘1,00 183.71 € -180,71€

2.7.2:
un -2,00 302,18€ - -602,36€ J• 2.7.23 Fornecimento e colocação de portas em geral em casquinha branca com almofadas em MOE,

lacagem a cinzento, puxador em par coni espelho retangular de 52 mm, encaixe em
ad aptador metálico com sistema ‘click” ferro quadrado de as LOOmm, fisação da muleta por
orno roscado F.,td oculto série Ut’’o mal Use ‘eP 2001 MR lmm ds ‘;o a-e” latão escovado
‘‘cicinro todos os traba ‘iGual erc “ou e ma:arc—’s ‘“ ceueãr ou

P( 2.7.2.3.1 V:37

2.7 2 4
un ‘3,00

_______

520,60€ -1.561,80 €
Fornecimento e colocação de portas em Fel DE laradas a cinzento do tipo vai e vem com
revestimento em barras verticais 25cm de aluminio na nona dos punadores e ferragenc com
acabamento croniado mace, p usad or enr par com espelho retangular de Slmm, encaixe em
a,lxrn aó.nr metát’co com s’stenia “cimct (eco quad’ad’n de f.r ECO” -n f’seção da ‘—tela cc -

censo tostado ‘.8 oculto sdr’e ‘‘‘‘n’a_te ‘e’ 2001 ‘,‘ ctr’- da n’rir’ em ,atãc es:: zaz
‘rc’:,’sdo todos os t’aba’bos aretsd’,os e “ate ‘lei’. ‘ecessanos

ViD9
un ‘2,00 177,58€

Fornecimento e colocação de sistema de fechadura etetrónica com controlo de acessos com
cartão na entrada dos quartos, tipo INF 18.27. SD6,E, ou eq u,calente, incluindo todos os
tca balhos acestó’sos e “ate’ais necesna” te para cci’ - ata o ds tarsOes de c’ouim’dade

M. Kairos — Engenharia e Construção S.A. Rua co Pcle!c. Pav. 8A s Darada de Tbães ‘T0C-87 Btaoa s lei, 253 613
073 s wdM’.Kairos.oom.pt s geralkairos,com,pt
Contribuinte n.° 506 530 817 s Página 3

Obra:
Dono de Obra:
Fiscalização:
N Proposta:
Refa.:

Data:
Revisão dos projetos de arquitetura e especialidades
I-,un-1019

! Normais Menos
A Mais [J —oca

Aos valores aucesentados será acrescido o va’or do IVA, à taxa
Qtd. Preço Uni.

Total Global

Medição

ega’ em vigor

Total

18.162,27€

P0 1.6.1.8.

‘16,99 19,75€ ‘335,55€

p( 2J241

pc 2.7.2.6
‘955,16 € -r

‘2,00 192,57€ ‘585, :4 C 1
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27.2.7 Fornecimento e colocação de portas e painéis fenóticoa na cor cinzento com ferragens do
catálogo da tu pai incluindo Dobradiças com mola ref, 1728 CP, apoios de pavimento r.onn pé
regulável, ref liSO da tupai, Conetores 1, rei. 3010 da tupai, Tubo supo’te superior, fisaç3o
invisível, tubo de aço 02 Is 1,5, rei. 2599 da tupa’, Suporte de fixação à parede para tubo
roncado com fiuaçao invisível. ref. 2194 da tupa’ Suporte de painel ao tubo superior, com
sois :or:ot se 5 na; 3: ceru —os’ aceu ‘ar ça. rei 2552 na ,: au Succ’a oa’à p a’e’e’. 25S8
da :,.pa e Conjunto de sotas de WC sem ‘eclo :5’ etcnxe e’— s,:orte. cor. ‘dicanor
I’v’e/ocuoado 21°7 da topa’ ‘rclc’r do todos os n’as e-os, acessórios e rosne- a
‘ecess aios.

2.7.2.7.3 Fn-D3 (2,60+0,90 a 2,lOi
. un -1,00 948,70€ ‘948,70€

2.7.3 Diversos

2.7.3.1 Fornecimento e colocação de grelha decorativa em lâminas de MDF lacadas a cm aento reI a
defi iair)na porta de acesso ao fos rr. incluindo todos os trabatbos, acessórios e materiais
necessários.

P( 2.7.3.7 Eeetução di lambcil smodu’s’ em placas de MD c 12’.” cc-’n,’uds em ia_.-a .‘ai a
ne’ or;, i’c’j ndo aolea e drcna’n ‘‘a:nlnoa e a:evuc’.c 5 re:eiii’ ci la’ a Jma ótima
c:.ecjção.

_____
______ ______cio

‘50,65 9454€ ‘3.268,95€
2.8 SERRALHARIAS

2-8.3 (asilbarias exteriores em aluminio

2.8.3.3 5 ornectmento e colocação d evãc,s enterioren em perfis de alumínio termolacado co mistura
térmica tipo N 13 200 da ‘nacarr a ‘, cainilharia com bandeira fira, aros Si ‘os decorativos trpo
5.1 14 108 e foi [na de abrir para o ester ior, conforme projeto, vidro duplo 512+4—4] mm. basta
antipânico, fechadura automática, incluindo todos os acessórios para uma ótima esecução a
rias obrab iS dad e.

PC 18.12.1 Ve301rSsndl)
‘1.00 667,75€

_________

1.8 3.0 Fo’’er’eocc e co u:ação de vãos este’ e seis cc alj’i’no ter—sacado com
té’m’ca tipo “0.4 210 CTS na ravarra’ ca.xilharra com aros fisos oecorat sos tpo .114 108 e
djas to baa ce ab’i’, c o—fio’ me :-reto ‘,d’o ‘Los: t’t2—5’Onm. ‘ela rdc todos os
acessórios para ama o: ria e.-:e:sçãc e manobraS nade.

pc 2.8.3.4.1 LV 9 1,28s1,30 ] un -1,00 420,65€ 420,65 € ,y’
2.8.3.7 Fornecimento e coiocação de vãos easeriores em perfis de alumínio ternoolacado com rutu ra

• térmica tipo N 14 200 da “navarra” com ca,uilharia fina e vão oscilo batente, conforme pro]eto,
.‘idro duplo 6—14 e]4+4’mm, incluindo todos os acesnorios para uma ótima execução e

rir ano b rabi lida de.

PC 1.8.3.7.02 velSlZ,25n1,33i Ln -3,00

_______

2.9 LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS

2,9,1 Fornecimento e coloraçao de louças sanitárias, incluindo todos os trabalhos, acessórios e
ligações recessá rios:

2.9.1.1 Serias tame’ sus tanp e— te’m co ás: CC, O . [CO Co’ o’stenia ceim,icoeuona,:cs:: á cor
branca. un -5,00

PC 2.9.1,3 Sanitau suspensas da série Eaty em Vrtreous China, incluindo tampo tipo Nem WCCare em
du roplast (quartos deficientes), com acabamento branco. un ‘35,00

PC 2.9.1.4 Autoctismo de encastre, incluindo placa de descarga conr acabamento em aço mas escovado.
un ‘1,00 52,26€ ‘52,26€

p( 2.9.1.6 Base de c [tu’?eir,r encastrada no pacinuento em sconir, nérie marina OOsSOom, inciia indo
vá vida se 9Dm e-” anão cromas: P’JC, com acebao’e ‘tra b:ancc. :::l-j r do Cnve:’cu u5_ à

parede 03ENTAVE, E CG’’ BRAÇO 1\’U\’O’ZA.SSvD. sele E>’13 na 109.1 e”

— rromaoo

2,9.0.7 ia - md’ o de pousa’ : pc m,rsl em’ Fine ‘ec. té’iel ‘Ije 81v°S’m mcv ‘dc s iãc rido-mo’
ar mera r’o nado a :c cOe-o SC e— “era crorns oco, co:e ara: ae’:r b’ a”ec,inccinno
torneiran do tipo MONOCOMANDO COM ‘,ÁLVULA CLI.CLAC, C/REOLiTOV DE CAUDAL , térie

IA6001-4 da Rori c em latão cromado

2.10 OBRA COMPLEMENTAR DE VIDRACEIRO

M. Ka ECS — Enge”ha’ia e Co”strução S.A. r R,,a do Porelc. Pav. SA’ Paraca de Tibães a 470C-67 Braga a Tel. 253 613
073a ç.AaAa. ka”’c° cQp c sge’aIka tcs.oom.pt
Conthbinte nc 536 532 17 o PágVa 4

Obra: REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
Dono de Obra: CAMARÁ MUNICIPAL DE BRAGA A/C: Eng.a Paula Pereira
Fiscalização: DMOSM / OMOP A/O:
N9 Proposta: A± 5 a 234a Tipo de Trabalhos:
Refe.: Reviso oos sroie:os de arq,:et.ra e esoecial dades fl”JC’n’a’s “ Menos

r’
Medição

Data: i-un-1019 A Mais [ Hora fl’ros/cmi
Aos valo-es aoresertadoõ será aCrescido ova or do VÁ. à taxa ega’ em vigor

Art.5 Descrição Uni, Qtd. Preço Uni, Total

Total Global 38,162,27 €

..-

un ‘1,00 806,72 € ‘806,72 e 5...

‘667,75 €

344 2.2 € -:032,60 € j

126,37€ -631,85€ /

163,90€ 5.736,50€ si

- un - ‘2,00 468,19€ ‘936,38€ -

cri -1,00 258,00€ ‘258,00€ j



Obra:
Dono de Obra:
Fiscalização:
N5 Proposta:
Refa.:
Data:

1.10.1 fornecimento e colocação de painéis em vidro laminado, com etpessu ra total l2mm (6+61
com estrutura com calha em alumínio. oeti standard U 15w bom asodrasdo a ficar
pa’afutos ao pav mcml e astro irc’J ndo coIsa os t-asa os e acessõr.cs necessã’,cs.

pc 2.10.1.3 Pa-03
un -1,00 552,57€ -551,57€ ,,Z’PC 2.10.1.4 Pa 1.1
un -1,00 511,95€ -512,95€2 10,2 Fornecireento e colocação de portas em vidro temoerado fosco com acessórios de fixação e

se morosa em metal cromado mc ..rsso asa de porta com Saca se 2sepàc em aço
sI1 ‘:acão d_ple, -e’. 2901cm tuca com 30cm, dourou nosos cc t-assirot e

acessiirios necessários..PC 2.10.2.1 0103 0,90x2,00
Lin -3,00 387,37€ ‘1.162,11€2.10.] Fornecimento e colocação de espelhos, com 4mni de esoessura mirrirna coladas diretamente

à pre’de com s rum — as Vsta aoles sal rã es. cc’ elo tranca de 1 31r. r’c_’lsc tolos ou
treba os e aressoios “acesO anos.

PC 2 10.3.1 lavatório simples (0,90 largura1
um -7,00 24,35€ -170,45€ c. -

PC 2.10.3.2 lavatórios IS- Piso 2
un -1,00 61,67€ -64,67€pC 2.10.4 Fornecimento e colocação de vidro temperado na cosa do duche dos ouanos, com espessura

—

—1-inca de Smm nas usta avIes sai rã’ es, corforme posso, “pIa rdc o’ e suportes se
arnsr’eicSo ate” da’ó em meta; comaIs (1 ca’. ‘‘sento e 2 cerede e trios os :‘ace’ncs
necessários.

m2 -1 — 138,49€ ‘356,25€

PC 33,2.1,7 Oila-es
m’ ‘0,04 71,50€ ‘2,71€3.4 COFRAGENS

3.4.1 Cofragens da Classe Ai pera superficies em costado com o terreno, inclijin do ca’valetes e
reaplicações Este artigo engloba o fornecimento e tr enspone de materiais, fabrico,

:“':age’— de s”o’tege “csrg a, r’a—upc’te, sescarge’epãrsçõe se ‘im,peza.

PC 34.1.1 Fundações
m2 ‘22,43 15,00€ ‘336,45€pc 3,4.1.3 Lintéis
m’ .15,01 15,00€ -225,15€pC 34.14 LiurondeSuporle
m’ -113,25 :5Yi€ ‘1.698,75€PC 34Zi ‘..gae ma -0,63 15,00€ ‘945€ “‘3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO. PROTECÇÃO E DRENAGEM

3.5.1 Pintura impermeabiiizante beos mi nosa de superticies enterradas, com 2 demãos cr5 cedas de
ems hão betuminoaa do tipo ECR 1 catiónica, de rotura rápida.

PC 3.5.1: Funsaçôes
m’ ‘12,46 2,60€ ‘32,40€ /

P0 3.5 1.4 Muros de S..pcme
rn’ ‘147,63 2,61€ -383,84€3.6 AÇO PARA ARMADURAS DE BETÃO ARMADO

3.6.1 Aço 4500 N R incluindo todas as operaçõst reíativau à esecucão dos trabalhos de armaduras
-—

—em urões eO rrmec.nve xtoetm.sco’m* de atos do o’ age” 5. ecrmaçãe e gações emer das
carga descarga e coiocacão em obra.

M Kairos — EngenharIa e Construção S A. > Rua do Portelo. Pav 8Aw Parada de Ttbães >4700-187 Braga s leL 253 613073 a swwkairos.oom.pt geralkairos.com.pt
Contribuinte n.a 506530817w Página 5
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REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
CAMARA MUNICiPAL DE EPAGA A/C: Eng. °au(a °eera
DMOSM / DMOP

A/C:
Asita 004a Tipo de Trabalhos:
Revmsâo dos projetos de arquitetura e especialidades J Normais EJ\ Menos D rslediçáo1-jun-2019 P1 A Mais Hora Drros/Cmi

Aos cm oes ap’esentacos se’á ac’escico o valor do IVA, à taxa legal cmv gor
Qtd. Preço Uni. Total

Total Global 18.162,27€

Art. Descrição Uni.

5.2

3,2,1

pC 3.2.1.1

3,3

3.3.2

3.3.2,1

•DC

3.3.2.11

PC 3.3.2 1.’t

3.3.1.2

MOVIMENTO DE TERRAS

o pra aceno-a de cabuacos
. —

Escavação cara as 00cm te caco, ccv, em e’e o se coaste r cml reze. ‘rIu rdc
implantação, bore bagem e esgoto de eventuais águas afluentes, regularização e compaoação
superficial, carga, transporte e colocaçlo em vazadouro dos p rodstoa resultantes.

BETÃO

BETÃO EM E1,EMENTOS ESTRUTURAIS

Esecução de elementos de betão arnrado do tipo 125, 30 XC2. incluindo lornec imento e
colocação. hidrofugad o com PLASTOCRETE Os da SI €4 ou equisalente, em elementos
enterrados e todas as operações relativas à etecucão dos tm abalboo

Fumdacões
r’ -12,61 65,00€ -819,654Muros de Sspone
mi -16,40 71,50€ ‘1.172,60€Eeecução de elementos de betão armada do tipo 025,.00 xci, incluindo fornecimento,

colocaçOo e todas as operacõeo relativas à eeecução dos srab.hhos

-70,50 22,50€ ‘1.586,25€

0•
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Obra: REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
Dono de Obra: (AMARA MJNlClPA DE BRAGA AJC: Eng.C Paula Pereira
Fiscalizaçáo: DMOSM / DMOP A/C:
N Proposta: Adita 004a Tipo de Trabalhos:
Refa.: Revisão dos projetos de arquitetura e especia(idades EJ Normais EJ Menos EJs, Medição
Data: 1-j.r-239 E Mas Lk Hora Drnosioni

Aos vaiores apresentaoos será acresrioo o valor do l.’i.A. atx legal err vgor
Art.? Descrição uni. Uta. Preço UnO. Total

Total Global 18.162,2) €
PC 3.6.1.3 Linté’s kg -0,85

_________

1,07€ -0,91€
PC 3.6 à 4 Muros de Suporte -

-

- à6 -740,68 1,07€ -792,53€ ,_/

_____ _____ _____

- -63,3 007€
3.7 PISOS TÉRREOS

p( 3.1.1 Execução te caem-eito te-neo. rciurqdo esarjçto de !a’e te terão te 15n de espeseJm.
02 5/30 com dosageni minima de cimento de 330 Egi m, adjuvante h,dr otugo tipo
“PL.ASTOCRETE 05” da SIKA, ou equ is’aiante, e rede eieoro soldada 4050, membrana piást te
de 5006 com 15cm de sobreposição minima, tout-venant c/ 0,2Cm de espessura.

m2 -9,45 25,44€ -240,41€ ,/

• 4.4 iuhagem oara a rede de Aoaster,mento de Ãgua. ,rsóuindo fornecimento, colocação, e todos
os acessc’.os ‘iccesser os are”. :v. esa :Jçao sa rerete

—
ca ‘ O Co

equrvalente.

P0 4.4.1 016 ml ‘5,18

________

6,64€ ‘33,88€
PC 4.4.3 025

ml -5,19 8,61€ -45,00€
4 5 Tubagem para a rede aérea de d iusr.hu,42o de água para abastecimento dos equipamentos

de cai ‘“c3r de ,ot&’:Eou u07 adu cor IL ragem te aço preto, se’.s méd a ‘‘.‘ , com costure
(‘vi, c onfo-mes 57 EN 10255, uniões roscadas em ferro funo, do maleesei’ roirformeo 67 ES
07142 rr.,,i,ro “a:e6u :‘ liar te-a “:otaçe’-’ e fiseçar. acessórios e peças ensecias.
raspagem e limpeza de os, dos, demão de primario arr,osidante de pelo meti osso ,e,cross de
espessura, e duas demãon de esmalte sermelho de pelo menos 40 microns de espessura cada
uma Totalmente montada, ligada e testada pela empresa instaladora atraoés dos respetivos
ensaios,

pc 4s 21739163
. mi ‘0,68 2031€

e noe ação de .a.,as te se000a”emc te este-a e ‘eg..’a;ão rosto te
polipropileno copolimeno random ‘77. si, com embelezador cromado, instaladas na entrada
de cada instalação sanitár’a. incluindo todos os acessórios necessários à boa execução da
tarefa, cobradas cosforme indicações do fabricante, nos seguintes diâmetros.

pc 0.7,2 020 or ‘1,00 77,99€ -11,99€
p( 4.73 025

us ‘1,00 2030€ ‘20,33€
pc -n o’- ec’s”rz e nstaacâz De ‘.a sus se crou-ro osta,staa urres doa o sposi:’.c’t ia

consumo, inclurndo todos os acessórios necessanios à boa execução da larefa, colocadas
condomnie ind icacões do fab iicante. un -4,00 7,43€ ‘29,72€ -.

Pc 4.9 rornecimento e instalação de qoilbaa de isolamento tármico, rom espeusura adequada a
ceda diàmetro de tubagem, num mm imo de 2Omm, Tipu Armar.eu ou soLrisalente. para as
‘coes de aaua ojenle. nota ataco”’:’ ‘e i”olcaçóeu do

- m -8,43 ‘31,18€
RENAGE

5.2 Fornecimento e assentamento de cubagem em pvc da Série SOou equivalente, para ramais
‘mdi’, iduais e não individ uuis, tubos de queda, coletores e ramais de veirtifação, incluindo
todos os trabalhos e aceasorios necessários à pecteite execuçlo de tarefa, nos segui ates
diâmetros:

_____________ __________

—

P0 ,1,1 7.53 r -7,10 6,06€ ‘57,23€
PC 5.2.5 090 ‘o’ ‘2,51 12 55€ ‘31,53€ ,/PC 62 5 7125

mi -65,40 17,04€ -1.134,04€ /
5.4 Forirecimento e montagem de Sifões, incluindo todas os trabalhos e acessórios necessários à

boa execução da tarefa

p( 5.4 2 Sifão de garrafa para lavatório un 1.00 25,01 € -25,01 € -

P0 5.6 ronnec,cere,o e sonlagem de 4i05 de e5 use’ o. “dn 5’ o’gs s’’o-ad o. ‘c’urrds todos os
‘a l’o!ros e acess ó’’co incestO r oca boa ezerçãc ca ta’e’a.

co -1,00 19 57 € -49,53€

8.1 ALIMENTADORES, QUADROS E TOMADAS DE USO GERAL

8.1.4 Equipamentos

8.14 E Fomnenmento e montagem de eq a ipamestos. com características em cor,1 ormidade com o
der,” 00 ias odes desenb adas, sendo:

M. Ka’ros — Engeohan’a e CCOS:rUÇáO 5 A. Ra do Portelo. Pav 8A Paraaa de Tibães 4700-167 Braga a Tel. 253 6”S
073 a sssssv.kairos.com.pt geralkairos.oom.pt
ContrIbuinte n.5 506530817) Página 6
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Obra: REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE jUVENTUDE DE BRAGADono de Obra: CAMARA MUNIClPAL DE BRAGA
A/C: Eng.a PauFa PereiraFiscalização: DMOSM / DMOP
A/C:N Proposta: Adita 004a

Ref.: Revisão dos projetos de arquitetura e especialidades
Data: 1-jun-2019

Tipo de Trabalhos:

[1 Normais [3 Menos E6 Medição
P1 A Mais [)Hora Drros/Omi

Aos valores apresentados será acrescido ova’or do IVA, à taxa ega. em vigor
Qsd. Preço uni. Total

Total Global 18.162,27€

Aro5 Oescriç8o uni.

PC 8.1.4.1.1 Tornada de Energia Simples Norrrai do tipo “SCH uKo 2P*T/1óA/230V, com Alvéolos
?rotego’

un -:. 235€ -37,05€8.2.4 lun€ trárian

8.2.4.1 Fornecimento e montagem de sistema de iluminaçâo embutido
— jIPC 8.1.4.1.3 64-novcnâghe iP4i3, tipo OYNA 5W :8.’:

un -800 88,79€ ‘30,32€P0 8.2.4.1.6 15,1-Dou’-ntght tipo FF841 9W, Goa P8940
m- 01 5113€ 11,13€ ‘‘

p[ 9 12 Tornadas Miseas fli/RJ4S
un -1,ilO 7,4 -*41 €

13.1 EQUIPAMENTOS

13.1.1.2 unidades interiores lVRr i

Pc Unidade Interior Tipos (Condutas Pressâo Aica)
un -1,i’: 615.95 € .45,95 €13.1.1.3 Oressorios

PC (75-552’ 6-1
un -100 52,76 € ‘52,76 €13 1.2 Tubagem de cobre (VRF l

— Forriecime,sto € i,israiaçâo de tuba gem de cobm ,s0i adas’s castida com ‘“a
quando rnstaiada no exterior ou à vista, incluindo estrutura de su some apoios) bem como
todos os acessórios necessários -ar seu bom funcionamento, conforme especificações
técnicas.

PC _3/8 Tubagem 09.9 nirn
ml. -23,05 5,06 € ‘116,63€ -P0 _S/8 Tubagem 0 15.9 mm
ri’. .33,00 7,95€ ‘262,35 €P0 3/4 Tubagem 0 19.3 mm
ml. -33,45 9,86€ ‘329,31 € -,P0 _1 1/8 Tubagem 028.6 mm
ml. -5% 17,95 € -39,75£13.1.1: CcdL’las

11.1.11,3 Fornecimento e ‘nst&aç3, de uma rede re :0 ndutan c’’ca’res dc t’:o Sci’c . ilcuodc
suportes, acessorios, conforme especificações técnicas

13 1.11.1.1 Sem isolamento

P0 O :25
‘ci. -11,30 8:3 € -93,25€P0 - 0
ml. ‘13,00 10,68 € ‘138,84€

- 0300
-

ml. ‘10,00 13,97€ ‘139,70€-0400
rr. 4,00 1802 € ‘12,08€13. Lii.’ 2 Com Isolamento

Z ml ioo 818€P0 - 0 225
ml. -1,00 9,64€ -9,64€P0 0 250
mi. -23,00 14,82 € -192,66€P0 - 0300
m’ ‘13T0 5,Z € ‘300,78€13.1.11.1 3 Com Isolamento e torra mecânica

P0 -

li 125
mi. ‘2.00 19,91€ -39,82€P0 - 0200
mt. -3,00 26,77€ .80,31 €P0 - O 250
ml. -12,00 30,80€ -369,60€ -P0 - 0350
ml, -32,00 39,77€ ‘2.232,87€ —P0 . 0400
ml. -3,00 42.114 133,26€ .,P0 - 0450
ml -6,00 8.91 c -293,46€13.3 11.3 Fornecimento e iostelaçáo de uma iede de cond utas retanguiares, incluindo suportes,

acessórios, conforme especificações técnicas
P0 131.11.3.1 Sen’ Isola”e”to

rr’ ‘1*1 1377€ ‘18,77€P0 13.1.31.3.3 Com Isolamento e ro’ra mecânica
‘ -4 11 38,21 € -152,84€13.3.13 Terminais de are acessórios

Fornecimento e i nstaiacac de difusores, grelhas e bocas de extracto, incluindo todos os
a:essó’ios ao seu ands—amenio, :ir’o’ne especifi:açõea tecircas

13.1.13.1 Greibas de Insufiação / Retorno
- ‘silo ou cc assierte” 64111

un. -*00 50,63€ -50,63€--’P0 - 64 2505100
t, 1 ( 52 89 € ‘52,39€

-

P0 -68250s150
. un. -1Cr 5520€ ‘110,40€ 7’P0 - 643(0150

um. -2-1. 57,73€ -115,46€ J
M. Kairos — Engenharia e Construção S.A. a Rua do PolePo. Pav. SAc Parada de Tibães s4700-187 Braga a Tel. 253 613073 v;vivi.iarcs.com.pt a gera©kairos.ocm.pt
Ccntr’b’,:irte na 536 530 817 i
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KAIROS ADITAMENTO PROPOSTO

Obra: REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
Dono de Obra: (AMARA MJNicioAt DE 8R134 A/C: Erg.1 Paua Pereta
Fiscalização: MDSA / OMD° A/C:
Na Proposta: Adita 004a
Ref.: Revisão dos projetos de arquitetura e especialidades
Data: 1-]un-2019

Tipo de Trabalhos:

E Normais Eh Menos
E A Mais Eh Hora

Aos valores aoresertadcs será acrescdo ovajor do iVA à taxa
Otd. Preço Uni.

otal Global

Art.! Descriçéo Uni.

Li fl -

- 68 t31er 13
-2,00

13,1.13.2 Grelhas de insuflação / Retorno - hn eares

PC - GRLx200
mL -5,00

— _____

13.1.14 Fornecimento e instaiaçãc de Registos de caudal de ar, conforme especificações técnicas

________ ____________________

-28.06 €

________ ________

-15,69€

-17,14 € ,,./‘

____

-—

-- 4M0 11555t -582,20€V

14.1 ILUMINAÇÃO DE EMERG€NCIA
- -

Pc 14-11. Fornecimento. n-,oncaeem e ligação de bloco auta”omo tpo toopnr saLer, ‘e— o 8’’, ou
e 3,_’a ee ccrp etc-— ente es,.: cc-: u e e eu ‘icasos. cc - 2: cc ccc os traba tos
necessários de acordo coo’ indicações do fabricante un -23,00 24,10€ -554,30 €

PC 14,1.2, Fornecimento e montagem de bandeirola tipo ‘Noc ma lux” ou equivalente • para aplicar em
bloco autónomo tipo “Norma lux” ou equivalente, incluindo todos os trabathos e materiais
necessário de acordo com indicações do fabricante. u ri -6,00 45,19 e -271,14€ -

14.2 SISTEMR UÍOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCtNDIO

PC 14.2 7 orrecime’,lo, montagem e l:gação de ‘ntnc:o e e:’ c”a3ré: co com Corta se a’’etau4:
cor as cara :ceost nas ccnu:antes de caderro de e —ce-co irclj rdc cocos os acessório e
tmtsuoscecessarrs.

_____ _____ _____- _____

ur. -2,00 - 45,tG€ -91,20€
14.4 SINALIZAÇÃO DE EMERG(NCIA

--________ _______ _______

134.4 Fornecimento e colocação de plantas de enrergtncia, de uma face e dimentões
300mx200mro, a colocar ‘conforme representado nas peças desenhadas, com os seguintes
picrogramas:

________ _______ _______

un -2,00 30,00€ -60,00€
14.6 COMPARTIMENTAÇÃO CORJA-FOGO

-
-.

_________________

-

_________

14.6.1 For n ecimenr o e co,ocaçéo o eForran ,ota-Fc-go de 1 fo,ha, com a,rura de 2,1Cm, a co,ocar
conforme ‘epr esetado nas ceras sesenna sao rr ,:ncoco ccacãc. suco-te e t05 cl 05
acessórios necessarios.

14.6.1.2 vcfO2 (largura 1,0)
un -9,00 220,50€ -1.102,50 €

14.6.1.3 vdOl (largura 1,15) -— — .

- un

_______

-1,00 243,00€ ‘-243,00€
14.6.2 Fornecimento e colocação d’ Portas corta-Fogo de 2 fothae, com altura de 2, lOro, a colocar

Oaneocme rno’esentedo nas peças deoe5 adtn ,9ç’ c -“ do cc’ccanão nusone e cc dor os
acessórios co: esuário.

p( 145.21 vdOl(Wgu-al,4m
- un -1,00 513,53€ -523,50€

p(14521 vcfOlse-gra:,Sm;
. uns

____

-1,00

______

534,75€ --34,75€
14.6.2.4 \:cfOc (iocgu’a L4ml

uns

_______

-1,00 531,75 € ‘534,75 É”

2.3 ALVENARIAS
-

2.3.1 Pa -edes exteriores

1 3 1 1 Fornecimento e coecuç 2:’ de parede em 3,oco 5 ecos co com 25cm De espes s,raa usenre em
argamassa de cimento e ar eia ao traço 1:4, conforme projeto, incluindo ch ap.sco, ceresite e
demais crabalhos e maceria,s necessários.

— - m° 27,68
2 3.3 Paredes interiores

P 2.3.3.1 Fornecimento e esecc çác de paredes enr tijolo furado com esp.. de 10cm. asaenre com
a’gamauaadec’men tc e a-era ao traço 1 1, cor,to:-e proer:. etc -insc e sena s mada tos e
materiais necessários

p( 1,3,3.2 Fc’nec remo e esecjrtc de ceteses em t]o o f:’aso com os o se 15cm, asse—te co,
argamassa de ci manto e ar e a ao toco 1 4, conforme prn1etn ,n c iu indo e demais trabalhos e
materiais necessários.

p( 2.3.3.3 Fornecimento e execaçao de paredes em tijolo furado com eep.. de 20cm, aaaenre com
argamassa de cimenro e arca ao traço c 4. (zona dos bantidoresi conforme p o1eto, incluindo
e demais tcab3ihos emater,3,s necessários ri] 2734

M. Kairos — Enoeharia e CostrUçào S.A 5 Roa do Portelo. Pav. 8A a Paraca de rbães 47DC-87 Braça s Tel. 253 63
073 s vAwa-.ka,ros.00m.pt s geralkatos.corc: p7
Contribuinte n.° 506 530 817 s Pãgina 8

Eh Medição
D rros/Cmi
legal ecm vigor

Total

18.162,27€

95,52€ ‘29t.4 €

67,48€________ -337,40€

- RGF -0 250 mm

-0101
- ur. -- -2,00 54,03c

- 0150
J’o -1,00 15.69(

P6 - ‘.3200
uns. -1,00 - 1l,i.i€

13.1.15 Fnrn ecimenr o e instalação da Registos Coma Fogo, conforma especitcações lácticas

P6

TRABALHOS A MArS

_______

21,01€ 581,56€

4614

________

9,87€ 4554o €

5,99 10,63€ 63,67€

1226€ 337,64€
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KAIROS ADITAMENTO PROPOSTO

Obra: REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
Dona de Obra: CAMARA MUNICI°A ElE ERAGA A/C: Eng.a Paula Pereva
riscalizaçao: EIMOSrJ / DAOP A/C:
N Proposta: Áditd 034a Tipo de Trabalhos:

fl Normais R Menos LI Mediçáo

E A Mais Hora Drros/omi
Aos va]ores apresentados será acrescido o varor do IVA, à taxa legal em vigor

Art.e Descriçào Uni. Qtd. Preço uni. Total
Total Global 18.162,27€

pC 2.3 3.13 Fornecimento e execuç3o de paredes técnicas com 10cm de espessura, com dois panos

constituídos por placa dupla de gesso rartoisado com a placa exterior composta por núcleo de

gesso misturado rom fibras de vidro, fisa a estrutura em perfis standard de aço galvanizado

preenchidos parcial mente por painel de à de rocha prensada lOkg/m3 rorci 5cm de

espessura, conforme pro1eto IPT-S - gabinetes), Incluindo acessórios de remate, fi,açi5,’ e

de mas tnsbn’hos e vate na e r ecessá-los a duma etim ae,’c, i3o.

e,’ 251,83

_________________

PC 2.3.3.15 ur necimetc esae.’ rI a de Dae Das rérrcas ccv 9c-” de espessura. com um só pato

ccnsttj’dc por placa dupla de gesso c amoadc. se—zoapaca ente’ior e’omara por ‘Das

oe niaro, fisas a estrutura em perfis standard em chapa de aço galvanizado, lcontorno das

o-no-coes ecaores - Pn7’ noCar.e moera. i-ic’urdc i50 ame-ato temo-co em cscaa de la se
vara com 5c” os espessura. irciu ndo acessdios ce remate, fiseçãc e denas mataMos e
mate’ a’ recessá’ os a ana ot-na eeerrlc

2.4 EXECUÇÃO DE TETOS

2.4.5 Tetos interiores
-

-

PC 2,4,1,4 Fornecimento e esecução de tetos Falsos em placas de gesso cartonado acústico furos

redondos aleatórios e espessura da placa de 12,Smm) na nata de iogo, fixas a estrutura
suporte suspensa rompneta por calhas standard em rbapa quinada de aço galvanizado,
co nforme proleto, incluindo manta de I de rocha 3OKg/m3, alhetas de remate às paredes,
fitas de uniáo, tratamento das superOcies, pintura a tinta de agua e demais materiais e
trabalhos necessários.

__________________

-

____________

m’ --

PC 2.4 1.5 Fornecimento e etecução de sancas refundadas 2Oslocm da remate às paredes exteriores em
gesto cartonado, espessura 12,Smm, para suporte de cortinados/ilumi talo indireta.
incluindo remates, suportes em perfis de chapa galvanizada quinada, pintura a tinta d’a agua
ese”asrste’nse nra:a’ca necessá-csa..—aotne eee:,.lt

DC 2.1. D.6 Fc-iec verto e e.’ e:,.: a se se’ Das rafLidasas 11: ltn cura iluminapto rdi’eta. em cess
camoraso. com essesss. -a se losmn, rc ,-— d: remates, sacomes em se-fia de cb ao-a
galvanizada nuinada, pirriura a sinta da agua e dena’s ,oreriaia e t’abalbos recassários a
uma ótima e ..e:,.c8

PC 2.1 19 For:er’mer,to e esac aI-a de pa’aa sussersas em gesso tartonado. San atoelsm de

12,Smm pi -1.-o a tini a o ást,ca e se—a mate-ias e t- ah aí-aos ,eceead-os a ,“a dt na
e,aru;ls

2,4.2 Tetos exteriores

PC 2.4.2.1 Fornecimento e esetuçào de tetos falsos em sistema aipo - capoto da Viero’, com 6cm de
espessura, na cor cirrenro (ral a defini r no catálogo do tabricantel, aplicado a placa 058 fi” os
a calhas standard em chapa quinada de aço galvanizado, conforme pormenor de execução -

desenho de arquitetura n.517, incluindo alhetas de remate às paredes, tratamento das
superfícies e demais materiais e trabalhos necessários.

2.5 REVESTIMENTOS EM PAREDES
-.

________ _______________

2.5.1 Revestimentos em paredes exteriores

PC 2.5.1 1 Fornecimento e execução de sistema de isolamento pelo ealerior tipo icapoto’ tom 6cm de
eso essum “a cor b’a”ca, so,,ca,,,,e p’rftto. incluindo taih a’ de refo’ço de encho e base,

acatamento iso Das s ,cerfio es e demais aressór cs. naie<ais e :‘az a nos re:essar:cs.

mx

2.5,2 Reaeseimentoa e pinturas en paredes interiores

PC 2.5.2.1 Fornecimento e aasenrareerisc ao oaisn de res esci menIr’ e,n paredes, na altura de 2.1dm,
. -

cem c aras de mós coro-e án co -e, ‘caro 3OstCcm, ràs co co tr’a.i.dada cro-erta “ao

un’orre tpo esig’És série 1cM gaf:e {insta’a;ões saroir,as - :ac Limo precsmr8c o-a; a

de nupeMizies, colagem e tcccs OS Demais t’SDO’’ os e acessorios ‘ecesad’os core una Doa

e exalo ri’ 16,25

_________________

PC 2 5.2.2 For nerinsento e assentamento de revestimento em paredes, na ali ura de 2,1dm, com azulelo
ceramico pasta branca 10, lOrm, tonalidade branca mate, tipo “nova arquitetura” da cm r a

ou equisalente, (veatiá i ‘o, cozinha, bar e lasand,aria), incluindo preparação prévia de

superficies, colagem, rem ates de cantos e todos os demais trabalhos e acessórios necessários

pare uma boa ezecuçao.

M. Raros — Engenharia e Construção S.A. 1 Rua do Portelo. Pav. 8A Parada de Tibães >4700-167 Braga a Tel. 253613
073 a vw.kairos.com.pt a geral©kalros.00m,pt
Contribuinte n,° 506 530 817 a Página 9

Reta.:

Data:

Revisão dos piojetos de arquitetura e especialidades
1-jun-2019

- 35,19€ 5.91,97 €

‘u41.14 €

3.025,07€

____________

24,57 35,77€

mt til 1171€ 339,41€

13,47 - 19,7: € 265,’3 €

ml
- 1,16 - 21,51€ 21.P5 €

—

________

—

- m2 1,61 -- 46,90€ 75,51€

_____________ ______________

27,54 € g64.2: €

- 30,C7€

-

484,13€m’ 19,64 24,65€
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KAIROS ADITAMENTO PROPOSTO

Obra: REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
Dono de Obra: (‘AMARA MUNICIPAL DE BRAGA A/Eh Eng Paula Pereira
Fiscalização: DMOSM / DMOP A/C:
N2 Proposta: Adita 004a Tipo de Trabalhos:

Are.5 Descrição Uni,

PC 2.5.2.4 Fr’’arr -“e’::- eese:çJc de a s’’:a te ate cc’ c’’uar::gruer e hrarcc.
milho, ‘-canto c’eoa-a;ao de suor—les cor asisaçjc de gesso asta’’ado. ccl cação te
pei”ário e i”imo des demãos te ciclo ‘— seta e iodos os deras craterais e mate boa
neLes serjos para uma ót,m a esta nar - m’ 9839

2.6 REVESTIMENTO DOS PAVIMENTOS

2.6.1 Resestimentos em interiores

PC 2.6.1 1 Forcecirrerto e asse r,tamera te de pa.rm er:tc. em Prata sSOeõO:n-r em grés porcerénico rernico
normal retificado, tipo Poclarrd antracite da serpe urban da rerigres, conforme projeto,

ti 5 luirido preparação previa de ruperficies, com urnas em PVC definido pelo estereotomia

em projeto e demais t’abal lroi e acessdrios r ecessários ocre uma ótima execução

•PC

- 2.6.1.7 Fornecimento ‘e’ erevesanento conplicação de ‘iacas de mármore vid”ao

“ataile azul” com 2cm de expessura não polido em capas e espelhos de degraus em escadas
1 ‘rreriores com barra abras: .-a, com uma Onica camada mínima de 15 mm em argamassa de
cimento 4:1:5. sendo 4 o vais me de cimento branco, o o sol unre de cimento hid rluliro e 5 de
pedra à base de marrtiore. incluindo preparação prévia de sucerficies e demain trabalhos e
ac&nsor’ot neCeasr’:os tsm ai’ a Dl 5 n’caução.

2.7 CARPINTARIAS
. .

_________

-

________________ _________________ ________

2.7.2 Caixilharias

1.7.2.1 °oerec’i’re” lo ecolosaçã o de nccas em Vor foheatan e melanins —cv c ale’ te or to

e:raeeis :0v, e-:acanerto c’cadc ‘—ate : ..su do-e “-o a’ cone coelho re:argj ar de

S2mm, rc:ai XC em adaptador meláliro com sisnema : l-t 5. ferro quadrado de SetLüinm,

feação da muleta por perno roscado ‘s16 oculto série Mmi mal Une ref 2001 MO 2 mm da tupai

em lado escovado incluindo iodos os trabatlros, acessórios e materiais necessários

PC 2.7.2.1.2 Vi02

2.7.2.2
un 1,00

Fornecimento e colocação de portas em MDF folheadas a melamina, fe-raeens com
arabamento cromado mate, puxador em pa’ com espelho retangular de 52mm, encaixe em

adaptador metálico com sistema “ctmck’ ferro quadrado de SslOOmm, fixação da muleta por

ner rio roscado Mf1 oculto xérme .: inimal tine ref 2001 tu t 2mm da super em letão encosado

inc’L:”dc lodos os t’adxt”os, acesso’ os e mats’iris’e:eese’-:s

301,18€ 301,18€

PC 17.2*1 Vi1

•

1.7.17 Fornecimento e coiocação de portas e pain.é’ns fenõlrcos na cor cinzento com ferragens do
cata ogo da tusai indui’,do Cobrad’ças co’- vor .e: 1728 asoics os par ‘-e”mo ccv se

egc ‘eva , ‘ef 2193 ta tupa’ Uc”etoeo —. ‘e’ 3113 tu 1_pa:, fLbo sLpcme 5. cc’ a, fsaça:’

—. n ‘.e , tabo te ato e;ri-5 ‘e; 2510 tat,,ca Sccovr te ‘eazão a tsrtde para t.zo

roscado com fixação invisisel, ret. 2194 da tupai, Supnne de parnet ao tubo superior, com

dois pontos de fixação para maior segu’ança, ref 2652 daI upa., Suporte pera painel ref. 2658

da tu pai e Conjunco de boião de .51C. sem fecho, por ercei te em suporte, com indicador
livre/ocupado, ref. 2197 da rupai, incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais

necessários.

un 132 -. ‘5502€ — 912,34€

PC 2.7.2.7.1 - Fn -01 (1,60-1,00 t 2,10)

-

2.7,3 Diversos

2.7.3.2 Recuperando das portad as intenoi es em ci adei-a cantantes, incluido decapagem

a’- inca” e’::. p’etta:açso te super’ cies e pm”t te a es,’ alIe branco ace:cadc.

1,00 706,75 € 704,75€

vel-’.,28x2.37
. —- .

—

-— un 1X
Fc’,ec recto e at’’ca;5 ode ç..a’ nec’mastou em vãos de faohsó sex ecatados e” paras de

MOE ‘i a’itimt com lSnm te espessura lsceoosa orar co ‘n’ate, ‘‘co-do — a’ge te’e’’a te de

toco com 5.2’ levm ml
2.8 SERRAfI44RIAS

2.8.1 Guardas

PC 2.8.2.3 Fot nec rcnento e colocação de rodapés metal line 89/3 ei nbusrdo com 4OslOmm, incluindo

demais trabalhos e acessórios necessários para fixação e ótima execução.

M. Kairos — Engenharia e Construção S.A. a RUa do Portelo, Pav. 8A a Patada de Tibães ‘4700-187 Kraga a Te). 253 613
073 tw,rev.kairos.com.pt e geral©kalros.00m.pt
Contribu’nte ,e 525 53C 6’? PáGl’a

Ref.:

Data:
Revisão dos projetos de arquitetura e especialidades
1-jun-2019

EJ Normais Menos

LI A Mais E Hora
Aos valores apresentados será acrescido o valor do IVA, à taxa

Qtd. Preço Uni.

Fatal Global

LÍ Medição
rtrros/Omi
legal em vigor

Tota

18.162,27

11,19€ 1101,93€

3t53__________
, 30,07€ 1.098,46€

67,32€ 362,,tS €

PC 2.7.3.2.1

PC 2.7.3.4

21,51€

652,60€

lSSvS €

116,34€ml 14,47 0,04€



KAIROS ADITAMENTO PROPOSTO

Obra: REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
Dano de Obra: CAMARA MJN Ci °AL ]E RRACA A/C: i’3g,f °aua Pe’eira
Fiscalização: üf’/OSM /0ACP A/C:
N Proposta: Acita 004a Tipo de Trabalhos:
ReP.: Revisão dos projetos de arquitetura e especialidades E Normais Menos D Medição
Data: 1-jun-2019 E A Mais [1½ Hora Ejrros/omi

Aos valores apresentados será acrescido o valor- do IVA, à taxa legal em vigor

Qtd. Preço Uni. Total

Total Global 18.162,27€

Arte Descrição Uni.

pc 2.8.2.5 -

1 3.2.6

.

Pc

Pc 282.4 Fornecimento e colocação de rodapés metal une 97/7 nos gebinereo rom possibilidade de

passagem de cabos 7OxISmm incluindo demais trabalhos e acessórios necessários para

fieaçgoeótima execução.
— —— —- - ml 47,90 33,27€ 491,03€

Fornecimento e colocação de barra de pavimento no refeicorio em perfil tubular SOmns,

incluindo apoios e panulbas para fisacões, tudo em_aço inus escosado. - nsl 0,11 —— - 5 5,63 € 13.3 7€
co’-—- ‘et: e ssstrte”e oco’ c’nflssiora’s espeai’zadcs de e-veus rerto de

:o pecas os cispa r ‘o: e’ivraoa C,Snm te açc gal . ar osso RI ‘15 ::ãnietru fv ‘ação

3mm e es:aça’s”::’ se Smm’ a.m.’nasa a frio na feria ordu.eda o co P016 da
M.rd pe&l ou es j salerte ccnfcme pmeto, induirdo o , ração :‘xt. a de sa:e’cies,

estrutura de suporto em perd s de aço galsanizato, o berturas para zonss frcnicas, isolamento

acisr’cc cri ria—te a d e’rora 30%g 1•’3 com espessv’a mm na de 53’ os. óer’agelu e semais
,‘etsl.,os e a seniS’ o ‘-e:assá’s 59 sara urna 5: ‘— a etecação.

-

- ml :73:

PN 2,8.2.7 Fc’necner:o e solcoeçãc de es:rc.r..ru em cbaçs de e.Ln.nil :ermc,acada s’stes-t.,r 1:: 14

>0 1,5 a cor cinzenlo incluir dc pona e toda a es tiutura secessár is e acessorios para uma

-

- perfeita in stalação e tuncionemento. mI 32,39 346,30€ 12 1 16.66 €
2.8.3 caixilharias extermoras em alumínio

2.8.3.1 Fornecimento e coiocação de saos exteriores em pedis de alumínio termotacado com rutura --___________________ - —__________________ -

térmica, tipo 22 3.1 200 cTS da “nasarra” caixilbaria com bandeira fita, aros fitos decorati’, ou
tipo 814 IOt e duas folhas de abrir, conforme projeto, vidro duplo 6+12+’4e41mm, incluindo

todos os acessórios pa’a uma ótima esecução e manobrabil,dsde.

pc 2.8 3 1 O Ve il 1,28e*3/) un

-

1,00 896,11€ 896,11€
2.8.3.7 Fornecimento e colocação de sãos exteriores em perfis de alumínio termolecado com rutura

térmica tipo 614 200 da “navarra” com caisi Ifiaria lisa e vãu oscilo batente, conforme pro1etu,

od’o Ou: r5—1:—’.:—l’’sns, rc ilOo :::ot Os useis:’ Os :ers u”a ôt,ma raecj:lo e
nanobrab r:ade

oC 28372 teni
— un “ u. 0770’

PN 2 8.3.7.13 te 19.128,1 33) - -

-
,

un 3,00 - aÇtJ 1.337,53€
2.9 I.OUÇAS SANITÁRIAS E AcESSORIOS

2.9.1 Fornecimento e co ocaçac te louças soe :a’a 5 ir,duindc :cors ou t’aba [‘os, e:essã ‘‘30
- —

igasões rece

2.951 Sa”:.’.sa— :a—te’sce’ e . :00.4 na. série easy :1m tam:o em :‘.‘r-: asr, :on

acabamento branco us

2.9.1.6 sase de duche pousada no pavimento em acrilico, série strado l4OxSOs4cm, incluído valsula

estra plana em ia: lo cromado/PVC, com acabamento branco, incluindo Chuteiras tiso à
parede OtIENTÁVEL E C01u1 B5AÇO ANTl.vANDAstsMo, série EXTO18 da tOtíz ecr latão

cromado

Lavatórios lavatório de canto em Vicrecus china, Neo ilJCCare incluindo sifão redondo em

latão cromado lsnst deficientesi, com acabamento branco, incluindo torneira de
monocoman do da série E5t024-1 da tons em latão cromado

489,42 €

P 2.9.1.10 Urinóis mural em Virreuus Chi r a, Série Atlántico incluindo suportes de fisaçãu e torneira

censporizada série eco em atã ocrons ado, com acabamento branco. un 1,00 200,29€ 200,20 €
P0 2 9.1 11 Secador de mão em ‘u aucomatico, incluindo acessório, um 4,00 53531€ 504,s2 €
PC 2.2 1.12 Doseador de’rãc em “o.. a;t:mst’:o i’iclurdoacessbcos 4 CC 13171€ 531,54€

PC 2.9.1.13 Concerto’ Hg ético, 011 “ao acessórios 1,00 21,87€ 2:87 €
PC 2 9.1.14 ncosapaçsbasclirc’ira.it:tardoa:essórics.

un 1,00 53.::€ 5O.CC€

P0 2.9.1 15 Oisoensador soaibas de papel 50 encastrar. incluindo acetsôr’os. un 4 31 79,35€ 310 .4

P0 2.9 15 Porta rolos. trc:ui’s:c atessd’ 05 um 1,00 4C.t3 € 40.50 €
2.10 OBRA c0MPL5MENTAR DE 0RACEIRO

- -.

2 :1.2 rr ‘“cv nerro e colocação de penas cri rUm ‘em:e’u o: ‘mcc com ecessã”on de ‘iseçaci e

de manobra em me: ai cromado incluindo asa de pon a com base de fisação em aço

inoxiduvel, aplicação dupla, reI. 2901 da tupai com 30cm, incluindo todos os 1’ sb ai” os e

acessórios necessários.

. .
—

P0 2102? Vi11280x300(duasçoilascomü9üullo)
— un 100 —— t2r40€ 13 740€

2.10.3 Fornecimento e colocação de espelhos, com 4mm de espessura minima, colados diretamente
—

à parede com silicone nas instalações sanitárias, com altura fixa de 130cm, incluindo todos os
trabalhos e acessórios necessários.

M. Kaíros — Engenharia e Construção S.A. 3 Rtsa do Portelo. Pav. BA o Parada de Tibães 4700-187 Braga’ Tel. 253 613
073 s vmsv,kairos.com.pt geralkairos.com.pt
Contnbulrlte p,0 506 530 817 s Página 11

pc 2.9.1.9

2,00 143,54 €

—

un
- 1,00

167,08€

303.40 €303,40 €

un 3,00 153,14€



Tipo de Trabalhos:

Z Menos D Mecição

[t Hora Dr,os/Omi
do r.v.. à taxa legal em vigor

Preço Uni Total

Total Global 18.162,27 €

49,00€ - 9s,oo

___________

49,00 € 90,03 €

PC 3.3.2 1.3 Lintéit

3.3.2.2 Ese rsiç áo de elementos de baGo armado do tipo C25/30 331. ir riuindo fornecimento,
cotocaçào e todas as operações relativas à esecução dos trabalhos.

nau 0,70 65,00€ ,, 455Qf

PC 0321 Pardes —

——
—

— m
— 530 7150€ 9295€

PC11•2•2 V’gas
,, —

—,.

,

—.

_______

0,06 7193€ 7037€
P0 33.1.24 La’eoMa:ças —

_____

,,,

.

_____

m3 3,85

_____

71,SC€
p 3 3.2 2.5 Escadas da BaGo

— 0.07 71,50€ 5,01€
P 3.3 2.3 Esaruc5o os asa algeirocas tios 4. \c;rE. ou ao — . aeote rufo :_ ‘da o por ‘, gotas de

• baGo pré-esforçado e blocos de mOagem, contoi me pro1eto. incluindo todos os trohai’i 15
neresuáriot à sua boa ssecuçto, no’ 17,33 38,00€ 658,54€

3,4 COFRAGENS

3.41 Cofragens da Classe AI para superfícies em contacto com o terreno, incluindo cavaletes e
reaphcações. Esta artigo engloba o fornecimento e transpome de materiais fabrico,
montagens desmontas ano ca”ea, manooome descarga. ‘Co n’acões e tirnteoa.

3.4.1.Srmaces ..

..

.

m —-

p 3 4.1.6 O a’es

P0 3.4.8.0 a5es lIança 5

3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTECÇÃO E DRENAGEM

3,5.1 Pintura impermeabilinante betuminosa de superficies enterradas, com 2 demlos cruzadas de -

emuls8o betuminosa do tipo ECRI catiónica, de rotura rápida.

11,97

5,61

15,00€

15,90€

15,00€

c94 55€

TE C5 €

84,15€

P0 3.5.1.3 Lintéit
m’ 13.02 1 50€

P0 3.5.1 S’i’ren o’ 16,07
3.6 AÇO PARA ARMA3URAS DE BETÃO ARMADO

1 Aço ASCO .3 cUi-ioú tuoas as oro’ odes re abvas a esec,.cao dct tace co
em sai Ses, toroe c.,v,rnt atnao,prce da aços. cooragenu, acmações, I,gações, emendas,
carga, descarga e colocaç8o em obra

P0 3.5 1.1 Fundações

_______

kg

________ _________

P0 3.6.1.2 PlintOl

P0 3.6.1 5 Paredes

P0 3.5 c.6 Pilares

M. Kairos — Engenharia e Construção S.A ,Rua do Pooelo. Pav. 8A Paraaa de Tlbães ) 4700-187 Braga s Tel. 253 613
373 s vN.s .ka cs.co’r.ot a

geralwkaros.cern
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Obra:
Dono de Obra:
Fiscalização:
N Proposta:
Ref a.:

Data:

ADITAMENTO PROPOSTOKAIROS

REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
CAMARA MUNICIPAL DE BRAGA A/Co Eng.a Paula Pereira
Yv1OSM / DisIDO A/Co
Ad ‘:aC 04e

Reviço aos oroetos cc arq.’tetura e esoeclaldades E ‘Jorn’a’s
laUrnZOlH E A Mais

Aos valores apresentados será acrescido ovalor
Qtd.Ara.9 Dascriçao Uni.

PN 2. 10.3.6 lavatório IS (femininol -Piso 1 un 2,00

___________ _________

PN 2.10.3.7 laçatorio ‘5 irasc’a’ino’ -

Ossi
- -

,
,

-— L’n 2.03 -

_________

P0 2.11 DIVERSOS

p0 11,3 rornec ‘‘neso e colocaç9o de soler’as reaiio adas e” clama de gan’tc crze’.to se’mdc
inc’u rdc c’ec a’ar%o c’ec’a de a ,oe’ oca ce”i de baterte e Ot’’ais maca.oos e arcano’ co
necessários par a unia ótima esecuçáo. mi 8,52 39,58€ 337,12€

PN 2 13 4 Forn mimento e cotocaçào de soleiras realizadas em placas de granito serrado identico ao
esistente com 1cm da espessura incluindo pr eparação prévia de supet’cies, perfil de batente
e denrais trabalhos e acessórios necessários para uma ótima esecu ç5o.

ml 5,35 48,48€ 259,37€

3.1 1 Cem sI çáo se e e.’ e”: cc er.tc ‘a 5 Erga et’a”spuc—.e dos p’od 105 esj tantas da
da,mul çãc a os :500 o’ .c e evertoal i’se’riaaç5o por 5Cr 0000.

P0 3.5.1.4 lates o’ 77,72 23,30 € 0.913 CC €
3.3 BETÃO

3.3,1 BETÃO DE LIMPEZA SOB rUNDAçÕEs

P0 7 3.1.1 Betão do tipo C12115 com 5cm de espessura, incluindo fornecimento e colocação,
Iridrofugado com P,1ST0Ct tTt 05 da SIKA ou equivalente, na regularização de fundações.

mi 1,62 58,40 € 88,77€
3.3.2 BETÃO EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS

33.21 Esa:j’8,l de ae”e”.00s de trIo a-caco do tipo 325/33 X02, co ,‘—sc forre: ruerto e
colocaçás, Ssz’,ga:.c com P,,S”CCR5TE 05 ra 5 ou eoj zu’e’:e e eleinertos
arte’ ‘adoc e todas as operações -suo vIs à e—ecucão dos matar os.

49,19 €

41,78€

17,28€

8,65€

410,03€

50551 €

16,15

_________

— 1,07€

kg 8,03 1,07 €

________

392,55 - 5,07€

kg________ 57347 1,07€



K
KAIROS ADITAMENTO PROPOSTO

REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
CAMARA MJNiCi?A1 D’E B°.A3A A/C: Erg.a Paua Per&ra
DrvlosM/OM0P A/C:
Ad’:a C34 Tipo de Trabalhos:

fl Normais Menos
E A Mais [t Hora

Aos valores apresentados será acrescido o valor do l.V.A.à taxa
Preço Uni.

Total GabeI

Arte Descrição Uni. Qtd.

p0 3.6 1.8 La’es alças
kg 938.CS

3,7 PISOS TÉRREOS

P0 37.3 1 te esta: a :eea, rI L,rZ ccc: J;1O 38 .5,C te re:1..t de 0.15m cl e espess .r
025/30 com dosagem rninima de cimento de 330 kg/m5, adjuvante hidrofugo tipo

PLASTOCRETE 05” da SIKA, ou equivalente, € rede electro soldada A050, membrana plástica
de SOOg com 15cm de sobreposição minima, tout-veriant c/ 0,2Cm de espessura.

_______

- o,° 85,50
3.10 AÇO EM ESTRUTURAS METÁLICAS

— ‘, ,‘ -
,‘

- ________

3-10.3 5orr e: ‘rel: e montagem de e’: .‘ss de estar 1 dade ‘i’ite’ ores’:, executadas em se’fis
de aço metálicas definidas em p’o’eto da 5275. irclu.rdo e5q:e”a de pirtum
asezuado (R5Y e cor forme c ::a’lrceeo:o Date e çClE. chapa sse lea:ã o, re’t ‘:cet-: Dou
os serviços e acessórios secer,sários à sua Carreta cse’ ação.

P0 Viga de reforço a rale da pousada (Ht82401 kg — 1,822,08 - 4,00€ 7.288,31€
P0 Viga de reforço por baiso da viga do piso la demolir parcialmente na parte superior HC0300

_________

kg 647,70 4,0 € 2.590,80€
3,33.2 rcmec nei’to e —rr:aaem te es:’ .:,rac de estabilidade iestr’ic’es’, eaemjtadae e” rei”

de as-o rseiátirar te’ Das Cfl cro;etc da c asse 5275, mc u’:Jo esocera des’nt,rs
acecuadc e corfo’ma ‘cc:: ‘da e a: ar - ‘Doce. citaras de :ea:áo/ ‘ecrc e tolos O ate—aços
e sress& as re’:asaa’ 35 sLa :o’ret’, ,‘,e:,c1 - -

PN Escada eaierior IHEA14O /UPN18O / IPE12O/ lPEl8Oi kg 955,60 5,71€ 6,430,60 €

4.4 Tubagens para a rede de tbasteciments de Água i noluindo fornecimento, colotaçto, e todos
os acessO” ‘:s necess ár cc 8 cmte Ice,’:.,’ 1: da :aeta em t,,haae”’ PPR”’ilD o,
aouivalente.

44,2 020
‘

p0 4 032

P0 4.4.5 040

4,5 tubagem para a rede arrea de distribuição de água para abastecimento dos equipamentos
de eatinçáo de incêndios, formada por tu bagem de aço preto, série média (til “, com tostura
OVI. conformes NP t N 10155, uniões roscadas em ferro fus dido maleável conformes NP tN
1,0242, inclui s do materrai aunilia r para montagem e ti saç4o acetsár’oS e secos especiais,
‘osr’ogem e Irroresa de da dos terão de pd.mer’o an: ou date te pelo Taros 51 cc crons de
espessura, e ouas oemãos de esma,te etmehc de pelo met os 41 microns oe esoessurac ada

—a. “c:aI”’e:te mo,:aza içaDa e testado cela amc’esa irsta’sr :‘a at’e és do s’esre:

15,85 10,14€ lbO,72 €

20,42 14,90€ 304,25€

55,54 -

— 22S2 € 1.551,974

___________ __________

42,56€ :5 12 €

8,1 ALIMENTAQORES, QUADROS E TOMADAS DE USO GERAL

8,2,4 Luminarias , —

M. Kairos — Engenharia e COnStrUÇão S.A. a Rua do Ponelo Pav. SAs Parada de Tibães : 47CC-87 Braca Tel. 253 63
0732 wi.kacs com.ct i geralka rcs.co’i.p
Contribuinte n.e 506 530 817 a PágIna 13

Obra:
Dono de Obra:
Fiscalização:
N Proposta:
Refe.:

Data:

Revisão dos projetos de arquitetura e especialidades
l’jun-2019

D rvledição

Rrros/Cmi

legal em vigor

Total

18.152,27 €

DIJ € 3.003,72 €

41,4° € 4.227,12€

.

.

56 6,54€

_______

S6,64€

15,26€

ml - 13,34 15,35€ 204,77€

P0 4.5.1 1 1/2” 05050

P0 4,5,2 2” 0N50
ml 13,53 17,47€ 236,37€

ml 0,68 23,27€ — t5,82 €

5.2 rorre:imsto e asae’itamentc de :,,bae em em PV0 da Série 85 os eq: ;ale”:a pa’a rara
no vidsa’s e .3: ‘n.d ri d.aia, :.brs Dc pueoa, co e::, es e ramos te . er’ s;ã’ , ‘rr .‘‘ Dc

IOS :a os :‘aba —sa e acensd oa rn:es :0’ cv à ceife es execução a:ae’a. ros stgo mIes

P0 5.2.2 075
— ml

5,2,4 0130
ml

PC 5.2.6 0160
ml

P0 5.8 Fornecimento e niontagem de válvulas de admissão de ar, para aplicado em tubos de queda
e ro1o”a ccc se rIa; tc, inclu rd: 10cr. o ct:sro 6cr e acessér.os recesso’ rt a r os ese:sçãt
ra :a’ea Ln 2.3

PN 5,10 rt—er’me.n:o e — rffape— de co ss d’ svv “e mc em P0 tIo si’cradas 01,25, co” ta,’rca
de eco-o o lisa, e saida em O ‘E e Ia—os se va’e;ame”to na ,isa:t r ao :o e::’ somem ao
incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a boa execução da tarefa

un 1,00 25,00 € 25,00€



K
KAIROS ADITAMENTO PROPOSTO

Obra: REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
Dono de Obra: [AMARA MUNICIPAL DE BRAGA A/C: Eng.a Paula Pereira

FiscaIizaço: DMOSM / DMCP A/C:
N Proposta: Adita 004a
Ref.: Revisâo dos projetos de arquitetura e especialidades
Data: 1-jun- 2019

Típo de Trabalhos:

Normais Menos D Medição

E A Mais E38 Hora Urros/Omi
Aos valores apresentados será acrescido ovalor do IVA. à taxa legal em vigor

Qtd. Preço uns. Total
Total Global 18.162,21€

Art.e Descriç3o uni,

8.Z.1 Fc ‘‘ser ner:o e o or:age:-: 2e u’stena de Ir’,nscto e ‘suS 51
—

_____________ -

PC 5 1..:,l - ‘cOr de A Ir—fio dr e”caiftar, o.rr. d’vi: ‘s: a rc, liso 531 35 Line 41W

________________

1,00 1)5 ‘8€ 125,78€

PC - 8.21.1.5 L5t1cun1ãht’O40. t510V111101[),’ 1,00 3412€ 3:106

P0 10.4 caboerb: m 1.184,&D - 124€ 1586,55€

13.1 EQUIPAMENTOS

________ __________________________________________
- ________________ — --

13.1.1.2 Unidades interiores )vRri --
-

—-- __________ -

Un dade Interior Tipo4 (Oe chao com moveu )PFFY P32 L E 1 E)

_______________

—
— un 3 00 607 28€ — 1 82181€

P0 - unidade Interior TipoS (condutas Pressao AIta (PrrY-P20 VMA’E) un — 1,00 512,97 € 522,97

PC Unidade Interior TipolO (condutas Presslo Alta) (PEFY-P80 UMA-E) un — 1,00 705,96€ - 105,96€

13.1.1.3 Acessórios
- - --

P0 CMY-Y2025722
—

_______

un. — 1,00 52,76 € 52,16€

1D: :27,50i 12753€

PN 55,33

________ ___________

. un 4: 11826€ 47304€

13.1 2 c nIger- se cor-e vIr

rorer-meslo e -rslaleçàc de tjbaee-’ de :ubm soada e ‘e estida con ‘o’-ar-ecãrcs,

s_anso Vs:sa la no esle’ Ir OL à tIa. or .,E’lzo eU-una de au some, ascos, sem como

nicos os acessõrica Ir-es S3’ os ac se bom ‘urcoramerto. rr-’:’Teesle:’r,cle’

te, nicas.

PC h!4 Tubafemø6.4mm

_____ ______________—

. nu. 2,55 — 3,25€ [29€

PC 1/2 Tubagemøll.7mm

__________ _____________

.
-. ml. 0,70 5,15€ 3,61€

P0 _7/8 Tubagemøll.lmrn - -—________

_________

ml. 31,00 13,82€ 428,42€
111.11 Condutas

13.1.11.1 Fornecimento e instalação de uma rede de condutas circulares do tipo ‘Spiro . incluindo

suportes, acessórios, contornie especificações técnicas

P0 13.1.11.1.1 Sem Isolamento

P0 .0100 . .

___________

—

_________

ml. 18,00 710€ 121.80€

Pc . -.

___________— ____________

“1. 3.03 924€ 17,27€
P0 [133 —. .

________

—.-

______

ml 3,06 - 1138€ - 37,11€

P0 .Ø350 —. -

__________

m. 550 16,19€ —. 89,05€
;3.zIt;.lcomscaEentc .. — . . --—

________

._ —________

-— -

__________

—- .

.

__________________

ml. - 5.00 ni,73€ 8580€
P0 0100

_________

.-

__________

— I — t[2
13.rll 1.3 Com Isolamento e forra mcc ãn ira

PC 0100
—

______________—

ml °00 1730€ 15570€
P0 ‘0150

_____--.. _________

ml 4,00 22,12€ 8848€

PC -0300

____________

-

___________

- ml 12,00 34,97€ 419,64€

P0 - 0 500 ml. 3,00 53,42 € -- - 160,26€
PC 0650 —. —

- mi. 12,00 71,03€ 852,36€
13.1.11.3 Fornecimento e instsação de uma rede de cond utas retangulares, incluindo suportes,

acessórios, conforme especihcações técnicas
2’Jomsca”entr .

________

-

_________ ____________

17,00 - 21,71€
1°. Z12 co. nec’ner:o e losna a:1o de somas seusEta e a ca,õee se anises se-e cordjlas se a’, se

aco’losO- o sef7’do nan espeo frações :10— las

P0 -PortasdeVrsita — -- —

_________

-- un. — 3.00 —______ 1913€ 57,48€

P0 .Aca:ões:elressl -.

________

— --

______

un. 30 3711€ 112,50€
13.1.1 Ir -o e de e e acessorios

nor necimc-nno e instalaçlo de difusores, cre nas e bocas de estrado, incluindo tcd a oS

acessórios ao seu tuncronainenlo, conforme especificações técnicas

13.1.13.1 Grelhas de Insuflação / Retorno ‘tipo ou equivalente’ GAC21

P0 - GR 400uSD -

________

— un. —- - 6,00 61,95 € 371,70€

P0 GR600sISO -

--

_______...

. ——______

- un. 19,00 7480€ 1.121,20€
13.1.13.2 Grelhas de Insuflação! Retorno- lineares

M. Kairos — Engenharia e Construção S.A. Rua do Portelo, Pav. 8A ‘Parada de Tibães 34700-187 Braga Tel. 253 613
073 e VNAV kairos.com.pt geraJkairos.ccm.pt
Cort’tuu’:e e.° 508 533 817 > Pagina 14



K
KAIROS ADITAMENTO PROPOSTO

Obra: REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
Dona de Obra: CAMARA MUNICIPAL DE BRAGA A/C: Erg.3 Pau a Pere’ra
Fiscalização: DMQSM / DMOP A/C:
N Proposta: Adita 004a
Ref.: Revisão dos projetos de arquitetura e especialidades
Data: 1-Íun-2019

Tipo de Trabalhos:
Normais Menos

E A Mais Eh Hora
Aos valores aoresertados será acrescido o vaor do ‘.V.A. à taxa

Uni. Qtd. Preço Uni.

otal Global

A’1. Descrição

21.13.5 O1sores4s,es

PC - 0€ 375s375
. a,oo 115,43

_______1.385,16€

— 13.1.14 - Fornecimento e instalação da Registos de caucal de a o conforme especificações técnicas

PC . 0 250
ti,._______ 15.00 19,30€ 303.80

10.1 13 ‘o’ erme-’I.: e :05:5 ‘açO o 15 Res soos O o: ‘co rogc,c.’’ o’n e

51,79( 6E,16€
Pc

________ _______

PC 14.2 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DEFECÇÃO DE INCÊNDIO

•PC 14.2.3 Fornecimento, niontagem e ligação de Dete:or ático de fumo endereçável tipo ‘Global”, ou
equivalente, coni as caraaeristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos os
ecesn& os e t’absl,os relesçá’, 5 tio 1,02 3170€ 31,72€

‘32.5 Fornec,mento, montagem .igação de Base de detetar tipc clozaL’, o: equisa.ante, com as
carace’isc cas constantes se ca:e’no cc erca’gcs, cIa’rdc todos os a:etnf’ as e
neceusários. ao 2,00 3,70€ 3,70€

p 14.2.5 Fornecimento, montagem a ligação de Botão de alarme manual endereçável com reposiçlo
tipo ‘Gtobal”, ou equivalente com as caracteristican constantes de caderno de encargos,
incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários un 1,00 33,15 € 33,13€

14.4 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

0 °orrecimeole e coocação de :ta:as fC1l-j’—i,es0500es. de a”a iace e d!mepsões
300mslSomm, a colocr conforme reoresentaoo nas oeças desenhadas com os segmotes
2 c:og’snan

PC 14 4.1.1 Saida em frenle
un 4 00 5,13€ 00,52€

P 14.4.1.1 Descer escadas
un 2,00 _5,

.14.4.2 Fornecimento e colocação de placas fotsluminescentes, de uma face e dimensões
lSOmxlSQmm, a colocar conforme representado nas oeças desenhadat, com os seguintes
crtocremas’

PC 144.1: Betonei’adeaa’—ena”:a coa 5,02 431€ 21,55€
;cre:me’,: e colocação de clamas se e’e’gércia fctolaminesrentet. de ama ‘are e
oimer,sões 100mu3000mm, a co,ocar conforme representado nas pesas oesenhadas, com os
seguintes pielogramas: un 1,00 45,00€ 25,00 €

14.5 COMPARTIMENTAÇÃO CORTA-FOGO

• 14.6.1 Fornecimento e colocação de Portas Corta-rogo de 1 folha, com altura de 2. com, a colocar
conforme representado nas peças desenhadas, incluindo colocação, supo’te e nodos os
acetuõrics o ecessá rios.

PN 14.6.1.5 s.cT’Qlriargural .00mi
Ir 1,00

— 221.50f

...

223,52€
14.6.2 ecmec merca e colocação oe °c’lan Soacu-el de 1 51’as. cor a tu’a de 2,ln’, a colocar

onform e repsesent ado nau peças desenhadas, incluindo colocaçlo, supone e todos os
acessórios necessário.

____________ __________
-

PC 14.6.2,3 \icfOl (largura 1,4Cm) un 4,00 523,50€ 2.054,03 €
p N 11.6.2.6 \‘cfO4 (largura 2.0Dm) com barra antioári ico

tio 1,00 1 428,00 € 1.428,00€
PN lz.2.7 Vc2rg..1.25r.va’-:4 Ir 1X 650,16€ 550,36€

t
YOTAL GERAL 18. G2,2 €

Obs. P0
- Preço Contrato; PN - Preço Noso

Dir. Obra Fitraliaaçáo Dona de Obra
Assinatura 5a,,lc Go-rev

Data 1-,’ -20:9

M. Kairos
— Engeflharia e Co’strução S.A. t Rua do Per.elo. Pai. s Parada de Tioães o 4700-’57 Braga o Tel. 253 513

073 o waew.karos.com.pt 5 geraikatos.com.pt
Contribuinte n.° 506 530 817 s Pagina 15

Eh Medição

El cros/Orni
lega en vigo

Total

18.162,27€



Paula Pereira

De: Paulo Comes <paulo.gomes@kairos.corn.pt>
Enviado: 4 de abril de 2019 13:48
Para: Paula Pereira
Assunto: 18050 Pdiuventude

- aditamento nOOS
Anexos: Adit 005 Beton&ra Corte GeraLpdf

Boa tarde,

Junto envio aditamento n.005 relativo as betoneiras de corte geral (eletricidade).
Trata-se de um erro de medição aquando da revisão do projeto elétrico.

Com os melhores cumprimentos,

RI
PauIo Gomes KAI ROS J UdDPOfltøP2%PM3dadPIq,.4?OD1S7RMV

D de Ob,j 1 91?Ç0S923 30 Ajvarbd CoMtrfl fl044 Conv$tui&n:



K
KAIROS ADITAMENTO PROPOSTO

REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
CAMARA MUNIC[PAL DE BRAGA A/C: En.e Pau]a Pereira
DMCSM / DMOP A/C:
Adita. N p005 Tipo de Trabalhos:
°rocedjento E-os e Qss5es

Art.e Descrição Uni. Qid. Preço Uni. Totai

Total Global 626,35€

ERROS E OMISSÕES

8.1 ALIMENTADORES, QUADROS E TOMADAS DE USO GERAL

PC re’í33Q9cj

eja’ e t,n o90 z7t”z 3

TOTAL GERAL 626,35 €

PC - Preço Contrato; PN
- Preco Novo

Dir. Obra Fiscalização Dano de Obra

Assinatura Paulo Comes

Data 1-abr-2O15

M. Kairos — Engeahar.a e Construção S.A. a Ra do Po’telo. Pav. 8A Parada de Tibães ‘4700-187 Braga > Tel. 253
613073’ twAv.kairos.com.pt a geralkaircs.comnt
Contrihunte fl.° 506 530 817 Página 1

Obra:
Dono de Obra:
F is Ca liza ç á O

N Proposta:

Data: 4-aor20B
fl Nors

E A Mais
Aos vajores atesentadcs será aC”CSC do O caIor

E rvlenos

L_ Hora
do .VA. à taxa

cd çâ o
Ejrros/Qmi
lega’ em vigC

e



K
I<AIROS ADITAMENTO PROPOSTO

REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
CAMARA MUNICIPAL DE BRAGA A/C: Eng.a Paula Pereira

)MCjÏ/DMO° A/C:

[taNfp7 Tipo de Trabalhos:
umi9a ias LS

16-a bi- 2319
E Ncqra,s Ef [-tetos

AMas DHo’a
Aos va o’es apresentados será acresCdc ova ar do IVA, à taxa

Art Descrição Uni. Qtd. Preço Uni.

Total Global

rabalhcs a mais

—ia’.

83 .1 Fs’”ec’menio e nIcracer De S’s:CDDC de ‘ljn-iiaçãc eTbvt dc

- -

c --
8.13.1:0 -- 163. Cli Ci DARED6 EXTERIC3 T’pc Astro. LEDO1T/:rd 7%. lPe5/ un -13.30 230.06 -3.263,78€

PN 5.2 .1 :C c—rc ‘er,oe’c”tae-r de lumin3ia EXpC-1LX PACK .8:’ 3)9 ‘5 € 1 637,13

TOTAL GERAL -626.33 €

¶obs. PC - Preço Contrato: PN - Preço Novo

Dir. Obra Eiscalização Dono de Obra

Assinatura Paulo Gemes

Data 16-abr-2019

M. Katos — [ngenhara e Construção S.A. Rua do Portelo, Pav. 8A s Parada de Iibães 4700-187 Braga Tel. 253 613
073 tw.kairos.com.pt > geral©katos.oom.pt
Contribuinte n.° 506530817) Página 1

Obra:
Dono de Obra:
Fiscalização:

N Proposta:
ReP.:
Data:

5 Mcd cão

D r os/0 ml

egal em vigor
Total

-626,53 €

.



Paula Pereira

De: Paulo Gomes <paulogomes@kairos.com.pt>
Enviado: 17 de abril de 2019 12:24
Para: Paula Pereira
Assunto: RE: 18050 Pdiuventude - Aditamento 007
Anexos: Adit 008 lmpermeabilização.pdt

Boa tarde,

Junto envio aditamento corrigido.

Com os melhores cumprimentos,

pauloGomes KAIROS
oc- Je Ot,a n,nh.t; ,u 3, Fya, de toflstrdflo 73Q14 CGflT fiei,

De: Paulo Gomes
Enviada: quarta-feira, 17 de abril de 2019 11:12

Para: Paula Pereira <paula.pereira@cm-braga.pt>
Assunto: 18050 Pdiuventude - Aditamento 007

Boa tarde,

Junto envio aditamento 007 para aprovação.

Com os melhores cumprimentos,

PauIo Gomes KAI ROS
trnto,4e Ot., T 91?SO9fl tn’e.;t’a’’ e t .Vvarbde (onnj 730-14 tOflhIibuiflle ‘ - 5%53Ü*)7



Obra:
Dono de Obra:
Fiscalização:
N Proposta:
ReP.
Data:

E’ Medição
Drros/Qmi
legal em vigor

TRABALHOS A MAIS

2.2 EXECUÇÃO DE COBERTURAS —

2.2.2.1 Impermeabilização e isolamento térmico das coberta ra planas

____________ _____________ __________ —

PN Fornecim ertto e colocação de im perm eabéizacão por um sistema de teia bens rninosa com
polímeros aplicada a quente em dupla camada com proteção por nem branas etc poliéster,
incluindo todos os trabalhos, acessdrian e mater’a’s necess mios Cobertura piso 2.

Fornecimento e colocação se isolamento termico em placas oe poiiesriraio evtrutioo xPS
co’r 8cm de esoessura rrcrcgro pc’ ‘aras em gectêcril cc cc éste’Z59g/r:2 . ccui-ome
projeto, incluindo todos os tcabalhns, acessórios e meteria is nece$t anos Cobertura piso 2.

m2 591,00 1073€ — 5349,20€

489,84 6,28€ 3076,20€

TOTAL GERAL 8425,40€

Obt. P0 - Preço Con:rato: P71 - Preço Novo

.

Dir. obra Fiscalização Dono de Obra
Assinatura Paulo Comes

Data 17-abr’2019

M. Kairos — Engennaria e Construção SA. Rua do Portelo Pav. 8A Parada de Tibães ,4700-187 Braga , Tel, 253
613 073 rww.kavcs,com.. pt s ge-al©karos.ccrr.pt
Contribuinte n.° 506530817’

K
KAIROS ADITAMENTO PROPOSTO

REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
CAMARA M’JS CIPA_ CO SRAC’A A/C: E’g.a Paula Peeira
DMCSM / DMOP A/C:
Adta 008 Tipo de Trabalhos:
m7EabiFizaçào coberturas E Normais Menos

17-abr-2019 A Mais D hora
Aos valores apresentados será acrescido o valor do IVA. à taxa

Art.4 Descrição Uni. Qtd. Preço Uni. Total

Total Global 9.425,40€

Página 1



Paula Pereira

De: Paulo Gomes <paulo.gomes@kairos.com.pt>

Enviado: 18 de abril de 2019 14:13

Para: Paula Pereira

Assunto: 18050 Pdiuventude - aditamento 009
Anexos: Adit 009 Ombreiras em pedra.pdf

Boa tarde,

Junto enviamos aditamento n009 para aprovação.

Com os melhores cumprimentos,

K.
Comes KAI ROS Jdc Obra t VSOS923 • tioç Jo .Ívarade (OflÇtnj( 7j-i4 r,JdUitp”1e n

- SO€S3O)7

.



K
KAIROS ADITAMENTO PROPOSTO

REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
CAMARA MUNICIPAL DE BRAGA A/C: Eng.t Paula Pereira
DMOSFV / ).\IC° A/C:

P:cagem se c”’bre’as e ced”a —

18-a b-1019

Tipo de Trabalhos:
— Ncrmais F\ Meios

E AM&s 3Fora
Aos valores apresentados será acrescdo o valor co IVA. à taxa

Art. Descrição Uni. Qtd. Preço UnE. Total

Total Global 3.420,00€

,,) \
TRABALKOS A MAIS

2.5 REVESTIMENTOS EM PAREDES

2.5.2 Sesest me:oe e r.:..’os e” pe’ees

PN regem de reuest “‘e—:c eeis:ente em cmbe’ras de anelos, e:e o- a ped-a

ces .0 amem e . o, e oateda, “oU ndc :0005 cs trabaios, ares, 6’ os e “- ate’ 05

OQtt3’CS
— —— -. —

22.90

•

TOTAL GERAL 3.420,00€

Obs. P0 . Preço Cont, 310; PN - Preço Novo

Dir. Obra riscalização Dono de Obra

Assinatura Paulo Comes

Data 1S-abr-2019

M. Kairos — Engenharia e Construção S.A. ‘Rua do Portelo, Pav. 8A,Parada de Tibães 4700-187 Braga Tel. 253
613073 www.kairos.com.pt> geral©kairos.com.pt
Contribuinte n.° 506 530 817

Obra:
Dono de Obra:
Fiscalização:
N Proposta:
Reft.:

Data: -1

E’ Med ção

_Jrros/’D’

egal em vigor

.

Página 1



Paula Pereira

De: Paulo Gomes <paulogomes@kairoscom.pt>

Enviado: 30 de abril de 2019 12:10

Para: Paula Pereira

Assunto: 18050 Pdiuventude - aditamento n.010

Anexos: Adit 010 mperrneabi!izações WCpdf

Bom dia,

Junto envio aditamento n.010 para aprovação.

Com os melhores cumprimentos,

R
paulo Gomes KAI ROS

Ob,j T. 91?SOÇ92 [n Jr. 1 O j AJv,,.. ‘3t’o() fl]44 Ct,rI.t,fS53Ø7



I<AIROS ADITAMENTO PROPOSTO

Obra: REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
Dono de Obra: CAMARA MUNICIPAL DE DRAGA A/C: Eng.( Paula Pereira
Fiscalização: D\IOSM / DMOP
N Proposta: Adita 010 Tipo de Trabalhos;
Ref.: lmoermeabilizações 5 OLO’tOs Normas vieros Medição
Data: 29-ah--2019 A Mais ora rsos/Oi

Aos va ores apresertados será acescido ova o ao l.’J.A. à taxa egai err vigor
Art. Descrição Uni. Qtd. Preço Uni. Total

Total Global 5.191,98€

-

fRABALHOSAMAIS(fJfrIC4LFS”
—

2.5 REVESTIMENTOS EM PAREDES

irpei ileaoi ,aç7o

PN Fcec nento e sri cacto de inoermeasi :flOtO. e’n te a o 20a rase’ 55:0. cr0 doas dera os

cruzadas nas caeces (ate 1,00 moe a ::r’a nos ;.‘atd’cn € 2.0Cr da a ‘z “os coces, e

pavimentos das instalações sanitárias dos qual tos PISO 1 e 2:
m2 483,56 10,74€ 5 191,98€

t
TOTAL OrRAL 5.191,98€

Obs. P0 - Preço Contrato; PN Preço Novo

Dir. Obra Fiscalização Dono de Obra

Assinatura Paulo Gomes

Data 29-sbr’2019

M. Kairos — Engenharia e Construção S.A. > RUa do Podelo, Pav. 8A ‘Parada de Tibães ‘4700-187 Braga ,TeI. 253
613 073 swww.kairos.com.pt geral©kairos.com.pt
Contribuinte n.° 506 530817, Página 1

.



Paula Pereira

De: Paulo Gomes <paulo.gomes@kairoscom.pt>
Enviado: 4 dejunho de 2019 14:09
Para: Paula Pereira
Assunto: 18050 Pdiuventude - adtamento r11
Anexos: Adit 011 Caixlharia exterior.odf

Boa tarde,

Junto envio aditamento n.011 relativo a caixilharia exterior.

Trata-se apenas de trocas de vãos devido as diferentes revisões aos projetos de arquitetura.
O numero de vãos total mantém.

Com os melhores cumprimentos,

r
Paulo Gomes

r KAIROS 1
IrL,i!. j var)dE OfltLIÇ YjQ4. (OflItjb!Jifllefl

.



KAIROS ADITAMENTO PROPOSTO
Obra: REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGA
Dono de Obra: CAMARA MUNICIPAL DE BRAGA AJC: Eng.a Pauia Pereira
Fiscalização: DMQSM / DMOP A/C:
N9 Proposta: Mica CII Tipo de Trabalhos:

Normas b Menos
E A Mais Hora

Aos valores apresentados será acrescido o valor do IVA, à taxa
Art.t Oescrição Uni. Qtd. Preço uni. Total

Total Global 1.10442 €

TRABALHOS A MAIS

SERRALHARIAS

Pornecimento e colocação de vãos exteriores em perfis de ais m dia term datado com ruotura
:é’”ca:pa 314 231 CTS navarra

- caixIna-a rcm bandera f xc ama Sxos decoativos
tipo ‘;12 108 e duas fo’bas de abr r, cr’torne zrojeto. cidra d..r o 6-: )‘4’u[’”, incLivdo
todos os acessórios para uma ótima execução e manobrabilidade.

PC 2.8.3.1.1 “e 1 1,28x2,37)
ao -1,00

— 896,11€a 2 8.3.2 Fo-otnim e—tu e no’ o ração de torta p’ moina’ composta on’::a o decora:’ .5 e cfapa
503s5m m piotads a esmade fnzento efeito forjaco perfl tubular de remate bariaeira (da e
zc’:a dap’a de abrir em do-o reoe-aoo SOnr: o usai o: co asa de porta en aço ‘os do-ei
Icom base de fixação, aplicação dupla, ret 2620 da tupai com 50cm, Incluindo acessórios de
fixação, acessório, em aço inox e todos os demais trabalhos para uma ótima execução e
manobra bilidade.

PC 2.8.3.2.1 Ve 71 1,OOxs.30 i u’
3 3 rmrecnenrc e colocaça o de vãos ccc- ores em. eruis cc alaminio Termo lacado com rotura

téri nica tipo rã 14 200 da “navarra”, caixilharia com bandeira fixa, aros fixos decorativos tipo
N14 108 e folha de abrir para o exterior, conforme projeto, vidro duplo 611÷[4—4Jmm, barra
antipãniro, fechadura automática, incluindo codos ou acessórios para urna dnim a execução e
na nobra b ilio ao e.

PC 2.8.3.3.1 Ve 3 1,18e3,32 3 un 1,00 667,75 € 667,75€2,8,3.4 Fornecimento e colocação de vãos exteriores em perfis de atuminio Termo lacado com rasura
térmica tipo 814 200 CTS da ‘dava rra” caixilharia com aros hsos decorativos tipo 814 102
duas folhas de abrir, conforme oroleto. vidro duplo 65.12 —(4+4)mni incluindo todos os
acessohos oa’a uma cO” a execjçãc e “anoorcoi isade.

2,8.3.4.1 Ve II 1,28x1,30 ) un 1,00 420.65 € 420,65€2.8.3.7 rornecimento e colocarão de vãos exceriorex em perfis de aluminio Term o lacado rom rutu ra
térmica tipo 814 200 da “nasarra” com caixilharia fixa e vão oscilo bacen te, conforme prolero,

• vidro duot. o’. inca—do Iodos os acessórios cara uma óf’rs ,.se,ç3c e
o’ a no srao1,dade.

PC 2.8.3.7.2 Ve 10 tIOs: 50)
ao -2, 25335€ -507,70€

TOTAL GERAL 1.104,42€

Obs. PC - Preço Co”trato; P8 - °‘e;o ‘lo

Dir. Obra Fiscalização Dono de Obra
Assinatura Paulo Gorarea
Data 4-iu’-2053

M. Kairos — Engenharia e Construção SA. aRua do Portelo. Pav. 8A x Parada de Tlbães ) 4700-187 Braga > Tel. 253
613073 a www.kairos.com.pt xgeralkairos.com.pt
Contribuinte n.° 506530817 > Página 1

Ref a.:

Data:
Caixilharia exterio’
4-jun-2019

2.8

2.8.3.1

Med’cão
.Erros/Omi

legal em vigor

— -896,11€

.419,85€ 1.°N,t3 €



Paula Pereira

De: Paulo Gornes <paulo.gomes@kairos.com.pt>
Enviado; 4 de junho de 2019 14:52
Para: Paula Pereira
Assunto; 18050 PdJuventude - aditamento n.12
Anexos: Adit 012 Flectriciade Cozinha.pdf

Boa tarde,

Junto enviamos aditamento n.n012 retativo as alimentações elétricas as cozinhas! lavandaria.

Com os melhores cumprimentos,

VI
Gomes KAIRQS (ter j, Dt,j t 91?SDSYD (r4et,.,’, Ii o Ôt’ tOflSt’dflo 7i014 (rie1t’ SD53O$I7



KAIROS ADITAMENTO PROPOSTO
REGENERAÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DE BRAGA E ADAPTAÇÃO DE EDIIÍCIO A CENTROS DE JUVENTUDE DE BRAGACAMARA MUNICIPAL DE BRAGA

A/C: Eng. Paula PereiraDMOSM / DM0?
A/O:Adfta. N O12

Alimentações electi icas para as cozinha
4-iun-2019

Tipo de Trabalhos:
Normais [ Menos

E A Mais °ora
Aos varores apresentados será acrgscio oualoo do IVA, à taxa

Qtd. Preço Uni.
Total Global

Art.t
Descrição Uni.

Trabalhos a mais

PN Fornecimento e montagem de aimmentaçao oara forno monofãs,co (COr,’ha aIbe-gu,sta ei50 IS’

vg 1,00 105,00 € 105,00€PN Á,temaç3o co circm.it o de tomadas (conota eloergmmisla Pino 1); vg 1,00 60,00€ 60,00€PN Fornecimento e montagem de alimentaç2o para Termoarumulador un 1,00 120,00€ 120,00€PN Is—el—coto evcage’dea’iten:a;3opa’amd’cnaLaa’io’ac0l; sg 2,00 2450€ 119,00€

TOTAL GERAL 534,00€
‘3bs. P0 . Preço Conerato; PN Preço Novo

Dr. Obra Fiscalização Dono de Obra
Assinatura
Data 1-jun’20i9

M. Kairos — Engenharia e Construção S.A. Rua dc Polelo, Pav. 8A Parada de Tibães ) 4700-187 Draga ) Tel. 25363 073’ ww,v.ka)rcs.com.p geral@kairos.com.
Contnbuirte n.° 5C6 530 817

Obra:
Dono de Obra:
Fiscalização:
P4 Proposta:
Refa.:
Data: L Medição

2rrcsJom’
lega, em v;gor

Total

53400 €

Págna 1


